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STAV

SKR stav, s.r.o. oáhènzzøı.‹

Jihomoravský kraj

Nováčkova 233/18

Brno
Žeľ0tÍn0V0 náměStÍ

60182 Brno
Tel.:

E-mail:

lČO: 70888337 DlČ: CZ70888337
ico: 26961474 DIČ: cZ26961474

Zapsán V OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 48480

Datum UZP 31.03.2023

Datum vystavení : 15.04.2023

Datum splatnosti : 19.05.2023 - 34 dnů

Forma úhrady : Platebním příkazem

IBAN Í
CZ0580400000003000001912 Zakázka 2 22376

Bankovní Spojení 1 Oberbank AG pobočka Česká republika
ČÍSIO ÚČÍU I 3000001912 I 8040
SWIFT KÓD : OBKLCZ2X

Na základě Smlouvy o dílo na Zhotovení stavby "Obnova historické fasády a Schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1,
Brno" Ze dne 10.5. 2022 Vám fakturujeme Za provedené stavební práce Za období od 1.3.2023 do 31.3.2023.
Zjišťovací protokol stavby poř. č. 10 je přiložen.

Popis dodávky Cena/ MJ Počet MJ DPH Cena bez DPH Částka DPH Celkem S DPH

Tržby Z Výstavby 351 892,80 1,000 ks 21 351 892,80 73 897,49 425 790,29

Celkem 351 892,80 425 790,29

l

celkem K úhradě Kč 425 790,29l

Rekapitulace DPH
Sazba % Základ DPH Celkem

Základní Sazba 21 351 892,80 73 897,49 425 790,29

Celkem 351 892,80 73 897,49 425 790,29
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Stavba: 22ł376 Historická fasáda Žerotínovo náměstí

Zhølovilel:

Objednalel:

Měna: CZK

Zjišťovací protokol č. 10 O provedených pracích

za sledované období 01.03.2023 - 31.03.2023

V rozpočlu Od počátku bez

sledovaného

období

Provodeno ve

ılodovaněm

obdobi

IČ:

DIC:

IČ:

Dıù

Zbývá

Základ pro sníženou samu

Zàldad pro zakladni sazbu

Zaoluouhlerıl

Celkem za stavbu be: DPH 41 500 000.00 1 649 850,00 351 ,D0 39 490 258.00

Fakùımjeme Vám Za provedené Slavđınl práoe na Slavbă 22I376 Hísloriokà fasáda Žerotínovo námèsll za obdobi od 01.03.2023 do 31.03.2023. Zišføvad prolokol

slavby poř. č. 10 je pñožm.

V ,ŽK/1/éťv /a 18.04.2023

Vypraooval:

Zn ela Za objednatele

ìi:“:::“

Zpracováno programem BUlLDpovveı S



Zjišťovací protokol č.: 10

Stavba: 22/376
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Za období: 01.03.2023 - 31.03.2023 List č.: 2

Historická fasáda Žerotínovo náměstí

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů
Název

Objekt

Pol

Pol

POI

V rozpočtu Od počátku bez

sledovaného období

VN+ON

Název

Přípravné a přidružené práce

Zemní práce

Svíslé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Upravy povrchu vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozemstav

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnlcká instalace

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce Zámečnické

Podlahy Z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Práce restaurátorské

Elektromontáže

Montáže ocelových konstrukci

Skladby podlah a konstrukcí

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace dílů
V rozpočtu Od počátku bez

sledovaného období

Provedeno ve

sledovaném období

Provedeno ve

sledovaném období

Zpracováno programem BUlLDpower S

Zhývá

Zbývá



Zjisťovací protokol č

Stavba: 22/376

Objekt: 01

Rozpočet: 2

Poř. Číslo

Název

10 Za obdob

Historická fasáda Žerotínovo náměstí

Objekt

POI

MJ CenaIMJ

CZ-CPA

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce

1 0.01 kus 7 207,00

Provedení vzorkü na fasádě mìn.50×50cm,jádrové

omltky,štukové omltl‹y,vč. labor.analý2y,Zkoušky pro.

finální odsouhlasení, pro omítku:Typ 01 - Spodní parter. tl.

15mm

í: 01.03.2023 - 31.03.2023

V rozpočtu

Cena

Množství

Od počátku

Cena

Množství

List č.: 3

Za období

Cena

Množství

Zbývá

Cena

Množství

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

67 941941831RT4 m2 36.00

Demontáž lešení |eh.řad.s podlahaml,š.1 m, H 10 m

70 941941832RT4 m2 36,00

Demontáž lešení Ieh.řad.S pod|ahami,š.1 m, H 30 m

73 944944081ROX m2 6,00

Demontáž ochranné plachty Z lešení

76 944945813R00 m 154,00

Demontáž záchytné stříšky H 4.5 m, šířky nad 2 m

Díl: 95 Dokončovacl kce na pozem.stav.

79 95.2 m 1 737,00

Zpětná montáž vlajkového stožáru na fasádu, repase,žár.

pozìnk+nátěr,kotvení,doplñky

80 95.3 m 4 247,00

Zpětná montáž vlajkoveho Stožáru na fasádu. doplnění

koncü,repase,žár. po2ink+nátěr,kotvení

Zpracováno programem BUlLDpower S



Zjišťovací protokol č.:

Stavba: 22/376

Objekt: 01

Rozpočet: 3

Poř. Číslo

Název

Díl: VN Vedlejší náklady

5 005121030R

Odstranění Zařízení staveniště

10 Za obdob

Historická fasáda Žerotínovo náměstí

Objekt

VN+ON

MJ CenalMJ

CZ-CPA

Soubor 101 045.00

í: 01.03.2023 - 31.03.2023

V rozpočtu

Cena

Množství

Od počátku

Cena

Množství

List Č.: 4

Za období

Cena

Množství

Zbývá

Cena

Množství

Díl: ON Ostatní náklady

9 00521 1020R Soubor 12 870.00

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveníští. vč.

zajištění vytyčení inženýrských sltl

11 1.0 t 3 861 .00

Vyčištění území. vč. naloženl.odvOZu a uložení materiálu na

skládku. uvedení prostoru Zařízení. staveniště do původního

stavu, vyčištění

12 005211080R Soubor 25 740.00

Bezpečnostní. hygienická a protiprašná opatření na staveništi

15 1.4 hod 644.00

Výrobní a dílenské dokumentace fasády. výrobků

dodávaných na stavbu. včetně klempířských konstrukcí

17 1.6 hod 1 287.00

Stavebně technický pnüzkum objektu. provedení sond

18 1.7

Plán organizace výstavby

Soubor 2 574,00

23 1.12 Soubor 6 435.00

Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické

infrastruktury

26 1.15 Soubor 64 350.00

Provedení veškerých měření a zkoušek. revizních Zpráv

apod. dle platné legislativy a dle SOD.

27 1.16 Soubor 6 435.00

Jednání S dotčenými institucemi. S dotčenými orgány státní

správy a samosprávy. zajisteni dokladů. nutných k Získání

kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k

ralizací stavby apod.

29 1.18 Soubor 64 350.00

Zajištění průzkumů. zkoušek. atestů. sond a revizí apod.

uvedených V rozhodnutích a v projektové. dokumetnaci

nezbytně nutných k provedení díla

30 1.19 Soubor 12 870.00

Technická řešení rozdílů skutečně Zjišlëného stavu se

stavem předpokládaného projektantem apod.

34 1.23 Soubor 25 740.00

Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do

původního stavu

Zpracováno programem BUlLDpower S



Zjíšťovací protokol č

Stavba: 22/376

Objekt: 01

Rozpočet: 3

Pøf. ćrsıø

Název

40 1.29

10 Za Obdüb

Historická fasáda Žerotínovo náměstí

Objekt

VN+ON

MJ CenaíMJ

CZ-CPA

Soubor 12 870,00

Pasportizaoe území Stavby a jejího okolí. Zejména stavu

příjezdových komuníkacl staveníštní dopravy,,

předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací

stavby, požadavků vlastníků a uživatelů

íì 01.03.2023 - 31.03.2023

V rozpočtu

Cena

Množství

Od počátku

Cena

Množství

Líst Č.: 5

Za období

Cena

Množství

Zpracováno programem BU|LDp0wer S

Zbývá

Cena

Množství


