
Zhotovitel: MgA. Jan Prokýšek
IIlice_ č.o.:Sid]o: il;;, -' Popelín 5 pSč:378 53

Zastoupená ve věcech smluvních: Jan Prokýšek
ve věcech technických: Jan Prokýšek

tČo: 7619520I DIČl CZ8812241526

Bankovní spojení: Moneta Money Bank Číslo účtu: 6'70100/22|450589816210
Telefon: '128301240

dále ien ..zhotovi

I. sMLUvNÍ §TRANY

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, aby dilo bylo v této etapě

řádně provedeno - změnové listyjsou přilohou tohoto dodatku,

a

Psychiatrická léčebna Cervený
Dvůr

t licc.č.p.: Čenenj Drůr l
Obecl Cervený Dvůr

Bydliště: PSč: 38l 01
lasloupená iedilelem MUDr, Jiřim '"
léčebny Dvořáčkem

lC:0058]ó00 DlČ:

dále jen ,,obiednatel"

1. v)?še uvedené ýnlwni strany uzavřely dne 2i.12,2022 smlouvu o dílo jejímž předmětem
je zhotoveni dila- -Oorava hislotických

u z a v ř e 1 i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



lII. TERMiNY PLNĚNÍ

l, smluvní strany se dohodly na prodlouž€ni termínu dokončení dílo do 15.6.2023.

lV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Celková cena díla ze smlouvy ze dne 21.12.2022 se navyšuje o 26 40o Kč bez DPH
zhotovení betonového základu pod lavičky 350x1l0x50 (ruční vykopání zrikladu, odvoz a
likvidace materiálu, zhotovení betonové desky cl2ll5 s vloženou kali siti, doprava a
zpracování na staveništi, betonová deska min.tlouštky 20 cm),

V, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENi

l. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
iedno vyhotoveni,

1. ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2l. í2, 2022 zůstávají tímto dodatkem
nezměněna.

2, Smluvni strany p.ohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu,
vážně, nikoliv v tisni ani za nápadně n€výhodných podminek.
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DFlAt< Kamenické a kamenosochařské práce
lng, Jan Kříž

lčo: 877la611
Jánské Údolí 1, 382 03 Křemže Dič: Cza5o1o41472
íe| +420 724 52B 017
mail: jankrizkamenik@seznam.cz

t7.5.2023
Jánské Údolí

objednaVatel:

Psychiatrická léčebna
Červený Dvůr 1
Český Krumlov 381 01
lčo: 00583600

CENOVÁ NABÍDKA NA KAMENICKÉ PRÁCE
Akce: zhotovení betonového základu pod zks kamenné
lavičky

Zhotovení betonového základu pod lavičky 350x1lOx50
- Ruční vykopání základu, odvoz a likvidace materiálu
- Zhotovení betonové desky (C 12/15) s vloženou kari sítí,

doprava a zpracování na staveništi. Betonová deska min,
tlouštky 2ocm

á L3 200,-/ks
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Cena bez DPH 26 100 Kč


