
A B C
HSV Dodávky 1 103,99 0,00 0,00

Montáž 599,61 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

1 703,60 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 1 703,60

1 703,60 357,76 2 061,36

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Datum: 03.05.2023

Začátek výstavby:  
Konec 
výstavby:

 Položek: 17

Lokalita: Český Těšín - Svibice Zhotovitel: Barny Team s.r.o. IČ/DIČ: 27797252/cz27797252

Druh stavby: oprava Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Investice - úrava chodníku u ZŠ 
Slovenská - podklad k dodatku

Objednatel:  IČ/DIČ:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    -48,50 -1 426,56 -1 475,06 -4,05
1 970241400R00 m -1,00 125,00 -26,06 -98,94 -125,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
2 113107222RA0 m2 -3,00 304,02 -22,44 -889,62 -912,06 0,90 -2,70 RTS II / 2021
3 113202111R00 m -5,00 87,60 0,00 -438,00 -438,00 0,27 -1,35 RTS II / 2021

13    0,00 2 207,69 2 207,69 0,00
4 139600012RA0 m3 1,00 1 550,00 0,00 1 550,00 1 550,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
5 122201109R00 m3 1,00 37,69 0,00 37,69 37,69 0,00 0,00 RTS II / 2021
6 162201201R00 m3 1,00 204,00 0,00 204,00 204,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
7 199000001R00 t 0,80 520,00 0,00 416,00 416,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

89    -5 345,43 -2 154,57 -7 500,00 -0,80
8 894411010RBA kus -1,00 7 500,00 -5 345,43 -2 154,57 -7 500,00 0,80 -0,80 RTS II / 2021

91    -6 168,00 -1 072,00 -7 240,00 -2,39
9 916991111R00 m -10,00 452,00 -3 448,00 -1 072,00 -4 520,00 0,24 -2,35 RTS II / 2021
10 00572100 kus -40,00 68,00 -2 720,00 0,00 -2 720,00 0,00 -0,04 RTS II / 2021

57    -3 520,98 -1 168,05 -4 689,03 -3,65
11 573211111R00 m2 -3,00 35,00 -97,86 -7,14 -105,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
12 577000001RA0 m2 -3,00 1 633,01 -3 645,42 -1 253,61 -4 899,03 1,23 -3,69 RTS II / 2021
13 599111111R00 m 3,00 105,00 222,30 92,70 315,00 0,01 0,04 RTS II / 2021

59    16 186,90 4 213,10 20 400,00 0,84
14 597092112RT2 kus 5,00 3 200,00 14 903,70 1 096,30 16 000,00 0,07 0,37 RTS II / 2021
15 nc soub 1,00 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
16 nc soub 1,00 2 600,00 1 283,20 1 316,80 2 600,00 0,47 0,47 RTS II / 2021

1 703,60
Poznámka:

Propojování žlabu
Betonové lože

Celkem:

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
Komunikace s asfaltobeton. krytem
Bitumenový pásek - přelepení řezu
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Žlab odvodňovací ACO, dod + montáž

Poplatek za skládku - suti
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Úprava ul. vpusti do nivelety komunikace
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Montáž žlabu vč. uložení do bet. lože
Žlab Best II 280x100x210

Odstranění asfaltobetonové vozovky
Vytrhání obrub obrubníků silničních
Hloubené vykopávky
Ruční výkop v hornině 3
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
Vodorovné přemíst. výkopku

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Řezání živice

JKSO:  Zpracováno dne: 03.05.2023 Zpracoval:

Lokalita: Český Těšín - Svibice Konec výstavby:  Zhotovitel: Barny Team s.r.o.

Druh stavby: oprava Začátek výstavby:  Projektant:  

Stavební rozpočet
Název stavby: Investice - úrava chodníku u ZŠ Slovenská - podklad k dodatku Doba výstavby:  Objednatel:  


