
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2022
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,


ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jaroslavem Hladíkem 
Zhotovitel:
Česká Mountainbiková Asociace, z.s., se sídlem Kubelíkova 1189/29, 130 00 Praha 3, IČ: 28552075,

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 659712,

zastoupená předsedou Václavem Vlkem Volrábem

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 31. 3. 2022 smlouvu o dílo na provedení díla „„Dokumentace pumptrackového hřiště ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem smluvní strany mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen předat jednotlivé části díla v těchto termínech:

· studii nejpozději do dvaceti dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami,
· DÚR + DSP včetně vyjádření, stanovisek dotčených orgánů a soupisu prací nejpozději do 30. 8. 2024.“
III. Závěrečná ustanovení

1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne ………………..
       V Praze dne 12. dubna 2023

…………………………………..
…………………………………..


Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
Václav Vlk Volráb


Město Velké Meziříčí
Česká Mountainbiková Asociace, z.s.
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