
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

,,Pražská brána - oprava krovu"
č. smlouvy: 0223/2022/SOD/OMI

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

1.
1.1

Smluvní strany
Objednatel:
Město Beroun
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Č. účtu: 326131/0100
Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. č.: 311 654 230, mail: omi@muberoun.cz
Eva Šinknerová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. č.: 311 654 232, mail: omi7@muberoun.cz

(dále jen jako ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel:
LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
SIdlo: Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně
Zástupce: Václav sýba a Ing. Tomáš Hroch, jednatelé
IČO: 02573831, DIČ: CZ02573831
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Č. účtu: 107-6414480267/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 220423
Kontaktní osoby (tel. č., email): Václav Sýba, tel. č.. , e-mail:
(dále jen jako ,,zhotovitel")

objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany"

2. Uvodni ustanovení
2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 4. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku ,,Pražská brána - oprava

krovu" (dále jen smlouva), dne 20. 12. 2022 spolu smluvní strany uzavřely dodatek č. 1.

2.2 Po vzájemné dohodě a zejména z důvodu optimalizace prováděni stavebních prací, smluvní strany uzavÍrajÍ v
souladu s ČI. 2.9 a ČI. 13.4 smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen ,,dodatek"), který mění a doplňuje
smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
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3. Předmět dodatku
3.1 Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle ČI. 2 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jak je uvedeno

v příloze tohoto dodatku, a na to navazující změna celkové ceny díla, jak je uvedeno niže v tomto článku a dále
se upravuje doba plněni díla dle ČI. 3 smlouvy.

3.2 Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu předmětu díla, a to:

a) rozšiřenÍ výměny části krovu

b) restaurování makovic s pozlacenými praporci

c) zrušeni oplechováni vikýřů

d) oprava zdiva včetně sjednoceni omítky po výměně námětků krovu.

3.2 S ohledem na navýšeni rozsahu předmětu díla v souladu s ustanovením ČI. 3.2 tohoto dodatku, zejm. na objem
a definici prací spojených se změnovým listem č. 2, se smluvní strany dohodly na úpravě terminu dokončení a
předání díla. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo do 31. 8. 2023.

3.3. Cena díla se v návaznosti na změny uvedené v ČI. 3.2 tohoto dodatku zvyšuje o částku 348.898,40 KČ bez DPH.

3.4 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

Pražská brána - oprava krovu Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem
VC. DPH

Celkem 5,446.139,78 1,143.689,36 6,589.829,14

4. Závěrečná ustanoveni
4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru

smluv.

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejněni v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za
účelem splněni povinnosti uveřejněni tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město
Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se
dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu
zadavatele.

4.3 Plněni předmětu tohoto dodatku před jeho účinnosti se považuje za plnění podle tohoto dodatku
a práva a povinnosti z něj vzniklé se řIdí tímto dodatkem.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana
obdrží dva.

4.5 Smluvní strany proh|ašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní tajemsNi podle
§ 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších
podmínek.

4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 17.5.2023 usnesením 253/16/RM/2023. Město
Beroun potvrzuje ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřIzenI), ve znění
pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňujÍcÍ platnost tohoto právního jednání.

4.7 Smluvní strany prohlašuji, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tisni a za
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojuji své podpisy.
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Příloha. Změnový list č. 2

OBjEDNATEL:

VBerouně ,ú. E hú
ZHOTOVITEL:

"' ""y" jq

starostka jednatel

Václy , ýY
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Změnový list č. 2
Dílo: Pražská brána - oprava krovu

Datum vystaveni: 10.05,2023 Požadováno Kýn-zhotovitel

Podklady : skutečně provedené práce Počet příloh: 2x položkový rozpočet

Je poŽadováno provedenínásledujíc/změny:
l) Úprava rozsahu tesařských konstrukci

2) Doplnění restaurátorských prací na opravu makovic a praporců

Zdůvodnění změny:
Úprava rozsahu tesařských prací vyplynula ze skutečného stavu dřevěných konstrukcí po odkrytí střechy. Dále po snesení
makovic ze střechy byl zjištěn skutečný rozsah nutných restaurátorských zásahů a oprav. Na základě dohody s NPÚ a
odborem PP bylo zrušeno oplechování vikýřů. Po výměně námětků krovu je nutné provést dílčí opravy zdiva včetně
sjednocení omítky. Uvedené Činnosti jsou předmětem cenové části tohoto ZL

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

odstavec 4, § 222 ZZVZ odstavec 5, § 222 ZZVZ odstavec 6, § 222 ZZVZ odstavec 7, § 222 ZZVZ

Cenový dopad v Kč bez dph (její nějaký)' 348 898,40 kč

z toho přípočtová část: 415 477,80 Kč z toho odpočtová část: 66 579,40 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) prodloužení terminu do 31.8.2023

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Jméno Podpis Datum
Za zhotovitele:
LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK , .

Vaclav Syba <í2 ŕ.AZ3
Za projektanta + TDS: Ing. Otakar Hrdličk,

ľ£ý"2G/:"

Za objednatele:
Město Beroun - vedoucí OMl Ing. Jindra Nová R

Za objednatele:
Město Beroun - OMl - ôEvaS'nknerová hAbcí
Distribuce:

Zhotovitel AD TDS Objednatel
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