
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Revitalizace Baťova mrakodrapu II.etapa 162 dny 23.05. 23 31.10. 23
2 Zahájení plnění smlouvy dle SOD 0 dny 23.05. 23 23.05. 23
3

4 Příprava stavby a zařízení staveniště 7 dny 23.05. 23 29.05. 23
5

6 SO 01 - Střešní konstrukce předmětného krajského 
úřadu Zlínského kraje

156 dny 29.05. 23 31.10. 23

7

8 SO 02 - Fasáda předmětného krajského úřadu 
Zlínského kraje

156 dny 29.05. 23 31.10. 23

9

10 SO 03 - Pojezdová dráha lemující vnější líc objektu 
krajského úřadu

110 dny 10.07. 23 27.10. 23

11

12 VON - vedlejší a ostatní náklady 162 dny 23.05. 23 31.10. 23
13

14 Předání a převzetí díla objednatelem 0 dny 31.10. 23 31.10. 23
15

16 pozn. lešení a Zařízení staveniště nutné k předání a 
převzetí díla bude odstraněno po dohodě objednatele 
a zhotovitele po termínu 31.10.2023
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