Dodatek č.1 k SoD 1045/2022

		
Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	1045/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	


„VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů“- projektová dokumentace DSJ

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:		      Sweco a.s.
sídlo:	                  Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
	
	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva

[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]
oprávněn(i) jednat o věcech technických: 

IČO:		        26475081
DIČ: 	                   CZ26475081
bankovní spojení:	                   
číslo účtu:                                                 	
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu větší časové náročnosti variantních výpočtů zajištění kleneb strojovny pro úspornější technické řešení odsouhlasené na vstupním výrobním výboru.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 






III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.04.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.




Nové znění:

Termín provedení díla:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.07.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:	v Praze dne:




……………………………………                   …………………………………….

       Investiční ředitel                                                členka představenstva	
       Povodí Ohře, státní podnik                               Sweco a.s.
       objednatel (podpis, razítko)                               zhotovitel (podpis, razítko) 	



							……………………………………. 
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						            místopředseda představenstva	
  							Sweco a.s.
	                                                                                 zhotovitel (podpis, razítko)	
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