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DODATEK Č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujkích zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Číslo smlouvy Objednatele: 2022-00374

ČÍslo smlouvy Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sÍdlem:

zastoupený:
IČ:

DIČ,

Bankovní spojení:
Č. účtu:

Město Strakonice

velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

00251810

CZ00251810
ČSOB

dále jen ,,Objednatel"

zhotovitel:
se sídlem:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:

Prima, akciová společnost

Raisova 1004, 38601 Strakonice
Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady

47239743
CZ47239743

Bankovní spojení: kb, a.s.
Č. úČtu:

Telefonní spojeni: 383 355 011

Zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady

Stavbyvedoucí, je uveden ve stavebním deníku

dále jen zhotovíte

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednáni, ostatní body smlouvy, které nebyly
měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.



Automatická městská toaleta, Strakonice úl. Ellerova

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Strana 2 (celkem 3)

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v bodu 4.1. takto:

Původní znění:
4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v ČI. II., byla stanovena dohodou
smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn o doplňků na základě

provedeného výběrového řIzenI dle nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH

DPH
Cena včetně DPH

2.221.148,00 KČ

466.441,08 KČ

2.687.589,08 KČ

Nové znění:

změnový list č. 1

Celková cena díla se na základě změnového listu Č. 1 mění :

60.086,00 KČ bez DPH

Nová cena celkem bez DPH
DPH celkem:
Nová cena celkem včetně DPH:

2.281.234,00 ,- KČ
479.059,14 ,- KČ

2.760.293,14 ,- KČ

Další ujednáni:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek Č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 1 výtisk pro
Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek Č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 17.5.2023 pod č. usnesení 838/2023
(15/1b).

Příloha : změnový list.č. 1

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ve Strakonicích, dne 17.5.2023 Ve Strakonicích, dne 17.5.2023

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta Ing. Stanislav Bočánek, předseda správni rady



Automatická městská toaleta, Strakonice ul. Ellerova

- · · - Datum předložení '10.05.2023Zmenový list c. 1 zhotovitelem

Objednatel Město Strakonice

tos vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel PRIMA, akciová společnost

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDŠ Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: SO 02 ulice Ellerova + SO 02 ulice Ellerova ZTI

Specifikace změny:
l) Změna zatřÍdění materiálu z výkopů, doplňkové přÍs|ušenství toalety
2) Práce neobsažené v SOD - asfaltová vrstva v podložI parkoviště
3) Oprava výměiy hloubení, dovoz ornice a vícepráce e/ektro

Zdůvodněni změny:
Změna zatřÍdění materiálu z výkopů, doplňkové příslušenshň toalety
Při výkopech přípojky zti byly ve výkopu zastiženy kusy ŽB, betonové suti a navážky. Z toho
důvodu bylo nutné výkopek přebrat a přetřídit, sutě a nevhodný zásypový materiál odvézt na
recyklační skládku. Zároveň je do rozpočtu doplněna položka na příplatkové vybaveni toalety a
poplatek za skládku pro uložení přebytečné zeminy, který v ZDŠ chyběl.

Práce neobsažené v SOD - asfaltová vrstva v podložI parkoviště
při výkopech přípojky zti byla v části výkopu pod parkovištěm zastižena vrstva původní
asfaltové komunikace. Při hloubení přípojky kanalizace byl ve výkopu zastižen základ z prostého
betonu, který byl ručně odbourán. Z těchto důvodů bylo nutné výkopek přebrat a přetřídit, sutě a
nevhodný zásypový materiál odvézt na recyklační skládku. Pro zřízení napojení kanalizace na
stávajIcI přivaděč bylo nutno vyhloubit zapaženou jámu o větším objemu, ve změnovém listu je
uvedena skutečná výměra.

Oprava výměry hloubení, dovoz ornice a vícepráce elektro
Pro napojení kanalizační přípojky na stávající řad bylo potřeba vyhloubit a zasypat větší jámu,
než předpokládala projektová dokumentace, resp. výkaz výměr. Na stavbu byla dovezena
zemina pro terénní úpravy z deponie investora, naložení a dovoz vykazuje zhotovitel jako
vícepráce. Na základě požadavku dodavatele buňky WC došlo ke změně jističe za třífázový,
investor požadoval navíc nad rámec původního zadání do elektropilíře dodáni a osazení
elektroměru, tyto práce jsou vykázány jako vícepráce

Finanční dopad změny:
106 568,00 KČ bez DPH

Navýšeni /úspefa /beze~Ry

změnový list Č.1 str 1 l 1



Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZV

" Nébř
150 5

""" ,Be. Patrik Pudil ng. Miloš Polanka
Datum: Datum:
Vyjádření zhotov!te|e: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razit otovitele Podpis a razítko objednatele

Změnu schvaluji l ~Gkvakgi

Zě="

Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady Ing. Pavel Pivnička
Datum: Ad .s". Datum:

Schvalovací proces:

Změnový list č.1a str. 2 l 1



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba as.

Nábřežní 4, 15Ó 56 Praha 5

,,Automatická městská toaleta, Strakonice úl. Ellerova"

Y'

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: so 02 ulice Ellerova + SO 02 ulice Ellerova ZTI

Datum převzetí:

Specifikace změny:

11. 05. 2023
12. 05. 2023- čistopis po připomínkách

l)

2)
3)

Změna zatříděni materiálu z výkopů, doplňkové přklušenstvi
toalety
Práce neobsažené v SOD - asfaltová vrstva v podložI parkoviště
Oprava výměry hloubení, dovoz ornice a vícepráce elektro

Zdůvodnění změny:

Změna zatřídění materiálu z výkopů, doplňkové přis!ušenství toalety
Při výkopech přípojky zti byly ve výkopu zastiženy kusy ŽB, betonové suti a navážky. Z toho
důvodu bylo nutné výkopek přebrat a přetřídit, sutě a nevhodný zásypový materiál odvézt na
recyklační skládku. Zároveň je do rozpočtu doplněna položka na příplatkové vybaveni toalety
a poplatek za skládku pro uloženi přebytečné zeminy, který v ZDŠ chyběl.

Práce neobsažené v SOD - asfaltová vrstva v podloží parkoviště
Při výkopech přípojky zti byla v části výkopu pod parkovištěm zastižena vrstva původní
asfaltové komunikace. Při hloubení přípojky kanalizace byl ve výkopu zastižen základ z
prostého betonu, který byl ručně odbourán. Z těchto důvodů bylo nutné výkopek přebrat a
přetřídit, sutě a nevhodný zásypový materiál odvézt na recyklační skládku. Pro zřízení
napojení kanalizace na stávajIcI přivaděč bylo nutno vyhloubit zapaženou jámu o větším
objemu, ve změnovém listu je uvedena skutečná výměra.

Oprava výměty hloubení, dovoz ornice a vícepráce elektro
Pro napojení kanalizační přípojky na stávající řad bylo potřeba vyhloubit a zasypat větší jámu,
než předpokládala projektová dokumentace, resp. výkaz výměr. Na stavbu byla dovezena
zemina pro terénní úpravy z deponie investora, naložení a dovoz vykazuje zhotovitel jako
vícepráce. Na základě požadavku dodavatele buňky WC došlo ke změně jističe za třífázový,
investor požadoval navíc nad rámec původního zadání do elektropiHře dodání a osazení
elektroměru, tyto práce jsou vykázány jako vícepráce

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

126 568,00 KČ bez DPH
106 568,00 Kč bez DPH

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. k ocenění
prací byly použity jednotkové ceny položek z SOD.

Cena změny pro odsouhlaseni ZL: 106 568,00 KČ bez DPH

Stránka l z 2



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavbä a.s.

Nábřežní 4. 150 56 Praha 5
=

=
Y" "

,,Automatická městská toaleta, Strakonice úl. Ellerova"

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TOS: Bc. Patrik Pudil

Objednatel: souhlasí l

' VDDUHOSPODÁŘSKÝ

· ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nébřežni 4
150 56 Praha 5
33

12.05.2023, podpis

s¥,ĚSR,52

d um, podµs

Stránka 2 z 2



PRIMA, akciová společnost
Raisova 1004
38601 Strakonice - St SOUPIS PRACÍ J

ZAKÁZKA
Číslo: 0050

Zakázka: Automatická městská toaleta Ellerova - ZL1 PŘĹPOČTY
Komentář:

FIRMY
m

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Muknšnábl

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):
DPH:

Celkem včetně DPH:

106 568 Kč
22 379 Kč

128 947 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/3



Automatická městská toaleta Ellerova - ZL1 PŘÍPOČTY

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 106 568
Ob/ekt 02: PŘ/POČTY 106 568
Oddit 001: Zemni práce 76 760

1 SP 113107443 Odstraněnl podkladu živičných ti přes 100 do 150 mm pří překopech strojně pI do 15 m2 m2 7,000 223,00 1 561
2 SUB 131100110RAO Hloubení zapažených jam v homině1-4 m3 13,920 965,00 13 433
3 SP 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti Il skupiny 4 objem do 20 m3 strQně m3 27,000 1 420,00 38 340

4 SP 139911121 Bourání KCI v hloubených vykopávkách z betonu prostého ručně m3 0,150 6 970,00 1 046
5 SP 162406111 Vodorovné pkmístěnI do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 5,000 199,00 995
6 SP 166151101 Přehozeni (přetKdění) neulehlého výkopku z hominy třídy těätelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 27,000 148,00 3 996
7 SUB 167151101 Nakládání výkopku z hornin tňdy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,000 154,00 770
8 SUB 171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 69,533 220,00 15 297
9 sub 174101101r00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,920 95,00 1 322

Oddíl
10 B

Oddíl

003: Svislé a kompletní konstrukce
399-011 Příplatkové vybavení - lx mincovník + lx terminál

099: Přesun hmot a manipulace se sutí

20 000
sada 1,000 20 000,00 20 000

6 912
11 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složenfm na skládku přěs 100 m do 1 km t 2,587 175,52 454
12 Sp 997006519 Příplatek k vodorovnému přěmľstěni suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10,348 15,90 164
13 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,375 232,00 87
14 SP 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skfádkovné) odpadu asfaltového bez dehtu k6d odpadu 17 03 02 t 2,212 300,00 664
15 SP 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 t 20,000 232,00 4 640

01 01
16 SP 997241538 Nakládání nebo překládáni suti t 2,587 349,00 903

Oddfl 740: Elektromontáže
17 b Ole dod + mtZ -jistič pl7/3 kus 1,000 997,00 997
18 B 02e DOD"MTŽ Elektroměr EDIN 100A/400V kus 1,000 1 899,00 1 899

2 896

Vytvořeno systémem euroCALC4 3/3



Automatická městská toaleta, Strakonice úl. Ellerova

změnový list č. la Datum předloženi 10.05.2023l zhotovitelem

Objednatel Město Strakonice

tos vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel PRIMA, akciová společnost

Charakter změny: RFáGe4~b6ažem/=8 Oprava položek dle skutečnosti
Stavba l objekt l úsek: SO 02 ulice Ellerova ZTI

Specifikace změny:

l) Změna zatřÍdění materiálu z výkopů, odpočet pažení výkopů

2) Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích

3) Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích

Zdůvodnění změny:

Změna zatřídění materiálu z výkopů, odpočet pažení výkopů
Při výkopech přípojky zti byly ve výkopu zastiženy kusy ŽB, betonové suti a navážky. Z toho
důvodu bylo nutné výkopek přebrat a přetřídit, sutě a nevhodný zásypový materiál odvézt na
recyklační skládku. Tím pádem vzniká odpočet za původní zatřÍdění horniny. jelikož při
výkopech vodovodní přípojky nebylo použito pažení, vykazuje zhotovitel tyto práce jako
méněpráce.

Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích

Při výkopech přípojky zti byla v části výkopu pod parkovištěm zastižena vrstva původní
asfaltové komunikace. výkopek bylo nutno přebrat a přetřídit, sutě a nevhodný zásypový
materiál odvézt na recyklační skládku. Tím pádem vzniká odpočet ze zemních prací, tyto
položky vykazuje zhotovitel jako méněpráce. Napojení na stávající kanalizaci bylo provedeno
nasunutím potrubí do jádrového vrtu a obetonováním, tudíž nebylo potřeba použit těsnÍcÍ
manžetu a ta je odečtena jako méněpráce.

Odpočet neprováděných prací. změna v zemních pracích

Vzhledem ke stavu okdních ploch investor nepožaduje zatravňovat rýhu po přípojce, zhotovitel
tedy vykazuje tyto práce jako méněpráce. Na základě požadavku dodavatele buňky WC došlo k
výměně jističe za třífázový, původní je odečten jako méněpráce.

Finanční dopad změny: NavýšeN l úspora l beze~Ry

-46 482,00 KČ bez DPH

Přílohy: Č.1 - Soupis prací, rozpočet
č.2 - výkresová dokumentace
Č.3 - Stanovisko TDS
Č.4 - Zápis z TKD (ŠD)
Č.5 - Fotodokumentace

Změnový list č.1a str 1 /1



Přílohy: Č.1 - Soupis prací, rozpočet
Č.2 - Výkresová dokumentace
Č.3 - Stanovisko TDS
Č.4 - Zápis z TKO (ŠD)
Č.5 - Fotodokumentace

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

VODOHOSPODÁŘSKÝYäú ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

",-< " Nábřežní 4
150 56 Pra

-""Be. Patrik Pudil Ing. Mi OS Polanka
Datum: Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a otovitele Podpis a razítko objednatele

" \.. Změnu schvaluji l

' MĚSTO52
(. Strak ice

nost

Ing. Stanisla čánek, předseda správní rady Ing. Pavel Pivnička

Datum' A) -T. Datum:

Schvalovací proces:

Změnový list Č.1 str 2 l 1
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TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4. 150 56 Praha 5

,,Automatická městská toaleta, Strakonice ul. Ellerova"

ZMĚNOVÝ LIST č. la - Stanovisko TDS

Stavební objekt: so 02 ulice Ellerova + SO 02 ulice Ellerova ZTI

Datum převzetí: 11. 05. 2023
12. 05. 2023- čistopis po připomínkách

Specifikace změny:
l) Změna zatřídění materiálu z výkopů, odpočet pažení výkopů
2) Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích
3) Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích

Zdůvodnění změny:

Změna zatříděni materiálu z výkopů, odpočet pažení výkopů
Při výkopech přípojky zti byly ve výkopu zastiženy kusy ŽB, betonové suti a navážky. Z toho
důvodu bylo nutné výkopek přebrat a přetřídit, sutě a nevhodný zásypový materiál odvézt na
recyklační skládku. Tim pádem vzniká odpočet za původní zatřídění horniny. jelikož při
výkopech vodovodní přípojky nebylo použito pažení, vykazuje zhotovitel tyto práce jako
méněpráce.

Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích
Při výkopech přípojky zti byla v části výkopu pod parkovištěm zastižena vrstva původní
asfaltové komunikace. výkopek bylo nutno přebrat a přetřídit, sutě a nevhodný zásypový
materiál odvézt na recyklační skládku. Tim pádem vzniká odpočet ze zemních prací, tyto
položky vykazuje zhotovitel jako méněpráce. Napojení na stávajIci kanalizaci bylo provedeno
nasunutím potrubí do jádrového vrtu a obetonováním, tudíž nebylo potřeba použít těsnící
manžetu a ta je odečtena jako méněpráce.

Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích
Vzhledem ke stavu okolních ploch investor nepožaduje zatravňovat rýhu po přípojce,
zhotovitel tedy vykazuje tyto práce jako méněpráce. Na základě požadavku dodavatele buňky
WC došlo k výměně jističe za třífázový, původní je odečten jako méněpráce.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

-28.718,00,- Kč bez DPH
-46.482,00,- Kč bez DPH

Stanovisko TDS:
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění
prací byly použity jednotkové ceny položek z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: -46.482,00,- KČ bez DPH

Stránka 1 z 2



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežni 4 150 56 Praha 5

Ye

,,Automatická městská toaleta, Strakonice ul. Ellerova"

l Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list
nebude fakturován, ale pouze odečten z celkové ceny díla a v SPP ze sloupce zbývá.

TDS: Be. Patrik Pudil

VODOHOSPODÁŘSKÝ
V ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Nábřežní 4
ISO 56 Praha 5
"""

12.05.2023, podpis

Objednatel: souhlasí l Re6elmla64
datum, podpis
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PRIMA, akciová společnost
Raisova 1004
38601 Strakonice - St SOUPIS PRACÍ J

ZAKÁZKA

Číslo: 0050
Zakázka: Automatická městská toaleta Ellerova - ZL1a ODPOČTY

Komentář:

FIRMY

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: Petr Muknšnábl

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):
DPH:

Celkem včetně DPH:

- 46 482 Kč
- 9 761 Kč

- 56 243 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/3



Automatická městská toaleta Ellerova - ZL1a ODPOČTY

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba
Ob/ekt
Oddíl

1 SUB 132201111R00 Hbubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 -27,000 442,00 -11 934
1 SUB 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině thdy těžitelnosů l skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 -1,050 442,00 -464

1 SUB 180400010RAO Zabženi trávniku lučního v rovině s dodáním osiva m2 -74,640 39,00 -2 911
2 SUB 151101101ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 -490,000 45,00 - 22 050
2 SUB 162651112 Vodorovné pkmfstění přěs 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -1,050 183,00 - 192

3 SUB 151101111R00 Odstraněni paženl stěn rýh - příložné- hl. do 2 m m2 -490,000 10,00 -4 900
3 SUB 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 -1,050 154,00 -162
4 SUB 171201201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -1.050 17,00 -18
5 SUB 171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kamení na mcyklačni skládce (skfádkovné) kód odpadu 17 05 04 t -1,785 220,00 - 393

S: Stavba
01: ODPOČTY
l: Zemní práce

-46 482
-46 482

. LLQ ň!7,d

Oddíl 740: EkktromonWe
— ~mv¶r2 SUB 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů kus l -1,000 161,00 - 161

3 sub 358221115 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus -1,000 107,00 -107

Oddíl
6 SUB

8: Trubní vedení
624601113RAA Utěsněni napojení kanalizace

-3 190
soubw -1,000 3 190,00 -3 190

Vytvořeno systémem euroCALC'4 3/3


