
 
Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2021 

na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa II“ 
Část díla: Zpevněné plochy a venkovní úpravy 

___________________________________________________________________________ 
Uzavřený mezi : 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:   Obec Čížkrajice 
 Zastoupený:   Ing. Petrem Skamene, starostou 
 Sídlo   Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny    
 IČO:   00581674 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 č. účtu:  42125231/0100 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel:  LATTSTAV s.r.o.  

Zastoupený:  Václavem Lattnerem, jednatelem  
Sídlo:   Čížkrajice 19, 374 01 Trhové Sviny  
IČO:   26052229  
DIČ:    CZ26052229  
Bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s.  
č. účtu:   4200000863/6800  
v obch. rejstříku zapsán u: Krajského soudu v Českých Budějovicích spis. Zn. C 11264  
 (dále jen zhotovitel) 

II. 
Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy o dílo z důvodu nedostatku materiálu 
a   celkové krizi na trhu se stavebními materiály. Na straně objednatele to byly zejména 
změny projektu a organizace výstavby.  
 
Tímto dodatkem se mění bod 4.1. původní smlouvy a termín dokončení díla se mění na 
30. 06. 2023. Ostatní články smlouvy zůstávají bez změn. 
 
 
V Čížkrajicích, dne      V Bujanově, dne 
 
 
  
 
.............................................               ............................................. 
                                              
Ing. Petr Skamene      Václav Lattner  

LATTSTAV s.r.o. 


