
 
Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2021 

na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa II“ 
 

___________________________________________________________________________ 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) mezi: 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:   Obec Čížkrajice 
 Zastoupený:   Ing. Petrem Skamene, starostou 
 Sídlo   Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny    
 IČO:   00581674 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 č. účtu:  42125231/0100 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel:  František Nedorost   

Sídlo:   Vilová čtvrť 239, 373 33 Nové Hrady 
IČO:   73478555   
DIČ:   CZ8306191259  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu    3073819379/0800   
v živnostenským rejstříku zapsán u: Městský úřad Trhové Sviny 

 (dále jen zhotovitel) 
        

II. 
Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy o dílo z důvodu nedostatku materiálu 
a   celkové krizi na trhu se stavebními materiály. Na straně objednatele to byly zejména 
změny projektu a organizace výstavby.  
 
Tímto dodatkem se mění bod 4.1. původní smlouvy a termín dokončení díla se mění na 
15. 10. 2022. Ostatní články smlouvy zůstávají bez změn. 

 
V Čížkrajicích, dne      V Čížkrajicích, dne  
 
  
 
.............................................               ............................................. 
                                              
Ing. Petr Skamene                         František Nedorost 


