
 

 

 
Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2021 

na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa II“ 
___________________________________________________________________________ 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) mezi: 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:   Obec Čížkrajice 
 Zastoupený:   Ing. Petrem Skamene, starostou 
 Sídlo   Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny    
 IČO:   00581674 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel:  PVT Janeček s.r.o. 

Zastoupený:  Pavlem Janečkem, jednatelem 
Sídlo:   Třebeč 1, 373 12 Borovany 
IČO:   28140931 
DIČ:   CZ28140931 

   
v obch. rejstříku zapsán u: Krajského soudu v Č. Budějovicích, spisová značka C 19929

  
(dále jen zhotovitel) 

        
II. 
Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy o dílo z důvodu nedostatku materiálu 
a celkové krizi na trhu se stavebními materiály. Na straně objednatele to byly zejména 
změny projektu a organizace výstavby.  
 
Tímto dodatkem se mění bod 4.1. původní smlouvy a termín dokončení díla se mění na 
30. 6. 2023. Ostatní články smlouvy zůstávají bez změn. 
 
V Čížkrajicích, dne      V Třebči, dne  
 
 
 
  
 
.............................................               ............................................. 
                                              
Ing. Petr Skamene                         Pavel Janeček 


