
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 18/01/2017 ze dne 9.1.2017

(dále jen „ dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

na stranějedné (dálejen „ objednatel“)

a

Nazev: REBUILD s.r.o.

sídlem: Na březích 566, 742 22 Dolní Benešov

IČO: 28573013

DIČ: CZ 28573013

Peněžní ústav: KB as.

Číslo účtu: 43-3936720287

VS: č. faktury

zapsán: V obchodním rejstříku, vedeného u Kraj ského soudu V Ostravě,

pod spis. zn. oddíl C, vložka 32656

zastoupený: Lukáš Kozma, jednatel

na straně druhé (dálejen „zhotovitel“)

(společně též dálejako „ smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 18/01/2017 uzavřené mezi

objednatelem a zhotovitelem dne 9.1.2017 (dále jen „Smlouva 0 (1170“), a to následovně:

Článek 1.

Předmět plnění

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo „ Rekonstrukce DOMU

SMUTKU v Ostravě —P1esné — II. etapa — rekonstrukce objektu, vč. interiéru“.

Důvodem navýšení ceny díla je zjištění nových závažných skutečností, jejíchž realizací dojde

k navýšení ceny díla, a to :

a) zesílení šikmé střechy (podepření z trámků 100 X 50 mm sešroubovaných do kusů

délky 4 m)



b) vybetonovaní havarijního stavu horního stupně hlavního schodiště

c) nalepení neprůhledné folie na nová okna V mistnosti WC — 4 ks

d) oprava štuku nerovné stěny kolem fixních interiérových oken V obřadní síni o ploše 20

2
m

Z důvodu havarijního stavu elektro zásuvek, vypínačů a světel (dopad původního

havarijního stavu střechy — zatékání):

e) provedení nových elektro zásuvek a vypínačů V obřadní síni :

D+M dvojzásuvká 8 ks

D+M vypínač 6 ks

Í) dodávka interiérového nástěnného světlá do obřadní síně - 3 ks

Článek II.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, Že cena díla bude navýšena

dle článku I. tohoto dodatku o tuto částku :

navýšení ceny díla V Kč bez DPH

ad a) 4.200; Kč

ad b) 4.450; Kč

ad c) 2.880; Kč

ad d) 2400,01- Kč

ad e) 4.240; Kč

ad í) 4905,99; Kč

navýšení ceny díla celkem : 23.076,- Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou

V článku II. odst. 1 tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla V Kč bez DPH 973.416,66 Kč

Článek III.

Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV bodu 4.1.l smlouvy takto :

Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 30.6.2017

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu podepsaných

oprávněnými Zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a

Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 1169/RMOb-

Ple/1418/61 ze dne 31.5.2017

  

  

V dne V dne

Objednatel: Zhotovitel:

Statutární město Ostrava REBUILD s.r.o.

Městský obvod Plesná Lukáš Kozma, jednatel

Pavel Hrbáč, starosta


