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Číslo smlouvy objednatele: SML /031/2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 2349 

Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

obec: Město Prachatice 

sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice 

IČO: 00250627 

DIČ: CZ00250627 

bankovní spojení:  GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice 

číslo účtu: 

jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý – starosta 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: PROTOM Strakonice s.r.o. 

sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice 

IČO: 43841252 

DIČ: CZ43841252 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou 

(oddíl, vložka) C 711 

číslo účtu: 

bankovní spojení: ČSOB Strakonice 

jednající prostřednictvím:  Miroslav Procházka  - jednatel 

 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo „Zvýšení akumulace vodního zdroje 

Fefry“. 
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VI. 

Doba provádění díla 

10. V důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem a zdůvodněných v podkladu pro časový dodatek k 

SOD se prodlužuje termín dokončení díla o 57 dní, kdy nebylo možné z důvodu klimatických podmínek 

dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla. Tímto se stanovuje nový termín dokončení 

díla na 27.07.2023. 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

11. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen usnesením Rady města Prachatice dne 15. 05. 2023, 

č. usnesení: č. 563/2023, kterým bylo rozhodnuto o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo veřejné 

zakázky pod označením: „Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry“. 

 

 

 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti. 

 

 

 

 

PŘÍLOHY DODATKU č. 1 

Příloha č. 1 PODKLAD PRO DODATEK K SOD – PRODLOUŽENÍ DOBY DÍLA 

Příloha č. 2 HARMONOGRAM 

 

 

 

 

 

V Prachaticích, dne 23.05.2023 Ve Strakonicích, dne: 23.05.2033             

Objednatel: Zhotovitel: 

……………………………………………… ……………………………………………… 

 



Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry 

PODKLAD PRO DODATEK K SOD – PRODLOUŽENÍ DOBY DÍLA 

________________________________________________________ 

Právní podklad:  Čl. VI odst.  9 SOD : 
Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k 
situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 1. 
tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu 
prokazatelně nevhodných klimatických či povětrnostních 
podmínek, během kterých nebude možné dodržet 
technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se 
maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) 
odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo 
plnit.  
 

Specifikace délky překážky dle čl. VI odst. 9:  

    15. 12. 2022 – 10. 1. 2023 27 dní SD str. 005377 - 78 

    20. 1. 2023 – 22. 2. 23 34 dní SD str. 005380 

    Zápisy z 18., 19., 20. KD 

    ______________________________________________ 

    Celkem požadavek zhotovitele: 61 dní 

    Redukce TDS: státní svátky 4 dny (Vánoce, Nový rok) 

Oprávněný požadavek:   57 dní prodloužení nad termín díla 

(31. 5. 2023) 

Nový termín dokončení díla:  27. 07. 2023      

Zdůvodnění: Práce na exteriéru nového vodojemu: nebylo možno z důvodu 

teplot pod bodem mrazu provádět. Jednalo se o zdění 

obezdívky z lomového kamene, výpůstní objekt přepadu a 

fasádu na technologickém komíně – nešlo provádět z důvodu 

nutnosti mokrého procesu. Následně nešlo dokončit definitivně 

střechu – je závislá na dokončení obezdívek z kamene, přes 

které je přetažena. Terénním úpravám okolo vodojemu bránilo 

lešení 

 Práce na interiéru nového vodojemu: hlavní technologie byla 

již namontována. Elektropráce a další doplňkové technologie 

(odvlhčení, dávkování chlornanu) bylo závislé na vymalování 

(rozvody vedou po povrchu), což se nedařilo i přes snahu 
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prostor vytápět (neustálá kondenzace vlhkosti bránila 

vymalování, barva se loupala dolů nebo nešla vůbec aplikovat). 

Problém nízkých teplot se projevil na špatném lokálním 

vytvrdnutí stěrek v akumulacích, které se v současnosti při 

vymývání a desinfekci nádrží začaly místně oddělovat od 

pokladu a je nutné je opravit. 

 Práce na starém vodojemu: co bylo možné udělat bez 

návaznosti na zprovozňování nového vodojemu, bylo 

provedeno, nic dalšího provádět nešlo z důvodu desinfekcí 

potrubí a technologických vazeb a postupů při zavodňování. 

Stanovisko TDS:  Žádost o posunutí termínu dokončení díla na 27. 07. 2023 je  souladu se 

SOD a TDS doporučuje objednateli schválení dodatku, posouvající termín dokončení díla  

na toto datum. 

     

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

TDS:  

 

 

 

 



                                   

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY                                                                                                   

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

SO -01

SO-01 Přepojení v Š1, zprovoznění

Temperování, vysoušení, aplikace hydroizolační stěrky

srpen září říjen

číslo Název objektu 2022

duben květen červen červenec únor březen duben květenlistopad prosinec leden

VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady

SO-01 Nový objekt VDJ - zemní práce

SO-01 Nový objekt VDJ - svislé k-ce - obklad z kamene

SO-01 Nový objekt VDJ - zakládání

SO-01 Nový objekt VDJ -svislé k-ce - ŽB zdi a bednění

SO-01 Nový objekt VDJ - svislé k-ce - zdivo z cihel

SO-01 Nový objekt VDJ - svislé k-ce - překlady, výztuž, bednění

SO-01 Nový objekt VDJ - svislé k-ce - opěrné zdi a valy

SO-01 Nový objekt VDJ - svislé k-ce - dobetonávky

SO-01 Nový objekt VDJ - svislé k-ce - kompletní výztuž

SO-01 Nový objekt VDJ - vodorovné k-ce - pozední věnce

SO-01 Nový objekt VDJ - vodorovné k-ce - montáž prefa stropů

SO-01 Nový objekt VDJ - komunikace pozemní

SO-01 Nový objekt VDJ - vodorovné k-ce - deska nad akumul.

SO-01 Nový objekt VDJ - podlahy - betony a potěry

SO-01 Nový objekt VDJ - úpravy povrchů - penetrace, omítky, zateplení

SO-01 Nový objekt VDJ - trubní vedení

SO-01 Nový objekt VDJ - výplně

SO-01 Nový objekt VDJ - ostat.k-ce, lešení, poklopy

SO-01 Nový objekt VDJ - vrtané prostupy

SO-01 Nový objekt VDJ - izolace proti vodě

SO-01 Nový objekt VDJ - přesuny suti

SO-01 Nový objekt VDJ - izolace tepelné

SO-01 Nový objekt VDJ - povlakové krytiny

SO-01 Nový objekt VDJ - klempířské k-ce a VZT

SO-01 Nový objekt VDJ - zařizovací předměty

SO-01 Nový objekt VDJ - zámečnické k-ce

SO-01 Nový objekt VDJ - truhlářské k-ce

SO-01 Nový objekt VDJ - malby a nátěry

SO-01 Nový objekt VDJ - dlažby a obklady

SO-03 Kácení

SO-02 Propojovací potrubí a přípojka NN

SO-03 Přístupová komunikace

SO-03 Terénní úpravy 

PS-02 Technologická část elektro

PS-01 Technologická část strojní

DOBA REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :   duben 2022 - 27.7.2023
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