
Změna ceny díla dle ZL 024: - 510 539,47 K č bez DPH
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Cena za vícepráce je  848 379,35 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 024

Identifikace stavby: Revitalizace nám ěstí Tr čků z Lípy ve Sv ětlé nad Sázavou Datum: 4.5.2023

Týká se části stavby: PS 001, SO 001, SO104.1, SO 201-1, SO 201-2, SO 201-3, SO 201-4, SO 201-5, SO 201-6, SO 201-7, SO 201-8, SO 201-9, SO 201-
10, SO 201-11, SO 201-12, SO 201-13, SO 201-14, SO 303, SO 306, SO 356, SO 357, SO 361, SO 414, SO 415, SO 417, SO 418, SO 419, SO 431.1, SO 
432, SO 454, SO 455, SO 457, SO 460, SO 702, SO 703, SO 704, SO 801, SO 804

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
, vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst.  4.4.2.3.

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele provedení optické kabeláže a instalace datových rozvaděčů pro kamerový systém na náměstí 
SO 455 - dovedení optiky k pěti kamerovým bodům a do objektu infocentra (oceněno na základě dokumentace RDS); změna konstrukce dláždění nad 
objektem infocentra; vyrovnání plochy pod lavičky; změna v konstrukci opěrné zdi u domu č.p. 22 (SO 201-6); obtížnější bourání původní zdi SO 201-6; SO 
415 - dodávka a montáž 3 ks výklopných zemních rozvaděčů, včetně souvisejících stavebních prací; v rámci SO 431.1 provedení osvětlení římsy kamenné zdi 
u domu č.p. 22 (201-6), provedení přípravy k nasvětlení kašny, příprava osvětlení nové vitríny u domu č.p. 16, příprava pro vyhřívání dopravního zrcadla u 
nového infocentra; v rámci méněprací jsou odečteny poplatky za skládku zeminy (dle rozhodnutí rady města byla zemina odvážena na deponii města Světlá 
nad Sázavou), nerealizované práce.                                                       

Cena za méněpráce je 1 358 918,82  K č bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změnu odsouhlasil za objednatele: Ing. František Aubrecht

Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:


