
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

3 x

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x

A1 neprovedený překop - pol.2,30-34,65,66

A2 neprovedená ochrana kmene - pol.24

A3 skutečnost dle zaměření geodetem - pol.35,37,39,40,N02,N03

A4 záměna kameniva - pol.43,N01

A5 změna obrub - pol.53-58,64

A6 neprovedená bezbariérová obruba - pol.61,62,64

A7 změna povrchové úpravy zábradlí - pol.81

B1 nevyužití záboru - pol.10

B2 investor zajistil KBOZP - pol.12

z důvodu kolize se stávající uliční vpustí došlo ke zkrácení bezbariérové obruby, množství je dáno geodetickým zaměřením skutečného stavu

město Český Těšín mělo sjednánu smlouvu s koordinátorem BOZP

B - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

v průběhu stavby nebylo nutné využít záboru pro ukládání materiálu

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV /  NEMÁ VLIV

povrchová úprava zábradlí nebyla provedena nátěrem v  barvě RAL 6016, ale dle dohody na KD byla provedena žárovým zinkováním jakožto vyšší ochrana za 

stejnou cenu dle původního rozpočtu

z důvodu sjednocení tvaru se neprováděly přechodové a nájezdové obruby, množství je dáno geodetickým zaměřením skutečného stavu

2)  Rozpočet

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

A - SO 101 - Chodník

nebyl realizován překop přes komunikaci z důvodu existence volných chrániček

nedošlo k dotčení zeleně, proto se ochrana kmene neprováděla

skutečná výměra ploch zámkové dlažby dle zaměření skutečného stavu geodetem, současně byla doplněna bezfazetová dlažba kolem dlažby slepecké v souladu 

s vyhláškou

došlo k záměně druhu kameniva u okapového chodníku pod schodištěm z kačírku na štěrkodrť z důvodu lepší stability na svahu

Zhotovitel:       JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25855581

Gen.projektant (autorský dohled): DELTA Třinec s.r.o., se sídlem 1. máje 500, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 60778288

Autorský dohled : DELTA Třinec s.r.o., se sídlem 1. máje 500, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 60778288

Technický dozor stavebníka (TDS): VYSPLAN s.r.o., se sídlem 8.března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČO: 27717089

1)  Zaměření geodetem - skutečný stav Objednatel

Objednavatel:   město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČO: 00297437

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:
Číslo změny stavby:

Rekonstrukce chodníku  podél  ulice Slovenské

01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

A1-6, B1-2  / 1
A - SO 101 - Chodník

B - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.10.2022
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jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy,  ve kterých 

jsou uvedeny všechny údaje, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu. Ocenění položek v rozpočtu bylo provedeno v souladu se zněním SOD. 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
26.4.2023

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
26.4.2023

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
26.4.2023

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
26.4.2023

Vyjádření - souhlas se změnou:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

119 297,75 1,70% 32 223,00 0,46% -87 074,75
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Hodnoty plynoucí ze zaměření:

SO 101

Prvek Délka [m] / Plocha [m2]

Obruba 10cm 801,67 m

Obruba 15cm 810,32 m

Obruba BUS 16,00 m

Zámková dlažba šedá (60mm) 1 502,76 m2

Zámková dlažba šedá (80mm) 17,20 m2

Zámková dlažba červená 4,50 m2

Reliéfní dlažba (60mm) 12,53 m2

Reliéfní dlažba (80mm) 3,20 m2

Zámková dl. (bez fasety)(60mm) 12,34 m2

Zámková dl. (bez fasety)(80mm) 4,48 m2

Betonový povrch 30,74 m2

Asfaltový povrch 161,20 m2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 101 - Chodník

Zakázka :

Místo: Český Těšín SO 101 6 425 134,11 32 223,00 -59 297,75 -27 074,75 6 398 059,36

Zadavatel: Město  Český Těšín VRN 585 600,00 0,00 -60 000,00 -60 000,00 525 600,00

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. CELKEM 7 010 734,11 32 223,00 -119 297,75 -87 074,75 6 923 659,36

SOD
OZNAČ. 

ZMĚNY
VCP MP CELKEM VCP +MP CELKEM VCP +MP+SOD

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství
Cena celkem 

[CZK]
Množství

Cena celkem 

[CZK]
Množství

Cena celkem 

[CZK]
Množství Cena celkem [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 113107137
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 

do 300 mm ručně
m2 20,000 1 310,00 26 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 26 200,00

VV " záliv část 1" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV (37+48)*0,2 17,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00
VV " záliv část 2" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 15*0,2 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
VV Součet 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

2 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně m2 83,300 344,00 28 655,20 A1 0,00 -7,70 -2 648,80 -7,70 -2 648,80 75,60 26 006,40

VV " kolem stávajících obrubníků" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV (545+211)*0,1 75,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 0,00
VV "překop pro elektro" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 22*0,35 7,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00
VV Součet 83,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 0,00

3 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 

mm strojně pl přes 200 m2
m2 1 518,600 136,00 206 529,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,60 206 529,60

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 1532,6-14 1 518,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 518,60 0,00

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 

m2
m2 1 532,600 50,00 76 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 532,60 76 630,00

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 1532,6 1 532,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 532,60 0,00

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 653,000 120,00 198 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 653,00 198 360,00
VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV "15/25"   756+37+48+15 856,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,00 0,00
VV "10/25"   345+204+7+7+136+98 797,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,00 0,00
VV Součet 1 653,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 653,00 0,00

6 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 442,000 50,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00 22 100,00

VV "  viz výpis  TZ - tl.150mm "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 442 442,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00 0,00

7 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 300,425 250,00 75 106,25 0,00 0,00 0,00 0,00 300,43 75 106,25

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 600,85*0,5 300,425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,43 0,00

8 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 300,425 300,00 90 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,43 90 127,50

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 600,85*0,5 300,425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,43 0,00

9 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm 

ručně s motorovým vrtákem
m 18,300 400,00 7 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30 7 320,00

VV "  viz výpis  TZ - dopravní sloupky"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 24*0,6 14,400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00
VV "  viz výpis  TZ - základové patky zábradlí"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 6*0,65 3,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00
VV Součet 18,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30 0,00

10 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 6,630 1 200,00 7 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 7 956,00

VV "  viz výpis  TZ - základové patky schodiště"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 6,63 6,630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 0,00

Rekonstrukce chodníku  podél  ulice Slovenské

5424
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SOD
OZNAČ. 

ZMĚNY
VCP MP CELKEM VCP +MP CELKEM VCP +MP+SOD

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství
Cena celkem 

[CZK]
Množství

Cena celkem 

[CZK]
Množství

Cena celkem 

[CZK]
Množství Cena celkem [CZK]

11 K 162651111
Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 784,370 180,00 141 186,60 0,00 0,00 0,00 0,00 784,37 141 186,60

VV "  odvoz ornice na meziskládku "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 442*0,15 66,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,30 0,00
VV "  viz výpis  TZ - odvoz ornice k rozprostření "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 442*0,1 44,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,20 0,00
VV "  viz výpis  TZ  - odkop"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 600,85 600,850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,85 0,00
VV "  viz výpis  TZ - obsyp obrub "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 66,39 66,390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,39 0,00
VV "  viz výpis  TZ - základové patky schodiště"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 6,63 6,630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 0,00
VV Součet 784,370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,37 0,00

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

do 100 m3
m3 183,520 160,00 29 363,20 0,00 0,00 0,00 0,00 183,52 29 363,20

VV "  odvoz ornice na meziskládku "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 442*0,15 66,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,30 0,00
VV "  viz výpis  TZ - odvoz ornice k rozprostření "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 442*0,1 44,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,20 0,00
VV "  viz výpis  TZ - obsyp obrub "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 66,39 66,390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,39 0,00
VV "  viz výpis  TZ - základové patky schodiště"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 6,63 6,630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 0,00
VV Součet 183,520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,52 0,00

13 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných strojně
m3 487,720 192,00 93 642,24 0,00 0,00 0,00 0,00 487,72 93 642,24

VV "viz výkaz  TZ " 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV "drcené kamenivo  0/63 - konstrukční vrstvy " 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 487,72 487,720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,72 0,00

14 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 975,440 482,00 470 162,08 0,00 0,00 0,00 0,00 975,44 470 162,08
VV "viz výkaz  TZ " 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV "drcené kamenivo  0/63 - konstrukční vrstvy " 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 487,72*2 975,440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,44 0,00

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 070,061 250,00 267 515,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,06 267 515,25

VV "  odvoz ornice na meziskládku "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 442*0,15 66,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,30 0,00
VV "  viz výpis  TZ - odvoz ornice k rozprostření "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV -442*0,1 -44,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44,20 0,00
VV "  viz výpis  TZ  - odkop"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 600,85 600,850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,85 0,00
VV "  viz výpis  TZ - obsyp obrub "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV -66,39 -66,390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66,39 0,00
VV "  viz výpis  TZ - základové patky schodiště"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 6,63 6,630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 0,00
VV Součet 563,190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,19 0,00
VV 563,19*1,9 1 070,061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,06 0,00

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 673,780 20,70 13 947,25 0,00 0,00 0,00 0,00 673,78 13 947,25
VV "  odvoz ornice na meziskládku "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 442*0,15 66,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,30 0,00
VV "  viz výpis  TZ  - odkop"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 600,85 600,850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,85 0,00
VV "  viz výpis  TZ - základové patky schodiště"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 6,63 6,630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 0,00
VV Součet 673,780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,78 0,00

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 177,400 143,00 25 368,20 0,00 0,00 0,00 0,00 177,40 25 368,20

VV "viz výkaz  TZ - zásyp rýhy po demontáži VO  " 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV "štěrkopísek  0/32 " 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 177,4 177,400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,40 0,00

18 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 354,800 346,00 122 760,80 0,00 0,00 0,00 0,00 354,80 122 760,80
VV 177,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 354,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,80 0,00

19 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou 

bez prohození, uloženou do 3 m strojně
m3 66,390 448,00 29 742,72 0,00 0,00 0,00 0,00 66,39 29 742,72

VV "  viz výpis  TZ - obsyp obrub "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SOD
OZNAČ. 

ZMĚNY
VCP MP CELKEM VCP +MP CELKEM VCP +MP+SOD

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství
Cena celkem 

[CZK]
Množství

Cena celkem 

[CZK]
Množství

Cena celkem 

[CZK]
Množství Cena celkem [CZK]

VV 66,39 66,390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,39 0,00

20 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 442,000 60,00 26 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00 26 520,00

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 442 442,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00 0,00

21 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 17,680 160,00 2 828,80 0,00 0,00 0,00 0,00 17,68 2 828,80
VV 442*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 17,680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,68 0,00

22 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se 

zhutněním strojně
m2 1 558,600 27,00 42 082,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 558,60 42 082,20

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 1558,6 1 558,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 558,60 0,00

23 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 

tl vrstvy do 200 mm strojně
m2 442,000 77,10 34 078,20 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00 34 078,20

VV "  viz výpis  TZ - ornice tl.100mm"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 442 442,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00 0,00

24 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 10,000 656,00 6 560,00 A2 0,00 -10,00 -6 560,00 -10,00 -6 560,00 0,00 0,00

D 2 Zakládání 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,549 3 280,00 5 080,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 5 080,72
VV " dopravní sloupky  viz výpis  TZ"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 24*0,15*0,15*3,14*0,6 1,017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00
VV "  viz výpis  TZ - základové patky zábradlí"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 6*0,65*0,125*0,125*3,14 0,191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00
VV 0,5*0,5*0,1*6 0,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00
VV 6*0,65*0,125*0,125*3,14 0,191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00
VV Součet 1,549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00

26 K 275352111 Bednění základových patek ztracené (neodbedněné) m2 19,689 529,00 10 415,48 0,00 0,00 0,00 0,00 19,69 10 415,48
VV " dopravní sloupky  viz výpis  TZ"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 24*0,3*3,14*0,6 13,565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,57 0,00
VV "  viz výpis  TZ - základové patky zábradlí"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 6*0,65*0,25*3,14 3,062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00
VV 6*0,65*0,25*3,14 3,062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00
VV Součet 19,689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,69 0,00

27 M 28611145 trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4 m 15,000 1 320,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 19 800,00
VV " dopravní sloupky  viz výpis  TZ"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 24/8 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
VV Součet 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
VV 3*5 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00

28 M 28611142 trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4 m 10,000 852,00 8 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 8 520,00
VV "  viz výpis  TZ - základové patky zábradlí"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 5+5 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 322,800 144,00 46 483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 322,80 46 483,20
VV "podsyp pod obrubníky" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV (790+17)*0,4 322,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,80 0,00

30 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 7,700 202,00 1 555,40 A1 0,00 -7,70 -1 555,40 -7,70 -1 555,40 0,00 0,00

VV "nad  kabel" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 22*0,35 7,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00

31 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 

asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm
m2 166,600 650,00 108 290,00 A1 0,00 -7,70 -5 005,00 -7,70 -5 005,00 158,90 103 285,00

VV " viz výpis  TZ - ACO 11 - 40mm"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV " kolem stávajících obrubníků" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV (545+211)*0,1 75,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 0,00
VV "překop pro elektro" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 22*0,35 7,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00
VV Mezisoučet 83,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 0,00
VV " viz výpis  TZ - ACP 16 - 50mm"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV " kolem stávajících obrubníků" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV (545+211)*0,1 75,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 0,00
VV "překop pro elektro" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 22*0,35 7,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00
VV Mezisoučet 83,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 0,00
VV Součet 166,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,60 0,00
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32 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 

asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm
m2 83,300 900,00 74 970,00 A1 0,00 -7,70 -6 930,00 -7,70 -6 930,00 75,60 68 040,00

VV " viz výpis  TZ - ACL 16 - 60mm"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV " kolem stávajících obrubníků" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV (545+211)*0,1 75,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 0,00
VV "překop pro elektro" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 22*0,35 7,700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00
VV Součet 83,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 0,00

33 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 

kg/m2
m2 83,300 35,00 2 915,50 A1 0,00 -7,70 -269,50 -7,70 -269,50 75,60 2 646,00

34 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 

kg/m2
m2 166,600 20,00 3 332,00 A1 0,00 -7,70 -154,00 -7,70 -154,00 158,90 3 178,00

35 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 1 501,300 350,00 525 455,00 A3 17,80 6 230,00 0,00 17,80 6 230,00 1 519,10 531 685,00

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 1489,9+7+4,4 1 501,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 501,30 0,00

36 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1 504,799 298,00 448 430,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,80 448 430,10
VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 1489,9 1 489,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 489,90 0,00
VV 1489,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 504,799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504,80 0,00

N02 59245021
dlažba tvar obdélník betonová 200x200x60mm přírodní bez 

fazety
0,000 428,00 0,00 A3 12,34 5 281,52 0,00 12,34 5 281,52 12,34 5 281,52

Nová položka URS 2023-01

37 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm 

barevná
m2 7,070 611,00 4 319,77 A3 5,46 3 336,06 0,00 5,46 3 336,06 12,53 7 655,83

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 7 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00
VV 7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 0,00

38 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 4,444 381,00 1 693,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 1 693,16
VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 4,4 4,400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00
VV 4,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,00

39 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 17,200 350,00 6 020,00 A3 6,44 2 255,40 0,00 6,44 2 255,40 23,64 8 275,40

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 16+1,2 17,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,20 0,00

40 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm 

barevná
m2 1,236 649,00 802,16 A3 1,96 1 274,64 0,00 1,96 1 274,64 3,20 2 076,80

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 1,2 1,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00
VV 1,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00

41 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 16,480 369,00 6 081,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,48 6 081,12
VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 16 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00
VV 16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,48 0,00

N03 59245030
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní bez 

fazety
0,000 511,00 0,00 A3 4,48 2 289,28 0,00 4,48 2 289,28 4,48 2 289,28

Nová položka URS 2023-01

42 K 596212215
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových 

dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A
m2 60,000 50,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 3 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 6,800 600,00 4 080,00 A4 0,00 -6,80 -4 080,00 -6,80 -4 080,00 0,00 0,00

VV "pod schodiště"   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 4*1,7 6,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N01 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy 

do 100 m2 tl 100 mm
m2 0,000 177,00 0,00 A4 6,80 1 203,60 0,00 6,80 1 203,60 6,80 1 203,60

Nová položka URS 2023-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 K 912111113
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené 

šrouby
kus 24,000 650,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 15 600,00
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45 M 74910173.1 sloupek dopravní flexibilní kus 24,000 1 500,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 36 000,00

46 M 74910173.2 Řetez ke sloupkům m 60,000 240,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 14 400,00

47 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 

základní
kus 9,000 600,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 5 400,00

48 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na 

sloupek nebo konzolu
kus 2,000 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2 000,00

49 M 40445643 informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm kus 1,000 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1 450,00

50 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na 

sloupek nebo konzolu
kus 8,000 1 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8 000,00

51 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 950,00

52 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 2,000 650,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1 300,00

53 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro 

slabozraké
m 44,000 680,00 29 920,00 A5 0,00 -16,00 -10 880,00 -16,00 -10 880,00 28,00 19 040,00

VV 22*2 44,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00

54 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 15,000 353,00 5 295,00 A5 0,00 -15,00 -5 295,00 -15,00 -5 295,00 0,00 0,00

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 15 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00

55 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 15,000 148,00 2 220,00 A5 0,00 -15,00 -2 220,00 -15,00 -2 220,00 0,00 0,00

56 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 795,000 300,00 238 500,00 A5 15,00 4 500,00 0,00 15,00 4 500,00 810,00 243 000,00

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 790+2+3 795,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 0,00

57 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 797,900 167,00 133 249,30 A5 20,00 3 340,00 0,00 20,00 3 340,00 817,90 136 589,30

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 790*1,01 797,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,90 0,00

58 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 5,000 457,00 2 285,00 A5 0,00 -5,00 -2 285,00 -5,00 -2 285,00 0,00 0,00

59 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 801,000 300,00 240 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,00 240 300,00

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 801 801,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,00 0,00

60 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 809,010 114,00 92 227,14 0,00 0,00 0,00 0,00 809,01 92 227,14
VV 801*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 809,010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,01 0,00

61 K 916431112
Osazení bezbariérového betonového obrubníku do 

betonového lože tl 150 mm s boční opěrou
m 17,000 1 200,00 20 400,00 A6 0,00 -1,00 -1 200,00 -1,00 -1 200,00 16,00 19 200,00

VV 13+1+1+1+1 17,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00

62 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 13,000 2 843,00 36 959,00 A6 0,00 -1,00 -2 843,00 -1,00 -2 843,00 12,00 34 116,00

63 M 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 4,000 2 956,00 11 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 11 824,00

64 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 

z betonu prostého
m3 82,675 3 350,00 276 961,25 A5,6 0,75 2 512,50 -0,88 -2 931,25 -0,13 -418,75 82,55 276 542,50

VV 790*0,25*0,2 39,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00
VV 801*0,25*0,2 40,050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,05 0,00
VV 5*0,25*0,2 0,250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
VV 15*0,25*0,2 0,750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
VV 17*0,5*0,25 2,125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00
VV Součet 82,675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,68 0,00

65 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro 

těsnící zálivku v živičném krytu
m 800,000 75,00 60 000,00 A1 0,00 -28,00 -2 100,00 -28,00 -2 100,00 772,00 57 900,00

VV 800 800,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

66 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky 

samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm
m 800,000 83,60 66 880,00 A1 0,00 -28,00 -2 340,80 -28,00 -2 340,80 772,00 64 539,20

67 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm 

přes 200 do 300 g/m2
m2 6,800 80,00 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 544,00

VV 4*1,7 6,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00

68 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 800,000 142,00 113 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 113 600,00
VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 800 800,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

69 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 800,000 200,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 160 000,00
VV " nařezání obetonování  obrubníků" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 800 800,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00
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70 K 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm m 100,000 672,00 67 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 67 200,00

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 100 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

71 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,740 3 730,00 6 490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 6 490,20
VV "  viz výpis  TZ - zábradlí "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 0,17+1,27+0,3 1,740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00

72 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky 

s betonovými patkami
kus 2,000 600,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1 200,00

VV "  viz výpis  TZ "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 1+1 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

73 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků 

nebo konzol
kus 9,000 100,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 900,00

D 997 Přesun sutě 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 026,208 70,00 71 834,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1 026,21 71 834,56

75 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů
t 4 104,832 15,00 61 572,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,83 61 572,48

VV 1026,208*4 'Přepočtené koeficientem množství 4 104,832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,83 0,00

76 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1 026,208 187,00 191 900,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1 026,21 191 900,90

77 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 176,518 250,00 44 129,50 0,00 0,00 0,00 0,00 176,52 44 129,50

78 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků 

kód odpadu 17 01 07

t 849,690 250,00 212 422,50 0,00 0,00 0,00 0,00 849,69 212 422,50

VV 1026,208-176,518 849,690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,69 0,00

D 998 Přesun hmot 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 2 328,516 216,00 502 959,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,52 502 959,46

D PSV Práce a dodávky PSV 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 K 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině m 10,000 1 490,00 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 14 900,00

VV " viz výpis  TZ"  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 10 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

81 M 55391534.1
zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí viz 

PD  - NÁTĚR RAL 6016 NAHRAZEN ŽÁROVÝM POZINKEM
m 10,000 2 800,00 28 000,00 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 28 000,00

VV " viz výpis  TZ - 296,56 kg "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 10 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

82 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 

50 kg
kg 671,160 69,00 46 310,04 0,00 0,00 0,00 0,00 671,16 46 310,04

VV "schodiště" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 258,21+412,95 671,160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,16 0,00

83 M 553001
Dodávka ocelového schodiště včetně povrchové úptavy viz 

PD
kg 671,160 382,00 256 383,12 0,00 0,00 0,00 0,00 671,16 256 383,12

84 K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm 

jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg
kg 1 000,310 16,00 16 004,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,31 16 004,96

VV "  viz výpis  TZ - zábradlí "  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VV 120,7+786,6+93,01 1 000,310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,31 0,00

85 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech 

v do 6 m
t 0,338 2 000,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 676,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady soupisu celkem 6 425 134,11 32 223,00 -59 297,75 -27 074,75 6 398 059,36

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 30 000,00
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OZNAČ. 

ZMĚNY
VCP MP CELKEM VCP +MP CELKEM VCP +MP+SOD

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství
Cena celkem 

[CZK]
Množství

Cena celkem 

[CZK]
Množství

Cena celkem 

[CZK]
Množství Cena celkem [CZK]

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 35 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 35 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50 000,00

6 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50 000,00

7 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 60 000,00

8 K 034203000
Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - 

náklady na úklid staveniště a příjezdových komunikací  
kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 50 000,00

9 K 035103001 Pronájem ploch - poplatky za zábor ploch SSMSK kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 55 000,00

10 K 035103005 Náklady a poplatky s užíváním veřejných ploch a prostranství kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 B1 0,00 -1,00 -40 000,00 -1,00 -40 000,00 0,00 0,00

11 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 25 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 K 041403000
Koordinátor BOZP na staveništi - bezpečnostní a hygienická 

opatření na staveništi
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 B2 0,00 -1,00 -20 000,00 -1,00 -20 000,00 0,00 0,00

13 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 8,000 3 200,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 25 600,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 K 072002000
Silniční provoz - dočasné dopravní značení - 

návrh,projednání a realizace
kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 60 000,00

0,00

Náklady soupisu celkem 585 600,00 0,00 -60 000,00 -60 000,00 525 600,00
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