[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku

Magdaléna, o.p.s., 
IČO: 25617401, DIČ: CZ25617401, 
se sídlem Mníšek pod Brdy, Včelník 1070, PSČ 252 10 
zastoupená Mgr. Ondřejem Sklenářem, ředitelem, 
bankovní účet číslo: 0388061319/0800 
Zapsaná v obchodním rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 29 
- dále jen objednatel - 

a 

Biturbostav s.r.o. 
IČO: 06489338 , DIČ: CZ06489338 
Sídlo: U Šatlavy 179,Holubice,252 65 
zápis v rejstříku C 282018 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupen : Filip Kaplan 
bankovní účet číslo: 115-9655130237/0100 
- dále jen zhotovitel - 

v rámci realizace projektu: 
„Stavební úpravy a nadstavba objektu pro služby následné péče a terapeutické komunity – podpora infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností“, dle Rozhodnutí MMR č.: 117D03U000382, reg.č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017351, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“)
se dohodli na změně smlouvy o dílo ze dne 17.4.2023 v tomto rozsahu:
II. Čas plnění
Původní znění smlouvy o dílo:
„2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo nejpozději do 9 měsíců od uzavření této smlouvy. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.“
se tímto dodatkem mění takto:
„2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo nejpozději do 30.12.2023. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.“

V Mníšku pod Brdy dne 23.5.2023

Za objednatele: 				   Za zhotovitele: 



……..………………………………………….     ………………….…………………………….. Magdaléna, o.p.s. 				   Biturbostav s.r.o. 
Mgr. Ondřej Sklenář, ředitel 		   	   Kaplan Filip, jednatel společnosti
