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PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Posun dílčího termínu plnění.

	

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

-

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	
05.05.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Posun termínu plnění pro zajištění stavební (vodoprávního) povolení stavby je dán opětovným požadavkem vodoprávního úřadu, který si opakovaně vyžádal další podklady (nad rámec původních požadavků) - viz výzva Městského úřadu Mělník č. j.: MUME-10863/ZP/22/LETO ze dne 29. 11. 2022, přičemž s ohledem na požadované podklady a možnosti jejich zajištění bylo ze strany investora požádáno o prodloužení termínu do 29. 9. 2023, který vodoprávní úřad akceptoval - viz usnesení Městského úřadu Mělník č. j.: MUME- 3277/ZP/23/LETO ze dne 21. 04. 2023. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění pro zajištění bodu C - 2 do 30. 11. 2023.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, všechna ustanovení (1 - 3 ) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).	Není relevantní

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -  Není relevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -  Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -	Není relevantní

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní



	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -	Není relevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní

	VLIV NA  CENU (ceny
jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:



Posun dílčího bodu plnění C-2).

	Cena SoD před změnou	3.692.000,- Kč
Cena SoD po změně	3.692.000,- Kč
	

	jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ  ZHOTOVITELE:

Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Tímto souhlasím se změnou termínu dílčích bodů plnění.

	číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu: C -2)
	22.000,- Kč
	2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:  ……………………………………..



