
Příloha č. 1

Dodatku č. 1869/B/5217510522/2023/

Příjemce:

Název akce:

ISPROFOND: 5217510522

Číslo žádosti: 162/2022

 Položka  Název Cena bez DPH Cena s DPH (21 %)

neuznatelné náklady 236 442,53 286 095,46

21 rozprostření ornice 16 564,16 20 042,63

25 rozprostření ornice 7 486,57 9 058,75

78 čištění vozovek metením 194,95 235,89

80 bourání plotových sloupků 837,00 1 012,77

10 rozprostření ornice 1 273,80 1 541,30

28 rozprostření ornice 1 097,37 1 327,82

36 monitoring stok 2 305,14 2 789,22

D3 svislé a kompletní konstrukce (oplocení) 33 706,60 40 784,99

24 zastávkový přístřešek 4 850,00 5 868,50

25 bourání podezdívek 5 917,50 7 160,18

26 bourání plotových sloupků 2 511,00 3 038,31

27 rozebrání oplocení 1 817,50 2 199,18

D767 zámečnické konstrukce (posuvná vrata) 8 529,40 10 320,57

1 dokumentace skuteč.prov. stavby 10 000,00 12 100,00

vícepráce 75 694,08 91 589,84

vícepráce 84 050,00 101 700,50

596 865,90

3 747 791,00

85%

5 460 756,09

4 863 890,19

3 747 791,00

77,05%

22,95%

1 116 099,19

Zpracoval:

Dne: 12.05.2023

Dodatek 1

Dodatek 2

VRN

Obec Jabkenice

Výstavba chodníku v obci Jabkenice

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Celkem neuznatelné náklady

Neuznatelné náklady dle žadatele

Minimální vlastní podíl v Kč:

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):

Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):

Celkové uznatelné náklady (Kč):

Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):

Maximální možný příspěvek v % :

Minimální vlastní podíl v %:

Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):

SO101a

SO201 ARS

SO301.01

SO101b

Evidence SFDI - Menu [100x]  Příspěvky dokumenty [cmdPriloha2] Exportováno: 12.05.2023 14:36


