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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S22/129F 
uzavřené dne 6. 9. 2022  

na zateplení fasád hlavní budovy FZÚ, rekonstrukci střech u objektů A, B, C ,D, vybudování terasy a 
zimní zahrady u objektu B a slunolamů u objektu A (jižní fasáda), vše v rámci snížení energetické 

náročnosti budov FZÚ  
(dále jen „Smlouva“) 

 
 
 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky. 
IČO: 68378271 
 
(dále jen "Objednatel ") 
 
 
a 
 
 

1.2 BBP Stavby s.r.o. 

se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, 
jejímž jménem jedná: Michal Bystroň, jednatel,  
zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297 
IČO: 03875199 
 
(dále jen "Zhotovitel"),  
 

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana"). 
 
 

  



strana 2 (celkem 2) 

2. Změna smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy.

2.2. Změna Smlouvy spočívá v rozšíření předmětu plnění o dodatečné stavební práce spočívající v
odstranění střešních vrstev s obsahem azbestových vláken, jejichž provedení je nezbytné pro 
řádné provedení díla (dále jen „Vícepráce 1“).

2.3. Bližší specifikace Víceprací je uvedena v Příloze č. 3 tohoto dodatku – Technologický postup 
prací.

2.4. V souvislosti s Vícepracemi dojde i ke změně celkové ceny díla a prodloužení doby plnění.

2.5.  Cena za Vícepráce je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku –Změnový list č. 01.

2.6. Vícepráce budou realizovány podle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 2 tohoto dodatku –
Harmonogram. Celková doba plnění díla se prodlužuje o 56 dní, dle odstavce 4.1. Smlouvy se 
nejzazší termín předání díla Zhotovitelem mění na 326 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště.

2.7. Vícepráce budou realizovány poddodavatelem Zhotovitele uvedeným v Příloze č. 1 tohoto 
dodatku – Výkaz výměr / Nabídka.

2.8. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma. 

2.9. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3. Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list 1

Příloha č. 2 – Harmonogram

Příloha č. 3 – Technologický postup prací

Za Objednatele: 22. 5. 2023

__________________________ 
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

Za Zhotovitele: 17. 5. 2023 

________________________ 
, na základě plné moci 



Priloha l _Zll s W- Azbest/ ZL 01 

ZMĚNOVÝ LIST ZL 1 
slouží jako podklad k přípravě dodatku ke smlouvě 

Snížení energetické náročnosti budovy FZU AV CR, Na Slovance 
1999/2 - nové zadání 

Změna 
Odstranění střešních vrstev s přítomností azbestových vláken (dále jen 
,,Vícepráce 1 ") provedení díla. 

Smluvní strany nemohly přítomnost azbestových vláken ve střešní vrstvě předvídat a jejich odstranění je nezbytně pro 
řádné provedeni díla. 

Změnový list je vyvolán : 
záměrem 

stavebníka 
chybou 

v dokumentaci 

OHODNOCENI ZMENY ZHOTOVITELEM 

chybou dodavatele 

Datum: 

vyšší mocí nebo j,nou 
okolnosti 

X 

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové 
podklady : 

Pří počty 

Odpočty 

CELKEM 

DPH21% 

Odstranění azbestových materiálů ze střech hlavní budovy 

Odpočty položek s azbestem z rozpočtu stavby BBP 

CELKEM včetně DPH 

3 814 485,55 Kč bez DPH 

-835 904,54 Kč bez DPH 

2 978 581,01 Kč bez DPH 

625 502,01 Kč 
3 604 083,02 Kč s DPH 

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 

dva miliony þÿ�d�e�v���t�s�e�t� sedmdesát osm tisíc þÿ�p���t�s�e�t�o�s�m�d�e�s�á�t� jeden korun 

(bez DPH) 
56 dní 

Přílohy Počet listů: 

1 . Výkaz výměr (pří počty a odpočty za Vícepráce 1) 
2. Harmonogram 

3. Technologický postup prací při odstraňování střešního souvrství s obsahem azbestových vláken 

Celkem počet listů: 
Za Zhotovitele předal : 

, 
Jméno, funkce:   

Za technický dozor stavebníka odsouhlasil : 

Jméno  

Za Objednatele převzal : 
  

Jméno.  

poštou 

datum: 11. 05. 2023

datum: 15. ). 2023 

1 / 1 

e-ma,lem 

' 
podpis 

podpis 

osobně 

XX.X 



1 Snížení energe cké náročnos  
budovy fyzikálního ústavu

Název úkolu Jmén

238 dní?

Doba

po 12.09.22 9:00

Start

st 09.08.23 18:00

Konec

2 Převzetí staveniště 0 dní po 12.09.22 9:00 po 12.09.22 9:00
3 Příprava a zařízení staveniště 8 dní? út 13.09.22 9:00 čt 22.09.22 18:00
4 Objekt D 143 dní? po 19.09.22 9:00 st 05.04.23 18:00
5 Lešení 115 dní po 19.09.22 9:00 pá 24.02.23 18:00
6 Montáž lešení 14 dní po 19.09.22 9:00 čt 06.10.22 18:00
7 Demontáž lešení 12 dní čt 09.02.23 9:00 pá 24.02.23 18:00
8 Střecha 26 dní? po 23.01.23 9:00 po 27.02.23 18:00
9 Příprava atika 11 dní po 23.01.23 9:00 po 06.02.23 18:00
10 Napojení izolace 7 dní? pá 17.02.23 9:00 po 27.02.23 18:00
11 Fasáda 91 dní? pá 07.10.22 9:00 pá 10.02.23 18:00
12 Omytí 7 dní? pá 07.10.22 9:00 po 17.10.22 18:00
13 Opravy 7 dní? út 18.10.22 9:00 st 26.10.22 18:00
14 Zakrytí oken, apu lišty 3 dní? pá 18.11.22 9:00 út 22.11.22 18:00
15 Zateplení kpl. 45 dní pá 21.10.22 9:00 čt 22.12.22 18:00
16 HLUČNÉ PRÁCE - kotvení 6 dní pá 04.11.22 9:00 pá 11.11.22 18:00
17 Parapety 5 dní? čt 05.01.23 9:00 st 11.01.23 18:00
18 Okna a ostatní konstrukce,  

zámečnické prvky
9 dní? út 31.01.23 9:00 pá 10.02.23 18:00

19 Spodní stavba 28 dní? po 27.02.23 9:00 st 05.04.23 18:00
20 Izolace proti vodě 28 dní? po 27.02.23 9:00 st 05.04.23 18:00
21 Silno a hromosvod 66 dní? st 23.11.22 9:00 st 22.02.23 18:00
22 Elektromontáže 6 dní? st 23.11.22 9:00 st 30.11.22 18:00
23 Hromosvod 5 dní? čt 16.02.23 9:00 st 22.02.23 18:00
24 Montáž sdělovací a  

zabezp. techniky
2 dní? pá 23.12.22 9:00 po 26.12.22 18:00

25 Ostatní a VZT 4 dní út 28.02.23 9:00 pá 03.03.23 18:00
26 VZT - klima 4 dní út 28.02.23 9:00 pá 03.03.23 18:00
27 Objekt C 76 dní? čt 02.02.23 9:00 čt 18.05.23 18:00
28 Lešení a výtah 76 dní čt 02.02.23 9:00 čt 18.05.23 18:00
29 Montáž lešení 6 dní čt 02.02.23 9:00 čt 09.02.23 18:00
30 Demontáž lešení 5 dní pá 12.05.23 9:00 čt 18.05.23 18:00
31 Střecha s dopadem azbestem 29 dní pá 10.02.23 9:00 st 22.03.23 18:00
32 Bourání 23 dní pá 10.02.23 9:00 út 14.03.23 18:00
33 Izolace 24 dní pá 17.02.23 9:00 st 22.03.23 18:00
34 Fasáda 65 dní? pá 10.02.23 9:00 čt 11.05.23 18:00
35 Omytí 10 dní? pá 10.02.23 9:00 čt 23.02.23 18:00
36 Opravy 12 dní? pá 24.02.23 9:00 po 13.03.23 18:00
37 Zakrytí oken, apu lišty 6 dní? út 14.03.23 9:00 út 21.03.23 18:00
38 Zateplení a nátěry kpl. 30 dní st 22.03.23 9:00 út 02.05.23 18:00
39 Parapety 4 dní st 03.05.23 9:00 po 08.05.23 18:00
40 Ostatní konstrukce,  

zameč. prvky
7 dní? st 03.05.23 9:00 čt 11.05.23 18:00

41 Spodní stavba 9 dní pá 05.05.23 9:00 st 17.05.23 18:00
42 Izolace proti vodě 9 dní pá 05.05.23 9:00 st 17.05.23 18:00
43 Silno a hromosvod 39 dní? st 22.03.23 9:00 po 15.05.23 18:00
44 Elektromontáže 6 dní? st 22.03.23 9:00 st 29.03.23 18:00
45 Hromosvod 3 dní? st 03.05.23 9:00 pá 05.05.23 18:00
46 Montáž sdělovací a  

zabezp. techniky
9 dní? st 03.05.23 9:00 po 15.05.23 18:00

47 Ostatní a VZT 46 dní? pá 10.02.23 9:00 pá 14.04.23 18:00
48 D + VZT a klima 15 dní? pá 10.02.23 9:00 čt 02.03.23 18:00
49 Zpět M + VZT a Klima 12 dní? čt 30.03.23 9:00 pá 14.04.23 18:00
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50 Objekt B

Název úkolu Jmén

146 dní?

Doba

st 18.01.23 9:00

Start

st 09.08.23 18:00

Konec

51 Lešení a výtah 104 dní čt 19.01.23 9:00 út 13.06.23 18:00
52 Montáž lešení 11 dní čt 19.01.23 9:00 čt 02.02.23 18:00
53 Demontáž lešení 5 dní st 07.06.23 9:00 út 13.06.23 18:00
54 Střecha s dopadem azbestem 67 dní po 06.02.23 9:00 út 09.05.23 18:00
55 Bourání 57 dní po 06.02.23 9:00 út 25.04.23 18:00
56 Izolace 10 dní st 26.04.23 9:00 út 09.05.23 18:00
57 Fasáda 63 dní? pá 10.03.23 9:00 út 06.06.23 18:00
58 Omytí 12 dní? pá 10.03.23 9:00 po 27.03.23 18:00
59 Opravy 12 dní? út 28.03.23 9:00 st 12.04.23 18:00
60 Zakrytí oken 10 dní? čt 13.04.23 9:00 st 26.04.23 18:00
61 Zateplení kpl. 28 dní po 17.04.23 9:00 st 24.05.23 18:00
62 Parapety 3 dní? čt 25.05.23 9:00 po 29.05.23 18:00
63 Ostatní konstrukce,  

zámečnické prvky
9 dní? čt 25.05.23 9:00 út 06.06.23 18:00

64 Zimní zahrada vč. statiky 69 dní st 18.01.23 9:00 po 24.04.23 18:00
65 Hlučné práce - Příprava a  

montáž pro osazení  
ocelových nosníků,  
zesílení, střecha

69 dní st 18.01.23 9:00 po 24.04.23 18:00

66 Montáž zimní zahrady a  
jíné

22 dní st 22.03.23 9:00 čt 20.04.23 18:00

67 Spodní stavba 55 dní čt 25.05.23 9:00 st 09.08.23 18:00
68 Izolace proti vodě 55 dní čt 25.05.23 9:00 st 09.08.23 18:00
69 Silno a hromosvod 29 dní? čt 27.04.23 9:00 út 06.06.23 18:00
70 Elektromontáže 14 dní? čt 27.04.23 9:00 út 16.05.23 18:00
71 Hromosvod 3 dní? čt 25.05.23 9:00 po 29.05.23 18:00
72 Montáž sdělovací a  

zabezp. techniky
9 dní? čt 25.05.23 9:00 út 06.06.23 18:00

73 Ostatní a VZT 40 dní? pá 07.04.23 9:00 čt 01.06.23 18:00
74 D+ VZT a klima 22 dní? pá 07.04.23 9:00 po 08.05.23 18:00
75 Zpět M + VZT a Klima 15 dní? pá 12.05.23 9:00 čt 01.06.23 18:00
76 Objekt A 204 dní? út 25.10.22 9:00 pá 04.08.23 18:00
77 Lešení 139 dní út 25.10.22 9:00 pá 05.05.23 18:00
78 Montáž lešení jižní část 6 dní út 25.10.22 9:00 út 01.11.22 18:00
79 Demontáž lešení jižní část 5 dní st 15.03.23 9:00 út 21.03.23 18:00
80 Montáž lešení 5 dní po 20.02.23 9:00 pá 24.02.23 18:00
81 Demontáž lešení 5 dní po 01.05.23 9:00 pá 05.05.23 18:00
82 Střecha s dopadem azbestem 165 dní po 21.11.22 9:00 pá 07.07.23 18:00
83 Atika jižní část 16 dní po 21.11.22 9:00 po 12.12.22 18:00
84 Atika 12 dní po 27.02.23 9:00 út 14.03.23 18:00
85 Bourání 81 dní st 08.03.23 9:00 st 28.06.23 18:00
86 Izolace 83 dní st 15.03.23 9:00 pá 07.07.23 18:00
87 Fasáda 125 dní? po 07.11.22 9:00 pá 28.04.23 18:00
88 Omytí 12 dní? po 27.02.23 9:00 út 14.03.23 18:00
89 Omytí jižní část 11 dní po 07.11.22 9:00 po 21.11.22 18:00
90 Opravy 7 dní čt 24.11.22 9:00 pá 02.12.22 18:00
91 Zakrytí oken 4 dní út 13.12.22 9:00 pá 16.12.22 18:00
92 Zakrytí oken 1 den? st 22.03.23 9:00 st 22.03.23 18:00
93 Zateplení 57 dní čt 17.11.22 9:00 pá 03.02.23 18:00
94 Stěrkování a finální omítka 40 dní po 27.02.23 9:00 pá 21.04.23 18:00
95 Ostatní konstrukce 5 dní? po 24.04.23 9:00 pá 28.04.23 18:00
96 Spodní stavba 78 dní st 19.04.23 9:00 pá 04.08.23 18:00
97 Izolace proti vodě - sever 68 dní st 03.05.23 9:00 pá 04.08.23 18:00
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98 Izolace proti vodě - jih

Název úkolu Jmén

48 dní

Doba

st 19.04.23 9:00

Start

pá 23.06.23 18:00

Konec

99 Silno a hromosvod 70 dní? pá 10.02.23 9:00 čt 18.05.23 18:00
100 Elektromontáže 6 dní? pá 10.02.23 9:00 pá 17.02.23 18:00
101 Hromosvod 6 dní? po 24.04.23 9:00 po 01.05.23 18:00
102 Montáž sdělovací a  

zabezp. techniky
13 dní út 02.05.23 9:00 čt 18.05.23 18:00

103 Montáž slunolamů 138 dní út 22.11.22 9:00 čt 01.06.23 18:00
104 Montáž kotev pro  

slunolamy
38 dní út 22.11.22 9:00 čt 12.01.23 18:00

105 M+ Slunolamů 29 dní po 24.04.23 9:00 čt 01.06.23 18:00
106 Ostatní a VZT 38 dní? st 15.03.23 9:00 pá 05.05.23 18:00
107 D + VZT a klima 19 dní? st 15.03.23 9:00 po 10.04.23 18:00
108 Zpět M + VZT a Klima 5 dní? po 01.05.23 9:00 pá 05.05.23 18:00
109 Předání stavby 0 dní pá 04.08.23 18:00 pá 04.08.23 18:00
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Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Snížení enerqetické náročnosti budovy FZÚ AV Č R, Na Slovance 1999/2 
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Technologický postup prací při odstraňování střešního souvrství 
s obsahem azbestových vláken 

Removal s.r.o. 
Klecany 684 
250 67 Klecany 

Název akce 
Odstranění azbestových materiálů ze střech FÚ AV 
Praha 

Vypracoval: 

Jméno:  

Datum: 20. 9. 2022

Příloha č. 3
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1. Úvod 
Předmětem tohoto technologického postupu je demontáž střešního souvrství, které 
obsahuje azbestová vlákna na objektech FÚ AV Praha 8 na níže uvedené adrese. Postup 
byl vypracován po provedení zkoušky, která prokázala, že demontáží střešního souvrství 
dochází k uvolňování azbestových vláken a tudíž musí demontážní práce probíhat, tak aby 
se zamezilo jejich uvolňování do okolního prostoru stavby.  
 

 

2. Základní údaje 
 

Předmět díla: Odstranění azbestových materiálů ze střech  
 
Místo prací:             Na Slovance 1999/2, Praha 8 
 
Objednatel:             FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.vi. 
 
 
 

3. Popis původního stavu 
V rámci plánované rekonstrukce objektu má dojít k zásahu do střešních plášťů objektů. 
Provedenými sondami bylo potvrzeno, že stávající střešní souvrství obsahuje materiály 
s přítomností azbestu a to v původních oxidovaných asfaltových pásech. Tyto jsou překryty 
vrstvou nástřiku PUR, resp. jiným bitumenovým pásem.  

 

 

 

4. Časový průběh prací 

Práce budou probíhat v koordinaci se zhotovitelem nových střešních izolací, tak aby 
nedošlo k zatečení do objektů. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bylo dohodnuto, že 
práce započnou až v roce 2023.  

 
 
 

5. Technologický postup 
Před započetím demontážních prací dojde ke stanovení harmonogramu prací a návazností 
na další pracovní činnosti. Zejména pak zajištění hydroizolace po demontáži původního 
střešního souvrství. V tomto technologickém postupu je uvažováno, že bude v jednom 
kroku demontována původní střešní krytina z plochy cca 200m2.  
K dopravě materiálu na střechu bude využit stavební výtah na vnějším plášti jednotlivých 
objektů. 
Demontáž bude probíhat v uzavřeném, podtlakovém kontrolovaném pásmu. Toto pásmo 
bude vytvořeno dočasnou dřevěnou konstrukcí, která bude přikotvena ke stávajícímu 
střešnímu plášti, resp. podkladovému betonu, kotevními prvky. Samotná konstrukce bude 
ze střešních hranolů min. 40 x 60mm. Tyto budou tvořit jak stojky, tak konstrukci střechy. 
Způsob vytvoření konstrukce je patrný z obrázku níže. 
Takto vytvořená konstrukce bude potažena neprodyšnou plachtou o minimální gramáži 
160gr/m2. Samotná plachta bude ke konstrukci připevněna přes dřevěné latě. 
Tak aby bylo možné bezpečně oplachtovat konstrukci je nutné, aby bylo lešení kolem 
objektu dostatečně vysoké a to minimálně s úrovní poslední podlahy nad stávající atikou. 
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K takto vytvořené konstrukci budou napojeny dekontaminační komory sloužící 
k dekontaminaci pracovníků a zabaleného materiálu před jeho vyvážením z prostoru 
Kontrolovaného pásma. 
 

 

   
Konstrukce Kontrolovaného pásma pro odstranění azbestu 

 
Na samotné kontrolované pásmo budou napojeny odsávací jednotky s vestavěnými HEPA 
filtry s třídou filtrace H13. Tyto vytvoří v kontrolovaném pásmu podtlak minimálně 10 Pa.  
 
Samotné práce v kontrolovaném, pásmu mohou začít až po uplynutí 30 denní lhůty, která 
běží po ohlášení prací s azbestem na místně příslušnou hygienickou stanici. Toto ohlášení 
podává vždy ta společnost, jejíž pracovníci s azbestem nakládají.  
Bývá obvyklé, že před započetím nebo v průběhu prací přijde na místo udělat příslušná 
hygienické stanice stavební dozor. 
Vlastní práce s azbestem pak budou probíhat pracovníky, kteří mají platnou zdravotní 
prohlídku pro práci s azbestem. Tito budou vybaveni OOPP pro práci s azbestem a to 
zejména: 
 
- overal s kapucí Kat.III, Typ 5/6 
- polomaska s filtry FPP3 
- ochranné rukavice 
- ochranné brýle 
- pracovní boty omyvatelné 
 
O použití OOPP bude vedena evidence, která bude k nahlédnutí kontrolním orgánům u 
vedení stavby. Pracovníci musí mít mimo prostor Kontrolovaného pásma k dispozici WC a 
sprchu a to v menší vzdálenosti než 70m. 
Vlastní demontáž bude probíhat směrem od shora dolů po jednotlivých vrstvách. 
Respektive nejdříve dojde k sejmutí původního PUR nástřiku, ke kterému bude 
přistoupeno jako k materiálu se sekundární kontaminací azbestovými vlákny. Následně 
budou sejmuty vrstvy původních oxidovaných pásů. Tak aby bylo možné pásy sejmout, 
budou tyto souvrství nařezány na jednotlivé pruhy.  
Po sejmutí oxidovaných pásů dojde k očištění betonového potěru, tak aby na něm 
nezůstaly větší kusy asfaltových materiálů. Je možné, že bude potěr opatřen penetrací, 
která již nebude seškrábána, protože se má za to, že neobsahuje azbestová vlákna. 
V průběhu demontáže budou kusy střešního souvrství baleny do neprodyšných obalů a 
prostřednictvím materiálové komory vždy vyvezeny ven z prostoru Kontrolovaného pásma. 
Z úrovně střechy pak budou zabalené odpady svezeny výtahem na zem na místo dočasné 
deponie odpadu 170605. 
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Po vyvezení veškerého odpadu bude celý prostor Kontrolovaného pásma vysát vysavačem 
s filtry H14. 
Demontáž střešního souvrství je vidět na obrázku níže. 
 

  
Demontáž střešních vrstev 

 
Po dokončení vysátí bude v prostoru prací provedeno jedno měření za účelem zjištění 
koncentrace respirabilních vláken po sanaci. Měření provede akreditovaná laboratoř. Po 
získání podlimitního výsledku bude prostor ponechán k provedení dočasné hydroizolace a 
následně rozebrán a přestaven na další místo. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                

 

    




