
Objednatel: Kolektory Praha, a.s.

Zhotovitel: BROCHIER s.r.o.
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Převzetí staveniště + převzetí

Vyčištění dna drenážních šachet

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Přesun sutě a hmot

Dokončovací práce - malby a tapety

Předání staveniště

Předpoklad je výměna 4 kusů denně.

V Praze dne 22.5.2023

Název stavby: "Oprava drenážních poklopů v kolektorech Velká Ohrada"

červen zařísrpenčervenec

Harmonogram postupu prací 

Vypracovala: Michaela Marková 


