
DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 49/2022/I/LaJ

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města
Zastoupeno ve věcech technických: ...............​.............. odbor investic a údržby majetku 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen „ objednatel “)

.......​.......​....... mobil .......​.......​......
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
27-1761833319/0800
00297755
CZ00297755
..​..............​...................​..........​...

2. Zhotovitelem: Patrik Vašek
Stachovice 22, 742 45, Fulnek
Patrik Vašek
Česká spořitelna a.s. pobočka Fulnek 
1667425319/0800 
CZ7703315257 
72996501 
​.......​.......​...... 
​.................................... 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
(dále jen „zhotovitel“)

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 49/2022/I/LaJ 
uzavřené dne 12. 9. 2022 na realizaci díla -  akce s označením „Rekonstrukce šaten u 
fotbalového hřiště v Lubojatech -  1. etapa: nová střecha“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. 

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:
Položkový rozpočet se snižuje o méněpráce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto 
dodatku.

Článek II. Cena díla, hod 1. se doplnil je o následující text takto:
Méněpráce
- řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny,
- vyvložkování stávajícího komínového průduchu nerezovými vložkami,
- zvětšení komínového průduchu frézováním.



Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to 
ve výši:
__________________________Cena díla bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo 2 238 531,34 Kč 470 091,58 Kč 2 708 622,92 Kč
Dodatek č. 3_________________ - 69 650.00 Kč_______ - 14 626.50 Kč - 84 276.5Q Kč
Nová celková cena SOD
dle dodatku č. 3 2 168 881,34 Kč 455 465,08 Kč 2 624 346,42 Kč
(slovy: Dvamilionyšestsetdvacetčtyřitisícetnstačtyřicetšestkorun českých a 42 haléřů s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek 
ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 

objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel 
neprodleně po podpisu této smlouvy.

5. Tento dodatek byl schválen na 13. schůzi rady města Bílovec dne 16. 5. 2023 usnesením 
č. RM/362/13/2023.

V Bílovci dne
2 3 . 05 . 2023

V Bílovci dne 2 2 . 3 . 23

Za objednatele

...

Martin Holub 
starosta města

Patrik Vašek

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech - 1. etapa

Objednavatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zhotovitel: Patrik Vašek
Stachovice 22, 742 45 Fulnek

1.

Řez a průklest mobilní plošinou bulo řešeno přes ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 
BÍLOVCI. Pani Jana Bzonková vyřizovala povolení na skácení stromu (lípá) a v tomto ohledu 
pověřila firmu provádějící tyto práce pro Odbor životního prostředí v Bílovci.

2.

Frézování a vyvložkování komínu nebylo adekvátním řešením.
- Po konzultaci SD Ing. Procházkou a kominictvím Vlček by mohlo dojit frézování k poškození 

komínového tělesa. Kominictví Vlček doporučil doplnit vyvložkování šamotovou tvarovkou.

Dne 25.4.2023 

Zhotovitel

Vašek Patrik



MÉNĚ PRACÍ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
LUBOJATY

73 K 112151512 Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny 
výsky stromu přes 10 do 15 m kus 1,000 35 000,00 35 000,00

97 K 112151512 Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny 
výšky stromu přes 10 do 15 m kus 2,000 10 000,00 20 000,0(

Vyvložkování stávajících komínových nebo 
větracích průduchů nerezovými vložkami ,

62 K 953845213 ohebnými, včetně ukončení komínu komínového 4,000 1 600,00 6 400,0(
tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 
m do 160 mm

Zvětšení komínového průduchu frézováním
63 K 977341113 zdivá betonového nebo ze šamotových vložek m 5,500 1500,00 8 250,01

maximální hloubky frézování přes 10 do 30 mm

CELKEM BEZ DPH 69 650,00


