
Název akce: Terminál B - SO 103+SO 106.2
cementobetonový kryt vozovky Dodatek č.l smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2023-012

DODATEK č.l SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2023-012 
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic 

a technické správy OMI MmP, tel. 466 859 449, 
e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

- technikem odd. investic a technické 
správy, odbor majetku a investic MmP, tel. 466 859 402, 
736 519 085; email:

IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
Zastoupený ve věcech smluvních: , MBA, místopředseda představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních:
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace 258 70
Tel:
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 14336
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice; ČS, a.s., Praha; ČSOB, a.s., Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17.4.2023 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2023-012 (dále jen 
jako „SOD" nebo „Smlouva"), jejímž předmětem je provedení cementobetonového krytu vozovky 
vrstvou z CB II tl. 250 mm (dále jen „CB kryt" nebo „dílo"), dle úprav dokumentace zpracovaných 
generálním projektantem pro ucelenou část stavebního objektu SO 103 a celou plochu objektu SO 
106.2 stavby „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B".

Při vlastní realizaci akce „Terminál B - SO 103, SO 106.2 cementobetonový kryt vozovky" bylo nutné 
řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se 
neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově 
doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu vedení a tras inženýrských sítí v
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Název akce: Terminál B - SO 103+SO 106.2
cementobetonový kryt vozovky Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2023-012

místě stavby, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž 
rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým 
přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického 
standardu.

II.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na 
základě níže uvedeného změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku 
toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 1
Ke zmenšení smluvního rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb v objektu SO 106.2 došlo na 
žádost organizace Správa železnic s.o. a majitelů sousedních nemovitostí (Ing. Jiří Šťovíček), a to z 
důvodů minimalizace omezení přístupu do areálu Správy železnic s.o. k sousedním budovám ve 
vlastnictví třetích osob. Časové omezení přístupu vlivem plného provedení objektu SO 106.2 by trvalo 
cca 40 dní.
Ponížený rozsah stavebních prací objektu SO 106.2, ale zároveň splňuje základní požadavek na 
ochranu stávajícího kabelového vedení VN ve správě ČEZ Distribuce a.s. před poškozením dopravou v 
daném místě.
Doplnění a úprava dopravního značení bude provedena na základě požadavků Dopravního 
inspektorátu Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, které byly 
odpovědnými zástupci tohoto orgánu sděleny na místním šetření konané na místě stavby.
Uvedené změny jsou provedeny na základě skutečností, které nebylo možné před zahájením plnění 
veřejné zakázky přes veškerou péči objednatele před zadáním této zakázky zjistit.
Změnový list č. 1 - Změna rozsahu stavebních prací v objektu SO 106.2 
(méněpráce + vícepráce) -1.275.196,19 Kč bez DPH

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 1

CENA CELKEM MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 -1 275 196,19 -1 305 196,19 30 000,00

celkem méněpráce celkem vícepráce
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH -1 275 196,19 -1 305 196,19 30 000,00

Rekapitulace celkové ceny:

Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH
Cena ZL č. 1 - vícepráce a méněpráce bez DPH

5.927.089,36 Kč
-1.275.196,19 Kč

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č.1 bez DPH
DPH 21%

4.651.893,17 Kč
976.897,57 Kč

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č.1 včetně DPH 5.628.790,74 Kč

(slovy: pětmilionůšestsetdvacetosmtisícsedmsetdevadesát korun českých sedmdesátčtyři haléřů 
včetně DPH)
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Název akce: Terminál B - SO 103+SO 106.2
cementobetonový kryt vozovky Dodatek č.l smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2023-012

III.
1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2023-012 ze dne 17.4.2023 nedotčená výše uvedenou 

změnou, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven 
pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a 
informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do 
tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č.l: změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 17.5.2023 č. usnesení R/1332/2023

V Pardubicích dne 

za objednatele

Bc. Jan Nadrchal
Primátor města Pardubice

V Praze dne

za zhotovitele

místopředseda představenstva

-3 -



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Změna rozsahu stavebních prací v objektu SO 106.2.

Název akce: Terminál B - SO 103, SO 160.2 cementobetonový kryt vozovky

Změnový list č. 1 SOD č. OMI-VZMR-2023-012

Popis příčiny Změny:
Ke zmenšení smluvního rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb v objektu SO 106.2 došlo na žádost 
organizace Správa železnic s.o. a majitelů sousedních nemovitostí (Ing. Jiří Šťovíček) a to z důvodů 
minimalizace omezení přístupu do areálu Správy železnic s.o. k sousedním budovám ve vlastnictví třetích 
osob. Časové omezení přístupu vlivem plného provedení objektu SO 106.2 by trvalo cca 40 dní.
Ponížený rozsah stavebních prací objektu SO 106.2, ale zároveň splňuje základní požadavek na ochranu 
stávajícího kabelového vedení VN ve správě ČEZ Distribuce a.s. před poškozením dopravou v daném 
místě.
Doplnění a úprava dopravního značení bude provedena na základě požadavků Dopravního inspektorátu 
Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, které byly odpovědnými 
zástupci tohoto orgánu sděleny na místním šetření konané na místě stavby.
Uvedené změny jsou provedeny na základě skutečností, které nebylo možné před zahájením plnění 
veřejné zakázky přes veškerou péči objednatele před zadáním této zakázky zjistit.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn 
je přílohou tohoto Změnového listu č. 1.
Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZMR-2023-012.

Technik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 4.5.2023 Podpisy:+
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Příloha: položkový rozpočet změn — méněprací a víceprací změnového listu č. 1

Stanovisko projektanta: OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mvtnj

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: BAK stavební společnost a.s., Praha

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH 21 %: -1 542 987,39 Kčbez DPH: -1275 196,19 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: -1 305 196,19 Kč
včetně DPH: -1 579 287,39 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 30 000,00 Kč
včetně DPH: 36 300,00 Kč

Původní celková cena díla dle SoD: Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 1:

bez DPH: 5 927 089,36 Kč
včetně DPH: 7 171 778,12 Kč

bez DPH: 4 651 893,17 Kč
včetně DPH: 5 628 790,74 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI — Terminál B — SO 103, SO 106.2 cementobetonový kryt vozovky

Podpis ekonoma OE OMI MmP:___________ _______________  Datum: 4.5.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: 
Ing. Jan Dvořáček

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP: 
Ing. Kateřina Skladanová

Souhlasím s provedením navržených méněprací 
a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD.

Po dpis: - -----------------------------

Datum: 4.5.2023

Podpis zmocněnce dodavatele:

Podpisy:___________________ , —_

Datum: 4.5.2023
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Příloha č. 1:
Terminál B - SO 103, SO 106.2 cementobetonový kryt vozovky

Popis Cena

SO 103: Komunikace Palackého vjezd
SO 106.2: Komunikace k nádraží 2
úprava značení dle požadavku místního šetření s PČR

-187 498,42
- 1 117 697,77

30 000,00

Celkem (bez DPH) -1 275 196,19
DPH - 267 791,20

Celkem (včetně DPH) -1 542 987,39

Změna závazku ze smlouvy
Přípočtové položky 30 000,00
Odpočtové položky - 1 305 196,19

CELKEM 1 335 196,19
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Zakázka: Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2023-012
Terminál B - SO 103, SO 106.2 cementobetonový kryt vozovky

Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice IČO: 00274046; DIČ: CZ0027404C
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 IČO: 28402758; DIČ: CZ2840275Í

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 103: Komunikace Palackého vjezd___________________________ ____ ___________________ _______-187 498,42
19. SP 919111211 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m -33,55 243,00 -8 152,65
20. SP 919121112 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 1C mm hl 25 mm s těsnicím profilem m -33,55 165,00 - 5 535,75
23. SP X Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 495 mm v CB krytu kus - 324,0 195,00 - 63 180,00
24. SP X Vyztužení dilatačních spár kotvami D20 mm dl 795 mm v CB krytu kus -63,0 187,00 - 11 781,00
25. SP 919111113 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm příčných nebo podélných v čerstvém 

CB krytu
m -33,55 185,00 - 6 206,75

26. SP 634111116 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
150 mm

m -14,5 127,00 -1841,50

29. SP 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na 
vzdálenost do 50 m

t - 269,438 337,00 - 90 800,77

SO 106.2: Komunikace k nádraží 2___________________________________ ___________________ - 1 117 697,77
51. SP Rozebrání zpevněných ploch ručním nářadím, naložení na dopravní prostředek m2 -21,333 350,00 -7 467
52. SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t - 7,573 55,00 -416,53
53. SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t - 98,453 16,50 - 1 624,48
54. SP 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového t - 7,573 2 260,00 - 17 116
55. SP 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 3 ručně m3 -6,92 760,00 -5 259,20
56. SP 181911101 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně m2 -74,2 130,00 - 9 646,00
57. SP 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm (výměra 3x - celková tloušťka 

150mm)
m2 - 264,4 1 156,50 - 305 778,60

58. SP 581141216 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 250 mm m2 -116,0 1 900,00 - 220 400,00
59. SP 581141216 ztratné 15% (tolerance zemních prací je 50mm/2rr) -krytu cementobetonových vozovek 

skupiny CB II tl 250 mm
% - - 33 060,00

60. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 - 8,675 465,00 -4 033,88
61. SP 631351102 Odtranění bednění rýh a hran v podlahách m2 -8,675 94,40 -818,92
62. ss 302030044000 Automobilové čerpadlo betonových směsí výkon 163 m3/h dosah do 55 m SH -2,0 4 200,00 - 8 400,00
63. SP 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 -116,0 104,00 - 12 064,00
64. SP 631319221 Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 

kg/m3
m2 -116,0 798,00 -92 568,00

65. SP 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m2 -116,0 306,00 - 35 496,00
66. SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 -116,0 19,80 -2 296,80

SP 919111211 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m -70,0 243,00 -17 010,00
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Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena CenaPoř, Typ

68. SP 919131311 Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev v 
CB krytu

m -48,0 206,00 - 9 888,00

70. SP 939591040 Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí t - 3,286 55 000,00 - 180 752,00
71. SP Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 495 mm v CB krytu kus -215,0 195,00 -41925,00
72. SP Vyztužení dilatačních spár kotvami D20 mm dl 795 mm v CB krytu kus -60,0 187,00 - 11 220,00

73. SP 919111113 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm příčných nebo podélných v čerstvém 
CB krytu

m -60,7 185,00 - 11 229,50

74. SP 634111116 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
150 mm

m -53,3 127,00 - 6 769,10

75. SP 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na 
vzdálenost do 50 m

t -163,011 337,00 - 54 934,70

76. SP 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, 
skupiny 1 až 3

m3 -6,92 271,00 - 1 875,32

77. SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 - 27,68 20,50 - 567,44

78. SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t -13,148 300,00 - 3 944,40

SO 106.2 - uliční vpust dopojení
86. SP 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 3 objem 

do 50 m3 strojně
m3 -7,0 555,00 -3 885,00

87. SP 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, 
skupiny 1 až 3

m3 -7,0 271,00 - 1 897,00

88. SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -91,0 20,50 - 1865,50

89. SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t -13,3 300,00 - 3 990,00
90. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -7,0 28,00 - 196,00
91. SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -4,0 164,00 - 656,00
92. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -3,0 661,00 - 1 983,00
93. H 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t -13,3 350,00 - 4 655,00
94. SP 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m -2,5 804,00 - 2 010,00

1__ 1 1______ 1 úprava značení dle požadavku místního šetření s PČR 1__ 1 1,0 30 000,00 30 000,00

-1 275 196,19 Kč
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