DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. SOŠAG/471/2021
Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SOŠAg/471/2021 uzavřené mezi níže uvedenými stranami dne 19. 7. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“) je uzavřen níže uvedeného data mezi: 

Střední odbornou školou, Stříbro, Benešova 508
se sídlem Benešova 508, 349 01 Stříbro,
IČO: 687 83 728
DIČ: CZ68783728
bankovní spojení: 185277179/0300
(dále jen „Objednatel“);
a
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
společností se sídlem Jeníkovice č.p. 111, 503 46 Jeníkovice,
IČO: 242 86 923
DIČ: CZ24286923
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 193242
bankovní spojení: 107-2120480247/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Na základě veřejné zakázky „Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben“ vyhlášené dne 29. 4. 2021 uzavřely Smluvní strany ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Smlouvu v jejím původním znění;
B. V průběhu provádění díla dle Smlouvy se vyskytly skutečnosti, které nebyly při zadávání známé, Objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a které vyžadovaly částečné úpravy a dopracování díla. Tyto skutečnosti byly ošetřeny dodatkem č. 1 Smlouvy;
C. Odlišně od čl. 3 a 4 dodatku č. 1 Smlouvy se podařilo dosáhnout toho, že rada města Stříbra na svém jednání dne 27. 3. 2023 schválila již návrh studie vizualizace díla vymezeného dle Smlouvy (ve znění dodatku č. 1), aniž by přitom bylo třeba tento návrh studie upravovat či přepracovávat. Došlo tím tak k úspoře času při realizaci díla. Podoba návrhu studie schválené radou města Stříbra tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku; 
D. Smluvní strany se rozhodli postavit najisto výklad okamžiku splnění jednotlivých milníků; a
E. Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 2 Smlouvy je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
SHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:
1. Smluvní strany se dohodly, že termíny pro dokončení jednotlivých částí díla uvedené v čl. 5 Smlouvy, ve znění změn provedených čl. 9.2 a čl. 9.3 dodatku č. 1, se upravují tak, že: 
1.1. [bookmark: _Ref135212342]Milník [Vypracování projektové dokumentace formou digitálního modelu budovy dle vyhl. 499/2016 Sb. ve stupni pro řízení o umístění stavby (DUR) v rozsahu přílohy č. 1, dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu přílohy č. 12 vyhl. nebo v rozsahu přílohy 8 pro společné povolení formou digitálního modelu budovy a prokazatelné předání žádosti stavebnímu úřadu. Součástí je zpracování PENB vč. energetického posudku budovy.] bude Zhotovitelem splněn nejpozději do 20. 6. 2023. 
1.2. Smluvní strany dále upřesňují chápání milníku dle odst. 1.1 Dodatku č. 2, kdy je z okolností smluvního vztahu zřejmé, že lhůta stanovená v tomto milníku se vztahuje pouze na vypracování projektové dokumentace, avšak nikoliv pro „prokazatelné předání žádosti stavebnímu úřadu“. Lhůta předání stavebnímu úřadu totiž nemůže uplynout dříve, než bude splněn milník [Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí] a/nebo milník [Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení], kdy tyto povolení jsou nezbytnou součástí žádosti stavebnímu úřadu a zároveň tyto milníky mají lhůtu „dle skutečného průběhu řízení“.
1.3. S ohledem na to, že Zhotovitel bude projektovou dokumentaci koncipovat jako dokumentaci pro vydání společného povolení, ruší se tímto milník [Je na rozhodnutí Zhotovitele, zdali dokumentaci dle vyhl. 499/2006 Sb. provede v rozsahu přílohy č. 1 – DUR a přílohy č. 12 – DSP a související inženýrskou činnost pro projednání a odsouhlasení příslušného stavebního úřadu, nebo provede jako dokumentaci v rozsahu přílohy č. 8 pro vydání společného povolení. Nedílnou součástí je vypracování PENB a energetického posudku.] bez náhrady..
1.4. V částech nezměněných tímto dodatkem č. 2 Smlouvy zůstává čl. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nezměněn. 
2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost tento dodatek č. 2 Smlouvy včetně všech jeho změn a včetně výše skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy zveřejnit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, v registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 2 Smlouvy v zákonné lhůtě zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2 Smlouvy bude veřejně přístupný. Objednatel je povinen současně zveřejnit informace ve Věstníku veřejných zakázek.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 Smlouvy byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jeho obsahem, což níže stvrzují svými podpisy.
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