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DODATEK č.l SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2023-001
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:

Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města Pardubice
Ing. Janem Dvořáčkem - vedoucím odd. investic a technické 
správy Odboru majetku a investic MmP
tel.: 466 859 449, e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz

-technikem odd. investic a technické

IČO:00274046 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

správy Odboru majetku a investic MmP 
tel.: 466 859 402, 736 519 085, e-mail:

DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
se sídlem Ostřešany 320, 530 02 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: 
tel.:
IČO:25968203 DIČ: CZ25968203

-jednatel společnosti, obchodní ředitel
-jednatel společnosti, výrobní ředitel
, č. autorizace 6127

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 17994
bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel") 

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvnístrany“)

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 11.4.2023 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2023-001 (dále jen 
jako „SOD" nebo „Smlouva"), jejímž předmětem je výměna oken včetně souvisejících stavebních a 
montážních prací v bytové části památkově chráněného objektu výpravní budovy železniční stanice 
Pardubice (dále jen „objekt" nebo „dílo"). Výměna oken v uvedeném objektu je podmínkou pro 
získání kolaudačního rozhodnutí akce „Terminál B".
Vzhledem k nutným úpravám původně navrženého stavebně technického řešení potřebných úprav v 
budově SŽ, které musí být řešené změnou technického řešení na základě zjištění skutečného stavu 
původních stavebních konstrukcí po jejich odkrytí na místě samém, nemůže zhotovitel dodržet 
termín uvedený ve smlouvě o dílo. Jedná se o provedení úprav nově navržených instalačních rozvodů 
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ve vazbě na skutečnou polohu stávajícího topného systému typu Crital, který je skrytý ve stěnách 
budovy a jeho umístění bylo zjištěno v průběhu realizace stavby po odkrytí povrchových úprav stěn.
Prodloužení termínu dokončení realizace akce „Terminál B - výměna oken v budově SŽ" nebude mít 
vliv na kolaudaci stavby Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B.

II.
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má 
svou podstatou vliv na termín dokončení části díla, což má v konečném důsledku i vliv na termín 
dokončení kompletního díla.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního 
díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl L, čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 vztahující se k dokončení kompletního 
DÍLA, jež zní:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy: 
do 6 týdnů ode dne předání staveniště.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy: 
do 14 týdnů a 5 dnů ode dne předání staveniště.

III.
1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2023-001 ze dne 11.4.2023 nedotčená výše uvedenou 

změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven 
pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a 
informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do 
tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

V Pardubicích dne

za objednatele
Bc. Jan Nadrchal 

primátor města Pardubice

V Pardubicích dne

za zhotovitele

jednatel společnosti
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