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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 186/OVZ/PV/2022
 
 
Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem:    Křížkovského 51 1/8, 771 47 Olomouc 
IČO :      61989592  
DIČ:      CZ61989592 
o soba oprávněná 
k  podpisu smlouvy:    prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
o soba oprávněná jednat ve věcech realizace Smlouvy:  
o soba oprávněná jednat ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  

 
(dále jen „O bjednatel“) 
 
a  
 
E.PROXIMA, s.r.o. 
se sídlem:     Holická 1 0 99/31, 772 0 0  O l o m o u c  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v  Ostravě, oddíl C , vložka 1 8 0 1 4  
IČO :      25395602 
DIČ:      C Z 25395602 
o soba oprávněná k podpisu smlouvy:  J an Bukovjan, jednatel 
bankovní spojení:    
číslo účtu:     
 
(dále jen „ Z h o t o v i t e l “) 
 
(společně dále též jako „smluvní strany“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku t e n t o   
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 186/OVZ/PV/2022 ze dne 22. 11. 2022: 
 

I. 
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22. 11 . 2022 Smlouvu o dílo č. 1 8 6/ O V Z / P V /2022 

(dále jen „Smlouva“), kterou se Zh o t o v i t e l  zavázal za podmínek dále uvedených v této 
Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro objedna t e l e  Dílo, jehož rozsah a obsah 
a parametry je smluvními stranami dohod nut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se 
zavázal Dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané 
výkony sjednanou cenu za Dílo. Dílem dle Smlouvy se rozumí zhotovení stavby 
„Víceúčelový objekt pro výuku a osvětovou činnost PřF UPOL“ v souladu s Technickými 
podmínkami, Společným povolením č.j. S- SMOL/094674/2021/OS ze dne 20.08.2021, 
dokumentací pro provádění stavby, vše jako součást této Smlouvy v příloze č. 1, včetně 
výkonu inženýrské činnosti, a to v rozsahu dle Smlouvy. 
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2. Účelem  t o h o t o  d odatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“)  a souvisejícího prodloužení termínu plnění.  

 
II. 

1. Předmětem t o h o t o  d odatku je provedení nepodstatných z měn závazku ze Smlouvy za 
podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v  rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn:  TLZ 0 1  -  Skladby 
střechy a úprava atiky, TLZ 0 2 -  Výplně otvorů, které jsou všechny součástí tohoto 
dodatku jako příloha č. 1.  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4  Z Z V Z  vč. finančních limitů, 
uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno  v  
příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 

3. V  souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsanými 
v  jednotlivých TLZ, se termín plnění uvedený  v  čl. 5.  odst. 5.4.  Smlouvy mění takto: 

 
 Milník č. 3 –  podstatné dokončení prací –  1 5 6 dní ode dn e  z a h ájení S tavby  

 
4. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku, popsanými v 

jednotlivých TLZ,  a  v z h l e d e m  k  pracím na ně navazujícím o bsaženým v milnící c h  č. 4 –  
7,  se termín plnění uvedený v čl. 5. odst. 5.4. Smlouvy mění takto: 
 
 Milník č. 4 –  podstatné dokončení prací –  231 dní ode dne zahájení S tavby  
 Milník č. 5 –  podstatné dokončení prací –  306 dní ode dne zahájení S tavby  
 Milník č. 6 –  podstatné dokončení prací –  35 1  dní ode dne zahájení S tavby  
  Milník č. 7 –  podstatné dokončení prací –  38 1  dní ode dne zahájení S tavby   

 
5. Smluvní strany se dohodly  na následující změně čl. 5 . odst. 5 .1.  Smlouvy takto:  
 
5.1. Z h o t o v i t e l  se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo řádně 

zahájit, obstarat pro Dílo příslušné dodávky a vyhotovení potřebné dokumentace, 
koordinovat samotné stavební práce a  i n ženýrskou činnost  a dokončit a předat Dílo 
Objednateli tak, aby dodržel Rámcový harmonogram plnění, Harmonogram výstavby 
a  splnil níže uvedené dílčí termíny a úplně dokončil a předal Dílo O bjednateli ve stavu 
Úplného dokončení nejpozději do 12 měsíců a 21 dní ode Dne zahájení S tavby. 

 
III. 

 
1. V souvislos t i se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany 

dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 402.330,56 Kč 
bez DPH a snižuje o částku 223.666,00 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je 
u v e d e n a  v  příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 

2. Smluvní strany se dohodly  na následující změně čl. 7. odst. 7.1.  Smlouvy takto:  
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7.1. Cena za Dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí celkem 26.082.921,56 Kč 
(slovy dvacet šest milionů osmdesát dv a  tisíc devět set dvacet jedna korun českých a  
padesát šest haléřů). 

IV. 
1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto d odatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento d odatek podléhá povinnému uveřejnění podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Tento d odatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu
s výše zmíněným zákonem.

4. Tento d o d a t e k  se pořizuje v  elektronické podobě.

5. Nedílnou součást  tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 –  „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr, včetně

popisu změn a technických listů změn, včetně rekapitulace k  tomuto dodatku“

V  O l o m o u c i  d n e  24.05.2023  
Z a  O bjednatele:  

V  O l o m o u c i  d n e  24.05.2023 
Z a  Z h o t o v i t e l e: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
prof. MUDr. Martin Procházka,  Ph.D. J a n Bukovjan 
r e k t o r  U n i v e r zity Palackého v  O l o m o u c i  jednatel společnosti E.PROXIMA, s.r.o. 



Technický list změny (TLZ 1) 
TLZ č./verze: 1/ver1 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 5. 4. 2023 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 186/OVZ/PV/2022 
Projekt registrační číslo: 

Stavba: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL 
- II.

Objekt: 

Název změny: Skladby střechy a úprava atiky 

  Důvod změny a identifikace původce změny: 
Část 1: Dodavatel střešní konstrukce a na doporučení znalecké kanceláře Dek upozornil na skutečnost, 
že použití OSB desek pod plechovou krytinu, i když desky OSB pod krytinu norma připouští, je z důvodu 
poměrně časté degradace desek následkem kondenzace vlhkosti pod plechovou krytinou velmi 
nevhodné. Na střeše je umístěna FVE, proto lze předpokládat, že by kvůli budoucí degradaci desek byly 
náklady na opravu této vrstvy střechy značně nákladné. 
Část 2: Změnu ukotvení koruny atiky si vyžádala skutečnost, že systém zateplení plochých střech není 
zcela vhodný pro zateplení malých ploch, jako jsou atiky a PD tuto skutečnost nezohlednila. 
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, 
odst. 4). 
Popis změny: 
Část 1 - změna skladby střechy nad sálem 
V rámci předcházení možných škod bylo na kontrolním dnu 6. 4. 2023 rozhodnuto, že OSB desky pod 
krytinou budou nahrazeny dřevěnými prkny tl. 24 mm, které jsou prodyšné. Vzhledem k tomu, že prkna 
mají nižší měrnou hmotnost než OSB desky, projektant statik nařídil přitížit spodní část skladby 
dvouplášťové střechy navíc ještě jednou vrstvou OSB desek v síle 25 mm, čímž do budoucna má být 
eliminováno riziko poškození střechy povětrnostními vlivy, tj. vztlakem při vichřici nebo tornádu, které 
se v naší zeměpisné poloze vyskytuje stále častěji. Tato úprava nemění tvar střešní konstrukce a ani 
nemá dopad na celkový architektonický výraz budovy. 
Tato nezbytná úprava se však promítne do ceny díla jejím navýšením o 40.420,80 Kč bez DPH a rovněž i 
do harmonogramu postupu prací milníku č. 3. tak, že se jeho dosažení oddálí o 7 dní. 
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 
ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4. 

Část 2 – úpravy koruny železobetonové atiky 
Z hlediska OTP kladených na konstrukce atik a po konsultaci s GP, objednatel vzhledem k možnosti 
uvolnění oplechování atiky k provedení posílení konstrukční vrstvy koruny atiky vložením vodovzdorné 
překližky do souvrství koruny atiky, čímž se stane horní vrstva atiky stabilnější a to jak proti extrémní 
povětrnosti, tak i z hlediska případného mechanického poškození (například prošlápnutí hydroizolační 
vrstvy). 
Tato z hlediska uživatele nezbytná úprava, vyvolá nejen doplnění souvrství koruny atiky, ale vyvolá i 
úpravu v navýšení množství venkovních povrchů a rovněž i úpravu v množství klempířských prvků - viz 
položkový rozpočet u změnového listu, kde jsou uvedeny jak odpočty původních klempířských prvků, 
tak i přípočty nezbytných nových klempířských konstrukcí po dodatečném zesílení koruny atiky včetně 



 

 

doplnění kreativní stěrky na římse po změně výměry klempířských konstrukcí. 
Tato nezbytná úprava se však promítne do ceny díla jejím navýšením o 155.643,76 Kč bez DPH a rovněž 
i do harmonogramu postupu prací milníku č. 3. tak, že se jeho dosažení oddálí o 4 dny. 
Těmito úpravami bude cena díla po přípočtech a odpočtech navýšena o 196.064,56 Kč bez DPH a 
dopad do HMG milníku č. 3 o 11 dnů. 
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 
ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4. 
 
Změny tak mají vliv na smluvní termíny jednotlivých milníků, podstatného a úplného dokončení 
stavby a jejího předání a převzetí objednatelem.  
 
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu 
s dodržením původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy:   
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – rozpočet méněprací a víceprací 
Příloha č. 2 – výkres č. 1 – Změna střešního záklopu nad sálem 
                     – výkres č. 2 – Úprava koruny železobetonové atiky 
 
 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: posunutí milníku č. 3 o 11 dní 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: -178 666,00  Kč  
Přípočet: 374 730,56  Kč  
Celkem: 196 064,56  Kč  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: Univerzita Palackého 
v Olomouci – PřF 

  
  
  

  
  
  

  

Za TDI:   
  

  
    

Za projektanta: Atelier Polách & 
Bravenec s.r.o. 

  
  

  
    

Za zhotovitele: E.PROXIMA, s.r.o.  
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Stavba:   Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II
Objekt:   ZMĚNOVÉ LISTY
Část: ZL č. 1 - střecha sálu, římsy,atika

Objednatel:   Univerzita Palackého Olomouc
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:  
Místo:   Olomouc Datum:   5. 4. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

001 střecha sálu - vícepráce   40 420,80 0,000

762 Konstrukce tesařské   48 040,80 0,000

1 762341210RT2
Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm   m2 185,600 478,00 88 716,80 0,000

2 762810023U00
Záklop stropů zádřevoštěpkových desek OSB šroubovaných 
na trámy na pero a drážku, tloušťky d 2x15 mm   m2 185,600 -610,00 -113 216,00 0,000

3 762810023V00
Záklop stropů zádřevoštěpkových desek OSB šroubovaných 
na trámy na pero a drážku, tloušťky d 25 mm   m2 130,000 558,00 72 540,00 0,000

764 Konstrukce klempířské   -7 620,00 0,000

4 764345401
Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z 
titanzinkového předzvětralého plechu střech s kryt   kus 12,000 -635,00 -7 620,00 0,000

002 římsy, atika - vícepráce   103 203,76 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   70 815,74 0,000

5 622100101
Provedení gletované kreativní stěrky, imitace pohledového 
betonu EXTERIÉR - první vrstva omítkoviny   m2 38,392 790,00 30 329,68 0,000

6 622100102
Provedení gletované kreativní stěrky, imitace pohledového 
betonu EXTERIÉR - druhá vrstva omítkoviny   m2 38,392 880,00 33 784,96 0,000

7 622100103 stěrka včetně perlinky   m2 19,146 350,00 6 701,10 0,000

762 Konstrukce tesařské   90 218,02 0,000
8 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním   m2 62,530 204,99 12 818,02 0,000
9 60623355 Překližka vodovzd. bříza multi vč. kotevních šrou   m2 75,000 1 032,00 77 400,00 0,000

764 Konstrukce klempířské   -57 830,00 0,000

10 764341404
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční 
nebo horní rovných, střech s krytinou   m 92,000 -450,00 -41 400,00 0,000

11 764341405
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční 
nebo horní rovných, střech s krytinou   m 31,000 -530,00 -16 430,00 0,000

12 764212631
Oplechování závětrnou lištou rheizink rš 250 včetně 
zavlíkacího plechu rš 200 mm   m 57,000 920,00 52 440,00 0,090

Celkem   196 064,56 0,000

ROZPOČET  
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STŘEŠNÍ PANELY  FOTOVOLTAICKÉ  ELEKTRÁRNY 
(viz P.D. ELEKTRO)

S3

DOZDÍVKA - YTONG

PODÉLNÝ  ŘEZ  A - A´

DŘEV. NÁMĚTKY 80/140 mm - 3000 mm, 
po vzdál. max. á 800 mm,
(ZAKOTVENÍ ZA HRANU VĚNCE min. 2200 mm)

Z/11 Z/12

FIX

A

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE

ROSTLÝ TERÉN, ÚNOSNOST PODLOŽÍ -
DLE KONSTR. ČÁSTI P.D.- min. 150 kPa

HUTN
HUTN

SEPA

SEPA

ROST
DLE K

Ž.B. VĚNEC S OZUBEM 
- DLE KONSTR. ČÁSTI P.D.

PODL. KONVEKTOR

PODRUŽNÉ OCEL. NOSNÍKY I 120
á 1200 mm, VEVAŘENÉ MEZI
HLAVNÍ NOSNÍKY TAK, 
ŽE HORNÍ PLOCHOU LÍCUJÍ

HLAVNÍ OCEL. NOSNÍKY HE 220 B á 1200 mm,
ULOŽENÉ NA ŽEL. BET. VĚNEC / PRŮVLAK

15% (8,5°)

OSB 3 - PD, 2 x tl. 15 mm

PIR DESKY (0,022) - tl. 50 mm - NA P+D

NÁSTŘ.  ŽLAB
D = 180 mm

DŘEV. NÁMĚTKY 80/140 mm - 3000 mm, 
po vzdál. max. á 800 mm,
(ZAKOTVENÍ ZA HRANU VĚNCE min. 2200 mm)

OSB 3 - PD, 2 x tl. 15 mm

PIR DESKY (0,022) - tl. 50 mm - NA P+D

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI,
A PROTI NÍZKÉMU RADON. ZÁŘENÍ ZÁKL. PŮDY - 
Z JEDNOHO SBS MODIFIK. ASF. PÁSU tl. 4 mm 
(např. typu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
BODOVĚ NATAVENÁ K PODKLADU PENETR. ASF. LAKEM 

HYDR
A PRO
Z JED
(např. t
BODO

K/10

VĚTRACÍ 
PÁS

OKAPNICE 
POD KRYTINOU

PŘETAŽENÍ
PAROZÁBRANY

OBKLAD 
Z VODĚO
(POWER
NA NOSN
POVRCH
- IMITACE

PŘETAŽ

Z/10

ČELO PŘESAHU STŘECHY - 
POWERPANEL H2O Fermacell tl. 12,5 mm +
KRYCÍ LEMOVÁNÍ PŘESAHU (dvoudílné)

OBKLAD PODHLEDU A ČELA PŘESAHU STŘECHY  Z VODĚODOLNÝCH STAVEBNÍCH 
DESEK (POWERPANEL H2O Fermacell tl. 12,5 mm) NA NOSNÉ PODKONSTRUKCI,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODHLEDU - KREATIVNÍ STĚRKOU 
- IMITACE BETON (DTTO FASÁDA)

SNĚHOVÝ
ZACHYTÁVAČ 

Ž.B. VĚNEC S OZUBEM 
- DLE KONSTR. ČÁSTI P.D.

PŘETAŽENÍ HYDROIZOLACE

OCHRANA NOPOVOU FÓLIÍ

PERIMETR. TEPEL. IZOL. (0,035) TL. 220 mm

VYMÝVANÉ KAMENIVO - KAČÍREK FR. 16-32
v tl. vrstvy 150 mm (viz SO.03)

INSTAL. SDK ZÁKRYT

Z/39

ŽEL. BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA  - TL. 150 mm, 
BETON TŘ. C25/30 - XC3 S VÝZTUŽÍ B500B (dle konstr. č. P.D.)
VYZTUŽ.  KARI SZ 150/150/8 mm PŘI OBOU LÍCÍCH.

ŽEL. B
BETO
VYZTU

NEREZOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK
KOTVENÝ NA ROXORY (viz SO.03)

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (viz SO.03)

3° (5%)

NEREZOVÁ FASÁDNÍ TRELÁŽ

FASÁDNÍ POPÍNAVÁ ZELEŇ (viz SO.03)

Z/4b

DOZDÍVKA - YTONG

ŠTĚRBIN. REKUPER. VĚTRÁNÍ

LOKÁLNÍ PODBETONOVÁNÍ

ROLETOVÝ BOX (NA PŘÍČNÍKU) 

ROLETOVÝ BOX (POD OMÍTKOU)

HUTNĚNÝ NÁSYP TL. 300 mm, Z KAMENIVA FRAKCE 16/32 mm, 
HUTNĚNÝ NA PARAMETRY : Edef2 min. 40 MPa a ID min. 0,7.

KOOLTHERM K5 - TL. 100 mm

K/1

K/12

OKAPNICE 
POD PHI K/6

K/7

K/8

K/15

p4

VNITŘNÍ EL. VERTIK. ŽALUZIE

VENKOVNÍ EL. ROLETY

3° (5%)

VNITŘNÍ EL. VERTIK. ŽALUZIE

PLNOPLOŠNÝ ZÁKLOP POD PLECHOVOU KRYTINOU :
- HORNÍ VRSTVA Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 24 mm,
- SPODNÍ VRSTVA Z OSB DESEK TL. 25 mm.
DESKY BUDOU VZÁJEMNĚ PROŠROUBOVÁNY
A KOTVENY DO NOSNÉ KONSTRUKCE

ZMĚNA STŘ. ZÁKLOPU NAD SÁLEMZM.č.1

P.T.

SKRÝVKA

Status dokum.

Autor

Zodp. 
projektant

AUTORIZACE - ČKA 00 231
AUTORIZACE - ČKAIT 1301711

Generální projektant

Index zm. Popis změny Datum Provedl Podpis

MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST,
PřF UPOL

parc. č. 335,  k.ú. OLOMOUC - MĚSTO

KŘÍŽKOVSKÉHO 8,  771 47 OLOMOUC 61 989 592

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO

25 / 2021

PROVÁDĚNÍ STAVBY

CZ

OLOMOUCKÝ

1 : 50

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Číslo dokumentu

Číslo vyhotovení

Název dokumentu

Část

Č. zakázky

Investor

Místo

Adresa

Projektant

Vypracoval

Projekt - název stavby

IČO

Kraj

Datum

Měřítko

Jazyk

2021 - 11

PODÉLNÝ  ŘEZ  A - A´

±0,000 = 212,20 m n. m.

D.1.1b-07

ZM.č.1

ZM.č.1

ZMĚNA STŘ. ZÁKLOPU NAD SÁLEM 04/2023

ZMĚNA STŘ. ZÁKLOPU NAD SÁLEM



Status dokum.

Autor

Zodp. 
projektant

AUTORIZACE - ČKA 00 231
AUTORIZACE - ČKAIT 1301711

Generální projektant

Index zm. Popis změny Datum Provedl Podpis

MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC,  IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092

ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST,
PřF UPOL

parc. č. 335,  k.ú. OLOMOUC - MĚSTO

KŘÍŽKOVSKÉHO 8,  771 47 OLOMOUC 61 989 592

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO

25 / 2021

PROVÁDĚNÍ STAVBY

CZ

OLOMOUCKÝ

1 : 50

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Číslo dokumentu

Číslo vyhotovení

Název dokumentu

Část

Č. zakázky

Investor

Místo

Adresa

Projektant

Vypracoval

Projekt - název stavby

IČO

Kraj

Datum

Měřítko

Jazyk

2021 - 11
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+3,800

-1,250

+3,850

+3,730

±0,000 -0,020 (U.T.)

-1,250

-0,650-0,700

-0,250

-0,400

+3,670

+3,980+4,000

+3,650

+4,350

+4,000

-0,020 (U.T.)

-0,650

-1,250

+3,850

+3,730

-0,650

K/2

K/1

ROHOVÁ
LIŠTA

SPÁDOVÁ DESKA Therma TR26 (0,022) TL. 80 - 140 mm,
MECHANICKY KOTVENÁ 

SPÁDOVÁ DESKA Therma TR26 (0,022) TL. 60 - 120 mm,
MECHANICKY KOTVENÁ 

PAROZÁBRANA Z SBS modifikovaného asfalt. pásu
s podkladním asf. pásem, na podklad penetr. asf. lakem

ŘEZ  VSTUPEMPODÉLNÝ  ŘEZ  B - B´

ŽEL. BET. KONZOLA - TL. 120 mm
(VYZT. DLE KONSTR. ČÁSTI P.D.)

ŽEL. BET. KONZOLA - TL. 120 mm
(VYZT. DLE KONSTR. ČÁSTI P.D.)

ŽEL. BET. ATIKA - TL. 200 mm
(VYZT. DLE KONSTR. ČÁSTI P.D.)

KOUTOVÁ
LIŠTA

Z VNITŘNÍ STRANY ATIKY 
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA,
PERIMETR SD v TL. 150 mm, 
SEPARAČNÍ FÓLIE, FÓLIE z mPVC

ZM.č.2 ZMĚNA KORUNY Ž.B. ATIKY

ZM.č.2 ZMĚNA KORUNY Ž.B. ATIKY

±0,000 = 212,20 m n. m.

04/2023ZM.č.2 ÚPRAVA KORUNY Ž.B. ATIKY

PODÉLNÝ  ŘEZ  B - B´ D.1.1b-08

K/4

3° (5%)

Z/2

ZÁVĚTRNÁ
LIŠTA

ZPEVNĚNÁ POCHOZÍ PLOCHA
Z BETONOVÉ DLAŽBY (viz SO.04)

PŘETAŽENÍ HYDROIZOLACE

OCHRANA NOPOVOU FÓLIÍ

PERIMETR. TEPEL. IZOL. (0,035) TL. 220 mm

3°(5%)

VKZS - KOOLTHERM K5 - TL. 80 mm,
+ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODHLEDU 
- KREATIVNÍ STĚRKOU - 
IMITACE BETON (DTTO FASÁDA) 

VKZS - KOOLTHERM K5 - TL. 80 mm,
+ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODHLEDU 
- KREATIVNÍ STĚRKOU - 
IMITACE BETON (DTTO FASÁDA) 

Ž.B. VĚNEC
DLE KONSTR. ČÁSTI P.D.

Z/7

C

3°(5%)

VYMÝVANÉ KAMENIVO - KAČÍREK FR. 16-32
v tl. vrstvy 150 mm (viz SO.03)

ZÁVĚTRNÁ
LIŠTA K/4

PŘETAŽENÍ HYDROIZOLACE

OCHRANA NOPOVOU FÓLIÍ

PERIMETR. TEPEL. IZOL. (0,035) TL. 220 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (viz SO.03)

NEREZOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK
KOTVENÝ NA ROXORY (viz SO.03)

3° (5%)

STŘEŠNÍ FÓLIE z mPVC - DEKPLANN 76.

PAROZÁBRANA Z SBS modifikovaného asfalt. pásu
s podkladním asf. pásem, na podklad penetr. asf. lakem

ŽEL. BET. ATIKA - TL. 200 mm
(VYZT. DLE KONSTR. ČÁSTI P.D.)

ROHOVÁ
LIŠTA

KOUTOVÁ
LIŠTA

K/2

K/1

Z VNITŘNÍ STRANY ATIKY 
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA,
PERIMETR SD v TL. 150 mm, 
SEPARAČNÍ FÓLIE, FÓLIE z mPVC

STŘEŠNÍ FÓLIE z mPVC - DEKPLAN 76.

VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA - TL. 24 mm,
š. 1170 mm 

VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA - TL. 24 mm,
š. 1170 mm 

VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA - TL. 24 mm,
š. 1325 mm (v části nad vstupem) 

VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA - TL. 24 mm,
š. 1325 mm (v části nad vstupem) 

SKRÝVKA

P.T.



 

 

Technický list změny (TLZ 2) 
TLZ č./verze: 2/ver1 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 5. 4. 2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 186/OVZ/PV/2022 
Projekt registrační číslo:  
Stavba: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL 

- II. 
Objekt:  
     Název změny: Výplně otvorů 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Během postupu výstavby bylo zjištěno, že po přeměření okenních otvorů provedených dle 
dokumentace konstrukčního řešení stavby a architektonického řešení stavby (výpis prvků) se projevila 
disproporce mezi skutečným provedením otvorů a výpisem prvků. 
 
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 
ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  
Nesouladem v PD mezi výkresovou dokumentací konstrukcí a architektonickým řešením ve výkrese 
D1.1b.03 došlo k disproporci v rozměrech řádech jednotek cm mezi výplněmi otvoru prvků Z1a, Z1b, 
Z3a, Z3b, Z9 a Z10 a rozměry otvorů provedenými dle konstrukčních výkresů D1.02.04. Tento nesoulad 
v dokumentaci má dopad do harmonogramu výroby výplní otvorů, které pro zhotovitele zajišťuje 
subdodavatel f. Sulko a.s.. Nastalou situaci nebylo možné řešit jinak než pozastavením výroby 
uvedených prvků a zajištěním nových polotovarů pro výrobu dle skutečně zjištěných rozměrů a to jak v 
rozměru, tak i v atypické barvě (RAL 9007), což je subdodavatel výroby výplní schopen zajistit u svých 
dodavatelů profilů, ne dříve jak s měsíčním zpožděním oproti původnímu termínu dodávky. Tyto 
skutečnosti mají dopad do termínu dokončení milníku č. 3 o 10 dní. Tato úprava rozměrů výplní otvorů 
(navýšení plochy otvorů) je vyčíslena na 27.600 Kč bez DPH.  
Po zaměření oken a zastiňovacího systému bylo zjištěno, že klapky navržené v PD jsou v kolizi se 
zastiňovacím systémem. Generální projektant navrhl klapky jiného typu a to mechanické (původně 
navržené elektrické), které nebrání volnému průběhu zastiňovacího systému. Touto změnou bylo 
dosaženo i cenové úspory ve výši 45.000 Kč bez DPH, při zachování technických parametrů klapek. 
Celková cena úpravy výplní otvoru činí -17.400 Kč bez DPH.  
 
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 
ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4. 
 
Změny tak mají vliv na smluvní termíny jednotlivých milníků, podstatného a úplného dokončení 
stavby a jejího předání a převzetí objednatelem.  
 
 



 

 

 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu 
s dodržením původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy:   

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 – rozpočet méněprací a víceprací 
 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: posunutí milníku č. 3 o 10 dní 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: -45 000,00  Kč  
Přípočet: 27 600,00  Kč  
Celkem: -17 400,00  Kč  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

 

 
 
    

  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: Univerzita Palackého 
v Olomouci – PřF 

  
  
  

  
  
  

  

Za TDI:   
  

  
    

Za projektanta: Atelier Polách & 
Bravenec s.r.o. 

  
  

  
    

Za zhotovitele: E.PROXIMA, s.r.o.  
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Stavba:   Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II
Objekt:   ZMĚNOVÉ LISTY
Část: ZL č. 2 -  výplně otvorů - změna rozměrů, štěrbinové větrání

Objednatel:   Univerzita Palackého Olomouc
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:  
Místo:   Olomouc Datum:   5. 4. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -17 400,00 0,000

767 Konstrukce zámečnické   -17 400,00 0,000
1 767-01 prvek Z1 ab, Z3 ab, Z9 a Z10 - úprava rozměrů   kus 4,000 6 900,00 27 600,00 0,000
2 767-02 štěrbinové větrání - změna klapek - el. ovládání za manuální   kpl -1,000 45 000,00 -45 000,00 0,000

Celkem   -17 400,00 0,000

ROZPOČET  



VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL - II.
186/OVZ/PV/2022
25 904 257,00 Kč
E.PROXIMA, s.r.o., Holická 1099/31, 772 00 Olomouc, IČ 25395602
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592

Odpočet Přípočet Rozdíl

1 Skladby střechy a úprava atiky Skladby střechy a úprava atiky  4 178 666,00 374 730,56 196 064,56 553 396,56 553 396,56 0,00 0,00
2 Výplně otvorů Výplně otvorů 4 45 000,00 27 600,00 -17 400,00 72 600,00 72 600,00 0,00 0,00

223 666,00 402 330,56 178 664,56 625 996,56 625 996,56 0,00 0,00

Původní cena díla bez DPH 25 904 257,00 Kč Nová cena díla bez DPH 26 082 921,56 Kč

Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku) 3 259 641,99 Kč 12 952 128,50 Kč

Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn 3 885 638,55 Kč 12 952 128,50 Kč
Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek 625 996,56 Kč 0,00 Kč

Změna celkem v Kč bez DPH

LIMITY podle § 222 ZZVZ

Limit dodatku v % 15% 50%
Limit dodatku 3 885 638,55 Kč 12 952 128,50 Kč

§222 (4) ZZVZ -
15 % původní

hodnoty
závazku

§222 (5) ZZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (6) ZZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

ZL Název objektu Předmět změny (popis)
Odst. podle
§222 ZZVZ
(4,5,6,7)

Cena v Kč bez DPH

Hodnota 
změny

Objednatel stavby:

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1

Název stavby:
Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:
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