
DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0965/OMH 

ze dne 19.09.2022 
 

„2/Rekonstrukce MK ul. Resslova“  
 

Smluvní strany 

Objednatel: statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 

Zhotovitel:  DC AVEX s.r.o. 

Sídlo: Skalice u České Lípy 1, 471 17 Skalice u České Lípy 

středisko Děčín, Zelená 421/24, 405 01 Děčín   

Statutární zástupce: 

IČO:  61535231 

DIČ: CZ61535231 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 

Číslo účtu: 2388598369/0800 

 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále 

jen „smluvní strany“ 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.09.2022 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2022-0965/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
„2/Rekonstrukce MK ul. Resslova“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští 
méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 405 180,60 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení 
díla o 10 kalendářních dní. Důvodem prodloužení termínu pro dokončení díla jsou 
dodatečné stavební práce související s řezáním a vybouráním skalního masivu.  
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3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 7 563 530,00 

Cena Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 405 180,60 

Cena díla včetně Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 7 968 710,60 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 22.05.2023 usnesením č. RM 23 09 31 02. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 

 
     v Děčíně          v Děčíně 
 
 
 
 
 
 

....................................................         ................................................. 
Objednatel            Zhotovitel  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města      
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 – SOD 2022-0965/OMH 

 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  
 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „2/Rekonstrukce MK ul. Resslova“, 

která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto 
změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

 Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.  

 Název objektu méněpráce vícepráce 

 
SO 101 Místní komunikace   

01 Kontejnerové hnízdo - 30 150,50 0,00 

02 Změna zdiva u kontejnerového hnízda, doplnění chodníku 0,00 89 412,50 

03 Bourání skalního masivu, přebírání kostek na deponii 0,00 345 918,60 

 Celkem za objekt - 30 150,50 435 331,10 

 
Odůvodnění: 

Kontejnerové hnízdo, změna zdiva u kontejnerového hnízda 
 
Při výkopových prací bylo zjištěno, že ze stávající rozvodné skříně vede další kabelové 
vedení nad rámec zakreslených a vytyčených inženýrských sítí. Z tohoto důvodu po 
domluvě s AD bylo rozhodnuto, že obvodové zdivo kontejnerového hnízda bude založeno 
pouze ze ztraceného bednění o tl. 200 mm a tímto dojde k zmenšení plochy a hnízdo bude 
mimo kabelové vedení. S touto změnou dojde i ke změně zákrytových desek.  
 
Doplnění chodníku 
Po dohodě s AD bude oproti projektové dokumentaci u vjezdu na pozemek p.č. 754/4 (k.ú. 
Podmokly) změněna ve vjezdu recyklovaná žulová kostka za novou řezanou žulovou 
kostku o rozměrech 100 x 100 x 100 mm. A to z důvodu, aby veškeré vjezdy na pozemky 
v této lokalitě (zájmové území PD) byly sjednoceny.  
 
Bourání skalního masivu 
Při výkopových prací byl obnažen stávající skalní masiv. Pro založení nového parkovacího 
pruhu a pojezdového chodníku je nutné částečně skalní masiv odbourat a zároveň zařezat 
a odbourat drážky pro uložení stávajících podzemních inženýrských sítí do nových hloubek 
dle jednotlivých podmínek správců.  
 
Přebírání kostek na deponii města 
Pro obratiště, vjezdy do stávajících řadových garáží a pro parkovací pruh bylo navrženo, že 
bude použita recyklovaná kamenná kostka z deponie města. PD předpokládala pouze 
naložení a dovoz kostek z deponie na místo stavby. Po prvním návozu kostek z deponie 
bylo zjištěno, že část kostek je poškozených – drážky z frézování. S TDS, se 
stavbyvedoucím a se správcem místních komunikací bylo domluveno, že kostky se na 
deponii města budou přebírat a dovážet na stavbu tak, aby na stavbě bylo co nejmenší 
množství poškozených kostek.  
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V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky 
účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových den dle 
současné hladiny ÚRS. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  
 
 
Souhrnný přehled:  
 

Hodnota smlouvy o dílo v Kč bez DPH 7 563 530,00 

Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 435 331,10 

Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH - 30 150,50 

Hodnota díla včetně dodatku č. 2 v Kč bez DPH 7 968 710,60 

 

 

Rekapitulace všech změn závazku 
Původní hodnota ze SOD 7 563 530,00 

  

Uváděno v Kč bez DPH 

Změna dle zák. č. 134/2016 ZZVZ 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce 435 331,10 0 0 

Méněpráce 30 150,50 0 0 

Absolutní hodnota ceny více a 
méněprací 

465 481,60 0 0 

Absolutní hodnota v %  5,36 0 0 

Saldo 405 180,60 0 

Saldo v % 5,36 0 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 



Soupis provedených prací - po stavebních objektech Období: III/23

Stavba:  

Měna uváděných cen: CZK

Objednatel: Zhotovitel:

Statutární město Děčín DC AVEX s.r.o. Středisko: Děčín, ulice Zelená 421/24, 405 02 Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5Středisko: Skalice u České Lípy 1 Závod:

40538 Děčín IČO: 00261238 471 17 Skalice u České Lípy IČO: 61535231

CZ DIČ: CZ00261238 CZ DIČ: CZ61535231

Číslo smlouvy: Číslo smlouvy: Datum podpisu sml.:

Celkem bez DPH DPH Celkem s DPH

-30 150,50 -6 331,61 -36 482,11
89 412,50 18 776,63 108 189,13

345 918,60 72 642,91 418 561,51

405 180,60 85 087,93 490 268,53

Za objednatele: Za zhotovitele:

Datum:

V: V:

podpis:

Změnový list celkem

Kód

B Změnové položky - více práce 
C Změnové položky - více práce dodatečné

Popis Cena CenaCena

Informace

Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV.

Děčíně
podpis:

A Změnové položky - méně práce

Datum: 21.3.2023



Stavba: Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV.

Objednatel:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Středisko: .

405 38 Děčín IV - Podmokly IČO: 00261238

CZ DIČ: CZ00261238
Číslo smlouvy:

-30 150,50

D 1 Zemní práce -30 150,50

274313611 Základové pásy z betonu tř.C16/20 m3 -0,270 4 150,00 -1 120,50

279113156
Základová zeď tl.přes400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř.C25/30
m2 -5,000 3 250,00 -16 250,00

34827251R
Zákrytová deska lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých, tl.zdiva přes 400 

do 500 mm
m -3,000 4 150,00 -12 450,00

59111111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těž. tl.50 mm m2 -0,600 550,00 -330,00

Za objednatele:

V: Ústí nad Labem

Soupis provedených prací - po položkách

Datum:

podpis:

Informace o položce Celkem

Cena/MJ CenaČ. Typ Kód Popis MJ Množství



Stavba: Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV.

Objednatel:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Středisko: .

405 38 Děčín IV - Podmokly IČO: 00261238

CZ DIČ: CZ00261238
Číslo smlouvy:

89 412,50

D 1 Zemní práce 89 412,50

Změna tloušťky zdi u kontejnerového stání

279113153
základová zeď tl.přes 200 do 250 mm, z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř.C25/30
m2 5,000 1 575,00 7 875,00

348272251R
zákrytová deska lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých, tl.zdiva přes 200 

do 250 mm
m 1,500 4 150,00 6 225,00

916241213 osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 33,000 270,00 8 910,00

591211111 Kladení dlažby - kostka 10x10x10 m2 11,050 550,00 6 077,50

58381015 Dlažba - kostka 10x10x10 m2 11,050 4 100,00 45 305,00

58380007 obrubník kamenný žulový m 6,000 1 520,00 9 120,00

40445619 Svislé dopravní značky ks 5,000 1 100,00 5 500,00

914111112 Montáž svislé dopravní značky ks 5,000 80,00 400,00

Za objednatele:

V: Ústí nad Labem

Soupis provedených prací - po položkách

CelkemInformace o položce

KódTyp

podpis:

MJČ. Popis

Datum:

Množství CenaCena/MJ



Stavba: Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV.

Objednatel:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Středisko: .

405 38 Děčín IV - Podmokly IČO: 00261238

CZ DIČ: CZ00261238
Číslo smlouvy:

345 918,60

D 1 VCP nad rámec rozpočtu 345 918,60

548131121 Řezání traverz - kolejnic u obratiště ks 6,000 279,00 1 674,00

961044111 Bournání betonu prostého m3 3,450 3 990,00 13 765,50

138511101 Bourání skály m3 90,500 3 170,00 286 885,00

R Přebírání kostek na deponii města kpl 1,000 38 640,00 38 640,00

4500007720 Zámková dlažba CSB cihla, šedá,výška 80 mm m2 10,700 463,00 4 954,10

Za objednatele:

V: Ústí nad Labem

Cena

Datum:

podpis:

Soupis provedených prací - po položkách

Informace o položce Celkem

Č. Typ Kód Popis MJ Množství Cena/MJ


