
 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2022/0779/ORMI_OID / č. zhotovitele 22080508 
 (dále jen Dodatek č. 2) 

 
Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními 
stranami: 

 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje, 

majetku a investic  
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2 Zhotovitel:   Společnost Metrostav DIZ + CL EVANS pro stavbu koupaliště Dubice
      

Vedoucí společník:    Metrostav DIZ s.r.o.   

se sídlem:     Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Karlem Volfem, MBA – předsedou sboru 

jednatelů  
a 
Ing. Tomášem Erhardem – jednatelem  

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 
 
 

Druhý společník:    CL-EVANS s.r.o.      

se sídlem:     Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa   
IČ: 26768607 DIČ: CZ26768607 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Janem Neužilem, jednatelem 

Ing. Josefem Láfem, jednatelem   
Mgr. Tomášem Kafkou, jednatelem 
Za společnost jednají a podepisují vždy dva jednatelé 
společně. 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 
19685 
 
společný bankovní účet zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „zhotovitel“ 
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2 Účel dodatku č. 2 

2.1 Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem 
a zhotovitelem ve smyslu §222 odst. 5 a 6 ZZVZ a čl. 3, odst. 3.7, 3.8 a 3.9 smlouvy o dílo na 
zhotovení stavby „Koupaliště Dubice, Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 
14.9.2022 (dále jen smlouva) ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě uzavřeného dne 9.3.2023 
(dále jen dodatek č. 1) při změně rozsahu a ceny díla. 

2.2 Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy. Jedná se 
o zvýšení rozsahu prací, jejichž provedení je nutné pro řádné dokončení díla. Jedná se o doplnění 
těsnících pažnic v podzemních částech objektů a úpravu založení objektů z důvodu vyšší hladiny 
spodní vody, než byla předpokládána projektovou dokumentací.  

Tímto došlo ke změně rozsahu prací, které objednatel požaduje provést nad rámec smlouvy 
v souladu s §222 odst. 5 a 6 ZZVZ. 

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 
o změna ceny díla je položkově uvedena v přílohách č. 1a, 1b a 1c tohoto dodatku č. 2 

a činí 1 861 092,82 Kč bez DPH za dodatečné stavební práce a dodávky, které 
objednatel požaduje provést nad rámec původně sjednaného předmětu smlouvy 
(vícepráce) a 504 884,56 Kč bez DPH za stavební práce a dodávky, které objednatel 
nepožaduje provést (méněpráce). 

3 Změna smlouvy 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 2 doplňují 
do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.11 a 2.12 v následujícím znění: 

2.11. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
stavebních prací konkretizovaných v částech příloh č. 1a, 1b a 1c „Položkové rozpočty 
– přípočty" dodatku č. 2. 

2.12. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se snižuje o stavební práce 
a dodávky, které objednatel nepožaduje provést a které jsou specifikovány v částech 
příloh č. 1a, 1b a 1c „Položkové rozpočty – odpočty" dodatku č. 2. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 2 doplňují ke 
smlouvě nové přílohy č. 1a „Položkový rozpočet – ZL01“, 1b „Položkový rozpočet – ZL03“ a 1c 
„Položkový rozpočet – ZL04“, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 2 ruší dosavadní 
znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto 
ujednáním:  

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 
(v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy č. 1, 1a, 1b a 1c této smlouvy).  

3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena bez DPH 243 824 480,33 Kč 

3.2.2 DPH 21% 51 203 140,87 Kč 

4 Závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn. 

4.2 Tento dodatek č. 2 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě. Mimoto je tento dodatek č. 2 
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vyhotoven rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom z nich.  

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa dne 24.4.2023 usnesením 
č. 222/A/2023. 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel. 

4.5 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

4.6 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:  

• Položkový rozpočet – ZL01 – příloha č. 1a 

• Položkový rozpočet – ZL03 – příloha č. 1b 

• Položkový rozpočet – ZL04 – příloha č. 1c 

• Rekapitulace změn dle § 100 a 222 ZZVZ – příloha č. 2 

 

Za objednatele: 

 

V České Lípě dne 11.5.2023 

 

Ing. Jitka Volfová v.r. 

…………………………………………………. 

Ing. Jitka Volfová 

starostka 

 

Za zhotovitele: 

 

vedoucí společník  druhý společník  

 

V Praze dne 22.5.2023 V České Lípě dne 16.5.2023 

 

Ing. Karel Volf v.r.  Mgr. Tomáš Kafka v.r. 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Ing. Karel Volf  Mgr. Tomáš Kafka 

předseda sboru jednatelů jednatel, ředitel 

 

 

Ing. Tomáš Erhard v.r. Ing. Josef Láf v.r. 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Ing. Tomáš Erhard  Ing. Josef Láf 

jednatel  jednatel 



Příloha č. 1a - položkový rozpočet ZL 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 021 996,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 021 996,64 21,00% 214 619,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 236 615,93

ZL - Koupaliště Dubice

ZL01 v2 - Koupaliště Dubice - ZL01

ZLO1 - P - Přípočty - Prostupové tvarovky

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.03.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 021 996,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 021 996,64

ZL - Koupaliště Dubice

ZL01 v2 - Koupaliště Dubice - ZL01

ZLO1 - P - Přípočty - Prostupové tvarovky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.03.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 021 996,64

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 021 996,64

1001 M 28611851
prostupová pažnice s límcem 100mm pro mPVC fólie 

DN 100 dl 150-500mm
KUS 9,000 2 550,00 22 950,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Prostupy: P1; P1.1; P7; P41; P46; P48; P48.1; P50; P52;

VV A20 9 9,000

1052 K 230120171R01
Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo 

průchodkou DN 300
KUS 3,000 158,00 474,00

VV "Doplnění chybějicích kusů

VV A9_1 3 3,000

1053 M 225200302.R Prostupová Tvarovka Typ B/SF 2x10–R: 200/300 KUS 3,000 5 863,00 17 589,00

P

Poznámka k položce: 

GEROtop® Prostupová Tvarovka Typ B/SF 2x10–R: 200/300 

• pro svislé konstrukce, plnostěnné PVC 

• vnější průměr KG potubí: DN/OD 200  

• tloušťka konstrukce: L = 300 mm 

• 'B' – oboustranné hrdlo (KG/HT) 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK monolitické spojení s 

betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 

10,0 bar 

• 2x límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

standardní šířka límce 100 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží
VV ""Prostupy: P79; P80.4+P80.5 odvětrání dechlorační jímky

VV A10_1 3 3,000

1054 M 225315302.R Prostupová Tvarovka Typ B/SF 2x10–R: 315/300 KUS 1,000 18 417,00 18 417,00

P

Poznámka k položce: 

GEROtop® Prostupová Tvarovka Typ B/SF 2x10–R: 315/300 

• pro svislé konstrukce, plnostěnné PVC 

• vnější průměr KG potubí: DN/OD 315  

• tloušťka konstrukce: L = 300 mm 

• 'B' – oboustranné hrdlo (KG/HT) 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK monolitické spojení s 

betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 

10,0 bar 

• 2x límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

standardní šířka límce 100 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží
VV ""Prostupy: P80

VV A11_1 1 1,000

1055 M 225110300.R Prostupová Tvarovka Typ B/SF10–R: 110/300 KUS 1,000 2 743,00 2 743,00

P

Poznámka k položce: 

Prostupová Tvarovka Typ B/SF10–R: 110/300 

• pro svislé konstrukce, plnostěnné PVC 

• vnější průměr KG potubí: DN/OD 110  

• tloušťka konstrukce: L = 300 mm 

• 'B' – oboustranné hrdlo (KG/HT) 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK monolitické spojení s 

betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 

10,0 bar 

• límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

standardní šířka límce 100 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží
VV "Prostupy: P81.1

VV A12_1 1 1,000

1051 K 230120173
Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo 

průchodkou DN 400
KUS 3,000 241,00 723,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230120173

VV ""Prostupy: P3; P11; P51

VV A8_1 3 3,000

1002 K 733390424
Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo 

pažnic DN 100, průměru potrubí d 63
KUS 9,000 1 530,00 13 770,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390424

VV "Prostupy: P1; P1.1; P7; P41; P46; P48; P48.1; P50; P52;

VV A58 9 9,000

1003 M 28611850
prostupová pažnice s límcem 100mm pro mPVC fólie 

DN 80 dl 150-500mm
KUS 5,000 2 430,00 12 150,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Prostupy: P2; P36; P44; P55; P56

VV A57 5 5,000

1004 K 733390412
Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo 

pažnic DN 80, průměru potrubí d 40
KUS 5,000 1 110,00 5 550,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390412

VV "Prostupy: P2; P36; P44; P55; P63

VV A21 5 5,000

ZLO1 - P - Přípočty - Prostupové tvarovky

ZL - Koupaliště Dubice

ZL01 v2 - Koupaliště Dubice - ZL01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1006 M 226400300R
prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 

DN 400 dl 150-500mm
KUS 5,000 12 033,00 60 165,00

P

Poznámka k položce: 

Prostupová pažnice Typ FE/MI/SF10–R: 400/300 

• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC 

• vnitřní průměr pažnice: DN/ID 400 • tloušťka konstrukce: L = 300 mm 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK 

monolitické spojení s betonem (bílá vana) 

tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 10,0 bar 

• límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

• standardní šířka límce 100 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží

VV "Prostupy: P4; P39; P42; P64; P73

VV A23 5 5,000

1007 M 281400315R
vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 400, potrubí 

d 315
KUS 10,000 5 998,00 59 980,00

P

Poznámka k položce: 

Těsnící vložka Typ DD: 400/315 

• pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou 

• vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 400 

• vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 315 mm 

• přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát Rost Frei, tloušťka 5 mm 

• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, 

otěruodolný 

• šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm 

• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar 

• utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž 

bez použití momentového klíče)
VV "Prostupy: P4; P14; P39; P42; P64; P73; P30; P35; P77; P92;

VV A42 10 10,000

1008 M 28611853
prostupová pažnice s límcem 100mm pro mPVC fólie 

DN 200 dl 150-500mm
KUS 20,000 2 840,00 56 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV

"Prostupy: P5; P6; P8; P10; P40.1; P49; P54; P57; P53; P29; 

P33; P81-jímka dmychadel; P82; P83; P84; P85; P86; P87; 

P80; P81.2

VV A54 20 20,000

1009 K 733390446
Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo 

pažnic DN 150, průměru potrubí d 90
KUS 14,000 3 260,00 45 640,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390446

VV
"Prostupy: P5; P6; P8; P10;P40; P40.1; P49; P54; P57; P66; 

P69; P70; P33; P81.2

VV A55 14 14,000

1010 M 28611855
prostupová pažnice s límcem 100mm pro mPVC fólie 

DN 300 dl 150-500mm
KUS 4,000 4 600,00 18 400,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Prostupy: P9; P68; odvětrání VZT jímka pro dmychadla 2ks

VV A56 4 4,000

1011 M 281250200R
vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 250, potrubí 

d 200
KUS 11,000 3 270,00 35 970,00

VV
"Prostupy: P9; P23; P24; P68; P76; P78; odvětrání VZT jímka 

pro dmychadla 2ks; P13; P80.2; P93

VV A50 11 11,000

1012 M 28611836
prostupová pažnice s límcem 50mm pro mPVC fólie 

DN 80 dl 150-500mm
KUS 12,000 2 080,00 24 960,00 CS ÚRS 2023 01

VV
"Prostupy: P12; P58; P59; P60; P61; P62; P63; P27; 4x VH1-

4;

VV A51 12 12,000

1013 K 733390411
Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo 

pažnic DN 80, průměru potrubí d 32
KUS 7,000 1 060,00 7 420,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390411

VV "Prostupy: P12; P56; P58; P59; P60; P61; P62

VV A52 7 7,000

1014 M 28611839
prostupová pažnice s límcem 50mm pro mPVC fólie 

DN 150 dl 150-500mm
KUS 12,000 2 550,00 30 600,00 CS ÚRS 2023 01

VV
"Prostupy: P19; P21; P22; P25; P40; P65; P66; P69; P70; 

P88; P89; P15

VV A53 12 12,000

1015 M 225400300R
prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 

DN 400 dl 150-500mm
KUS 4,000 11 400,00 45 600,00

P

Poznámka k položce: 

Prostupová pažnice Typ FE/MI/SF5–R: 400/300 

• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC 

• vnitřní průměr pažnice: DN/ID 400 • tloušťka konstrukce: L = 300 mm 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK 

monolitické spojení s betonem (bílá vana) 

tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 10,0 bar 

• límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

• standardní šířka límce 50 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží

VV "Prostupy: P14; P30; P35; P92

VV A24 4 4,000

1016 M 28611837
prostupová pažnice s límcem 50mm pro mPVC fólie 

DN 100 dl 150-500mm
KUS 3,000 2 090,00 6 270,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Prostupy: P16; P28; P31;

VV A25 3 3,000

1017 K 733390423
Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo 

pažnic DN 100, průměru potrubí d 50
KUS 3,000 1 520,00 4 560,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390423

VV "Prostupy: P16; P28; P31;

VV A26 3 3,000

Strana 4 z 11

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390446
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390423


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1018 M 28611840
prostupová pažnice s límcem 50mm pro mPVC fólie 

DN 200 dl 150-500mm
KUS 5,000 3 480,00 17 400,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Prostupy: P17; P18; P20; P34; N5

VV A27 5 5,000

1048 K 733390446
Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo 

pažnic DN 150, průměru potrubí d 90
KUS 1,000 3 260,00 3 260,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390446

VV "Doplnění 1ks

VV A5_1 1 1,000

1049 M 281250200.R
vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 250, potrubí 

d 200
KUS 3,000 3 270,00 9 810,00

VV "Doplnění chybějicích kusů

VV A6_1 3 3,000

1050 M 286250300.R
prostupová pažnice s límcem 2x100mm pro mPVC 

fólie DN 250 dl 150-500mm
KUS 3,000 6 333,00 18 999,00

P

Poznámka k položce: 

Prostupová pažnice Typ FE/SF 2x10–R: 250/300 

• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC 

• vnitřní průměr pažnice: DN/ID 250  

• tloušťka konstrukce: L = 300 mm 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK monolitické spojení s 

betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 

10,0 bar 

• límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

• standardní šířka límce 2x 100 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží
VV "Doplnění chybějicích kusů

VV A7_1 3 3,000

1019 K 733390459
Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo 

pažnic DN 200, průměru potrubí d 160
KUS 6,000 3 570,00 21 420,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390459

VV "Prostupy: P17; P18; P26; P34; P90; P79 dechlorace

VV A28 6 6,000

1020 K 733390447
Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo 

pažnic DN 150, průměru potrubí d 110
KUS 18,000 2 880,00 51 840,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390447

VV

"Prostupy: P19; P21; P22; P25; P53; P65; P29; P81 jímka 

dmychadel; P82; P83; P84; P85; P86; P87; P88; P89; P80; 1; 

P15

VV A29 18 18,000

1021 M 281200140R
vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 200, potrubí 

d 140
KUS 4,000 3 270,00 13 080,00

VV "Prostupy: P20; P45; P47; P91

VV A30 4 4,000

1022 M 203250300R
prostupová pažnice s límcem 40mm pro asfaltové pásy 

a nátěry DN 250 dl 150-500mm
KUS 3,000 4 190,00 12 570,00

VV "Prostupy: P23; P24; N6

VV A31 3 3,000

1023 M 286500300R
prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 

DN 500 dl 150-500mm
KUS 2,000 13 680,00 27 360,00

VV "Prostupy: P38; P71; 

VV A32 2 2,000

1024 M 281500400R
vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 500, potrubí 

d 400
KUS 3,000 7 485,00 22 455,00

VV "Prostupy: P38; P71; P74

VV A43 3 3,000

1025 M 28611849
prostupová pažnice s límcem 40mm pro asfaltové pásy 

a nátěry DN 350 dl 150-500mm
KUS 2,000 4 670,00 9 340,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Prostupy: P43; P32

VV A44 2 2,000

1026 M 281300225R
vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 300, potrubí 

d 225
KUS 1,000 3 863,00 3 863,00

VV "Prostupy: P43

VV A45 1 1,000

1027 M 28611861
prostupová pažnice s límcem 100mm pro asfaltové 

pásy a nátěry DN 250 dl 150-500mm
KUS 12,000 4 090,00 49 080,00 CS ÚRS 2023 01

VV
"Prostupy: P45; P47; P67; P26; P90; P91; N1; N2; N3; N4; 

P80.1; P79 dechlorace

VV A46 12 12,000

1028 K 733390458
Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo 

pažnic DN 200, průměru potrubí d 125
KUS 2,000 2 930,00 5 860,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390458

VV "Prostupy: P67; P80.1

VV A47 2 2,000

1029 K 733390421
Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vývrtů nebo 

pažnic DN 100, průměru potrubí d 32
KUS 5,000 1 570,00 7 850,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733390421

VV "Prostupy: P27; 4x VH1-4;

VV A48 5 5,000

1030 M 281300250R
vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 300, potrubí 

d 250
KUS 2,000 3 863,00 7 726,00

VV "Prostupy: P32; P75

VV A49 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1031 M 288500300R
prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 

DN 500 dl 150-500mm
KUS 1,000 18 240,00 18 240,00

P

Poznámka k položce: 

Prostupová pažnice Typ FE/MI/SF 2x10–R: 500/300 

• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC 

• vnitřní průměr pažnice: DN/ID 500  

• tloušťka konstrukce: L = 300 mm 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK monolitické spojení s 

betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 

10,0 bar 

• límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

• standardní šířka límce 2x 100 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží
VV "Prostupy: P74

VV A33 1 1,000

1032 M 28611824
prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 

DN 350 dl 150-500mm
KUS 1,000 7 520,00 7 520,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Prostupy: P75

VV A34 1 1,000

1033 M 286250300R
prostupová pažnice s límcem 2x100mm pro mPVC 

fólie DN 250 dl 150-500mm
KUS 5,000 6 333,00 31 665,00

P

Poznámka k položce: 

Prostupová pažnice Typ FE/SF 2x10–R: 250/300 

• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC 

• vnitřní průměr pažnice: DN/ID 250  

• tloušťka konstrukce: L = 300 mm 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK monolitické spojení s 

betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 

10,0 bar 

• límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

• standardní šířka límce 2x 100 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží
VV "Prostupy: P76; P78; P13; P80.2; P93

VV A35 5 5,000

1034 M 288400300R
prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 

DN 400 dl 150-500mm
KUS 1,000 16 023,00 16 023,00

P

Poznámka k položce: 

Prostupová pažnice Typ FE/MI/SF 2x10–R: 400/300 

• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC 

• vnitřní průměr pažnice: DN/ID 400  

• tloušťka konstrukce: L = 300 mm 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK monolitické spojení s 

betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 

10,0 bar 

• límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

• standardní šířka límce 2x 100 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží
VV "Prostupy: P77

VV A36 1 1,000

1035 M 340315500R
prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 

DN 315 dl 150-500mm
KUS 3,000 7 520,00 22 560,00

P

Poznámka k položce: 

Prostupová tvarovka Typ KG: 315/500 

• pro vodorovné i svislé konstrukce, plnostěnné PVC  

• vnější průměr potrubí: DN/OD 315  

• 1× systémové hrdlo (KG/HT) 

• kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy, nátěry a PVC Fólie 

šířka kruhového límce 150 mm tlaková odolnost: vodotěsnost, 

plynotěsnost do 1,5 bar 

• délka tvarovky 500 mm (možnost zkrácení na stavbě) 

• příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50
VV "Prostupy: P81; P80.4+P80.5 odvětrání dechlorační jímky

VV A37 3 3,000

1036 M 225315350R Prostupová Tvarovka Typ B/SF10–R: 315/350 KUS 1,000 17 397,00 17 397,00

P

Poznámka k položce: 

Prostupová Tvarovka Typ B/SF10–R: 315/350 

• pro svislé konstrukce, plnostěnné PVC 

• vnější průměr KG potubí: DN/OD 315  

• tloušťka konstrukce: L = 350 mm 

• 'B' – oboustranné hrdlo (KG/HT) 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK monolitické spojení s 

betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 

10,0 bar 

• límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

standardní šířka límce 100 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží
VV "Prostupy: P81

VV A38 1 1,000

1037 M
4110200030154

R

vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 200, potrubí 

d 154
KUS 5,000 3 270,00 16 350,00

VV "Prostupy: N1; N2; N3; N4; N5

VV A39 5 5,000

1038 M
4110250030204

R

vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 250, potrubí 

d 204
KUS 1,000 4 539,00 4 539,00

P

Poznámka k položce: 

Těsnící vložka PS Standard: 250/204 (před objednáním upřesnit vnější 

průměr potrubí) 

• pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou 

• vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 250 

• vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 204 mm 

• přítlačné kroužky: nerez V2A, tloušťka 5 mm 

• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, 

otěruodolný 

• šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm 

• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar
VV "Prostupy: N6

VV A40 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1039 M GRT.360050050 těsnící a fixační tmel PU 50 KUS 4,000 676,46 2 705,84

VV
"Prostupy: P81; P80.4+P80.5 odvětrání dechlorační jímky  - 

příslušenství

VV A41 4 4,000

1043 K 230120171R01
Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo 

průchodkou DN 300
KUS 79,000 148,00 11 692,00

VV 79 79,000

1040 K 230120171
Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo 

průchodkou DN 300
KUS 7,000 158,00 1 106,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230120171

1041 K 230120173
Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo 

průchodkou DN 400
KUS 10,000 241,00 2 410,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230120173

VV "Prostupy: P4; P14; P39; P42; P64; P73; P30; P35; P77; P92

VV A60 10 10,000

1042 K 230120174
Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo 

průchodkou DN 500
KUS 3,000 348,00 1 044,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230120174

VV "Prostupy: P38; P71; P74

VV A61 3 3,000

1045 M 226400300.R
prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 

DN 400 dl 150-500mm
KUS 3,000 12 033,00 36 099,00

P

Poznámka k položce: 

Prostupová pažnice Typ FE/MI/SF10–R: 400/300 

• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC 

• vnitřní průměr pažnice: DN/ID 400 • tloušťka konstrukce: L = 300 mm 

• integrovaný 4 násobný těsnící hřeben 4LOCK 

monolitické spojení s betonem (bílá vana) 

tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 10,0 bar 

• límec s povrchem (R): návaznost na PVC fólie a asfaltové pásy 

• standardní šířka límce 100 mm 

• 2× montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před 

betonáží

VV ""Prostupy: P3; P11; P51

VV A2_1 3 3,000

1046 M 281400315.R
vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 400, potrubí 

d 315
KUS 3,000 5 998,00 17 994,00

P

Poznámka k položce: 

Těsnící vložka Typ DD: 400/315 

• pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou 

• vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 400 

• vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 315 mm 

• přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát Rost Frei, tloušťka 5 mm 

• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, 

otěruodolný 

• šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm 

• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar 

• utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž 

bez použití momentového klíče)
VV ""Prostupy: P3; P11; P51

VV A3_1 3 3,000

1047 M 28611853
prostupová pažnice s límcem 100mm pro mPVC fólie 

DN 200 dl 150-500mm
KUS 6,000 2 840,00 17 040,00 CS ÚRS 2023 01

VV
"Doplnění 1ks ; Prostupy elektro P89.1; P89.2; P25.1; P25.2; 

P80.3

VV A4_1 6 6,000

1057 M 488800315024
Těsnící vložka DOYMA GPD 150–ZS/6×4–32 (dělená 

varianta)
KUS 5,000 4 820,00 24 100,00

P

Poznámka k položce: 

Těsnící vložka DOYMA GPD 150–ZS/6×4–32 (dělená varianta) 

• pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou 

• vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 150 

• vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 6× Ø 4 – 32 mm (cibulové 

provedení) 

• přítlačné kroužky a šrouby: nerez V2A 

• šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm 

• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, 

otěruodolný 

• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 2,5 bar 

• 2× montážní držák
VV "Prostupy elektro - P89.1; P89.2; P25.1; P25.2; P80.3

VV A14_1 5 5,000

220 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

T 0,381 2 277,70 867,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -304 892,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -304 892,43 21,00% -64 027,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -368 919,84

ZL - Koupaliště Dubice

ZL01 v2 - Koupaliště Dubice - ZL01

ZL01 - O - Odpočty - převázky štětovnic, jádrové vrtání prostupů

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.03.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -304 892,43

1 - Zemní práce -162 805,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -136 975,68

997 - Přesun sutě -4 850,52

998 - Přesun hmot -260,59

ZL - Koupaliště Dubice

ZL01 v2 - Koupaliště Dubice - ZL01

ZL01 - O - Odpočty - převázky štětovnic, jádrové vrtání prostupů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.03.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -304 892,43

D 1 Zemní práce -162 805,64

10 K 153116112

Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, 

nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

montáž

T -5,054 14 257,70 -72 058,42

VV A1 "Odpočet" -5.054 -5,054

11 M 13010828
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

220
T -5,458 14 023,90 -76 542,45

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Hmotnost: 29,40 kg/m

VV A2 "Odpočet" -5.458 -5,458

12 K 153116113

Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, 

nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 

demontáž

T -5,054 2 810,60 -14 204,77

VV A3 "Odpočet" -5.054 -5,054

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -136 975,68

179 K 977151118

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 90 do 100 mm

M -4,800 2 454,20 -11 780,16

VV A4 "Odpočet" -4.8 -4,800

180 K 977151122

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 120 do 130 mm

M -2,400 2 781,40 -6 675,36

VV A5 "Odpočet" -2.4 -2,400

181 K 977151123

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 130 do 150 mm

M -5,100 3 155,40 -16 092,54

VV A6 "Odpočet" -5.1 -5,100

182 K 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm

M -9,300 3 681,30 -34 236,09

VV A7 "Odpočet" -9.3 -9,300

183 K 977151127

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 225 do 250 mm

M -0,900 4 616,20 -4 154,58

VV A8 "Odpočet" -0.9 -0,900

184 K 977151128

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 250 do 300 mm

M -2,400 4 616,20 -11 078,88

VV A9 "Odpočet" -2.4 -2,400

185 K 977151131

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 350 do 400 mm

M -5,400 8 063,80 -43 544,52

VV A10 "Odpočet" -5.4 -5,400

186 K 977151133

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 450 do 500 mm

M -0,900 10 459,50 -9 413,55

VV A11 "Odpočet"-0.9 -0,900

D 997 Přesun sutě -4 850,52

189 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m

T -3,320 409,00 -1 357,88

VV A12 "Odpočet" -3.320 -3,320

190 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
T -3,320 187,00 -620,84

VV A13 "Odpočet" -3.320 -3,320

ZL01 - O - Odpočty - převázky štětovnic, jádrové vrtání prostupů

ZL - Koupaliště Dubice

ZL01 v2 - Koupaliště Dubice - ZL01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

191 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

T -46,480 11,70 -543,82

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí 

vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV A14 "Odpočet" -3.320*14 -46,480

192 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

T -3,320 701,20 -2 327,98

VV A15 "Odpočet" -3.320 -3,320

D 998 Přesun hmot -260,59

193 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

T -5,580 46,70 -260,59
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Příloha č. 1b - položkový rozpočet ZL 03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 276 556,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 276 556,31 21,00% 58 076,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 334 633,14

ZL - Koupaliště Dubice

ZL03 - Založení mola

ZL03 - P - Přípočty - Změna založení mola

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 276 556,31

HSV - Práce a dodávky HSV 266 556,31

    1 - Zemní práce 235 728,04

    2 - Zakládání 20 258,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 303,80

    998 - Přesun hmot 4 266,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

ZL - Koupaliště Dubice

ZL03 - Založení mola

ZL03 - P - Přípočty - Změna založení mola
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 276 556,31

D HSV Práce a dodávky HSV 266 556,31

D 1 Zemní práce 235 728,04

3003 K 132254101

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 0,121 444,10 53,74

VV "podkladní mazanina tl.100mm (pod zákl.pasy mola)"

VV "původní řešení odpočet"

VV -0,1*0,6*11,1 -0,666

VV -0,1*0,5*12,173 -0,609

VV Mezisoučet -1,275

VV "nové řešení"

VV 0,1*0,6*(11,1+12,173) 1,396

VV Mezisoučet 1,396

VV Součet 0,121

7 K 153112123

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu 

zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky 

do 12 m

m2 16,200 1 168,70 18 932,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153112123

VV "pro založení mola objekt S07"

VV (4*3+5*3)*0,6 16,200

VV Součet 16,200

3001 M 15920310 pažnice ocelová UNION dl 4 m t 2,076 72 100,00 149 679,60 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

Délka 4,0 m v počtu 3 kusů, délka 5,0 m v počtu 3 kusů.

VV
"pro základ mola objekt S07 - uvažováno se štětovnicí GU18N - 

hmotnost 76,9 kg/m, modulová délka 0,6 m"

VV ((4*3+5*3)*76,9)/1000 2,076

VV Součet 2,076

21 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 49,600 350,60 17 389,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV
"zřízení plošiny pro možnost nájezdu mechanizace pro vyvrtání a 

beranění štětovnic pro založení mola"

VV 20*8*0,31 49,600

VV Součet 49,600

3005 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 89,280 525,00 46 872,00 CS ÚRS 2023 01

VV 49,6*1,8 89,280

18 K 171152501

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 

nesoudržných

m2 160,000 17,50 2 800,00

VV
plocha pro mechanizaci pro provedení štětovnicového založení 

mola

VV 20*8 160,000

D 2 Zakládání 20 258,10

31 K 226112212

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 

nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl přes 5 m 

v hornině tř. II

m 27,000 750,30 20 258,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226112212

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: předvrtání v místě štětové stěny bez těžení zeminy-

viz.TZ statika

VV "nové založení mola (dl. řada A: 4,0 m, řada B: 5,0 m)"

VV 4*3+5*3 27,000

VV Mezisoučet 27,000

VV Součet 27,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 303,80

ZL03 - P - Přípočty - Změna založení mola

ZL - Koupaliště Dubice

ZL03 - Založení mola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3004 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15
m3 1,466 4 300,00 6 303,80

VV "nové řešení  přípočet"

VV 0,1*0,6*(11,1+12,173) 1,396

VV Mezisoučet 1,396

VV "přípočet betonáž do výkopu"1,396*0,05 0,070

VV Součet 1,466

D 998 Přesun hmot 4 266,37

193 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 91,357 46,70 4 266,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

3002 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000

P
Poznámka k položce: 

Sólo doprava štětovnic na stavbu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -199 992,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -199 992,13 21,00% -41 998,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -241 990,48

ZL - Koupaliště Dubice

ZL03 - Založení mola

ZL03 - O - Odpočty - Neprováděné práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -199 992,13

HSV - Práce a dodávky HSV -199 992,13

    1 - Zemní práce -35 013,38

    2 - Zakládání -41 150,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -108 075,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -10 443,66

    998 - Přesun hmot -5 309,34

ZL - Koupaliště Dubice

ZL03 - Založení mola

ZL03 - O - Odpočty - Neprováděné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -199 992,13

D HSV Práce a dodávky HSV -199 992,13

D 1 Zemní práce -35 013,38

5 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3

m3 -38,252 385,70 -14 753,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253

VV "původní řešení odpočet"

VV "pasy pro molo"

VV -1,4*1,7*12,2 -29,036

VV -1,2*1,6*13,3 -25,536

VV Mezisoučet -54,572

VV "nové řešení"

VV 0,4*1,6*(12,2+13,3) 16,320

VV Mezisoučet 16,320

VV Součet -38,252

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 

m

m3 -67,573 49,10 -3 317,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: upřesnit dle vzdálenosti meziskládky

VV "původní řešení odpočet"

VV "zemina z výkopů na meziskládku"

VV "rýhy š-2m do 100m3"-54,572 -54,572

VV "rýhy š-0,8 do 20m3"-1,275 -1,275

VV "z meziskládky pro zásypy"-41,107 -41,107

VV Mezisoučet -96,954

VV "nové řešení"

VV "zemina z výkopů na meziskládku"

VV "rýhy š-2m do 100m3"16,32 16,320

VV "rýhy š-0,8 do 20m3"1,396 1,396

VV "z meziskládky pro zásypy"11,665 11,665

VV Mezisoučet 29,381

VV Součet -67,573

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 -8,689 177,60 -1 543,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "původní řešení odpočet"-14,74 -14,740

VV "zemina z výkopů"

VV "rýhy š-2m do 100m3":54,572"

VV "rýhy š-0,8 do 20m3:1,275"

VV "zásypy:odpočet -41,107"

VV Mezisoučet -14,740

VV "nové řešení"

VV "zemina z výkopů"

VV "rýhy š-2m do 100m3"16,32 16,320

VV "rýhy š-0,8 do 20m3"1,396 1,396

VV "odpočet  zásypy"-11,665 -11,665

VV Mezisoučet 6,051

VV Součet -8,689

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 -43,445 8,20 -356,25 CS ÚRS 2023 01

ZL03 - O - Odpočty - Neprováděné práce

ZL - Koupaliště Dubice

ZL03 - Založení mola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí 

vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV "původní řešení odpočet"

VV "dtto zemina na odvoz"-14,74 -14,740

VV Mezisoučet -14,740

VV "nové řešení"

VV "dtto zemina na odvoz"6,051 6,051

VV Mezisoučet 6,051

VV Součet -8,689

VV -8,689*5 "Přepočtené koeficientem množství -43,445

VV Součet -43,445

10 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -67,573 37,40 -2 527,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV "původní řešení odpočet"

VV "z meziskládky pro zpětné zásypy "-41,107 -41,107

VV "z meziskládky pro odvoz (na dopravní prostředek)"-55,847 -55,847

VV Mezisoučet -96,954

VV "nové řešení"

VV "z meziskládky pro zpětné zásypy "11,665 11,665

VV "z meziskládky pro odvoz (na dopravní prostředek)"17,716 17,716

VV Mezisoučet 29,381

VV Součet -67,573

13 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -15,640 140,20 -2 192,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV "původní řešení odpočet"

VV "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"-14,74*1,8 -26,532

VV Mezisoučet -26,532

VV "nové řešení"

VV "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"6,051*1,8 10,892

VV Mezisoučet 10,892

VV Součet -15,640

15 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -29,442 350,60 -10 322,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "odpočet původní řešení"-41,107 -41,107

VV Mezisoučet -41,107

VV "nové řešení"

VV "výkopy pro pasy mola"16,32 16,320

VV "odpočet pasů"-4,655 -4,655

VV Mezisoučet 11,665

VV Součet -29,442

D 2 Zakládání -41 150,63

24 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 -2,649 5 034,60 -13 336,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321511

VV "pasy pro molo"

VV "původní řešení odpočet"

VV -1,2*0,5*12,173 -7,304

VV Mezisoučet -7,304

VV "nové řešení"

VV 0,4*0,5*(12,173+11,1) 4,655

VV Mezisoučet 4,655

VV Součet -2,649

25 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 -10,997 993,40 -10 924,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121

VV "pasy pro molo"

VV "původní řešení odpočet"

VV -(1,2*2*12,173+1,2*0,5*2) -30,415

VV Mezisoučet -30,415

VV "nové řešení"

VV 0,4*2*(12,173+11,1)+0,4*0,5*4 19,418

VV Mezisoučet 19,418

VV Součet -10,997

26 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 -10,997 344,80 -3 791,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

VV "původní řešení odpočet"

VV "dtto zřízení"-30,415 -30,415

VV Mezisoučet -30,415

VV "nové řešení"19,418 19,418

VV Mezisoučet 19,418

VV Součet -10,997
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t -0,172 76 149,90 -13 097,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy 

výztuže (viz.VON)

VV "původní řešení odpočet"

VV "výztuž pasů 65kg/m3 (viz.statika)"-7,304*0,065 -0,475

VV Mezisoučet -0,475

VV "nové řešení"

VV "výztuž pasů 65kg/m3 (viz.statika)"4,655*0,065 0,303

VV Mezisoučet 0,303

VV Součet -0,172

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -108 075,12

29 K 327324128
Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti 

agresivnímu prostředí tř. C 30/37
m3 -6,161 5 268,30 -32 458,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327324128

VV "původní řešení-odpočet"

VV "pasy pro molo-opěrka"

VV -(0,4*0,6*11,1+1,05*0,3*11,1) -6,161

VV Mezisoučet -6,161

VV Součet -6,161

30 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky 

do 20 m zřízení
m2 -33,300 1 002,70 -33 389,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351211

VV "původní řešení odpočet"

VV "pasy pro molo-opěrka"

VV -(0,4*2*11,1+1,05*2*11,1+0,4*0,6*2+1,05*0,3*2) -33,300

VV Mezisoučet -33,300

VV Součet -33,300

31 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky 

do 20 m odstranění
m2 -33,300 354,10 -11 791,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351221

VV "dtto zřízení"-33,3 -33,300

VV Mezisoučet -33,300

VV Součet -33,300

32 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t -0,400 76 089,20 -30 435,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361006

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace-výkresy 

výztuže (viz.VON)

VV "původní řešení odpočet"

VV "výztuž pasů-opěrka 65kg/m3 (viz.statika)"-6,161*0,065 -0,400

VV Mezisoučet -0,400

VV Součet -0,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -10 443,66

71 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20
m3 -1,339 7 799,60 -10 443,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311124

VV "podkladní mazanina tl.100mm (pod zákl.pasy mola)"

VV "původní řešení odpočet"

VV -0,1*0,6*11,1 -0,666

VV -0,1*0,5*12,173 -0,609

VV Mezisoučet -1,275

VV "přípočet pro betonáž do výkopu"-1,275*0,05 -0,064

VV Součet -1,339

D 998 Přesun hmot -5 309,34

113 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

t -6,915 762,00 -5 269,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

114 K 998223091

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t -6,915 5,80 -40,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223091
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Příloha č. 1c - položkový rozpočet ZL 04

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 04.04.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 680 673,24

21,00% 562 539,87 118 133,37

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

20230307-ZL

ZL04 - Koupaliště Dubice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

562 539,87



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230307-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

ZL04 - A Přípočty - Sanace základové spáry SO02 501 844,27 607 231,57

ZL04 - B
Přípočty - Sanace základové spáry - jímka pro 

dmychadla SO06
60 695,60 73 441,68

562 539,87 680 673,24

ZL04 Sanace základové spáry SO02 a SO06 562 539,87 680 673,24

04.04.2023

Centroprojekt group a.s. 

Zlín
Ing.A.Hejmalová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZL04 - Koupaliště Dubice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 04.04.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 501 844,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 501 844,27 21,00% 105 387,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 607 231,57

ZL04 - Koupaliště Dubice

ZL04 - Sanace základové spáry SO02 a SO06

ZL04 - A - Přípočty - Sanace základové spáry SO02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 04.04.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 501 844,27

1 - Zemní práce 93 876,53

HSV - Práce a dodávky HSV 372 967,74

    2 - Zakládání 372 967,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 35 000,00

ZL04 - Koupaliště Dubice

ZL04 - Sanace základové spáry SO02 a SO06

ZL04 - A - Přípočty - Sanace základové spáry SO02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 04.04.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 501 844,27

D 1 Zemní práce 93 876,53

4 K 131251106

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 

m3

m3 102,750 175,30 18 012,08

VV
"1.pp objektu SO02 prohloubení o 0,25 m (plocha ohrazenou 

štětovnicovou stěnou)"

VV 0,25*411 102,750

VV Součet 102,750

13 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 

dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce 

výkopu přes 4 do 8 m

m3 102,750 93,50 9 607,13

15 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 102,750 140,20 14 405,55

16 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 513,750 17,50 8 990,63

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí 

vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV 102,75*5 "Přepočtené koeficientem množství 513,750

VV Součet 513,750

17 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 102,750 70,10 7 202,78

19 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 184,950 192,80 35 658,36

VV "dtto zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"102,75*1,8 184,950

VV Mezisoučet 184,950

VV Součet 184,950

D HSV Práce a dodávky HSV 372 967,74

D 2 Zakládání 372 967,74

4001 K 273321211
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 102,750 3 350,00 344 212,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321211

VV
"1.pp objektu SO02 prohloubení o 0,25 m (plocha ohrazenou 

štětovnicovou stěnou) - sanace základové spáry betonem"

VV 0,25*411 102,750

VV Součet 102,750

4003 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 21,488 993,40 21 346,18

VV "bednění podkladního betonu - sanace základové spáry"

VV (8,3+3,8+14,4+8,6+8,9+7,1+1,5+7,7+25,65)*0,25 21,488

VV Součet 21,488

4004 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 21,488 344,80 7 409,06

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

ZL04 - A - Přípočty - Sanace základové spáry SO02

ZL04 - Koupaliště Dubice

ZL04 - Sanace základové spáry SO02 a SO06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN6 Územní vlivy 35 000,00

4002 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky - čerpání betonu hod 10,000 3 500,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000

VV
v ceně je zohledněn nájezd, příprava mechanizace pro čerpání 

betonu, čerpání betonové směsi, vyčištění mechanizace

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 04.04.2023

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Centroprojekt group a.s. Zlín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 695,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 695,60 21,00% 12 746,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 441,68

ZL04 - Koupaliště Dubice

ZL04 - Sanace základové spáry SO02 a SO06

ZL04 - B - Přípočty - Sanace základové spáry - jímka pro dmychadla SO06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 04.04.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 695,60

1 - Zemní práce 11 620,58

HSV - Práce a dodávky HSV 38 575,02

    2 - Zakládání 38 575,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 500,00

ZL04 - Koupaliště Dubice

ZL04 - Sanace základové spáry SO02 a SO06

ZL04 - B - Přípočty - Sanace základové spáry - jímka pro dmychadla SO06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 04.04.2023

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Centroprojekt group 

a.s. Zlín

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 695,60

D 1 Zemní práce 11 620,58

4 K 131251205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 8,610 327,20 2 817,19

VV
"jímka pro dmychadla prohloubení úrovně dna o 

0,25m"0,25*4,2*8,2
8,610

VV Mezisoučet 8,610

VV Součet 8,610

19 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 

dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce 

výkopu přes 4 do 8 m

m3 8,610 93,50 805,04

21 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 8,610 257,10 2 213,63

22 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 43,050 17,50 753,38

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí 

vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV 8,61*5 "Přepočtené koeficientem množství 43,050

VV Součet 43,050

23 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8,610 58,40 502,82

25 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 15,498 292,20 4 528,52

VV "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"8,61*1,8 15,498

VV Mezisoučet 15,498

VV Součet 15,498

D HSV Práce a dodávky HSV 38 575,02

D 2 Zakládání 38 575,02

4005 K 273321211
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 8,610 3 350,00 28 843,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321211

VV
"jímka pro dmychadla prohloubení úrovně dna o 0,25m - sanace 

základové spáry betonem"0,25*4,2*8,2
8,610

VV Součet 8,610

4006 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 6,200 1 109,10 6 876,42

VV "bednění podkladního betonu - sanace základové spáry"

VV (4,2+8,2)*2*0,25 6,200

VV Součet 6,200

4007 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 6,200 460,50 2 855,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 500,00

ZL04 - B - Přípočty - Sanace základové spáry - jímka pro dmychadla SO06

ZL04 - Koupaliště Dubice

ZL04 - Sanace základové spáry SO02 a SO06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN6 Územní vlivy 10 500,00

4008 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky - čerpání betonu hod 3,000 3 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000

VV
v ceně je zohledněn nájezd, příprava mechanizace pro čerpání 

betonu, čerpání betonové směsi, vyčištění mechanizace

VV 3 3,000
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZVZ 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 298 552,95 272 696,12 1 571 249,07

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 562 539,87 118 133,37 680 673,24

Vícepráce celkem 1 861 092,82 390 829,49 2 251 922,31

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 504 884,56 106 025,76 610 910,32

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce celkem 504 884,56 106 025,76 610 910,32

Původní cena díla dle SoD 242 468 272,07 50 918 337,13 293 386 609,20

Cena díla dle Dodatku č.2 243 824 480,33 51 203 140,87 295 027 621,20

Zvýšení / snížení ceny díla dle Dodatku č.2 o: 1 356 208,26 284 803,74 1 641 012,00 0,56%

Celkové zvýšení / snížení ceny díla o: 1 356 208,26 284 803,74 1 641 012,00 0,56%

Změna dle §100, odst. 1 ZZVZ 0,00 0,00 0,00 0,00%

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ (VCP+MNP - max. 15%) 0,00 0,00 0,00 0,00%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ (VCP+MNP - max. 50%) 1 803 437,51 37 872 187,71 39 675 625,22 0,74%

Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ (VCP+MNP - max. 50%) 562 539,87 118 133,37 680 673,24 0,23%

Zvýšení ceny dle §222 odst. 5 + 6 (VCP-MNP - max. 30%) 1 356 208,26 284 803,73 1 641 011,99 0,56%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Příloha č. 2 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

REKAPITUALCE ZMĚN DLE §§ 100 A 222 ZZVZ
Akce: Azylový dům města Česká Lípa

Náklady z rozpočtů:

Celková cena díla:
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