
DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 1623100116 NA AKCI „ÚPRAVA NEBYTOVÉHO PROSTORU
PRODEJNY NA ADMINISTRATIVNÍ PRACOVIŠTĚ“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupené: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, se sídlem: Hudcova
239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba:

JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Miroslav Svoboda, DiS., referent administra ÚMČ Brno-Medlánky
(oprávněn jednat ve věcech technických, tel + 420 538 706 258)

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VISPO CZ. s.r.o.

se sídlem: Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

IČ: 26278553

DIČ: CZ26278553

plátce DPH

společnost zapsaná pod sp.zn. C 41651 vedená Krajským soudem v Brně

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1388791359/0800

zastoupená Josefem Zvonařem, jednatelem

kontaktní osoba: Josef Zvonař

Telefon:

E-mail: vispo@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:
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I. Předmět smlouvy a účel dodatku 

1.  Smluvní strany uzavřely dne 03.04.2023 smlouvu o dílo č. 1623100116 na akci „Úprava 
nebytového prostoru prodejny na administrativní pracoviště“ (dále také jen jako „smlouva  
o dílo“). Ve smlouvě o dílo si mimo jiné ujednaly, že realizace díla bude zahájena 20.06.2023 
předáním místa plnění objednatelem zhotoviteli a dále, že zhotovitel je povinen dokončit práce 
na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání stavby nejpozději do: 
31.10.2023 a zajistit kolaudaci díla nejpozději do: 30.11.2023.  

2.   S ohledem na to, že zhotovitel je schopen zahájit a dokončit práce dle smlouvy o dílo dříve, 
než je sjednáno ve smlouvě, což jde k užitku oběma smluvním stranám, uzavírají smluvní 
strany tento dodatek, kterým mění dobu plnění.  

 

II. Předmět dodatku  

1. Tímto dodatkem se mění článek III. odst. 2 smlouvy o dílo tak, že nově zní:  

Realizace díla bude zahájena 15.05.2023 předáním místa plnění objednatelem zhotoviteli. 

2. Tímto dodatkem se mění článek III. odst. 3 smlouvy o dílo tak, že nově zní: 

       Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků 
bránících užívání stavby nejpozději do: 25.09.2023 a zajistit kolaudaci díla nejpozději do: 
25.10.2023. 

3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram plnění, prací  
a dodávek se nahrazuje novou přílohou č. 2 – Harmonogram plnění, prací a dodávek, která 
tvoří přílohu tohoto dodatku.  

 

III. Ostatní ujednání 

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy 
nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.  

2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují 
podepsat tento dodatek platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi 
smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 
 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly  
a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 
současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 
svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření 
nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné 
ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, 
nejsou v hrubém nepoměru. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku (a tedy nedílnou součástí smlouvy o dílo) je příloha: 

- příloha č. 2 – Harmonogram plnění, prací a dodávek 
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Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 16, konané dne
03. 05. 2023 pod číslem usnesení č. 15/16.

JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky

(za objednatele)

Josef Zvonař
jednatel společnosti VISPO CZ. s.r.o.

(za zhotovitele)



ORD

Termín Od: 15.05.2023 Do: 25.09.2023 Týden-> Poč.T. Cena/Týden Říjen

Celková doba realizace: 133 dnů Plnění 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Převzetí stavby 1

Přípravné a organizační práce 1

3 757 000 20 187 850,00

SO 01R Hlavní objekt 3 757 000 20 187 850,00

1 Stavební práce 2 487 725 20 124 386,25

11 Přípravné a přidružené práce 25 000 4 6 250,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 264 989 11 24 089,91

4 Vodorovné konstrukce 119 080 9 13 231,11

61 Úpravy povrchů vnitřní 80 650 11 7 331,85

63 Podlahy a podlahové konstrukce 300 8 37,45

64 Výplně otvorů 37 335 8 4 666,88

94 Lešení a stavební výtahy 26 693 15 1 779,52

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 56 442 6 9 407,07

96 Bourání konstrukcí 27 832 4 6 958,08

99 Staveništní přesun hmot 9 990 20 499,48

762 Konstrukce tesařské 2 477 4 619,28

766 Konstrukce truhlářské 773 200 15 51 546,69

767 Konstrukce zámečnické 751 688 17 44 216,93

769 Otvorové prvky z plastu 33 452 14 2 389,43

771 Podlahy z dlaždic a obklady 17 730 9 1 970,00

776 Podlahy povlakové 9 385 9 1 042,83

781 Obklady keramické 30 036 9 3 337,34

783 Nátěry 2 906 9 322,93

784 Malby 81 830 9 9 092,28

799 Ostatní 26 502 13 2 038,62

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 085 20 1 004,25

VN Vedlejší náklady 90 122 20 4 506,08

2 Profese 1 269 275 18 70 515,27

720 Zdravotechnická instalace 258 827 18 14 379,28

M21 Elektromontáže 1 010 448 18 56 135,99

Odevzdání hotového díla 1

Celkem za stavbu 3 757 000

Finanční plnění po týdnu 3 757 000

64054,09

92810,88

167495,1

174864,4

116820,11

181597,91

181597,91

227853,46

227853,46

223186,58

223186,58

238914,5

214824,58

214824,58

203668,69

203668,69

201279,26

199499,74

199499,74

199499,74

Měsíční součty 3 757 000

108/2022 ÚMČ BRNO - MEDLÁNKY, JABLOŇOVÁ 28, STAVEBNÍ 
ÚPRAVY NEBYTOVÉ PROSTORY - NÁVRH

2023

Červen Červenec ZáříSrpen

Stavební díl

Stavba+VO

733 588,40 Kč 860 491,41 Kč 891 750,24 Kč 1 207 115,86 Kč

Květen

64 054,09 Kč


