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DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: ŘK - 342/2022 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 6. 10. 2022 (dále jen ,,dodatek")

Článek 1
SMLUVNĹ STRANY

1. Objednatel
Sídlo
lČO
DlČ
Zastoupený

Bankovni spojení
ČÍSĹo účtu

Telefon
Fax
ID DS
Podatelna

: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
: 70885371
: CZ70885371 - není plátce DPH
: brig. gen. lng. Miloslavem Svatošem, ředitelem

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
: Česká národní banka, Praha 1
:
:
:
: dz4aa73
:

(dále jen ,,objednatel")

a

2. Zhotovitel

SIdlo
lČO
DlČ
Bank. spojení
ČIslo účtu:
Telefon
E-mail

: Ing. Jaroslav Vokolek
Fyzická osoba podnikajÍcÍ dle živnostenského zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku

: Chroustkov 5, 284 01 Chlístovice
: 10240811
: CZ510425013 - neni plátce DPH
: Komerční banka, a.s.

:
:
:

Zivnostenská oprávněni vydaná dne 30. 9. 1992 Městským úřadem v Kutné Hoře.

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek 2
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 6. 10. 2022 uzavřely smluvní strany na základě předložené cenové nabidky
zhotovitele smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo:
,,PD - Stanice HZS Kutná Hora - výstavba garáží pro požární kontejnerovou
techniku" (dále jen ,,smlouva").

2. Smluvní strany se v souladu s článkem XV. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavřeni tohoto
dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v Článku 3.
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1 Článek 3
PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu plnění smlouvy došlo k přerušeni územniho řízení s tím, že předpokládaný
termín získání pravomocného územního rozhodnutí je červen 2023.

2. Objednatel zvažuje a projednává se zhotovitelem změnu základového založení stavby
s ohledem na výsledky geologického průzkumu a s cílem úspory finančních prostředků.

3. Z důvodů popsaných v odst. 1 a 2 tohoto článku dospěly smluvní strany k potřebě
posunout termín dokončení a předání předmětu díla podle článku V. odst. 1, písm. b)
smlouvy.

Článek 4
ZMĚNY SMLOUVY

1. V článku V. odst. 1, písm. b) se termín dokončení a předání projektové dokumentace pro
stavební řízenÍ (pro vydání stavebního povolení) a pro prováděni stavby (a výběr
dodavatele) mění na ,,nejpozději do 30. 9. 2023".

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následuji podpisy oprávněných zástupců
obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou
smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) ldále jen "zákon č. 340/2015 Sb."l nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.

2. Tento dodatek je podepsán vIastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán
vlastnoručně je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán
elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.

3. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze
změn.

4. Obě smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly
jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvnich stran dále
prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho
obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojuji svoje podpisy.

V Chroustkově Á'Ľl íOU V Kladně 25, 05, 2Ô23

lng. Jaroslav Vokolek br š
ře je
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