Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
I. SMLUVNÍ STRANY
Domov Horizont, příspěvková organizace
Zastoupená:
Mgr. Janem Hanáčkem,
ředitelem
Se sídlem:
Strážovská 1096,
697 01 Kyjov
IČO:
46937145
DIČ:
není plátce DPH
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr,
vložka 1260
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „Objednatel")
15132671/0100 
Petr Michalčík 
+420 725 547 569 
provozní (S) horizontkyiov.cz
a
AB stavby s.r.o.
Zastoupená:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Jiřím Pelkou, jednatelem
Košíky 78, 687 04
25524232
CZ25524232
ano
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, pod sp. zn. C 30171 Bankovní spojení:
5624120257/0100
(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvnístrany")
uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ") tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 4. 2023 (dále jen „Dodatek č. 2").
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce budovy A" dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").
III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU
1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se sjednání realizace dodatečných stavebních prací, které budou realizovány postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací a oceněné položkové rozpočty, které budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v Přílohách č. 1 až 10 tohoto dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2.
3. V čl. V. odst. V.l. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:
„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:
cena celkem 17 068 389,61 Kč (slovy: sedmnáct milionů šedesát osm tisíc tři sta osmdesát devět korun a šedesát jedna haléřů českých) bez DPH,
výše DPH 2 560 258, 44 Kč
cena celkem 19 628 648,05 Kč (slovy: devatenáct milionů šest set dvacet osm tisíc šest set čtyřicet osm korun a pět haléřů českých) včetně DPH
(dále jen „Sjednaná cena").
Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost oceněný soupis prací."
IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, a to odstranění dřevěných obkladů na chodbách z důvodu snížení požárního zatížení budovy. Neprovedení tohoto opatření by přímo ovlivnilo průběh požáru a ztížilo požární zásah jednotkami požární ochrany. Výše uvedené dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách jsou nezbytné k řádnému zhotovení díla (Příloha č. 1 tohoto dodatku). Hodnota změn uvedených v tomto odstavci podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ představuje 6,7 % původní hodnoty závazku. Součet hodnot změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a současně v souladu s §222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. Zhotovitel tyto změny projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list č. 1 a položkový rozpočet dodatečných stavebních prací na chodbách 1. - 3.NP. (Příloha č. 1 a Příloha č. 2 tohoto dodatku).
2. Smluvní strany prohlašují, že na žádost Objednatele budou realizovány dodatečné stavební práce, a to nové rozvody ve všech pokojích uživatelů. Tyto elektroinstalace nebyly součástí projektu elektroinstalací a teprve v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že pokoje uživatelů nelze propojit s nově navrženými instalacemi a je proto nezbytné provést nové rozvody ve všech místnostech. Potřeba provedení uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Příloha č. 1 tohoto dodatku). V souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ hodnota změn představuje 8,3 % původní hodnoty závazku. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a současně
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v souladu s §222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.. Objednatel uvedené změny projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnovém listu č. 1 a položkových rozpočtech elektroinstalačních prací (Příloha č. 1 a Příloha č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tohoto dodatku).
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek č. 2 uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10
Změnový list č. 1 pro změny č. 1 a č.2
Změna č. 1 VCP stavební na chodbách 1.-3. NP
Změna č. 2_01_VCP elektro
Změna č. 2_02_VCP elektro chodba l.NP po 10.1.2023
Změna č. 2_03_ VCP elektro chodba l.NP
Změna č. 2_04_ VCP elektro chodba 2.NP
Změna č. 2_05_ VCP elektro chodba 3.NP
Změna č. 2_06_ VCP elektro pokoje l.NP
Změna č. 2_07_ VCP elektro pokoje 2.NP
Změna č. 2_08_ VCP elektro pokoje 3.NP
V Kyjově dne 17. 05. 2023
Za Objednatele
Domov Horizont, příspěvková organizace


AB stavby s.r.o.

Mgr. Jan Hanáček





Jiří Pelka
                               ředitel






      jednatel
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