
DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 01.09.2020

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Obec Holovousy
Holovousy 39, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
IČO: 002 71 551
DIČ: CZ00271551
zastoupený starostkou Zlatuší Brádlovou
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) „Společnost GG+KDS - Holovousy“
GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zastoupený Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem a Ing. Michalem Beňákem, ředitelem
Závodu dopravních staveb, oběma na základě plné moci 
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 
bankovní spojení:
č. účtu:
bankovní spojení:
č. účtu:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. (společník)
(do 27.04.2021 Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.)
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČO: 284 47 085
DIČ: CZ28447085
zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti 
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142 
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/28430, III/28431, IH/28432 Holovousy“.
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Na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnového listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí 
tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy a časovou provázanosti této smlouvy o dílo se 
smlouvou o dílo uzavřenou s odlišným objednatelem - Královehradecký kraj, sjednaly smluvní strany 
následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „HI/28430, III/28431, 
III/28432 Holovousy“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla 
zaplatit cenu ve výši 2.754.477,54 Kč bez DPH (slovy 
dvamilionysedmsetpadesátčtyřitisícčtyřistasedmdesátsedm Korun českých padesátčtyři haléřů) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 
odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

2.754.477,54 korun českýchCena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

578.440,28 korun českých
3.332.917,82 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr změněných objektů, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) 
Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky 
rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr 
změněných objektů, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Z důvodu věcné a časové provázanosti Díla s Dílem realizovaným Zhotovitelem pro druhého 
objednatele - Královehradecký kraj (dále i jen jako "druhý Objednatel“) (viz smlouva ze dne 28. 8. 2020), 
respektive skutečnosti, že Dílo stavební objekty realizované na základě této smlouvy pro Objednatele jsou 
součástí Díla realizovaného pro objednatele Královehradecký kraj, smluvní straně shodně stvrzují, že Dílo 
muselo být realizováno v časové návaznosti na dílo prováděné pro druhého Objednatele. Z tohoto důvodu 
zní termíny realizace Díla (1.1.3.3) následovně: Doba pro dokončení Stavby - 23. 12. 2022, Doba pro 
dokončení Díla - 30. 4. 2023.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží 
dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
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Uzavření dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Holovousy dne 18. 4. 2023,Zíslo usnesení 1.

V Holovousech dne 19. 4. 2023 V Praze dne 20.4.20:

OBEC HOLOVOUSY 
Holovousy 39, 508 01 Hořice 

IČ: 00271661

Objednatel
Zlatuše Brádlová 

starostka

ZhotGvite/
Ing. Kamil Vykydal 

výkonný ředitel

zZhotovjtél
Ing. Michal Beňák 

Ředitel Závodu dopravních staveb
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ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

111/28430, 111/28431,111/28432 Holovousy

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 2 881 053,13 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)? NE

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst.4) - 126 575,59 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) “ + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (kodst. 4) - 126 575,59 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

126 575,59 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

aB (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 126 576 Kč < 137 366 000 Kč
J M

změnu závazku.
|3)l (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 4,39% < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 2 881 053,13 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:Součet všech méněprací (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.
HV (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50% 0,00% < 50,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 2 881 053,13 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

pM (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00%
změnu zavazku.

1/2 Tabulku spravuje: Ing, Miroslav Michl



2 881 053,13 Kč bez DPH
■3, 11— " — _

|Smluvní cena
§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

(5)
Všechny vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněprace (k odst. 5) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

(6)
Všechny vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněprace (kodst. 6) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
[Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 
|(vícepráce po odečtení méněprací) 0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení/ Smluvní cena) < 30% 0,00% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 126 575,59 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -126 575,59 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ
Původní smluvní cena (vstupní) 2 881 053,13 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 2 754 477,54 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 2 754 477,54 Kč bez DPH

2/2 Tabulku spravuje Ing Miroslav Mích)



OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 1 Odpočet neprováděných prací

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 
ze dne 1.9.2020

Číslo smlouvy o dílo zhotov.: AV.20024.1.150/001/INV

ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.: 1

Název stavby:

Název projektu, 
registrační číslo akce:

111/28430, 111/28431, III/28432 Holovousy

Nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016867

Objednatel: Obec Holovousy IČO: 002 71 551

Zhotovitel: Společnost GG+KDS - Holovousy IČO: 281 69 522

Název změny: Odpočet neprováděných prací

Důvod změny, kdo ji vyvolal:__________________________________________________________________________________
Důvodem změny je zefektivnění způsobu odvodnění terénu podél chodníku v km 1,200 - 1,300 na základě 
skutečně zastižených výškových poměrů. Změny nemění parametry projektu.

Popis změny:

V zadávací dokumentaci bylo navrženo odvodnění přilehlého terénu podél chodníku v úseku km 1,200 - 
1,300 pomocí betonových žlabů zaústěných do horských vpustí "V9" a "V11". Po vytyčení stavby byly v 
řešeném úseku zjištěny jiné výškové poměry - menší sklony svahů oproti předpokladu projektové 
dokumentace. Bylo rozhodnuto o vyjmutí části betonových žlabů a horských vpustí "V9" a "V11". V řešeném 
úseku je odvodnění terénu plně zajištěno vsakováním. Vymílání půdy a přeliv vody na chodník vzhledem k 
nízkým sklonům svahů nehrozí.

Změna v souvislosti s neprovedenými pracemi respektuje skutečné provedení stavby. Změna nemá 
vliv na projektované parametry stavby.

Jedná se o změnu z rozhodnutí stavebníka.
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Cena díla Číslo dokumentu Název dokumentu

Cena dle čl. 1.1. smlouvy o dílo (bez DPH) 2 881 053,13 Kč

Cena díla dle předchozího ZL 2 881 053,13 Kč

Cena změny komentář

Odpočet (bez DPH) -126 575,59 Kč
Přípočet (bez DPH) 0,00 Kč

Celková cena změny (bez DPH) -126 575,59 Kč

Celková cena díla (bez DPH) 2 754 477,54 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 23.12.2022

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 23.12.2022

Soupis obchodních příloh změnového listu Soupis technických příloh změnového Jistu:

Odpočet neprováděných prací ZL 1 výkaz výměr
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SK20009

Stavba: Nový chodník podél silnice 111/28430 v obci Holovousy

Místo: Datum: Datum:

Zadavatel: Obec Holovousy Projektant: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: Zpracovatel:

Smlouva o dílo Dodatek č. 1 SoD + D1

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 881 053,13 -126 575,59 2 754 477,54

SO101 Komunikace 1 470 658,68 -39 825,86 1 430 832,82
IO 301.U Odvodnění - uznatelné 1 205 634,52 -86 749,73 1 118 884,79
IO 301.N Odvodnění - neuznatelné 95 984,77 0,00 95 984,77
SO 000.U Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné 72 717,10 0,00 72 717,10
SO 000.N Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné 36 058,06 0,00 36 058,06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nový chodník podél silnice 111/28430 v obci Holovousy
Otíjekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Holovousy Projektant:
EBERGIAPROJEK
T CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Škrabal

Smlouva o dílo Dodatek č. 1 SoD + D1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 470 658,68 -39 825,86 1 430 832,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 469 761,41 -39 825,86 1 429 935,55

1 - Zemni práce 321 730,03 -446,74 321 291,29

2 - Zakládání 330,77 0,00 330,77

5 - Komunikace pozemní 452 788,45 0,00 452 788,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 643 847,69 -39 379,12 604 468,56

997 - Přesun suté 3 902,65 0,00 3 902,65

998 - Přesun hmot 47 153,82 0,00 47 153,82

PSV - Práce a dodávky PSV 897,27 0.00 897,27

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 897,27 0,00 897,27
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Nový chodník podél silnice III/2B430 v obci Holovousy
Otíjekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Holovousy Projektant: EBERGIAPROJEK
T CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Škrabal

Smlouva o dílo Dodatek č. 1 SoD + D1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 470 658,68 -39 825,86 1 430 832,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 469 761,41 -39 825,86 1 429 935,55

D 1 Zemní práce 321 738,03 -446,74 321 291,29

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 36,400 50,48 1 837,52 0,00 36,400 1 037,52

w 
w

"Stávající sjezdy" 36.4 
Součet

36.400
36.400

2 K 121151123
Sejmuti ornice plochy přes 5Ó0 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 718,063 18,03 30 975,01 0,00 1 710,063 30 975,01

w
w ormceS

(17.85*274* 149.6*711.7*189.2* 164 7*25.4* 103.8)* 1.05 
Součet

1 718,063
1 718,063

3 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažene pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti 1 objem do 500 m3 
stroině

m3 258,900 165,87 42 942,99 0,00 250,900 42 942,99

w 
w odkop

258,9
Součot

258,900
258 900

4 K 133151101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti 1. skupiny 1 a 2 obiem do 20 m3

m3 0,120 243,99 31,23 0,00 0,128 31,23

w 
w iachty

•patka Or 0.4*0.4*0.8 
Součet

0,128
0,128

5 K 162351103
Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z 
hominv třídv těžitelnosti I skupinv 1 až 3

m3 98,200 3,61 354,09 0,00 98,200 354,09

w
w

násyp* 2
Součet

98,200
98 200

6 K 162751117
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 319,607 73,32 23 432,97 0,00 319,607 23 432,97

w
w přebytek

odkop-násyp»onvceP • iachty 
Součet

319.607
319.607

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 4 794,105 5,41 25 929,92 0,00 4 794,105 25 929,92

w
w

přebytek* 15
Součet

4 794,105
4 794,105

8 K 167151101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 158,907 34,86 5 538,88 0,00 150,907 5 538,88

w 
w 
w

orniceP
násyp*áachty
"přebytek ornice" (orniceS-orniceN)*0.1
Součet

49,228
109,679
158.907

9 K 171151103
Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných

m3 49,100 106,97 5 252,34 0,00 49,100 5 252,34

w
w runy©

49.1
Součet

49.100
49.100

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (sJdádkovné) kód odpadu 17 05 04

t 591,273 204,33 120 814,24 0,00 591,273 120 814,24

w
w

přebytek* 1.85
Součet

591,273
591,273

11 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 368,707 7.21 2 658,97 0,00 368,707 2 658,97

w 
w 
w

nasyp
přebytek
Součet

49,100
319,607
368,707

12 K 181351103
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1 5 stroině

m2 239,300 25,24 6 040,09 0,00 239,300 6 040,09

w 
w

"roviny" 20.5*4 6*0.7*8.5*6.3»56*9 8-40 9*82
Součet

239.300
239.300

13 K 181451311 Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině m2 239,300 26,44 6 327,71 0,00 239,300 6 327,71

w
w

"roviny" 20.5*4.6*0 7*8.5*6.3«66*9.8*40.9*82 
Součet

239,300
239,300

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,983 118,99 711,93 0,00 5,983 711,93

w 239.3*0.025 P/cpočtené koeficientem množství 5.983

15 K 181451312
Založeni trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 
1:2

m2 301,975 33,65 12 855,06 0,00 301,975 12 855,06

w
w

'svahy- (310.6*28.65*8)* 1 1
Součet

381.975
381.975

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 9,549 119,99 1 136,25 0,00 9,549 1 136,25

w 381.975*0 025 Přepočtené koeficientem množství 9.S49

17 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1. skupiny 1 až
3 bez zhutnění

m2 621,275 7.21 4 400,39 0,00 621,275 4 480,39

w
w
w orniccN

'roviny' 20.5*4 6*0 7*8.5*6.3*66*9 8*40 9*82
"svahy" (310,6+28,65+8)*1,1
Součet

239,300
381,975
621.275

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až
3 se zhutněním

m2 1 253,610 9,62 12 054,07 -46,460 -446,74 1 207,150 11 607,33

w

w 

w 

w
w
w
w

'chodníky dlážděno nepojízdné*
6,3+111,1 +61,9+258,5+119,3+9,9+14,9+77+63,2 
"chodníky dlážděné - sjezdy" 19,1 +7+6,3+8,8+11,3+9.3 
"výstražný pás - chodník"
1,75+1,1+2+2,25+1,6+1.9+0.4+0.3+1,35+1,46+1,62 
"výstražný pás - sjezd" 4,4+3,25+4,2+3,3+2,9+1,4+1,15 
"napojeni štěrkodrť" 3,46+4,1 +5,54+4,5
"zásyp kačirkem" 9,9
"betonový žlab" (26,4+107,9+17,4+37,3+69,7)*0,8

722,100

61,800

15,730

20,600
17,600

9,900
206,960

w
"obrubník silniční"
(3,5+3+3+65,8+3,1+3,5+31.6+1+1,9+142,3+59+2,7*3+11,6+5
,25+11,1+14,5+8,6+32,6+7+5.7+5+6,5+31,2-63,8)*0,2

80,210

w "obrubník silniční snížený"
(3,3+5+2+3,8+2.9+4+6,5+7+6,7+6,2+8 8+2,5+15,5+3,2)*0,2

15,480

w

w

"obrubník silniční přechodový"
(2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+ 1 )*0,2
"obrubník chodníkový" (7,55+70,2+37,7+65,5+149,4-
2,7*3+6,8+9,1+45,5+3,2+36,5)*0,2

5,800

84,670

w "obrubník vjezdy" (10,3+11,6+10,2+8 8+8,4+4,8+6,5+3,2)*0,2 12,760

w Součet 1 253,610
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01
01

Dodatek 1.1
Dodatek č. 1

-betonový žlab" 5«.07"0.e 
Součet

-46,460
-46,460

19- K 182151111
Svahováni v zářezech v hominé třídy téžitelnosti I. 
skupiny 1 až 3

m2 381,975 18,03 6 886,64 0,00 381,975 6 886,64

w
w

“ovehyf (310.8+28,65*5)’1.1
Součet

301,976
381,975

20 K 182351123
Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm stroině

m2 381,975 30,05 11 477,73 0,00 381,975 11 477,73

w 
vv

D 2

"svahy' (310,6+20,65+0)*1,1
Součet

Zakládání

381,975
381,975

330,77 0,00 330,77

121 K 275313711 Základové patky z betonu Lř C 20/25 m3 0,12S 2 584,16 330,77 0,00 0,128 330,77

w
w

D 5

“patka DZ* 0.4'0.4'0 8
Součet

Komunikace pozemní

0,128
0,128

452 788,45 0,00 452 788,45

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm m2 820,230 93,03 76 305,84 0,00 820,230 76 305,84

w 

w 

w 

w
w

“chodníky dlážděné nepojízdné*
6,3+111 1*61,9*258 5* 119,3*9.9+14.9*77*63.2
"chodníky dlážděné - sjezdy" 19,1+7+6,3+0,8+11,3+9,3 
"výstražný pás - chodník"
1,75+1,1+2+2,25+1,6+1,9+0,4+0,3+1,35+1,46+1,62 
"výstražný pás - sjezd" 4,4+3,25+4,2+3,3+2,9+1,4+1,15
Součet

722,100

61,800

15,730

20,600
020,230

23 K 564871116 Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 300 mm m2 17,600 138,94 2 445,41 0,00 17,600 2 445,41

w
w

“napojeni átěikodrT 3.46*4.1*5.54*4.5
Součet

17,600
17,600

24 K 567122111
Podklad ze smési stmelene cementem SC C 8/10 
(KSC h tl 120 mm

m2 82,400 217,07 17 886,53 0,00 82,400 17 886,53

w
w
w

'chodníky dlážděno • sjezdy* 19.1*7*6.3*8 8* 11.3+9,3
"výstražný pás - sjezd" 4,4+3,25+4,2+3,3+2,9+1,4+1,15
Součet

61,800
20,600
82,400

25 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl
200 mm

m2 9,900 637,25 6 308,82 0,00 9,900 6 308,82

w
w

“zasyp kačlrkem' 9,9 
Součet

9,900
9,900

26 K 596211113
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm 
skuDinv A dI Dřeš 300 m2

m2 737,830 251,20 185 346,23 0,00 737,830 185 346,23

w

w

w

'chodníky dlážděné nepojízdně“
6,3+111,1 +61,9+258,5+119,3+9,9+14,9+77+63.2 
"výstražný pás - chodník"
1,75+1,1+2+2,25+1,6+1,9+0,4+0,3+1,35+1,46+1,62 
Součet

722,100

15,730

737,830

27 M 59245018
diazba ivarSGi^nmét^vá 200^1 OusoOmm m2 722,100 164,61 118 861,32 0,00 722,100 118 861,32

w

w

'chodníky dlážděno nepojízdné*
6,3+111,1+61,9+258,5+119,3+9,9+14,9+77+63,2
Součet

722,100

722,100

28 M 59245222
dlažba zámková tvaru 1 základní pm nevidomě
196*161x60mm barevná

m2 15,730 201,20 3 164,94 0,00 15,730 3 164,94

w

w

"výstražný pás • chodník'
1,75+1,1+2+2,25+1,6+1,9+0,4+0,3+1,35+1,46+1,62
Součet

15,730

15,730

29 * 596212211
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A dI do 100 m2

m2 82,400 270,44 22 283,88 0,00 82,400 22 283,88

w
w
w

'chodníky dlážděné • sjezdy" 19,1 +7+6.3+S 8+11,3+9,3
"výstražný pás - sjezd" 4,4+3,25+4,2+3,3+2,9+1,4+1,15
Součet

61,000
20,600
82,400

30 M 59245020
aiážbbtvarobdéln^kbetónávd^QUriOUXtíUmm

m2 61,800 204,27 12 623,82 0.00 61,800 12 623,82

w
w

'chodníky dlážděné - sjezdy" 19,1+7+6.3+8.8+11,3+9,3
Součet

61,800
61,800

31 M 59245224
dlažba zámková tvaru 1 základní pm nevidomé 
196xl61x80mm barevná

m2 20,600 367,07 7 561,66 0,00 20,600 7 561,66

w
w

D 9

“výstražný pás - sjezd" 4.4*3.2S*4.2*3J*2.9*1.4* 1.15
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

20,600
20,600

643 847,69 -39 379,12 604 468,56

32 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
obiimkami na slouDek nebo konzolu

kus 1,000 420,69 420,68 0,00 1,000 420,68

33 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 1,000 185,10 185,10 0,00 1,000 185,10

34 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční operou do lože z betonu prostého

m 507,450 306,49 155 530,15 0,00 507,450 155 530,15

w

w

w

w

"obrubník silniční"
3,5+3+3+65,8+3,1+3,5+31,6+1+1.9+142,3+59+2,7’3+11,6+5.
25+11,1 +14,5+8,6+32,6+7+5,7+5+6,5+31,2-63,8
"obrubník silniční snížený"
3,3+5+2+3,8+2,9+4+6,5+7+6,7+6,2+8 8+2,5+15,5+3,2
"obrubník silniční přechodový"
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1
Součet

401,050

77,400

29,000

507.450

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 401,050 91,89 36 851,67 0,00 401,050 36 851,67

w

w

“obrubník silniční“
3.5+3+3+65,0+3,1 +3,5+31,6+1 +1,9+142,3+59+2,7'3+11,6+S, 
25+11,1+14,5+8,6+32,6+7+5.7+5+6,5+31,2-63,8
Součet

401,050

401.050

36 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový
1000x150x150mm

m 77,400 77,16 5 972,51 0,00 77.400 5 972,51

w

w

“obrubník stručni snížený*
3,3+5+2+3,8+2,9+4+6,5+7+6,7+6,2+8.8+2,5+15,5+3,2
Součet

77.400

77.400
\37 M 59217030

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 29,000 227 17 6 587,81 0,00 29,000 6 587,81

W

W

'obrubník sémčni přechodový*
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1
Součet

29,000

29.000

38 K 916231213
Osazeni chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu Drostého m 487,150 282,45 137 597,88 0,00 487,150 137 597,88

w

w
w

“obrubník chodníkový" 7,55*70,2*37 7*65.5* 149 4-
2,7'3+6,8+9,1 +45,5+3,2+36,5
"obrubník vjezdy“ 10,3+11.6+10,2+8.8+8,4+4.8+6,5+3,2 
Součet

423,350

63,800
487.150

39 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 423,350 24,46 10 354,88 0,00 423,350 10 354,88

w

w

"obrubník chodníkový* 7.55*702*37,7*65.5*149 4-
2,7'3+6,8+9,1 +45,5+3,2+36,5
Součet

423,350

423350

40 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 63,800 66,77 4 259,77 0,00 63,800 4 259,77

w
w

•obrubník vjezdy' 10.3*11 6*10.2*8 8*8 4*4.8*6.S*3.2 
Součet

63,000
63,000

I 41
K 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu orostěho

m3 55,443 1 983,19 109 954,20 0,00 55,443 109 954,20

w
"obrubník silniční"
(3,5+3+3+65,8+3,1+3,5+31.6+1+1.9+142,3+59+2,7'3+11.6+5
,25+11,1+14,5+8,6+32,6+7+5,7+5+6,5+31,2-63,8)‘0,06

24,063
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w "obrubník silniční snížený"
(3,3+5+2+3,8+2,9+4+6,5+7+6,7+6,2+9,8+2,5+15,5+3,2)’0,06

4,644

w

w

w

w

"obrubník silniční přechodový"
(2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+11*0,06
"obrubník chodníkový" (7,55+70,2+37,7+65,5+149,4-
2,7'3+6,8+9,1+45,5+3,2+36,5)*0,05
"obrubník vjezdy"
(10,3+11,6+10,2+8,8+8,4+4,8+6,5+3,2)*0,06
Součet

1,740

21,168

3,828

55,443

42 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 a/m2

m2 11,880 33,65 399,81 0,00 11,880 399,81

w 
w

"zásyp kačírkem" 9,9*1,2
Součet

11,880
11 880

43 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm

m 258,700 438,71 113 493,36 -50,070 -25 475,68 200,630 88 017,68

w 
w
D1
D1

Dodatek č. 1
Dodatek č. 1

-betonový žlab* 26.4*107.9-17.4-37.3-69 7
Součet
"betonový žlab" -58,07
Součet

258,700
258,700
-58,070
-58,070

44 M 59227723 žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 
odvodnění betonovv 90x330x590/669mm

kus 776,100 49,76 38 618,84 -174,210 -S 668,71 601,890 29 950,12

w

D1

D1

Dodatek č. 1

Dodatek č. 1

258 7*3 ‘Přepočtené koeficientem množství 
"betonový žlab" -58,07*3 "Přepočtené koeficientem 
množství"
Součet

776,100

-174,210

-174Í1Q

45 935112911
Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 
DříkODového žlabu osazeného do betonu

m2 1 293,500 18,03 23 320,55 -290,350 -5 234,73 1 003,150 18 085,82

w
w
D1
D1

Dodatek č. 1
Dodatek č. 1

betonový žlab" (26.4»107.9*17 4-37 3-69.7)*5
Součet
"betonový žlab" -58,07*5
Součet

1 293,500
1 293,500
-290,350
-290,350

46 K 966006132
Odstraněni značek dopravních nebo onentačnich se 
slouDkv s betonovými patkami

kus 1,000 300,48 300,48 0,00 1,000 300,48

D 997 Přesun sutě 3 902,65 0,00 3 902,65

47 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 16,098 5,41 87,07 0,00 16,098 87,07

'40 K 997221559 Příplatek ZKD 1 Km u vodorovné dopravy suti ze 
svDkých materiálů

t 386,352 4,57 1 764,61 0,00 386,352 1 764,61

w 16.098*24 Přepočtené koeficientem množství 386.352

49 K 997221611
Nakládáni suli na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dooravu

t 16,098 31,25 503,07 0,00 16,098 503,07

50 K 997221873
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Kataloqu odDadú Dod kódem 17 05 04

t 16,098 96,15 1 547,90 0,00 16,098 1 547,90

D 998 Přesun hmot 47 153,82 0,00 47 153,82

51 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 615,438 76,62 47 153,82 0,00 615,438 47 153,82

D PSV Práce a dodávky PSV 897,27 0,00 897,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 897,27 0,00 897,27

52 K 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólii vodorovná, 
nopek v 8,0 mm. tl do 0 6 mm

1712 7,710 116,01 894,44 0,00 7.710 894,44

W 
w

25,7'0.3
Součet

7.710
7.710

53 K 998711101
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
olvnům v objektech výšky do 6 m

t 0,003 944,42 2,83 0,00 0,003 2,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nový chodník podél silnice 111/28430 v obci Holovousy
Objekt:

IO 301.U - Odvodnění - uznatelné

Místo: Datum: 18.2 2020

Projektant:
EBERGIAPROJEK

Zadavatel: Obec Holovousy T CZ s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Škrabal

Smlouva o dílo Dodatek č. 1 SoD + D1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 205 634,52 -86 749,73 1 118 884,79

HSV - Práce a dodávky HSV 1 205 634,52 -86 749,73 1 118 884,79

1 - Zemní práce 761 027,64 -49 401,62 711 626,05

2 - Zakládání 51 421,13 -2 331,09 49 090,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce 298,94 0,00 298,94

4 - Vodorovné konstrukce 30 817,65 -3 843,19 26 974,46

8 - Trubní vedení 352 382,09 -31 173,83 321 208,26

998 - Přesun hmot 9 687,07 0,00 9 687,07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nový chodník podél silnice 111/28430 v obci Holovousy
OBjekt:

IO 301.U - Odvodnění - uznatelné

Místo:

Zadavatel: Obec Holovousy

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 2. 2020

EBERGIAPROJEK
T CZ s.r.o,
Martin Škrabal

Smlouva o dílo Dodatek č. 1 SoD + D1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 205 634,52

1 205 634,52

-86 749,73

-86 749,73

1 118 884,79

1 118 884,79

K 132251102

D 1

w
w
w
w ryhylN

2 K 132251253

3

w
w
W rýhy2N

K 132254102

w 
w 
w 
w 
w 
w
D1
D1
D1
D1

rýhylP
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1

W 
w 
w
D1
D1

rýhy2P
Dodatek č. 1
Dodatek č 1

5 | K 1133251101

Zemni prače_________________________________
Hloubem ryh nezapaženyen š do 8ůů mm v nomině 
třídy těžitelnosti 1, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 
'přípojky UV
"V1 - DN 200" 1,1 *0,8*0,2
"V14 - DN 200" 1 *0,8*0,6
Součet___________________________________________
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 
"stoka D1“ 29,47’1,2*0,3
"stoka D4" 64,2’1,2*0,9
Součet__________ __ ___________ _
Hloubeni rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 obiem do 50 m3 strojně
■přípojky UV
"V5 - DN 200" 1,5*0,8’1,5 
"V7-DN200" 1,5*0,8*1,2 
"V9-DN 200" 1,6*0,8*1,6
"V11 - DN 200" 2,2*0,8*1,9
Součet
"přípojky UV”
"V9-DN 200” 1,6*0,8*1,6
"V11 - DN 200" 2,2*0,8*1,9
Součet____________
Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I- skupiny 3 objem do 500 m3________
'stoka D2" (52.45+72.71)* 1.2* 1.4*
"stoka D3" 43,67*1,2*1,7
Součet
"stoka D3"-19*1,2*1,7
Součet___________________________________________

"IHloubeni šachet nezapažených v hornině třídy
|ltěžitelnosti I, skupiny 3 obiem do 20 m3

761 027.64 -49 401.62 711 626,05

w
w
w
w
w
w
w
w AacNyN

6 K 133254102

■betonové Jachty DN 1000'
"DÍ-1" 1,5’1,5’0,9
"D4-1“ 1,5’1,5’0,7 
Mezisoučet
"plastové šachty DN 600"
"D4-2" 1’1*0,6
Mezisoučet
Součet__________________________________
Hloubeni šachet zapažených v hornině Indy 

|těžitelnosti I, skupiny 3 obiem do 50 m3 
“botonove šachty ON 1000'

15 854.6915 854,69

12 802,0715 016,60 -76,760 -2 214,53

19 550,5424 283,37 -4 732,82-21,4001

m3 299,356

I 7 | K |151101101

w "02-1" 1,5*1,5*3,1 6,975
w "D3-1" 1,5*1,5*1,9 4,275
w Mezisoučet 11,250
w "plastové šachty DN 600"
w "D2-2" 1*1*2 2,000
w "D2-3"1*1’1,3 1.300
w "D2-4" 1’1*1,4 1,400
w "D2-5" 1’1’1,2 1,200
w "D3-3” 1’1’1,6 1,600
w "D4-3" 1’1’1,2 1,200
w Mezisoučet 8.700
w "horské vpusti"
w "V1" 1*1.5'1,5 2,250
w "V5" 1*1,5* 1,5 2,250
w ’V7" V 1,5’1,5 2,250
w "V9" 1*1,5* 1,5 2,250
w "V11" 1*1,5*1,5 2,250
w "V14” 1*1,5*1,5 2,250
w Mezisoučet 13,500
w šachtyP Součet 33,450
D1 Dodatek č. 1 "V9" -1*1,5*1,5 -2,250
D1 Dodatek č. 1 "Vil"-1*1,5*1,5 -2,250
D1 Dodatek č. 1 "D3-3"-1*1*1,6 -1,600
Ol Dodatek č. 1 Součet -6,100

8 [k 151101111

W
W

"přípojky UV
'V5-DN 200-1,5’2*1,5 4,500

W "V7 - DN 200" 1,5’2’1,2 3,600
W "V9 - DN 200" 1,6’2*1,6 5,120
W "V11 - DN 200” 2,2*2*1,9 8,360
W Mezisoučet 21,580
W "stoka D2" (52,45+72,71 )*2*1,4 350,448
W "stoka D3" 43,67*2*1,7 148,478
W Součet 520,506
□1 Dodatek č. 1 "přípojky UV"
□1 Dodatek č. 1 "V9 - DN 200"-1,6*2*1,6 -5,120
Dt Dodatek č. 1 "V11 - DN 200"-2,2*2*1,6 -7,040
Dl Dodatek č. 1 "stoka D3"-19*2*1,7 -64,600
□1 Dodatek č. 1 Součet -75.760

9 K 151101201
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

[Odstraněni přiložněho paženi a rozepření stěn rýh ni
Ido 2 m________________________ _______________ I

Zřízení přiložněho pažení stěn výkopu hl do 4 m
'betonově šachty DN 1000'
"D2-1" 1,5*4'3,1
"D3-1” 1,5’4’1,9
Mezisoučet
"plastové šachty DN 600"
"D2-2” 1*4*2
"D2-3" 1'4* 1,3
"D2-4" 1*4* 1,4
"D2-5" 1*4’1.2
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Množství

Odstranění přiložného pažení stěn hl do 4 m151101211

151101301

33,450151101311

400,328162751117

Dodatek č. 1

Dodatek č. 1

162751119

400,328

740,607tK 171201231

K 1171251201

m3 198,857

740,607
740,607

400.328
400.328

Dodatek č. 1
Dodatek č. 1

Dodatek č. 1
Dodatek č. 1

Dodatek é. 1
Dodatek 1.1

w "03-3’ 1*4* 1.6 6,400
w "D4-3" 1*4'1,2 4,800
w Mezisoučet 34,800
w "horské vpusti"
w "V1" (1+1,5)*2*1,5 7,500
w "V5" (1+1,5)*2’1,5 7,500
w "V7“ (1+1,5)*2’1,5 7,500
w "V9“ (1+1,5)*2'1,5 7.500
w "V11" (1+1,5)*2*1,5 7,500
w "V14" (1+1,5)*2*1,5 7.500
w Mezisoučet 45,000
w Součet 109,800
D1 Dodatek č. 1 "D3-3" -1*4*1,6 -6,400
D1 Dodatek č. 1 "V9"-(1+1,5)* 2*1,5 -7,500
D1 Dodatek č. 1 "V11" -d+1,5)*2*1,5 -7,500
D1 Dodatek č. 1 Součet -21.400

K 1167151111

W rýhylP
W rýhylN
w rýhy2P
w rýhy2N
w šachtyN
w šachtyP
w -zásypS
w přebytek Součet
D1 Dodatek é. 1 přebytek
D1 Dodatek č. 1 Součet

Zřízení rozepření stěn při pažení přiložném hl do 4 m 
šachtyp
Součet_________________________________________
Odstraněni rozepření stěn při pažení přiložném hl do 4 
m__________________________________________ ____
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžiteJnosti I, skupiny 1 až 3____________
přebytek
Součet
přebytek (hloubení - lože - obsyp - zásyp - podkladní 
desky)
Součet____________________
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 100Q0 m__________________________________
přebytek* 15
Součet 
přebytek*15
Součet_______________________________________________
[Nakládám výkopku z hornin třídy téžitelnosti I, skupiny

100 m3

K 174151101

zásypN

Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
j sMádce (skládkpvně) kód odpadu 17 05 Q4_______
přebytek* 1.85
Součet
přebytek*1,85
Součet____________________________________________

jllložení sypaniny na skládky nebo mezískládky

přebytek 
Součet
přebytek
Součet__________________________________ _____________
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

I se zhutněním_____________________ ________________[
'nakupovaný'
"stoka D2" (52,45+72,71 )*1,2*(1.4-0,1-0,3-0,3)
"sloka D3" 43,67*1,2*(1,7-0,1-0,3-0,3)
"sloka D4" 64,2*1,2’(0,9-0,1-0,3-0,3) 
Mezisoučet
"stávající*'
"přípojky UV*
"V5 - DN 200" 1,5’0,8'(1,5-0,1-0,2-0,3) 
"V7 - DN 200" 1,5’0,8’( 1,2-0,1-0,15-0,3) 
"V9 - DN 200" 1,6‘0.8'(1,6-0,1-0,2-0,3) 
"V11 - DN 200" 2,2'0,8*(1,9-0,1-0,2-0,3) 
"betonové šachty DN 1000"
"D1-1" 1,5*1,5*0,9-3,14*0,5’0,5*0.9 
"D2-1" 1,5*1.5*3,1-3,14*0.5*0,5*3,1 
"D3-1" 1,5*1.5*1,9-3,14*0,5*0,5*1,9 
"D4-1" 1,5*1,5*0,7-3,14*0,5*0.5*0.7
"plastové šachty DN 600"
"D2-2" 1*1*2-3,14*0,3*0,3*2
"D2-3" 1*1*1,3-3,14*0,3*0,3*1,3
"D2-4" 1*1*1,4-3,14*0,3*0,3*1,4
"D2-5" 1’1*1,2-3,14*0,3*0,3*1,2
"D3-3" 1’1 -1,6-3,14’0,3’0,3*1,6
"D4-2" 1*1*0,6-3,14*0,3*0,3*0,6
"D4-3" 1’1*1,2-3,14'0,3*0,3*1,2
"horské vpusti"
■vr i’i.5’i.5-o,8*i,3’i15 
"V5“i’i15*i,s-o,8’i13’i,s 
”V7" 1’1.5* 1,5-0,8*1,3’1.5 
"V9" 1*1,5* 1,5-0,8*1,3’1,5
"V11" 1'1,5*1,5-0,8* 1,3*1,5 
"V14" 1*1,5’1,5-0,8* 1,3’1,5
Mezisoučet
Součet
"nakupovaný"
"V9 - DN 200" -1,6*0,8*(1,6-0,1-0,2-0,3) 
"V11 - DN 200"-2,2*0,8'(1,9-0,1-0,2-0,3) 
"D3-3"-19*(1 *1*1.6-3,14*0,3’0,3’1,6) 
"V9" -1*(1*1,5‘1,5-0,8’1,3*1,5) 
"V11"-1*(1*1,5*1,5-0,8*1,3*1,5)
Součet

J cena [CZK} Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

K 175151101
J

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
■stoko D2" (52.4 5 • 72.71 )* 12*( 1.4-0.1 -0.3-0.3)
"stoka D3" 43,67*1,2’(1,7-0,1-0l3-0,3)
"stoka 04" 64,2’1,2*(0,9-0,1-0,3-0,3)
Mezisoučet
Součet
172,946'2 'Přepočtené koeficientem množství_________
Obsypaní potrubí strojně sypanmou bez pronozem, 

lutoženoudo 3m___________________
'přípojky uv
”V1 - DN 200" 1,1 *(0,8*0,5-3,14*0,1 "0.1)
"V5 - DN 200" 1,5*(0,8*0,5-3,14'0,1 '0,1)
’V7 - DN 200" 1,5*(0,8’0,5-3,14’0,1’0,1)
■V9 - DN 200" 1,6*(0,8’0,5-3,14*0,1’0,1)
"V11 - DN 200" 2,2*(0,8'0,5-3,14*0,1 *0,1) 
"V14 - DN 200" 1 *(0,8*0,5-3,14’0,1 *0,1)
Mezisoučet
"stoka D1" 29,47*(1.2*0,6-3.14*0.15'0,15)

3 167.73109,800

5 829,675 829,6733,450

2 550,34

965,03

31 981,386 004,920

400,328

299.356

2 841,48

130 958,17130 958,17

172,946
172,946
345,892

29 832,44

32 486,62

13 955,43

29 368,48

5 911,530

13 738,40

0.405
0,553
0,553
0,590
0,811
0,369
3,281

19,136

2 886,36

83 655,16

148 974,76

72 399,03
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Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1

|~22~ | M [58341347

W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
D1 
D1 
01

Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1

stoka D2* (52.45»72.71)*( 12’0.6-3.14’0,15*0,15) 
"stoka D3" 43,67*(1,2’0,6-3,14*0,15*0,15)
"stoka D4" 64,2*( 1,2’0,6-3,14’0,15’0,15) 
Mezisoučet 
Součet
"V9-DN 200" -1,e*(018*0,5-3,14*0,1*0,1) 
"V11 - DN 200" -2,2*(0,8*0,5-3,14*0,1*0,11 
"stoka D3" -19*(1,2*0,6-3,14*0,15*0,15)
Součet______________________________________
^kamenivo drcené drobné frakce 0/4 
'přípojky ÚV
"V1 - DN 200" 1,r(0,8*0,5-3,14'0,1’0,1) 
"V5 - DN 200" 1,5*(0,8’0,5-3,14’0,1'0,1) 
"V7 - DN 200" 1,5*(0,8*0,5-3,14'0,1 *0,1) 
"V9 - DN 200" 1,6‘(0,8*0,5-3,14*0,1'0,1) 
"V11 - DN 200" 2,2*(0,8*0,5-3,14*0,1*0,1) 
"V14 - DN 200" 1*(0,8*0,5-3,14*0,1*0,1) 
Mezisoučet 
Součet
7,903*2 'Přepočlené koeficientem množství 
"V9 - DN 200" -1,6*(0,8*0,5-3,14*0,1*0,1)*2 
"V11 - DN 200" -2,2*(0,8*0,5-3,14*0,1*0,1 )*2 
Součet

| 23 | M 58343959

vv
w
w
w
w
w
w
D1
D1

Dodatek č. 1
Dodatek č. 1

{kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
•stoka oř 294?*(ijro.e-3.i4*o.is*o.i5>'
"sloka D2" (52,45+72,71 )*(1,2’0,6-3,14*0,15*0,15)
"stoka D3" 43,67*(1,2'0,6-3,14*0,15*0,15)
"stoka D4" 64,2*(1,2*0,6-3,14’0,15’0,15)
Mezisoučet
Součet
170,454*2 'Přepočtené koeficientem množství
"stoka D3" -19*(1,2*0,6-3,14*0,15*0,15)* 2
Součet

Cena celkem [CZK]Množství Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]J cena [CZK]

49 090.0351 421,13

28 616,0129 974,88997,500

170,454
173,735

170,454
170,454
340,908

24 K 181951112
(Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

m2 347,120 9,621 3 339,29 -29,840
3 se zhutněním I

W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

•přípojky UV
"V1 -DN 200" 1,1’0,6
"V5 - DN 200" 1,5*0,6
"V7-DN 200" 1,5*0,8
"V9 - DN 200" 1,6*0,8
'V11 - DN 200" 2,2*0,8 
"V14-DN200" 1*0,8 
Mezisoučet
"stoka D1" 29,47’1.2
"Stoka D2" (52,45+72,71)’1,2
"stoka D3" 43,67*1,2
"stoka D4" 64,2*1,2 
Mezisoučet
"betonové šachty DN 1000" 
"D1-1" 1,5* 1,5
"D2-1" 1,5*1,5
"D3-1" 1,5*1,5
"D4-1" 1,5*1,5
Mezisoučet
"plastové šachty DN 600" 
"D2-2" 1’1
"D2-3" 1 *1
"D2-4" 1 ’1
"D2-5"1’1
"D3-3"1*1
"D4-2"1’1
"D4-3T1
Mezisoučet

w "horské vpustí"
w "V1" 1’1,5
w "V5" 1*1,5
w "V7" 1 ‘1,5
w "V9" 1*1,5
w vir ri,5
w "V14" 1’1,5
w Mezisoučet
w Součet
D1 Dodatek č. 1 "přípojky UV"
D1 Dodatek č. 1 "V9-DN 200" -1,6*0,8
D1 Dodatek č, 1 "V11 - DN 200"-2,2*0,8
D1 Dodatek č. 1 "stoka D3" -19*1,2
D1 Dodatek č. 1 "D3-3" -1*1
D1 Dodatek č. 1 "V11"-1*1,5
D1 Dodatek č. 1 "V14"-1*1,5
D1 Dodatek č. 1 Součet

D 2 Zakládání

w 
w 
w 
w 
w 
w
D1
D1

Dodatek č. 1
Dodatek č. 1

-2 331.09
Zřízeni opláštění žeber nebo trativodú geotextilii v ryze 
nebo zářezu přes 1:2 š pres 2.5 m .
'stoko OK 29.47*(1 2*2»0.7’2)
"sloka D2" (52,45+72,71 )*(1,2*2+0,7*2) 
"sloka D3" 43,67’(1,2*2+0,7*2)
"stoka D4" 64,2*(1,2*2+0,7*2)
Mezisoučet
Součet
"Stoka D3” -19’(1,2*1,4+0,7*1) 
Součet

26 M 69311068
geotextílie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300a/m2

m2 997,500 21,501 21 446,25 -45,220 -972,23 952,280 20 474,02

Ol Dodatek 1.1 Součet ■45,220

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 298.94 0,00 298,94

I 27 K '359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 7,900 37,84 298,94 0,00 7,900' 298,94

w 7.9 7.900
w Součet 7 900

D 4 Vodorovné konstrukce 30 817.65 -3 843,19 26 974,46

28 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený vykop z kameniva 
drobného téženeho

m3 34,711 540,871 18 774,14 -2,9841 -1 613,96 31,727 17 160,18

w
w

•přípojky UV
"V1 - DN 200" 1,1*0,8*0,1 0,088

w "V5-DN 200" 1,5*0,8*0,1 0,120
w "V7-DN 200" 1,5*0,8*0,1 0,120
w "V9-DN 200" 1,6’0,8*0,1 0,128
w "V11 - DN 200" 2,2’0,8*0,1 0,176
w V14-DN 200" 1’0,8’0,1 0,080
w Mezisoučet 0,712
w "sloka D1" 29,47*1,2’0,1 3,536
w "stoka D2" (52,45+72,71 )*1,2*0,1 15,019
w "stoka D3" 43,67'1,2*0,1 5,240
w "stoka D4" 64,2'1,2*0,1 7,704
w Mezisoučet 31,499
w "betonové šachty DN 1000“
w "D1-1" 1,5*1,5*0,1 0,225
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K 452311151

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK]

w '02-1* 1.5*1.5*0.1 0,225
w "D3-1" 1,5'1,5'0,1 0,225
w "D4-1" 1,5'1,5'0,1 0,225

•w Mezisoučet 0,900
w "plastové šachty DN 600”
w "D2-2"1'1*0,1 0,100
w ■■Dz-rrro.i 0,100
w "D2-4” 1*1 *0,1 0,100
w "D2-5" 1'1*0,1 0,100
w "D3-3" 1'1*0,1 0,100
w "D4-2" 1*1 *0,1 0,100
w "D4-3" 1‘1*0,1 0,100
w Mezisoučet 0,700
w "horské vpustí”
w "vr 1*1,5*0,1 0,150
w "V5" 1-1,5*0,1 0,150
w "V7" 1*1,5*0.1 0,150
w 'W 1'1,5*0,1 0,150
w "V11" 1'1,5*0,1 0,150
w "V14" 1'1,5*0,1 0,150
w Mezisoučet 0,900
w Součet 34,711
D1 Dodatek č. 1 "V9-DN 200"-1,6*0,8*0,1 -0,128
D1 Dodatek č. 1 "V11 - DN 200"-2,2*0,8*0,1 -0,176
D1 Dodatek č. 1 "stoka D3" -19’1,2'0,1 -2,280
D1 Dodatek č. 1 "D3-3"-1*1*0,1 -0,100
D1 Dodatek č. 1 "V9" -1*1,5*0,1 -0,150
Dl Dodatek č. 1 "V11" -1*1,5*0,1 -0,150
D1 Dodatek č. 1 Součet -2.984

29
Podkladní desky z betonu prostého tř C 20/25 
otevřeny vykop

•JV
w

"betonové šachty DN 1000" 
"D1-1" 1,25’1,25*0,15 0,234

w "D2-1" 1,25*1,25*0,15 0,234
w "D3-1" 1,25*1,25*0,15 0,234
w "D4-1" 1,25*1,25*0,15 0,234
w Mezisoučet 0,936
w "plastové šachty DN 600”
w "D2-2" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "D2-3" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "D2-4" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "D2-5" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "D3-3" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "D4-2" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "D4-3" 0,8*0,8*0,15 0,096
w Mezisoučet 0,672
w "horské vpusti"
w "VV 1'1,5*0,15 0,225
w "V5° 1'1,5*0,15 0,225
w "VF 1'1.5*0,15 0,225
w "V9" 1'1,5'0,15 0,225
w "V11" 1'1,5’0,15 0,225
w "V14" 1'1,5'0,15 0,225
w Mezisoučet 1,350
w Součet 2,958
D1 Dodatek č, 1 "D3-3" -0,8*0,8*0,15 -0,096
□1 Dodatek č. 1 "V9" -1*1,5-0,15 -0,225
D1 Dodatek č, 1 "V11" -1*1,5-0,15 -0,225
D1 Dodatek č. 1 Součet -0.546

30 K i452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců I ( 
otevřený vykop ze svařovaných sítí Kari

0,118

w 'betonové šachty DN 1000“
w "D1-1" 1,25*1,25*5,4*1,1/1000 0,009
w "D2-1" 1,25*1,25*5,4*1,1 /1000 0,009
w "D3-1" 1,25*1,25*5,4*1,1/1000 0,009
w "D4-1" 1,25*1,25’5,4*1,1/1000 0,009
w Mezisoučet 0,036
w "plastové šachty DN 600"
w "D2-2" 0,3*0,8*5,4'1,1/1000 0,004
w "D2-3" 0,8*0,8*5,4'1,1/1000 0,004
w "D2-4” 0,3*0,8*5,4*1,1/1000 0,004
w "D2-5" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000 0,004
w "D3-3" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000 0,004
w "D4-2" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000 0,004
w "D4-3" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000 0,004
w Mezisoučet 0,028
w "horské vpusti"
w "VI" 1*1,5’5,4'1,1/1000 0,009
w "V5” 1*1,5*5,4*1,1/1000 0,009
w "V7“ 1*1,5*5,4'1,1/1000 0,009
w "V9" 1'1,5*5,4'1,1/1000 0,009
w "V11" 1*1,5*5,4*1,1/1000 0,009
w "V14" 1’1,5*5,4*1,1/1000 0.009
w Mezisoučet 0,054
w Součet 0,118
D1 Dodatek č. 1 "D3-3"-0,8*0,8*5,4*1,1/1000 -0,004
□1 Dodatek č. 1 "V9"-1*1,5*5,4*1,1/1000 -0,009
□1 Dodatek č. 1 "V11" -1*1,5*5,4*1,1/1000 -0,009
D1 Dodatek č. 1 Součet -0,022

D 8 Trubní vedení

32 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200

m 7,900

w "přípojky UV"
w ’V1 - DN 200" 1,1 1,100
w "V5-DN 200" 1.5 1,500
w ■V7-DN 200" 1,5 1,500
w "V9-DN 200" 1,6 1,600
w "V11 - DN 200” 2,2 2,200
w Mezisoučet 7,900
w Součet 7,900
D1 Dodatek č. 1 "V9-DN 200" -1,6 -1,600
D1 Dodatek č. 1 "V11 - DN 200"-2,2 -2,200
D1 Dodatek č. 1 Součet -3.800

33 K 871370430
Montáž kanalizačního potrubí korugovaněho SN 16 z
DolvproDVlenu DN 300

m 262,500

w •stoka Dl’29.47 29,470
w "stoka D2" 52,45+72,71 125,160
w "stoka D3" 43,67 43,670
w "stoka D4" 64,2 64,200
w Mezisoučet 262,500
w Součet i 262,500
D1 Dodatek č. 1 "stoka D3"-19 -19,000
D1 Dodatek č. 1 Součet -19,000

34 M 2S617278X
fruůka /ranaňzačnř PP komgovaná DN 300x6000mm 
SN16 - drenážní

m 95,075

'•/V stoka 01'29.47 29,470
w "stoka D4" 64,2 64,200
w Mezisoučet 93,670
w Součet 93,670
w 93,67'1,015 'Přepočtené koeficientem množství 95,075

321 208,26352 382,09

455,75

-31 173,83

-219,22 236,53
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66 M 2B617279X
trubka kanalizační PP korvgovaná DN 300x6000mm
SN8 - drenážní

m 171,362 533,52 91 425,05 -19,285 -10 288,93 152,077 81 136,12

w "stoka D2" 52.45*72.71 125,160
w "stoka D3" 43,67 43,670
w Součet 168,830
w 168,83*1,015 ‘Přepočtené koeficientem množství 171,362
D1 Dodatek č. 1 "stoka D3" -19*1,015 -19,285
D1 Dodatek £. 1 Součet -19,285

37 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polvpropvlenu-svstém KG 2000 iednoosé DN 200 kus 20,000 18,03 360,60 0,00 20,000 360,60

w 5*4 20 000

38 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 20,000 135,76 2 715,20 0,00 20,000 2 715,20

40 K B92352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 5,000 1 107,99 5 539,95 -2,000 -2 215,98 3,000 3 323,97

w "HV" 5 5,000
w Součet 5,000
D1 Dodatek Č. 1 "HV" -2 -2,000
Dl Dodatek č. 1 Součet -2,000

41 K 892442121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnicím 
vakem ucpávkovým

úsek 7,000 1 748,86 12 242,02 -1,000 -1 748,86 6,000 10 493,16

w 'Jachty plastově' 7 7,000
w Součet 7,000
01 Dodatek č. 1 "šachty plastové” -1 -1,000
Dl Dodatek 1.1 Součet -1.000

42 K 892492121
f laková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnicím 
vakem ucpávkovým

úsek 4,000 2 959,93 11 839,72 0,00 4,000 11 839,72

w 'Jachty betonové' 4 4,000
w Součet 4.000

43 K 894411121
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na
Dotrubi DN nad 200 do 300 dno beton tř C 25/30

kus 4,000 88,94 355,76 0,00 4,000 355,76

44 M 59224033 dno betonové šachtové DN 300 žlab kamenina 
nástuanice beton 100x78.5x15cm

kus 4,000 7158,01 28 632,04 0,00 4,000 28 632,04

45 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem
100/62 5x67x12cm

kus 4,000 1 295,69 5182,76 0,00 4,000 5 182,76

46 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,000 1 044,48 2 088,96 0,00 2,000 2 088,96

47 M 59224162 skrvž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 1 802,06 1 802,06 0,00 1,000 1 802,06

48 M 59224348
těsnění elastomervvé pro spojeni šachet nich dilu DN 
1000

kus 7,000 165,27 1 156,89 0,00 7,000 1 156,89

49 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 749,65 749,65 0,00 1,000 749,65

50 K 894012325
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno průtočné

kus 7,000 4 206,77 29 447,39 -1,000 -4 206,77 6,000 25 240,62

w 'Jachty plastové' 7 7,000
w Součet 7,000
D1 Dodatek č. 1 "šachty plastové" -1 -1,000
D1 Dodatek č. 1 Součet -1.000

51 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
konjqovaná světlé hloubky 1000 mm

kus 5,000 6 610,65 33 053,25 -1,000 -6 610,65 4,000 26 442,60

52 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
koruaovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 2,000 9 014,52 18 029,04 0,00 2,000 10 029,04

53 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznuti šachtové rourv

kus 7,000 1 442,32 10 096,24 0,00 7,000 10 096,24

54 K 894812351
Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatíženi A15 s betonovým Drstencem

kus 7,000 673,08 4 711,56 -1,000 -673,08 6,000 4 038,48

55 K 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 
velikosti 1200/600 mm

kus 5,000 2 103,39 10 516,95 -1,000 -2 103,39 4,000 0 413,56

61 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatíženi A15 A50

kus 4,000 117.79 471,16 -1,000 -117.79 3,000 353,37

w "šachty betonové* 4 4.000
w Součet 4.000
D1 Dodatek č. 1 "šachty betonové" -1 -1,000
D1 Dodatek č. 1 Součet -1,000

62 M 28661932
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatíženi
A15

kus 4,000 1 070,92 4 283,68 -1,000 -1 070,92 3,000 3 212,76

D 990 Přesun hmot 9 687,07 0,00 9 687,07

65 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 732,759 13,22 9 607,07 0,00 732,759 9 607,07

Strana 13 z 22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nový chodník podél silnice 111/28430 v obci Holovousy 

Objekt:
10 301 .N - Odvodnění - neuznatelné

Místo:

Zadavatel: Obec Holovousy

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 2. 2020

EBERGIAPROJEK 
T CZ s.r.o.
Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 984,77

HSV - Práce a dodávky HSV 95 984,77

1 - Zemní práce 50 017,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce 510,84

4 - Vodorovné konstrukce 4 182,24

8 - Trubní vedeni 40 803,62

998 - Přesun hmot 470,81
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nový chodník podél silnice 111/28430 v obci Holovousy

Objekt:
IO 301.N - Odvodnění - neuznatelné

Místo: Datum: 18. 2. 2020

Zadavatel: Obec Holovousy Projektant: EBERGIAPROJEK 
T CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 984,77

D HSV Práce a dodávky HSV 95 984,77

D 1 Zemní práce 50 017,26

1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 1.304 217,55 283,69

w "přípojky UV"
w "V2- DN 150" 1,2*0,8*0,9 0,864
w "V13- DN 150" 1,1 *0,8*0,5 0,440
w rýhylN Součet 1,304

3 K 132254102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I. skupiny 3 obiem do 50 m3 strojně

m3 12,128 217,55 2 638,45

w "přípojky UV"
w "V3-DN 150" 3,9*0,8*1,2 3,744
w "V4-DN 150" 1,7*0,8*1,5 2,040
w "V6-DN 150" 1,7*0,8*1,5 2,040
w "V8- DN 150" 1,7*0,8*1,2 1,632
w "V10- DN 150" 1*0,8*1,9 1,520
w "V12- DN 150" 1,2*0,8*1,2 1,152
w rýhylP Součet 12,128

6 K 133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I. skupiny 3 objem do 50 m3 m3 12,000 243,99 2 927,88

w "uliční vpusti"
w "V2" 1*1 *1,5 1,500
w "V3" 1*1*1,5 1,500
w "V4" 1*1 *1,5 1,500
w "V6" 1*1 *1,5 1,500
w "V8" 1*1 *1,5 1,500
w "V10" 1*1 *1,5 1,500
w "V12" 1*1 *1,5 1,500
w "V13" 1*1 *1,5 1,500
w Mezisoučet 12,000
w šachtyP Součet 12,000

7 K 151101101
Zřízeni prnozneno paženi a rozepřeni sten ryh ni do 2 
m m2 30,320 78,13 2 368,91

w "přípojky UV"
w "V3 - DN 150" 3,9*2*1,2 9,360
w "V4- DN 150" 1,7*2*1,5 5,100
w "V6- DN 150" 1,7*2*1,5 5,100
w "V8- DN 150" 1,7*2*1,2 4,080
w "V10- DN 150" 1*2*1,9 3,800
w "V12- DN 150" 1,2*2*1,2 2,880
w Mezisoučet 30,320
w Součet 30,320

8 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 30,320 28,85 874,73

9 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 48,000 221,16 10 615,68
w "uliční vpusti"
w "V2" 1*4*1,5 6,000
w "V3" 1*4*1,5 6,000
w "V4" 1*4*1,5 6,000
w "V6" 1*4*1,5 6,000
w "V8" 1*4*1,5 6,000
w "V10" 1*4*1,5 6,000
w "V12" 1*4*1,5 6,000
w "V13" 1*4*1,5 6,000
w Mezisoučet 48,000
w Součet 48,000

10 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 48,000 28,85 1 384,80

11 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 12,000 174,28 2 091,36
w šachtyp 12,000
w Součet 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení príložném hl do 4 
m

m3 12,000 28,85 346,20

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17,896 74,52 1 333,61

w přebytek 17.896
w Součet 17,896

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
14 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 268,440 5,41 1 452,26

w přebytek*15 268,440
w Součet 268,440

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 17,896 34,86 623,86

w rýhylP 12,128
w rýhylN 1,304
w -zásypS -7,536
w přebytek Součet 17,896

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 33,107 204,33 6 764,75

w přebytek*1,85 33,108
w Součet 33,108

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,896 7.21 129,04
w přebytek 17,896
w Součet 17,896

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 17,184 420,68 7 228,97

w "nakupovaný"
w "uliční vpusti"
w "V2" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V3" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V4" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V6" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V8" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V10" 1*1*1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V12" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V13" 1*1*1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w zásypN Mezisoučet 9,648
w "stávající"
w "přípojky UV”
w "V2 - DN 150" 1,2*0,8*(0,9-0,1-0,15-0,3) 0,336
w "V3 - DN 150" 3,9*0,8*(1,2-0,1-0,15-0,3) 2,028
w "V4- DN 150" 1,7*0,8*(1,5-0,1-0,15-0,3) 1,292
w "V6 - DN 150" 1,7*0,8*(1,5-0,1-0,15-0,3) 1,292
w "V8 - DN 150" 1,7*0,8*(1,2-0,1-0,15-0,3) 0,884
w "V10- DN 150" 1*0,8*(1,9-0,1-0,15-0,3) 1,080
w "V12- DN 150" 1,2*0,8*(1,2-0,1-0,15-0,3) 0,624
w zásypS Mezisoučet 7,536
w Součet 17,184

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 19,296 350,97 6 772,32
\N "nakupovaný"
W "uliční vpusti"
W "V2" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V3" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V4" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V6" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V8" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V10" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V12" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w "V13" 1 *1 *1,5-3,14*0,25*0,25*1,5 1,206
w Mezisoučet 9,648
w Součet 9,648
w 9,648'2 ‘Přepočtené koeficientem množství 19,296

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,622 33,65 155,53

w "přípojky UV"
w "V2 - DN 150" 1,2*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,411
w "V3 - DN 150" 3,9*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 1,335
w "V4 - DN 150" 1,7*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,582
w "V6 - DN 150" 1,7*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,582
w "V8 - DN 150" 1,7*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,582
w "V10 - DN 150" 1*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,342
w "V12 - DN 150" 1,2’(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,411
w "V13-DN 150" 1,1 *(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,377
w Mezisoučet 4,622
w Součet 4,622

22 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 9,244 199,52 1 844,36
w "přípojky UV
w "V2 - DN 150" 1,2’(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,411
w "V3 - DN 150" 3,9*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 1,335
w "V4 - DN 150" 1,7*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,582
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w "V6 - DN 150" 1,7*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,582
• w "V8 - DN 150" 1,7*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,582

w "V10 - DN 150" 1*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,342
w "V12 - DN 150" 1,2*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,411
w "V13 - DN 150" 1,1 *(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) 0,377
w Mezisoučet 4,622
w Součet 4,622
w 4,622*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,244

24 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 18,800 9,62 180,861

w "přípojky UV"
w "V2-DN 150" 1,2*0,8 0,960
w "V3 - DN 150" 3,9*0,8 3,120
w "V4-DN 150" 1,7*0,8 1,360
w "V6 - DN 150" 1,7’0,8 1,360
w "V8 - DN 150" 1,7*0,8 1,360
w "V10- DN 150" 1*0,8 0,800
w "V12- DN 150" 1,2*0,8 0,960
w "V13- DN 150" 1,1*0,8 0,880
w Mezisoučet 10,800
w "uliční vpusti"
w "V2" 1*1 1,000
w "V3" 1*1 1,000
w "V4" 1*1 1,000
w "V6" 1*1 1,000
w "V8" 1*1 1,000
w "V10" 1*1 1,000
w "V12" 1*1 1,000
w "V13" 1*1 1,000
w Mezisoučet 8,000
w Součet 18,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
27 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 13,500 37.84 510,84

w
w

D 4

13,5+7,9
Součet

Vodorovné konstrukce

13,500
13,500

4 182,24

28 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,880 540.87 1 016,83

w "přípojky UV"
w "V2-DN 150" 1,2*0,8*0,1 0,096
w "V3 - DN 150" 3,9*0,8*0,1 0,312
w "V4- DN 150" 1,7*0,8*0,1 0,136
w "V6-DN 150" 1,7*0,8*0,1 0,136
w "V8 - DN 150" 1,7*0,8*0,1 0,136
w "V10- DN 150" 1*0,8*0,1 0,080
w "V12- DN 150" 1,2*0,8*0,1 0,096
w "V13 - DN 150" 1,1*0,8*0,1 0,088
w Mezisoučet 1,080
w "uliční vpusti"
w "V2" 1*1 *0,1 0,100
w "V3" 1*1*0,1 0,100
w "V4" 1*1*0,1 0,100
w "V6" 1*1*0,1 0,100
w "V8" 1*1*0,1 0,100
w "V10" 1*1 *0,1 0,100
w "V12" 1*1 *0,1 0,100
w "V13" 1*1*0,1 0,100
w Mezisoučet 0,800
w Součet 1,880

29 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
otevřený výkop

m3 0,768 2 944,74 2 261,56

w "uliční vpusti"
w "V2" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "V3" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "V4" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "V6" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "V8" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "V10" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "V12" 0,8*0,8*0,15 0,096
w "V13" 0,8*0,8*0,15 0,096
w Mezisoučet 0,768
w Součet 0,768

30 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,032 28 245,48 903,85

w 
w 
w 
w 
w

"uliční vpusti"
"V2" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000
"V3" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000
"V4" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000
"V6" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000

0,004
0,004
0,004
0,004
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "V8" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000 0,004
• w "V10" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000 0,004

w "V12" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000 0,004
w "V13" 0,8*0,8*5,4*1,1/1000 0,004
w Mezisoučet 0,032
w Součet 0,032

D 8 Trubní vedení 40 803,62

31 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 13,500 50,48 681,48

w "přípojky UV"
w "V2- DN 150" 1,2 1,200
w "V3-DN 150" 3,9 3,900
w "V4- DN 150" 1,7 1,700
w "V6- DN 150" 1,7 1,700
w "V8 - DN 150" 1,7 1,700
w "V10 - DN 150" 1 1,000
w "V12- DN 150" 1,2 1,200
w "V13-DN 150" 1,1 1,100
w Mezisoučet 13,500
w Součet 13,500

35 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 32,000 14,42 461,44

w 8*4 32,000
w Součet 32,000

36 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 32,000 62,74 2 007,68

39 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 8,000 986,34 7 890,72

w "přípojky UV" 8 8,000
w Součet 8,000

56 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 8,000 781,26 6 250,08

57 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 8,000 202,29 1 618,32

58 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 8,000 261,78 2 094,24

59 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 8,000 273,68 2 189,44

60 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm kus 8,000 145,43 1 163,44

63 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 7,000 117.79 824,53

w "UV" 8 8,000
w Součet 8,000

64 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 7,000 2 231,75 15 622,25

D 998 Přesun hmot 470,81

65 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 35,613 13,22 470,81
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Sjtavba:
Nový chodník podél silnice 111/28430 v obci Holovousy 

Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Holovousy

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 2. 2020

EBERGIAPROJEK 
T CZ s.r.o.
Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 717,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 72 717,10

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 688,07

VRN4 - Inženýrská činnost 18 029,03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nový chodník podél silnice 111/28430 v obci Holovousy
Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 2. 2020

EBERGIAPROJEK 
T CZ s.r.o.
Martin Škrabal

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Holovousy

Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 717,10

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 717,10

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1D 54 688,07
1 K 012103000X Vytyčení sítí soubor 1,000 6 009,68 6 009,68

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 6 009,68 6 009,68

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 9 615,48 9 615,48

4 K 012403000 Kartografické práce soubor 1,000 3 004,84 3 004,84

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 30 048,39 30 048,39

VRN4 Inženýrská činnost 18 029,03
8 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soubor 1,000 12 019,35 12 019,35

9 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 3 004,84 3 004,84

10 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 3 004,84 3 004,84
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SJavba:
Nový chodník podél silnice 111/28430 v obci Holovousy

Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Obec Holovousy

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 2. 2020

EBERGIAPROJEK 
T CZ s.r.o.
Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

36 058,06

36 058,06

36 058,06
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SOUPIS PRACÍ

Sjavba;
Nový chodník podél silnice 111/28430 v obci Holovousy 

Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 18. 2. 2020

Zadavatel: Obec Holovousy Projektant: EBERGIAPROJEK 
T CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 36 058,06

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 058,06

D VRN3 Zařízení staveniště 36 058,06

6 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 18 029,03 18 029,03

' 7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 18 029,03 18 029,03
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č. 23/GG/025as/X ■
h a V* \

• i
, -v společnost GEOSAN GROUP a. s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, 

c- ;:^0saňá v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem 
' Kostkou, předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto 

zmocňuje

"z/r PLNÁ MOC

Ing. Kamila Vykydala, narozené 
výkonného ředitele společnosti,
Ing. Romanu Vidnerovou, naro: 
ředitelku,
JUDr. Ing. Karla Kutnohorského 
Závodu pozemních staveb Čechy, 
Ing. Františka Skálu, narozeného 
pozemních staveb Plzeň,
Ing. Jiřího Krzyse, narozeného dr 
Závodu pozemních staveb Ostravé 
Ing. Miroslava Vlka, narozeného < 
ředitele Závodu pozemních staveb 
Ing. Michala Beňáka, narozenéh 
Závodu dopravních staveb,
Ing. Zdeňka Juráska, narozeného 
Závodu pozemních staveb Brno,
Ing. Jana Samce, narozeného dne 
Lukáše Trávnička, narozeného dr 
náměstka,
Ing. Ondřeje Valentu, narozenéř 
náměstka pro ekologické stavby, 
Jaroslava Horta, narozeného dne 
Ing. Čeňka Fajkuse, narozeného 
náměstka,
Ing. Jiřího Anděla, narozeného d 
náměstka,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:
právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv, 
zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv, 
právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět 
návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se 
výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se 
jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za 
zmocnitele vždy musí jednat Ing. Kamil Vykydal, a dále alespoň jeden z dalších třinácti zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 1. března 2023

Luděk Kbstka, předseda představenstva 
GEOSAN GROUP a. s.

Ivan Havel, člen představenstva 
GEOSAN GROUP a. s.
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** GROUP č

Přijímám zmocnění

4

Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel Ing. Romana Vidnerová, finanční ředitelka

23/GG/025

4 /

Ing. KareVfcutnohorský, 
Závodu pozemních staveb Čechy

Ing. Jiří Krzys.Z
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

Ing. František Skala, 
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

Ing. Miroslav Vlk, "7
ředitel Závodu pozemnjch staveb strategických projektů



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016161/414/2023/C

Já, níže podepsaný
Mgr. Daniel Thelen
advokát
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 — Holešovice
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327, 

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šestnácti (16) vyhotoveních podepsal:

Luděk Kostka
narozený dne 11. května 1965
bytem Zahradní 418, Velím, okr. Kolín
místo narození Kolín
jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 214040987 vydaného MěÚ Kolín dne 
8. 3. 2022.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1.3. 2023

t--------------------------------------------------
Mgr. Daniel Thelen, advokát



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016161/415/2023/C

Já, níže podepsaný
Mgr. Daniel Thelen
advokát
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šestnácti (16) vyhotoveních podepsal:

Ivan Havel
nar. dne 9. 1. 1962
bytem U Háje 1651, Roztoky, okr. Praha - západ
místo narození Louny
jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 213729646 vydaného ÚMČ Praha 7 
dne 6. 12. 2021.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1.3. 2023

Mgr. Daniel Thelen, advokát




