DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č.SD/2023/0139/1 
(dále jen „dodatek č.1“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami
1. Smluvní strany

OBJEDNATEL
název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	Ing. Miloš Vele, primátor
	Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
	Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
dále objednatele zastupují	Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů
ve věcech smluvních	Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických	Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková
bankovní spojení 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu 	1298200287/0100
telefon 	483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné
a

ZHOTOVITEL
název:                                           A.stavby s.r.o.			
sídlo:   	Československé armády 4931/36a,
                                                     466 05 Jablonec nad    Nisou    
IČ:       	25432478 
DIČ:    	CZ25432478	 
zápis v OR:	C 18120 vedená u Krajského soudu Ústí nad Labem 
zastoupen: 	Ing. Petr Janků, Lukáš Janků
ve věcech smluvních	                  Ing. Petr Janků, Lukáš Janků       
ve věcech technických	       Lukáš Janků, Jaroslav Janků      

bankovní spojení 	      27-7251200287/0100

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava 2 kanceláří a chodby, Kamenná 402/11, Jablonec nad Nisou „ dále jen dílo
						I.
Dne 7.3.2023 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo „ Oprava 2 kanceláří a chodby, Kamenná 402/11, Jablonec nad Nisou“ č. SD/2023/0139 (dále též jen jako smlouva)

V průběhu díla došlo k rozšíření předmětu díla:

Vícepráce
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky kancel. č.2
Demontáž parketových tabulí kancel. č. 2
Vyrovnání podlah – mirtelon. kancel. č.2
Demontáž  dřevěných podlah z prken včetně polštářů, kancel. č.2
Deska dřevoštěpková OSB, kancel. č.1
Podlaha Fermacell  desky kancelář č.2
Prvek podlahový Fermacell
Násyp pod podlahy Fermacell
Vybourání betonové mazaniny pás u okna, kancel. č.2
Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť
Odstanění hran schodišťových stupňů
Provedení penetrace podkladu pod povlak. Podlahy
Vyrovnání podlahy stěrkou 
Lepení podlah z PVC na stupnice rovné včetně podlahy
Lepení podlah z PVC na podstupnice včetně podlahoviny
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu
Soklík z měkčeného PVC
Montáž výztužné sítě do stěrky 
Penetrace podkladu  nátěrem
Štuk na stěnách vnitřní
Odstranění stávajících maleb pod tapetami 
Odstranění tapet

Celkem : 87 202 Kč


Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Strany se v duchu ujednání čl. 5 bodu 5.3 (f) smlouvy dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.



						II.

Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění tak, že:

Ustanovení čl. 3 bod 3.1. smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:





3.1
Cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1. a 2.2 této smlouvy takto:

Původní cena:
  
[bookmark: _Hlk79564481]Cena celkem bez DPH:	        342 272,- Kč	
DPH 15 %:	          51 341,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	        393 613,- Kč

Vícepráce - méněpráce
Cena celkem bez DPH:		87 202 - Kč	
DPH 15 %:		13 080,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	     100 282,- Kč

Cena celkem bez DPH:	       429 474,- Kč	
DPH 15 %:	         64 421,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	       493 895,- Kč
[slovy:čtyřistadevadesáttřitisíceosmsetdevadesátpětkorun]

Ustanovení čl. 4 bod 4.1. Smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:
Termín plnění  
4.1.
Předání staveniště:                                                                                                  08.03.2023	
Dokončení prací do:                                                                                                10.05.2023	

						III.
V ostatním zůstává smlouva beze změny

						IV.

Strany si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exempláře a objednatel 2 exempláře.


Jablonec nad Nisou, dne:	dne:


objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	A. stavby s.r.o.



…………………………………………….	……………………………………………
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora	Lukáš Janků, prokurista



…………………………………………….	
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického	

Za věcnou správnost:
Ivana Šálková, technik OSBO
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