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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a GZ (U) k rozšíření kapacit
 

 

  

Navrhovatel změny Index navrhovatele: Číslo 80 nebo PS: Registrační číslo

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno změMVého I'm (Zn:

D1_01 ZL Č.158

Indexy:

0...objednatel Změna má vliv do

GD...generálni dodavatel následujících profesí: D1_01 BUdova G1 a G2

GP...generálni projektant

PM...projektový manažer

J. „jiný

 

Změna má dalšívliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

  
   

Název změny: Statické zpevnění zděných přlčak v ostatních patrech

Položka, popis: Tento změnamir list řeší statické zpevnění zděných příček v ostatních patrech, které jsou oslabeny od drážek pro rozvody. “I.NP

zahrnuto ve ZL č. 118.

Důvod změny:

Z důvodu statického zpevnění příček

Přílohy: 1.položkový rozpočet, 2. dokladová část

 

 

 

 

 
 

    

 

 

  

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): V | . GD h d' .

odhadnuté náklady: 32 724,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 32 724,— Kč bez DPH slime) (”e ° '°' se

konečná cena: 32 724,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvola změnu stavebmho povolení pred dokončenlm: ANO / NE Vyplni GP

Dopady do HMG GD: 0 dnů celkový početdnů: 0

Vyjádření zástupce GD SOUHLASIME / NESQQHMSlME

  
SOUHLASÍME / NE‘SGUHtfiGFME

Vyjadrení zastupce GP Vyjadřeni rozpočtáře v příloze.

 

 

     

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASÍME / NESGQHÉSÉME

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME / mamme— Datum a ”ms;

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL /MEL Datum 3 ”ms;

  

 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL, 2. MP. 3. GP (A0), 4. GD    

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

Sochorova 23 616 00 Brno

n— 1:] AD Group
www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292117 51

(: BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C‘ Vložka 66033



 

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 6.158 - STATICKÉ ZPEVNĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK - OSTATNÍ

PATRA

 
 

 

Kód: A05—17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

K80: 0002:

Místo: Praha Datum: 05.05.2023

Zadavatel:
IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ

Uchazeč; IČ: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ C225322257

Proiekiant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

Zpracovatel: IC:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 724,25

Sazba daně Základ dané Výše dané

DPH základni 21 „00% #ODKAZ! #ODKAZ!

snižena 15.00% #ODKAZ! #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK 39 596.34!

Projektant * Zpracovatel

Datum a podoii Razítko Datum a podpis Razítko

ČbletTnavateI Uchazec _

Datum a Dodgig: Razítko * Datum a podpis: Razitlg

 

 

 REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST 6.158 - STATICKÉ ZPEVNĚNÍ

ZDĚNÝCH PŘÍČEK - OSTATNÍ PATRA

Kód: A05—17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

Místo: Praha Datum 05.05.2023

_ . . . . , . , . 1 Atelier Penta v.o.s.,

Zadavatel. Institut klinické a experimentálni medicíny, Praha Prolektani Mrštíkova 12' Jihlava

Shana 1 1 9



 

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IMOS Brno, a.s-

_
 

Cana bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Kód Poms

Náklady : rozpočtů 32 724.25 39 596,34

D1_01 Budova G1 a GZ 32 724.25 39 596,34

m_o1_1-
32 724.25 39 596.34D12 Stavební- Dohzy 2020_11__04

 
 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST Č.158 - STATICKÉ ZPEVNĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK - OSTATNÍ

PATRA

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2

Obiekt:

D1701 — Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavebni - Dotazy 2020_11_04

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Praha Datum: 05.05.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DlČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: C225322257

Proiektanti IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIC'

Zpracovatel: lC

Poznamka:

Cena bez DPH 32 724,25

zaklad dané Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 000 21 „00% 0,00

snížená 000 15,00% 0,00

lCena s DPH v CZK 39 596.34

Projektant Zpracovatel

Datum a oodols: _Razítko _ _ Datum a l _ Razítko

Objednavatel Uchazeč *

Datum a Dodois: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 

 

 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST Č.158 - STATICKÉ ZPEVNĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK -

OSTATNÍ PATRA

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha Datum: 05.05.2023

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny. Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel N3.5..
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Kód dllu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

99 - Přguny hmota suti

Cena celkem [CZK]

32 724,25

32 724.25

32 596.20

 

12E

 

 

 

SOUPIS PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST Č.158 - STATICKÉ ZPEVNĚNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK - OSTATNÍ PATRA

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Slavba.

IKEM Výstavba nových mam G1 G2

Oolek

D'l_01 Budova G1 a GZ

Hru IWQ

D1_01_1—D12 - Stavebni- Dotazy 2020_11_(]4

M’SK Praha Dalur“ 05.05.2023

Zadavalel Instltul kllnlcké a experimentální medicinv. Praha ř'lečl'íl—šfl Atelier Penta v.o.s..

_ _ IMOS Brno as.,
Uchazec IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Lpíacovale

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová salslma

| _ _ _ _ , __ 4

Naklady souplsu celkem 32 724,25

D HSV Práce a dodávky HSV 32 724,25

D 3 Svislé a kompletni knnstrukce_ _ _ 32 596.20

K 548781450 Spona stěnová z korozivzomé oceli pro napojenl příček kus 208,000 10.80 2 246,40 CS ÚRS 2022 02

Spnlreha B ks na 1 minolt:

1PP-5misl,wz příloha 4C.CCC

ZNF' » 4 místa, viz pňloha 32.CCC

ENP 6 mist, viz při ohe 40,000

4NP 5mísl,vlz pH are 4C,C00

jNP- E mlst wz nhlnha „ as;;

| K HZS‘IZBZ Hodlnová zúčlovacl sazba stavebnl dělník hud l 52.000“ 353.00 19 915.09 vlastní

Můhlái spony vč huh'lclho malenáu 2 hod na 1 minolt:

1PP-5mist, viz příloha ‘C,0CC

ENP , .1 misla, viz příloha E,CCC

SNP , 6 míst. VIZ pňloha ' 2,CCC

ANP , 5 rnísl, vuz pňloha 'C,CCC

. SNP . 6 mm wz pňloha 12000 ,

' Polaženl vnitřních stěn sklovláknitým plelivem -
»- 8 372,00 CS URS 2018 01

262 K 16121742001 vllačenvm do tenkovrstvá hmoty m4 52,000 _161'00 *

Přetáhnull drážky pro rmvod profesi 2 m? na 1 "HSM

1PP - S míst, viz pňloha 10,0170

2NF , 4 mlsla, viz příloha 8,000

3NP 6 misl, viz příloha l2,000

ANP 5 míst, viz příloha 10.000

SNP - E must vu pňloha 17.000

| 395 | K |g529m111 VyCISIĚnI budov hymve a občanské vyslavhy pn vyšce m2 26 000 79.30 2 061.801CS ÚRS 2018 01

uodlan do 4 m _ _

* lzinmetný úklid po nhou shanádí pňčky 1 m2 na 1 mm;

‘1PP—5misl, viz příloha 5,000

PNP 4 místa, VIZ pří aha 4.000

3NP » 6 mist, VIZ pr'11cha 6,000

4NP 5 misl, VIZ příloha 5,000

SNP 6 misl, viz pnluha 6,000

D 99 Pfesuny hmot a suti 128.05

Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdlvaný'm -

501 K 998012104 , _ I 0,650 197,00 128,05 CS URS 2018 01
i , obvodowm plaslěm v dogs m _ _

stěrka. spony, perllnka kotvící malená 0,025 I na 'l mislu’L‘

1PP , 5 mísl, wz příloha 0.125

ZNP d misla, viz pffloha 0,100

ZNP 6 mi51,v1z pnloha O 150

dNP , 5 míst. VIZ příloha 0.125

SNP — 6 mist, viz pmuha r] 150

 

mu.

 



 





 

 

 

 





 

 





 



  



 

  



 

  



 

 

 



 





  



 





 

 





 







 



  





 



 



 



 

 

 





 



 


