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1/8  Dodatek ke smlouvě o dílo – „Energetické úspory v BD Tyršova 25 – III“ 

                        

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10168/2023/OIMH 
 

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: xxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. David Witosz, místostarosta 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
 Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství   
 Ing. Lenkou Samuhelovou, referentem oddělením investic, odboru investic a 

místního hospodářství  
 
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
MH-Stavby. s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání: Axmanova 305/5, Svinov, 721 00 Ostrava 
IČO:    27776506 
DIČ:    CZ27776506 
Peněžní ústav:   xxxxxxxxxx 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxx 
VS:    xxxxxxxxxx 
Zapsán:    u Ks vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410 

    
Zastoupený:    
ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxx 
ve věcech technických:  xxxxxxxxxx   
  
 
(dále také jako zhotovitel)  
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Článek II 
Úvodní ustanovení 

 
 Dne 10.03.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10168/2023/OIMH 

na realizaci stavby „Energetické úspory v BD Tyršova 25 – III“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní 
strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se 
smlouva o dílo mění. 

  
Článek III 

Předmět dodatku 
 

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 
smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací vyvolaných v 
průběhu stavby. 

 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací 

uvedených v položkových rozpočtech, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
3.3  V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná 

v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 401 907,93 Kč bez DPH snižuje o částku 96 063,80 Kč bez DPH 
takto: 

  
 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH    1 401 907,93 Kč 
Méněpráce bez DPH                              96 063,80 Kč 

           Celková nová cena díla po snížení bez DPH     1 305 844,13 Kč 
  DPH 15%             195 876,62 Kč 
  Celková nová cena díla po snížení vč. DPH     1 501 720,75Kč 
 

 
Článek IV 

Závěrečná ujednání 
 

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, 
přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

 
4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05, Postup při zadávání 

veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu 



Statutární město Ostrava                                                                                                                Dodatek č. 1  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz                                      ke smlouvě o dílo č.10168/2023/OIMH 

3/8   Dodatek ke smlouvě o dílo – „Energetické úspory v BD Tyršova 25 – III“ 

               

Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 08.08.2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta. 
 
Příloha: Položkové rozpočty méněprací 
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele    
 
V Ostravě dne 22.05.2023    V Ostravě dne 23.05.2023  
   
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Ing. David Witosz     xxxxxxxxxx 
místostarosta      jednatel společnosti 
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Příloha  k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 10168/2023/OIMH            

Kalkulace nákladů 

 

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506
MH - STAVBY s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ:

MORAVSKÉ STAVBY DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2207opravaMP

Stavba:

Místo: Moravská Ostrava a Přívoz Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant:

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-110 473,37CZK

-96 063,80

-96 063,80 -110 473,37

2207opravaMP

Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a Přívoz - MP

-96 063,80

0,00

-96 063,80

Sazba daně Výše daněZáklad daně

0,00 0,0021,00%

15,00% -14 409,57

-8 269,22
MP - Výměna 3ks dřevěných EURO oken (uliční 

část v 6.NP)
-7 190,632633MP

0,000,00

Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a 

Přívoz - MP
-88 873,17 -102 204,152207MP

MP - Výměna oken _ I.ETAPA ( dvorní část )2631MP -102 204,15-88 873,17

Cena s DPH [CZK]Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

-110 473,37-96 063,80

Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a Přívoz - MP

10. 5. 2023

MORAVSKÉ STAVBY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo: Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506

MH - STAVBY s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ:

MORAVSKÉ STAVBY DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hořák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -88 873,17

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -88 873,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -88 873,17 15,00% -13 330,98

Cena s DPH v CZK -102 204,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant:
MORAVSKÉ 

STAVBY

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -88 873,17

PSV - Práce a dodávky PSV -27 706,22

    766 - Konstrukce truhlářské -26 809,92

    786 - Čalounické úpravy -896,30

999 - Související práce -43 148,95

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -18 018,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -88 873,17

2207MP - Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a Přívoz - MP

2631MP - MP - Výměna oken _ I.ETAPA ( dvorní část )

Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a Přívoz - MP

2207MP - Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a Přívoz - MP

2631MP - MP - Výměna oken _ I.ETAPA ( dvorní část )

Cenová soustava ÚRS CZ Praha 2022/I x index ÚRS CZ II.pololetí 2022 !

Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a Přívoz - MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant:
MORAVSKÉ 

STAVBY

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -88 873,17

D PSV Práce a dodávky PSV -27 706,22

D 766 Konstrukce truhlářské -26 809,92

31 K 766629631
Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 

komprimační páskou
m -200,620 80,00 -16 049,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační 

páskou

VV odpočet z důvodu neprovádění

VV "   výkr. 1- 21 +D- 04 - kolem oken ve dvoře

VV "    v zateplení  M30

VV "      3 +  4/T     " -((1,15+2*1,935)*13+(2,35+2*1,935)*4) -90,140

VV "      5 +  6/T     " -((0,6+2*1,285)*6+(0,8+2*1,935)) -23,690

VV "            10/T    "-( 1,6+2*1,935) -5,470

VV "    11 + 12/T    " -((1,06+2*1,935)+(2,0+2*1,935)) -10,800

VV "    13 + 15/T    " -((0,5+2*0,535)+(1,15+2*1,435)*5) -21,670

VV "    16 + 17/T    " -((1,15+2*0,735)+(2,35+2*1,815)) -8,600

VV "    20 + 23/T    " -((1,4+2*2,135)*3*2) -34,020

VV "   bez zateplení - schodiště

VV "    18/T    " -(2,45+0,665)*2 -6,230

VV Součet -200,620

35 M 590421D5 páska komprimační těsnící  5-10x25 mm šedá m -220,682 20,00 -4 413,64

PP páska komprimační těsnící  5-10x25 mm šedá

VV odpočet z důvodu neprovádění

VV "     výměra dle montáže      " -200,62*1,10 -220,682

32 K 766629415
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 

fólie připojovací spára do 65 mm
m -58,210 100,00 -5 821,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění fólie připojovací 

spára do 65 mm

VV odpočet z důvodu neprovádění

VV "   výkr. 1- 21 +D- 04 - kolem oken ve dvoře

VV "    v zateplení  M30

VV "      3, 4, 5 + 6/T    " -(1,25*13+2,45*4+0,7*6+0,9) -31,150

VV "     10  až  13 /T    " -(1,7+1,16+2,1+0,6) -5,560

VV "     15  až  17/T    " -(1,25*5+1,25+2,45) -9,950

VV "      20 + 23/T      " -1,5*3*2 -9,000

VV "   bez zateplení - schodiště

VV "    18/T    " -2,55 -2,550

VV Součet -58,210

187 K 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % -262,842 2,00 -525,68

PP Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

D 786 Čalounické úpravy -896,30

253 K 786626111U00
Mtž lam žaluzie dvojité dřev okno s použitím původ 

demont.žaluzií
m2 -4,876 182,00 -887,43

PP Mtž lam žaluzie dvojité dřev okno s použitím původ demont.žaluzií

VV odpočet z důvodu neprovádění

VV ;   původní demont. žaluzie - dvorní část

VV       výměra dle demontáže 

VV -2,45*(2,0*0+1,99) -4,876

VV Součet -4,876

255 K 998786203R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m % -8,874 1,00 -8,87

PP Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m

D 999 Související práce -43 148,95

301 K 349234831
Doplnění odpadlého zdiva u vnějšího ostění (při 

demontáži stávajících výplní)
m -111,496 387,00 -43 148,95 CS ÚRS 2022 02

PP Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub

P

Poznámka k položce: 

Doplnění odpadlého zdiva u vnějšího ostění (při demontáži stávajících 

výplní)

VV odpočet z důvodu neprovádění

VV oprava vnějšího ostění - 40%

VV -278,74*0,4 -111,496

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -18 018,00
303 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod -42,000 429,00 -18 018,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 

zámečník

VV odpočet z důvodu neprovádění

VV zpětné navaření stávajících mříží  ve 2.NP - 7 ks

VV -6*7 -42,000

Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a Přívoz - MP

2207MP - Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a Přívoz - MP

2631MP - MP - Výměna oken _ I.ETAPA ( dvorní část )
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506

MH - STAVBY s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ:

MORAVSKÉ STAVBY DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -7 190,63

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -7 190,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -7 190,63 15,00% -1 078,59

Cena s DPH v CZK -8 269,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant:
MORAVSKÉ 

STAVBY

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -7 190,63

HSV - Práce a dodávky HSV -22,80

    96 - Bourání konstrukcí -22,80

PSV - Práce a dodávky PSV -7 167,83

    764 - Konstrukce klempířské -5 257,15

    766 - Konstrukce truhlářské -1 910,68

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -7 190,63

Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a Přívoz - MP

2633MP - MP - Výměna 3ks dřevěných EURO oken (uliční část v 6.NP)

Bytový dům, Tyršova 25, Moravská Ostrava a Přívoz - MP

2633MP - MP - Výměna 3ks dřevěných EURO oken (uliční část v 6.NP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant:
MORAVSKÉ 

STAVBY

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 190,63

D HSV Práce a dodávky HSV -22,80

D 96 Bourání konstrukcí -22,80

109 K 997013831U00 Skládkovné směsný odpad t -0,012 1 900,00 -22,80

PP Skládkovné směsný odpad

D PSV Práce a dodávky PSV -7 167,83

D 764 Konstrukce klempířské -5 257,15

148 K 764002851 Demontáž oplechování parapetu do suti m -7,050 36,00 -253,80

PP Demontáž oplechování parapetu do suti

VV odpočet z důvodu neprovádění

VV ;    výměry dle nových parapetů

VV       "zinkových      :5/KL       :"

VV -2,35*3 -7,050

VV Součet -7,050

162 K 764511670A
Oplechování parapetů ze zinkov.plechu, rš. 480 mm 

mechan.kotvené
m -7,050 660,60 -4 657,23

PP Oplechování parapetů ze zinkov.plechu, rš. 480 mm mechan.kotvené

VV odpočet z důvodu neprovádění

VV    "dle výpisu klempíř.výrobků -  5/KL      :"-7,05 -7,050

VV Součet -7,050

170 K 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % -49,110 6,00 -294,66

PP Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

171 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, 

svisle ručně, výš. do 24 m
t -0,012 3 950,00 -47,40

PP
Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 

24 m

172 K 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -0,012 324,00 -3,89

PP Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

173 K 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t -0,012 14,20 -0,17

PP Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km

D 766 Konstrukce truhlářské -1 910,68

31 K 766629631
Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 

komprimační páskou
m -18,510 80,00 -1 480,80

PP
Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační 

páskou

VV odpočet z důvodu neprovádění

VV ;   výkr. 1- 20+ D- 02 - kolem oken do ulice

VV             "22/T      :"-(2,25+0,835)*2*3 -18,510

VV Součet -18,510

35 M 28355227 Páska komprimační těsnící  5-10x25 mm šedá m -19,621 20,00 -392,42

PP Páska komprimační těsnící  5-10x25 mm šedá

VV odpočet z důvodu neprovádění

VV     " výměra dle montáže      :"-18,51*1,06 -19,621

VV Součet -19,621

187 K 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % -18,732 2,00 -37,46

PP Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
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