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(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města 

Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy 

OMI MmP; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz 
-technikem odd. investic a technické 

správy, odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402; 
736 519 085; email:

IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

„Společnost pro výstavbu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města 
Pardubic"
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Komerční banka, a.s.

Vedoucí společník: Metrostav a.s.
Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupen: _ i, ředitelem divize 9, Metrostav a.s. - na základě plné moci
Zastoupený ve věcech smluvních: ředitelem divize 9, Metrostav a.s. - na

základě plné moci
Zastoupený ve věcech obchodních: oblastním ředitelem pro Pardubický kraj

a Královéhradecký kraj, Metrostav a.s. - na základě plné moci
Zastoupený ve věcech technických: hlavním stavbyvedoucím
Odpovědný stavbyvedoucí - hlavní stavbyvedoucí: _ : č. autorizace: 0701647
Tel:
IČO:00014915 DIČ: CZ0014915
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

a

Společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

mailto:jan.dvoracek@mmp.cz


Název akce: Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic Dodatek č.ll smlouvy o dílo

Zastoupen: i, předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: i, předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: prokuristou
Zastoupený ve věcech technických: , výrobním náměstkem divize

pozemních staveb;
stavbyvedoucím

Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
IČO:25253361 DIČ:CZ25253361
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném 
(dále jen zhotovitel)

Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 11. 2020 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2020-014 jejímž 
předmětem je zhotovení stavebního díla: „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic" 
(dále jen jako „SOD").
Při vlastní realizaci akce „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic" došlo v jednotlivých 
fázích stavebních prací ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací navrženého řešení, tak aby 
byla zaručena kvalita nově budovaného objektu a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých 
nákladů na stavbu. K těmto změnám bylo přistupováno tak, aby byl zachován navržený 
architektonický ráz tohoto rekonstruovaného objektu, a tím byly zachovány veškeré kvalitativní a 
estetické hodnoty projektu. Důvodem rozhodnutí objednatele k provedení některých změn bylo také 
docílení lepšího uživatelského komfortu a eliminace problematických detailů stavebně technického 
řešení stavby.

Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a 
ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 33 - č. 44 pro 
stavební objekt Gampa a změnových listech č. 39 - č. 49 pro stavební objekt Centrální polytechnické 
dílny, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 11.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany 
dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o 
méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena 
díla o cenu těchto dodatečných prací ve výši 483.502,95 Kč bez DPH.

II.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na 
základě níže uvedených změnových listů č. 33 - č. 44 pro stavební objekt Gampa a změnových listů č. 
39 - č. 49 pro stavební objekt Centrální polytechnické dílny, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 11, 
a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Stavební objekt Galerie města Pardubic (GAMPA)
Změnový list č. 33
Z důvodu upřesnění zařizovacích předmětů specializované části stavby v oboru ZTI a jejich rozměrů 
bylo nutné zrevidovat madla pro invalidní WC, které musí být v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce 
398/2009 Sb. v platném znění a vyhovující požadavkům České abilympijské asociace.
V rámci této změny dojde k doplnění 1 kusu svislého madla u umyvadla na WC pro imobilní osoby v 
m.č. 1.08 s délkou madla 500 mm.
Původně navržené sklopné madlo na stěně bude nahrazeno pevným madlem v délce 800 mm 
připevněným do stěny. Pro zajištění přesahu madla před záchodovou mísu bude ke stěně přizděna 
cihelná přizdívka 125x140x825 mm, na kterou bude připevněno sklopné madlo.
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Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 33 - doplnění madel pro invalidní wc č. m. 1.08 v počtu 1 kus
(vícepráce) 7 825,03 Kč bez DPH

Změnový list č. 34
Dle projektové dokumentace stavební a stavebně konstrukční části železobetonových konstrukcí, byl 
zjištěn nesoulad v částech prostupů instalačních rozvodů, které v některých místech chyběly. Jedná 
se o prostupy pro vedení vnitřních instalačních rozvodů v 1.NP a 2.NP. Tyto prostupy musely být 
provedeny v již dokončených železobetonových konstrukcích formou jádrového vrtání. Jedná se 
narovnání v projektové dokumentaci a v rozpočtu (výkazu výměr) chybějících stavebních prací.
Touto změnou narovnáváme chybějící položky v rozpočtu stavby z důvodu řádného a kompletního 
provedení systémů vnitřních instalačních rozvodů.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 34 - narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací v části prostupů 
instalačních rozvodů
(vícepráce) 44 821,36 Kč bez DPH

Změnový list č. 35
Na základě zlepšení bezpečnosti při užívání objektu byl objednatelem zadán požadavek na doplnění 
zábradlí původně uvedeného v projektové dokumentaci a rozpočtu jako zábradlí vytvořené z L profilů 
z patinující oceli o plnou výplň z polykarbonátové desky o tl. 6 mm.
Na základě tohoto požadavku zhotovitel vytvořil výrobní dokumentaci a současně tuto změnu ocenil.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 35 - doplnění zábradlí Z1/4c o polykarbonátovou výplň
(vícepráce) 17 047,20 Kč bez DPH

Změnový list č. 36
V rámci řešení koncových prvků v části elektroinstalace objektu GAMPA byl vznesen dotaz na 
generálního projektanta ve věci umístění svítidel S9, S10 a nouzového osvětlení ve 3.NP. Po dohodě s 
budoucím uživatelem objektu a projektantem bylo objednatelem rozhodnuto zrušení těchto 
koncových prvků, neboť se jednalo o nadstandardní prvky/svítidla, které pro potřeby osvětlení 
daných prostor nejsou nutná.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 36 - zrušení svítidel S9, S10 a 2 kusů nouzového osvětlení v podhledu 3.NP 
(méněpráce) -13 802,98 Kč bez DPH

Změnový list č. 37
Dle projektové dokumentace jednotlivých specializovaných částí stavby (konstrukce zámečnické) byl 
zjištěn nesoulad v množství podlahových dilatačních profilů. Tento změnový list narovnává rozpor ve 
výměrách podlahových dilatací ve stavebním objektu SO 02 Galerie města Pardubic.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 37 - narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací - dilatace podlah 
Z2/0b
(vícepráce) 8 789,76 Kč bez DPH

Změnový list č. 38
Z důvodu zlepšení bezpečnosti při manipulaci se skládacími vraty došlo k záměně původních 5,70 m 
vysokých skládacích vrat za skládací paravan o výšce 2,60 m. Touto záměnou bude zajištěna 
jednodušší a komfortnější manipulace a dojde k zamezení nebezpečí převrácení původně navrženého 
prvku, čímž bude zajištěna lepší bezpečnost při provozním užívání skládací výplně otvoru.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
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Změnový list č. 38 - záměna skládacích vrat za skládací paravan
(méněpráce + vícepráce) -149 979,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 39
Změnový list odečítá zdivo tl. 140 mm z cihel plných a přičítá nové zdivo ze ztraceného bednění v 
tl.100 mm, tepelnou izolaci XPS v tl. 20 mm a obkladové zdivo z cihel plných v tl. 75 mm. Jedná se 
nutnou úpravu technického řešení pro možnost lepšího napojení hydroizolace a zajištění funkčnosti 
detailu spoje hydroizolačního souvrství.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 39 - změna konstrukce soklu u technické m.č. 1.09d dle revize projektové 
dokumentace č. R35
(méněpráce + vícepráce) 5 315,34 Kč bez DPH

Změnový list č. 40
Projektová dokumentace neobsahovala všechny překlady nad otvory uvedenými ve výkazu výměr. 
Tyto vodorovné statické konstrukční prvky musely být doplněny.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 40 - doplnění železobetonových překladů nad otvory
(vícepráce) 27 644,08 Kč bez DPH

Změnový list č. 41
Z důvodu chybějícího madla bylo na základě dotazu zhotovitele na generálního projektanta č.240 
doplněno madlo ke schodišti do technického zázemí s označením zámečnického prvku Z1/4b4, který 
je zapracován v revizi projektové dokumentaci č. R45.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 41 - doplnění madla na schodiště do místnosti technického zázemí 
(vícepráce)

4 750,00 Kč bez DPH 
Změnový list č. 42
Doplnění oplechování okna O1/10 z interiéru. Jedná se o zakrytí tepelné izolace okenního otvoru 
cortenovým plechem.
Výkaz výměr neobsahoval tento zámečnický výrobek.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 42 - doplnění oplechování okna O1/10 z interiéru
(vícepráce) 17 625,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 43
Z důvodu nadbytečnosti a potřeby větší plochy stěny došlo ke zrušení dveří D1/8 v místnosti č. 1.04 
dle zaslané revize projektové dokumentace č. R44. Zrušený otvor bude vyplněný režným spárovaným 
zdivem tl. 140 mm z plných pálených lícových cihel.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 43 - zrušení dveří D1/8 a nahrazení zdivem tl. 140 mm v místnosti č. 1.05 dle revize 
projektové dokumentace č. R44
(méněpráce + vícepráce) -56 109,05 Kč bez DPH

Změnový list č. 44
Z důvodu nadbytečnosti a úspory prostoru v místnosti č. 1.14, bylo na základě dotazu zhotovitele na 
generálního projektanta č. 183 zrušeno trubkové otopné těleso v místnosti č. 1.14. Potřebné teplo 
pro danou místnost je zajištěno podlahovým vytápěním o dostatečném výkonu. Touto změnou 
nedochází ke snížení kvality projektu.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
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Změnový list č. 44 - zrušení otopného tělesa v místnosti č. 1.14
(méněpráce) -2 890,88 Kč bez DPH

Rekapitulace změn za stavební ob ekt GAMPA pro dodatek č. 11
CENA CELKEM MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33 7.825,03 0,00 7.825,03
ZMĚNOVÝ LIST Č. 34 44.821,36 0,00 44.821,36
ZMĚNOVÝ LIST Č. 35 17.047,20 0,00 17.047,20
ZMĚNOVÝ LIST Č. 36 -13.802,98 -13.802,98 0,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 37 8.789,76 0,00 8.789,76
ZMĚNOVÝ LIST Č. 38 -149.979,00 -405.153,00 255.174,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 39 5.315,34 -24.294,45 29.609,79
ZMĚNOVÝ LIST Č. 40 27.644,08 0,00 27.644,08
ZMĚNOVÝ LIST Č. 41 4.750,00 0,00 4.750,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 42 17.625,00 0,00 17.625,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 43 -56.109,05 -70.630,91 14.521,86
ZMĚNOVÝ LIST Č. 44 -2.890,88 -2.890,88 0,00

celkem méněpráce celkem vícepráce
Celková cena změn stavebního 
objektu GAMPA bez DPH -88.964,14 -516.772,22 427.808,08

Stavební objekt Centrální polytechnické dílny (CPD)
Změnový list č. 39
Jedná se o technologické zpřesnění způsobu provádění fasády s ohledem na architektonické pojetí 
objektu a zároveň možnosti samotného provádění návrhu, a to i s ohledem na klimatické podmínky, 
které neumožňují lepení plechů. Plechy rastru 3x3m budou po obvodu kotvené samořeznými šrouby, 
v horizontálním spoji ve výšce 1,5m budou přivařeny k podkonstrukci (resp. k podkladnímu 
cortenovému plechu) a na oknech a pod okny budou nýtovány k podkonstrukci.
Dále je dle návrhu generálního projektanta odpočteno lemování oken O2/1a O2/1b a zároveň jsou 
doplněny klempířské prvky skrytého lemování oken (nadpraží a parapet), které budou v RAL 9005 - 
jedná se o ochranu připojovacích spar okenních výplní. V rámci pásových oken (O2/2a, O2/2b, O2/2c) 
je doplněn prvek K47 (parapetní profil) z Cortenu.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 39 - provětrávaná fasáda - změna technologie kotvení plechů fasády, změna 
klempířských prvků fasády
(vícepráce) 280 412,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 40
Projektová dokumentace neobsahovala odvětrání výtahových šachet, které je požadováno příslušnou 
ČSN EN 81 (výtahy). Jako odpověď na dotaz zhotovitele č. 217 bylo generálním projektantem 
popsáno a revidováno doplnění potřebného VZT potrubí pro odvětrání výtahových šachet. Související 
práce spojené s doplněním VZT potrubí je pak opracování hydroizolačního souvrství střechy pro 
napojení a olemování prostupujícího VZT potrubí střešním pláštěm.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 40 - doplnění chybějícího odvětrání výtahových šachet
(vícepráce) 24 913,62 Kč bez DPH
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Změnový list č. 41
Z důvodu upřesnění zařizovacích předmětů specializované části stavby v oboru ZTI a jejich rozměrů 
bylo nutné zrevidovat madla pro invalidní WC, které musí být v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce 
č. 398/2009 Sb. v platném znění a vyhovující požadavkům České abilympijské asociace.
V rámci této změny dojde k doplnění lkusu svislého madla u umyvadla na WC pro imobilní osoby v 
m.č. 4.17 a 1 kusu svislého madla v m.č. 5.15 v délce 500 mm. Dále pak původně navržené sklopné 
madlo na stěně u záchodové mísy bude nahrazeno pevným madlem v délce 800 mm připevněným do 
stěny a to rovněž 1 kus v m.č. 4.17 a 1 kus v m.č. 5.15.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 41 - doplnění madel pro invalidní wc v m.č. 4.17 a 5.15 v celkovém počtu 4 kusů 
(vícepráce) 10 067,20 Kč bez DPH

Změnový list č. 42
Dle projektové dokumentace jednotlivých specializovaných částí stavby (vnitřní kanalizace) byl zjištěn 
nesoulad počtu kusů střešních vpustí mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Výkaz výměr 
neobsahoval navržené střešní vpusti na části objektu střechy CPD. Důvodem provedení této změny je 
tedy narovnání rozporu mezi specializovanou částí projektové dokumentace a výkazem výměr.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 42 - narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací doplněním 6 kusů 
střešních vpustí pro odvod dešťové vody
(vícepráce) 17 172,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 43
Zhotovitel v rámci dotazu č. 185 - Střešní záchytný systém, upozornil generálního projektanta a 
objednatele na chybějící záchytný systém střechy objektu CPD. Generální projektant dne 13.12.2022 
zaslal emailem revizi projektové dokumentace doplněnou o střešní záchytný systém v rámci střechy 
CPD v úrovni nad 5.NP. Střešní záchytný systém požaduje zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. v 
platném znění. Tento změnový list řeší a oceňuje potřebný záchytný systém střechy nad 5.NP., který 
chyběl v projektové dokumentaci objektu CPD.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 43 - doplnění střešního záchytného systému v úrovni střechy nad 5.NP
(vícepráce) 110 740,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 44
Dle projektové dokumentace jednotlivých specializovaných částí stavby (konstrukce zámečnické) byl 
zjištěn nesoulad v části ploch dilatací. Tento změnový list narovnává rozpor ve výměrách 
podlahových dilatací v objektu CPD.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 44 - narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací - dilatace podlah 
Z2/0b
(vícepráce) 58 837,28 Kč bez DPH

Změnový list č. 45
Při projektové kontrole dodatku č. 5 zástupci CRR bylo zjištěno, že ve změnovém listu č. 29 byly 
oceněny práce dle cenové soustavy URS viz příslušné ustanovení SOD č. OVZ-VZZR-2020-014, avšak 
bylo opomenuto snížení jednotkové ceny nově doplněných položek o 10 %.
Tento změnový list tuto chybu opravuje.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 45 - oprava schváleného ZL č. 29 viz dodatek č.5
(méněpráce) -9 302,18 Kč bez DPH
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Název akce: Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic Dodatek č.11 smlouvy o dílo

Změnový list č. 46
Při projektové kontrole dodatku č. 5 zástupci CRR bylo zjištěno, že ve změnovém listu č. 31 byly 
oceněny práce dle cenové soustavy URS viz příslušné ustanovení SOD č. OVZ-VZZR-2020-014, avšak 
bylo opomenuto snížení jednotkové ceny nově doplněných položek o 10 %.
Tento změnový list tuto chybu opravuje.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 46 - oprava schváleného ZL č. 31 viz dodatek č.5
(méněpráce) -45 220,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 47
Projektová dokumentace stavební a stavebně konstrukční části železobetonových konstrukcí 
neobsahovala v některých místech prostupy pro vedení vnitřních instalačních rozvodů ve 4. NP, 5. NP 
a ve střešní konstrukci. Tyto prostupy musely být provedeny v již dokončených železobetonových 
konstrukcích formou jádrového vrtání a řezání stěnovou pilou. Jedná se narovnání v projektové 
dokumentaci a v rozpočtu (výkazu výměr) chybějících stavebních prací. Touto změnou narovnáváme 
chybějící položky v rozpočtu stavby z důvodu řádného a kompletního provedení systémů vnitřních 
instalačních rozvodů.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 47 - narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací v části prostupů 
instalačních rozvodů
(vícepráce) 30 314,61 Kč bez DPH

Změnový list č. 48
Z důvodu nadbytečnosti a současně omezeného prostoru ve strojovně vzduchotechniky v místnosti č. 
6.02 bylo na základě dotazu č. 252 zhotovitele na generálního projektanta zrušeno otopné těleso v 
této místnosti. Potřebné teplo v prostoru zajistí provoz ostatních strojních a technologických 
komponentů vzduchotechnického systému ve strojovně, tedy v místnosti č. 6.02. Touto změnou 
nedochází ke snížení kvality projektu.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 48 - zrušení otopného tělesa v místnosti č. 6.02 - strojovna VZT
(méněpráce) -6 283,49 Kč bez DPH

Změnový list č. 49
Jedná se o doplnění uchycení/kotvení fancoilů a VZT kompaktní jednotky č.19 v 5.NP ke stropní 
konstrukci. Zhotovitel zaslal dotazy (č.143 a č.165) na generálního projektanta ve věci navržení 
technicky jiného a vhodnějšího řešení uchycení těchto prvků, neboť v projektové dokumentaci nebylo 
navrženo atypické řešení. Běžným systémovým řešením je uchycení uvedeného zařízení pomocí 
závitových tyčí do spodního líce betonové stropní konstrukce. Toto řešení však vlivem absence 
betonové stropní konstrukce nebylo možné realizovat u tohoto výše uvedeného zařízení. V 
návaznosti na harmonogram prací a vyřešení nastalé situace, byly vyvzorkovány jednotky, které 
mohou být uchyceny pod stropní konstrukci formou navržené podkonstrukce z cortenu a nosných 
táhel. Tato změna je navržena tak, aby byl zachován architektonický ráz celé stavby. Tato změna má 
dopad do dílčího harmonogramu prací v rámci hrubých rozvodů a navazujících prací objektu CPD.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 49 - kotvení fancoilů a VZT kompaktní jednotky č.19 v 5.NP
(vícepráce) 105 816,05 Kč bez DPH
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Název akce: Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic Dodatek č.11 smlouvy o dílo

Rekapitulace změn za stavební objekt CPD pro dodatek č. 11

CENA CELKEM MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 39 280.412,00 0,00 280.412,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 40 24.913,62 0,00 24.913,62
ZMĚNOVÝ LIST Č. 41 10.067,20 0,00 10.067,20
ZMĚNOVÝ LIST Č. 42 17.172,00 0,00 17.172,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 43 110.740,00 0,00 110.740,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 44 53.837,28 0,00 53.837,28
ZMĚNOVÝ LIST Č. 45 -9.302,18 -9.302,18 0,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 46 -45.220,00 -45.220,00 0,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 47 30.314,61 0,00 30.314,61
ZMĚNOVÝ LIST Č. 48 -6.283,49 -6.283,49 0,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 49 105.816,05 0,00 105.816,05

celkem méněpráce celkem vícepráce
Celková cena změn stavebního 
objektu CPD bez DPH 572.467,09 -60.805,67 633.272,76

Výše uvedené změny mají tak vliv na cenu provedení díla.

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 11
CENA CELKEM MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE

ZMĚNOVÉ LISTY č.33 - č.44 PRO 
STAVEBNÍ OBJEKT GAMPA -88.964,14 -516.772,22 427.808,08

ZMĚNOVÝ LIST č.39 - č.49 PRO 
STAVEBNÍ OBJEKT CPD 572.467,09 -60.805,67 633.272,76

celkem méněpráce celkem vícepráce
Celková cena dodatku č.11 bez DPH 483.502,95 -577.577,89 1.061.080,84

Rekapitulace celkové ceny:

Cena za objekt GAMPA (SO 01) bez DPH dle SOD 76.818.504,00 Kč
Cena za CPD (SO 02) bez DPH dle SOD 146.183.929,00 Kč
Cena za přípojky (IO 06, IO 07, IO 08, IO 09) bez DPH dle SOD 846.866,00 Kč
Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH 223.849.299,00 Kč

Ceny za dílo včetně dodatků č.1 - č.10
Cena za stavební objekt GAMPA vč. ZL č.1-č.32 - méněpráce a vícepráce bez DPH 78.600.303,57 Kč
Cena za stavební objekt CPD vč. ZL č.1-č.38 - méněpráce a vícepráce bez DPH 146.866.135,33 Kč
Cena za přípojky vč. ZL č.1 - méněpráce a vícepráce bez DPH 892.067,20 Kč
Celková cena díla vč. ZL dodatků č.1 - č.10 bez DPH 226.358.506,10 Kč 
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Název akce: Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic Dodatek č.11 smlouvy o dílo

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, 
odstavec 1, ve znění dodatků č. 1 - č.11, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 11 zní cena za předmět plnění 
díla takto:

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.11 pro GAMPA+CPD+Přípojky bez DPH 483.502,95 Kč

Cena za objekt GAMPA (SO 02) vč. Dodatku č.11 bez DPH
Cena za CPD (SO 01) vč. Dodatku č.11 bez DPH
Cena za přípojky (IO 05, IO 06, IO 07, IO 08) vč. Dodatku č.11 bez DPH

78.511.339,43 Kč
147.438.602,42 Kč

892.067,20 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č.1 - č.11 bez DPH
DPH 21 %

226.842.009,05 Kč
47.636.821,90 Kč

Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č.1 - č.11 včetně DPH 274.478.830,95 Kč

(slovy: dvěstěsedmdesátčtyřimilionyčtyřistasedmdesátosmtisícosmsettřicet  korun českých 
a devadesátpět haléřů včetně DPH)

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2020-014 ze dne 27.11.2020 ve znění Dodatku č.1 

až č.10 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 11 vyhotoven 
pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

3. Tento dodatek č. 11 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 11 smlouvy o dílo 
okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 11 smlouvy o dílo zveřejněn ani do 
tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 11 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 33 - č. 44 pro stavební objekt Gampa
Změnové listy č. 39 - č. 49 pro stavební objekt Centrální polytechnické dílny

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 3.5.2023 č. usnesení R/1186/2023.
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Název akce: Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic Dodatek č.ll smlouvy o dílo

V Pardubicích dne................. V Praze dne...................

za objednatele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor

za zhotovitele
„Společnost pro výstavbu Centrálních polytechnických 

dílen a Galerie města Pardubic"

ředitel divize 9, Metrostav a.s. - na základě plné moci

předseda představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE fg
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Doplnění madel pro invalidní wc č. m. 1.08 v počtu 1 kusu

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 33 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis příčiny Změny:
Z důvodu upřesnění zařizovacích předmětů ZTI a jejich rozměrů bylo nutné zrevidovat madla pro 
invalidní wc, které musí být v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce 398/2009 Sb., a požadavky 
Abilympijské asociace.
V rámci této změny dojde k doplnění 1 ks svislého madla u umyvadla na WC invalidech m.č. 1.08 
v délce 500 mm.
Původně navržené sklopné madlo u zdi bude nahrazeno pevným madlem v délce 800 mm 
připevněným na zeď. Pro zajištění přesahu madla před záchodovou mísu bude ke zdi přizděna cihelná 
přizdívka 125x140x825 mm na kterou bude připevněno sklopné madlo.

Jedná se o vícepráce.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu č. 33.
Na základě změny ZL č. 33 bude následně uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:,,, ,v

- ' . ý. ■
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn — víceprací změnového Estu č. 33

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

(/ 1 /
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

/četně DPH 21 %: 9 468,29 Kčbez DPH: 7 825,03 Kč i

Cena méněprací:

bez DPH: 0,0 Kč
včetně DPH: 0,0 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 7 825,03 Kč
včetně DPH: 9 468,29 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10:

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

dodatku č. 11:

bez DPH: 78 608 128,60 Kč 
včetně DPH: 95 115 835,61 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________ -________________ Datum: 20.3.2023
V

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.ll SoD.

Podpis: _____ -_____________________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: _____________________________

Datum: 20.3.2023
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 33

objekt Popis Odpočty Přípočty

720: Zdravotní technika 725: Zařizovaci předměty 0,00 7 825,03

Celkem 0,00 7 825,03
Celkem 7 825,03 Kč



Galerie města Pardubic

_______ PŘÍPOČTY ZL č. 33_______

Položkový soupis prací a dodávek

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ /ýměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena|

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC 7 825,03
720: Zdravotní technika -

7 825,03
725: Zařizovaci předměty

1 ZL34/1 Madlo rovné k umyvadlu 500 mm
------------------------------------------ . ----------------

kus 1,00 0,00 1.0 2 386,80
7 825,03

2 386,80
2 ZL34/2 Madlo rovné pevné k WC 800 mm kus 1,00 0,00 1,0 2 646,80 2 646,80
3 ZL34/3 Přizdivka z cihel plných kotvená do zdivá 125x140 mm - výška 825 kpl 1,00 0,00 1.0 2 791,43 2 791,43



_____ Galerie města Pardubic______ 
________ODPOČTY ZL č. 33________  

Položkový soupis prací a dodávek

Poř. Typ Kód Popis
SO 02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
720: Zdravotní technika

Komentář Odkazy MJ Výměra Jedn. cena Cena

0,00
0,00



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 33

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
vZL:

Číslo 
SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodněni změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

čisto:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

33 02 Odst.4 Doplnění madel pro invalidní wc 
č. m. 1.08. 7 825,03 9 468,29 0,00 0,00 0,0035 NE 11

Rekapitulace 7 825,03 9 468,29 0,0035 11



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

, Galerie města Pardubic
Název akce: CZ 06 3 33/0 0/0 0/16_036/0015136

Změnový list č. 34 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací v části prostupů instalačních rozvodů

Popis příčiny Změny:
Dle projektové dokumentace stavební a stavebně konstrukční části železobetonových konstrukcí, byl 
zjištěn nesoulad v částech prostupů instalačních rozvodů, které v některých místech chyběly. Jedná se o 
prostupy pro vedení vnitřních instalačních rozvodů v l.NP a 2.NP. Tyto prostupy musely být 
provedeny v již dokončených železobetonových konstrukcích formou jádrového vrtání. Jedná se 
narovnání v projektové dokumentaci a v rozpočtu (výkazu výměr) chybějících stavebních prací.
Touto změnou narovnáváme chybějící položky v rozpočtu stavby z důvodu řádného a kompletního 
provedení systémů vnitřních instalačních rozvodů.
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 34.
Na základě změny ZL č. 34 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Techmk OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:____________~ ■___________

1 . 1
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha č.l položkový rozpočet změn - víceprací změnového listu č. 34

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Vvsledné ocenění dohodnuté Změnv:

včetně DPH 21 %: 54 233,85 Kčbez DPH: 44 821,36 Kč 5

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena, víceprací:

bez DPH: 44 821,36 Kč 
včetně DPH: 54 233,85 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10:

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

dodatku č. 11:

bez DPH: 78 652 949,96 Kč 
včetně DPH: 95 170 069,45 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:_________ _________________  Datum: 20.03.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č. 11 SoD.

Podpis: ___________________________

Datum: 20.03.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: f____________________________

Datum: 20.03.2023
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 34

objekt Popis Odpočty Přípočty
S0_02_02: D.1.2 - GAMPA - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemníc 0,00 44 821,36

Celkem 0,00 44 821,36
Celkem 44 821,36 Kč



Galerie města Pardubic_____

_______ PŘÍPOČTY ZLč.34_______  

Položkový soupis prací a dodávek 

Přípočet

Poř. Typ Kód Popis Komentář odkaz MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena
SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC 44 821,36
S0_02_02: D.1.2 - GAMPA - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 44 821,36

009: Ostatní konstrukce a práce 44 821,36
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 44 821,36

34/1 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 2,400 1 881,00 4 514,40

tl 1200 mm - 2 ks 2,400

34/2 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 14,000 1 809,00 25 326,00

tl 1m - 10 ks - ÚT 10,000
tl 0,5 m - 2 ks 1,000
tl0,3m- 10 ks 3,000

K 977-151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních
materiálů m 0,800 4 743,00 3 794,40

tl 200 mm - 4 ks 0.800
623. SP 021.07-20 Montážní prostředky (lešení, plošiny ...) TZB ks 0,246 30 525,00 7 521,36

29. SP 952901111-00 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m * m2 56,000 65,45 3 665,20
Ruční čištěni a úklid po vrtáni a řezání



Galerie města Pardubic 
________ODPOČTY ZL č. 34_______  

Položkový soupis prací a dodávek 
Odpočet

Poř. Typ Kód Popis Komentář

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Odkazy MJ Výměra Jedn. cena Cena



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 34

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
Původní cena díla {stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
vZL:

Číslo 
SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

34 02 Odst.4 Jádrové vrtání prostupů 44 821,36 54 233,85 0,00 0,00 0,0200 NE 11

Rekapitulace 31 699,94 38 356,93 0,00 0,0200 11



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Doplnění zábradlí Zl/4c o polykarbonátovou výplň

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 35 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis příčiny Změny:
Na základě zlepšení bezpečnosti při užívání objektu byl objednatelem zadán požadavek na doplnění 
zábradlí původně uvedeného v projektové dokumentaci a rozpočtu jako zábradlí vytvořené z L profilů 
z patinující oceli o plnou výplň z polykarbonátové desky o tl.6 mm.
Na základě tohoto požadavku zhotovitel vytvořil výrobní dokumentaci a současně tuto změnu ocenil. 
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 35.
Na základě změny ZL č. 35 bude následně uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
IDO:

Dne: 20.03.2023 Podpis: -
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

1/ II
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra,^Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

z
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

rčetně DPH 21 %: 20 627,11 Kčbez DPH: 17 047,20 Kč a

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 17 047,20 Kč
včetně DPH: 20 627,11 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 78 669 997,16 Kč 
včetně DPH: 95 190 696,56 Kč

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________ <_______________  Datum: 20.03.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle 
tohoto ZL a dodatku č. 11 SoD.

Podpis: _____ ' -____________________

Datum: 20.03.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: _____ _ _____________________

Datum: 20.03.2023

Příloha č.l: položkový rozpočet změn — víceprací změnového listu č. 35
Příloha č.2: výrobní výkres Zl/4c

Stránka 2 z 2



Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č.35

objekt Popis Odpočty Přípočty
S0 02 01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 767: Konstrukce zámečnické 0,00 17 047,20

Celkem 0,00 17 047,20
Celkem 17 047,20 Kč



Galerie města Pardubic

PŘÍPOČTY ZL č. 35 

Položkový soupis prací a dodávek 

____________ Přípočet____________

Poř. Typ Kód Popis Komentář odkaz “J Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC 17 047,20
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

767: Konstrukce zámečnické
7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV

17 047,20

17 047,20
17 047,20

1568a SP Z1/4c Doplnění zábradlí Z1/4c o plnou výplň pokyrabonátem a k tomu dodatečné části
plechu dle zadání objednatele a potvrzené výrobní dokuementace

doplněn plech P3 50x4000 
doplněna 2x polykarbonátová 
deska tl6mm a rozměru 
1805x890
včetně, kotevního materiálu, 
dopravy, montáže

V kpl 1,0 1,0 17 047,20 17 047,20



_____ Galerie města Pardubic 
_______ ODPOČTY ZL č. 35________ 
Položkový soupis prací a dodávek

Odpočet

Poř. Typ Kód Popis Komentář

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Odkazy MJ Výměra Jedn. cena Cena



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 35

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označeni změny 
vZL:

Číslo 
SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

. ..... , . • • • ' • ,

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (KČ) 
(nebo změna technologie minusová);

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

čislo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

35 02 Odst.4 Doplnění zábradlí Z1/4c o 
polykarbonátovou výplň 17 047,20 20 627,11 0,00 0,00 0,0076 NE 11

Rekapitulace 17 047,20 20 627,11 0,00 0,00 0,0076 11
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DESKA POLYKARBONAT (PC) 
MAKROLON PLNÁ ČIRÁ tl.6mm

DESKA POLYKARBONAT (PC) 
MAKROLON PLNÁ ČIRÁ tl.Ďmm

-1815-

LEM I Kotva mechanická M10x80 LEM II

—1825—

LEM PROFILEMŘEZDetail D

Corten tl.5mm

Corten tl.Bmm

Polykarbonát tl.Ďmm

Velikost svaru, pokud není jinak uvedeno

t2 > tl 
z=0,7xťl 
a=0,5xt1

Kotevní 
šroub 7,5x60

lech tUOmm

x\ POVRCHOVÁ ÚPRAVA; bez PU 
^MATERIÁL: CORTEN

Číslo výkresu:

Z1/4c 001GAMPA PCE Datum: 
10/2022

MĚřitko: 
1:20

Zábradlí Z1/4c Revize: 11.11.2022



ZB-1 (Počet: 1ks)

—
5t5T

ota

167?.$

P5-u5x1075
P5-50x1030

P5-5Ox182Z
F>5-45x1822

P5-45xM>?5 
P5-S0x1030

1672.5

50

PI.1OC/1O - 200 (S235I

Pl 100/10 - 200 IS23S)

_______________ 1767,5____________________

Detail D

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: M7 PŮ
MATERIÁL CORTEN
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7=0.7x11 
4*0.5x11
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Lišta I (Počet: 2ks)
1813

P3-44x1813

Lišta II (Počet: 2ks) Lišta III (Počet: 2ks)

DESKA POLYKARBONÁT (PC) 
MAKROLON PLNÁ ČIRÁ tl.6mm 
(Počet: 2ks)

Velikost svaru, pokud není jinak uvedeno

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez PÚ 
MATERIÁL: CORTEN / 4*c GAMPA PCE Datum: 

10/2022
Měřítko: 

1:7
Číslo výkresu:

Z1/4c_003Zábradlí Z1/4c Revize: 11.11.2022



LEM I (Počet: 1ks)
REZ PROFILEM

LEM III (Počet: 1ks)

LEM II (Počet: 1ks)

10
0

P5-100x100

MATERIÁL: CORTEN
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez PÚ

Velikost svaru, pokud není jinak uvedeno

Z1/4c GAMPA PCE Datum: 
10/2022

MĚřítko: 
1:7

Číslo výkresu:

Z1/4c_004Zábradlí Z1/4c Revize: 11.11,2022



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 36 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Zrušení svítidel S9, S10 a 2 kusů nouzového osvětlení v podhledu 3.NP

Popis příčiny Změny:
V rámci řešení koncových prvku v části elektroinstalace objektu GAMPA byl vznesen dotaz na 
generálního projektanta ve věci umístění svítidel S9, S10 a nouzového osvětlení ve 3.NP. Po dohodě 
s budoucím uživatelem objektu a projektantem bylo objednatelem rozhodnuto zrušení těchto 
koncových prvků, neboť se jednalo o nadstandardní prvky/svítidla, které pro potřeby osvětlení daných 
prostor nejsou nutná.
Jedná se o méněpráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 36.
Na základě změny ZL č. 36 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.03.2023 Podpis:
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn - méněprací změnového listu č. 36

Stanovisko projektanta: ]

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH 21 %: -16 701,61 Kčbez DPH: -13 802,98 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: -13 802,98 Kč 
včetně DPH: -16 701,60 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 78 656 194,18 Kč 
včetně DPH: 95 173 994,96 Kč

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP: , — c________________ Datum: 20.03.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP /

Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.l 1 SoD.

Podpis: ____ ______

Datum: 20.03.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: ____________________________

Datum: 20.03.2023
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 36

objekt Popis Odpočty Přípočty
S0 02 03: D.1.4 - GAMPA - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

021: Silnoproud -13 802,98

Celkem -13 802,98 0,00
Celkem -13 802,98 Kč



Galerie města Pardubic

______ ODPOČTY ZL č. 36______
Položkový soupis prací a dodávek 

Odpočet

Poř. Typ Kód Popis Odkazy | MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO 02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC -13 802,98
S0_02_03: D.1.4 - GAMPA - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
021: Silnoproud
021.03: Svítidla -5 460

1 953. SP 021.03-06. S9 - svítidlo nábytkové včetně příslušenství TZB ks -1,0 — -1,0 3 099,39 - 3 099
1 954. SP 021.03-07. S10 - svítidlo nábytkové včetně příslušenství TZB ks - 1,0 - - 1,0 2 360,68 -2 361

021.04: Svítidla nouzového osvětloení -4 990
1 970. SP 021.04-04. NO - svítidlo nouzového osvětlení TZB ks -2,0 - - 2,0 2 494,99 - 4 990

021.07: Montáž a další služby -3 353
1 997. SP 021.07-03. Instalace a připojení svítidel (,,S9 a S10,,) TZB kpl. - 0,004 - -0,004 165 172,00 -713
1 998. SP 021.07-04. Instalace a připojení nouzových svítidel a CBS (,,NO,,) TZB kpl. -0,08695 - - 0,087 30 359,00 - 2 640



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 36

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
vZL:

Číslo 
SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

36 02 Odst.4
Zrušení svítidel S9, S10, a 

nouzového osvětlení v podhledu 
3. NP

0,00 0,00 -13 802,98 -16 701,60 0,0062 NE 11

Rekapitulace 0,00 0,00 -13 802,98 -16 701,60 0,0062 11



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 37 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací — dilatace podlah Z2/0b

Popis příčiny Změny:
Dle projektové dokumentace jednotlivých specializovaných částí stavby (konstrukce zámečnické) byl 
zjištěn nesoulad v množství podlahových dilatačních profilů. Tento změnový list narovnává rozpor ve 
výměrách podlahových dilatací ve stavebním objektu SO 02 Galerie města Pardubic.
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 37.
Na základě změny ZL č. 37 bude následně uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn - víceprací změnového listu č. 37

Stanovisko projektanta: i

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH 21 %: 10 635,61 Kčbez DPH: 8 789,76 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:

bez DPH: 8 789,76 Kč
včetně DPH: 10 635,61 Kč

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č.ll:

bez DPH: 78 664 983,94 Kč 
včetně DPH: 95 184 630,57 Kč

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP: -_____ -________________ Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.ll SoD.

Podpis: ___________________________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

P o dpis: ,____________________________

Datum: 20.3.2023
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 37

objekt Popis Odpočty Přípočty
S0_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 767: Konstrukce zámečnické 0,00 8 789,76

Celkem 0,00 8 789,76
Celkem 8 789,76 Kč



Galerie města Pardubic 

PŘÍPOČTY ZL č. 37 

Položkový soupis práci a dodávek 

Přípočet

Poř. Typ Kód | Popis Komentář odkaz Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

---- 1--- I _ ------ 8 789,76
8 789,76

767: Konstrukce zámečnické 8 789,76
7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV 8 789,76

1 559. SP Z1/ Ob Dilatace - šířka 20 mm - 2 x p3 65 + 2x L40/40/3 + výplň trvale prožným tmelem -
dodávka a montáž včetně provedeni návaznosti v kříženi dilatace

Materiál: Patinující ocel s řízenou 
korozi
Povrchová úprava :PZ2 V 
interiéru - Patinující ocel 
realizovanou v interiéru nutno 
před instalaci předem řízené 
zkorodovat. + povrch finálně 
zalakován matným, odolným, 
dvousložkovýmm lakem 
schéma viz výkres č.4.0

v bm 7,2 7,2 1 220,80 8 789,76

7 NP dle DWG 202 2
2 NP dle DWG 5,0

—
dle VV - 200 0



_____ Galerie města Pardubic_____  
_______ ODPOČTY ZL č. 37________  

Položkový soupis prací a dodávek 
Odpočet

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 37

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
v ZL:

Číslo 
SO;

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny;

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

Číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

02 Odst.4
Narovnání rozporu projektové 

dokumentace s výkazem výměr- 
dilatace podlah

8 789,76 10 635,61 0,00 0,00 0,0039 NE 11

Rekapitulace 8 789,76 10 635,61 0,00 0,0039 11



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Záměna skládacích vrat za skládací paravan.

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 38 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis příčiny Změny:
Z důvodu zlepšení bezpečnosti při manipulaci se skládacími vraty došlo k záměně původních 5,70 m 
vysokých skládacích vrat za skládací paravan o výšce 2,60 m. Touto záměnou bude zajištěna jednodušší 
a komfortnější manipulace a dojde k zamezení nebezpečí převrácení původně navrženého prvku, čímž 
bude zajištěna lepší bezpečnost při provozním užívám skládací výplně otvoru.
[edná se o méněpráce a vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 38.
Na základě změny ZL č. 38 bude následně uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP: 
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:,A , 

------------------------------------------------- v----------
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

/ / l /
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

/četně DPH 21 %: -181474,59 Kčbez DPH: -149 979,00 Kč i

Cena méněprací:

bez DPH: -405 153,00 Kč 
včetně DPH: -490 235,13 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 255 174,00 Kč 
včetně DPH: 308 760,54 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 78 515 004,94 Kč 
včetně DPH: 95 003 155,98 Kč

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________ -________________ Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP /

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
a méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.ll SoD.

Podpis: ______ _____________________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

P o dpis: ____________________________

Datum: 20.3.2023

Příloha: položkový rozpočet změn — víceprací a méněprací změnového listu č. 38
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 38

objekt Popis Odpočty Přípočty
S0_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 7682: Dveře -405 153,00 255 174,00

Celkem -405 153,00 255 174,00
Celkem -149 979,00 Kč



Galerie města Pardubic_____

_______ PŘÍPOČTY ZL č. 38_______  

Položkový soupis prací a dodávek 
Přípočet

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC

SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
768: Výplně otvorů

7682: Dveře

255 174,00

255 174,00
255 174,00

255 174,00
1. SP D1/11R Skládací paravan Rám z jákl 30x30x2

Na jedné straně ukonvení do zdi, druhá strana klika + zámek 
šířka průchodu 5m
velikost panelů - 6x panel šířky 0,9 m, výška 2,6 m
Každý panel na kolečkách
Výplň rámu corten tl. 1,5 mm z obou stran

V kus 1,0 1,0 255 174,00 255 1 74,00



Poř. Typ Kód

1 617. SP D1/11

_____Galerie města Pardubic_____  
_______ODPOČTY ZL č. 38_______  
Položkový soupis prací a dodávek 

Odpočet

Popis Komentář

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
768: Výplně otvorů

Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra

7682: Dveře
Vnitřní akustické, posuvné - otočné panely, plné, s horním a spodním pojezdovým 
kováním - 5 panelů - 1000 (5000) x 5700mm - dodávka a montáž panelů a 
veškerého příslušenství

Vnitřní dveře: Detail D1/11
Křidlo: ocelová konstrukce, vyplněná akust. izol.
Povrch akustické strany křidla: Tahokov z patinující ocelový
plech s řízenou korozi (lepený) - PZ3
Povrch hladké strany křidla: Patinující ocelový plech
s řízenou korozí lepený - PZ2
Pojezd: Spodní vedeni s kolečky integrovanými do panelu
Kováni: Viditelná kolejnice kotvená ke stropu
- Madlo (kapsa v rámci 1. křídla)
- standartni zadlabávaci zámek s cylindrickou vložkou - schován 
za plechem s kruhovým otvorem

kus 1,0

Jedn.cena Cena

-405 153,00
-405 153,00

-405 153,00
-405 153,00

405153,00 -405 153,00



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 38

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
vZL:

Číslo 
SÓ:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

■......... ■......

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH; včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH:!; 'j1 f1.1 ■ ANO/NE

38 02 Odst.4 Záměna skládacích vrat za 
skládací paravan 255 174,00 308 760,54 -405 153,00 -490 235,13 0,2950 NE 11

Rekapitulace 255 174,00 308 760,54 -405 153,00 -490 235,13 0,2950 11



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Změna konstrukce soklu u technické m.č. 1.09d dle revize projektové dokumentace č. R35

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 39 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis příčiny Změny:
Změnový list odečítá zdivo d. 140 mm z cihel plných a přičítá nové zdivo ze ztraceného bednění 
v tl.100 mm, tepelnou izolaci XPS v d. 20 mm a obkladové zdivo z cihel plných v tl. 75 mm. Jedná se 
nutnou úpravu technického řešení pro možnost lepšího napojení hydroizolace a zajištění funkčnosti 
detailu spoje hydroizolačního souvrství.
Jedná se o méněpráce a vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 39.
Na základě změny ZL č. 39 bude následně uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:. ,, 
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládťk a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

zčetně DPH 21 %: 6 431,56 Kčbez DPH: 5 315,34 Kč 5

Cena méněprací:

bez DPH: -24 294,45 Kč
včetně DPH: -29 396,29 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 29 609,79 Kč 
včetně DPH: 35 872,84 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 78 520 320,28 Kč 
včetně DPH: 95 009 587,54 Kč

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:_____________ x_____________ Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
a méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.ll SoD.

Podpis: _____ s, -■ ■ -______________________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: y____________________________

Datum: 20.3.2023

Příloha: položkový rozpočet změn - víceprací a méněprací změnového listu č. 39
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 39

objekt Popis Odpočty Přípočty
S0 02 01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST -24 294,45 29 609,79

Celkem -24 294,45 29 609,79
Celkem 5 315,33 Kč



Galerie města Pardubic

_______ PŘÍPOČTY ZL č. 39_______

Položkový soupis práci a dodávek 
Přípočet

Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena CenaPoř. Typ Kód

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC 29 609,79
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 29 609,79
002: Základy 6 597
0027: Základy

1 656. SP 279113130-00 Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z
betonu tř. C 16/20

bude postavena mezi různými výškovými úrovněmi 
podkladních betonů pro následnou aplikaci svislé 
hydroizolace základových konstrukcí

M m2 4,62 4,62 1 428,00
6 597
6 597

qan.pa-s kl u n..‘.1.09d, 3,85*2,4/2
■ I’1 ■ — — - — — — —— - — —

003: Svislé konstrukce
4,62

22 288
0031: Zdi podpěrné a volné 22 288

1 448. SP 313234150-00 Zdivo obkladové lícované tl.75mm z cihel plných 290x75x65 a 140x75x65
alespoň 3 základní barevnosti cihel pro živější pohledový efekt - vazba a 
pohledovost viz popis M/2a / pohledové z jedné strany = jednostranné 
spárování - včetně kotvení kotevními sponami LSA-DW-400/4 10ks/m2

Cihelné (kameninové) lícové zdivo pro vyzdívky 
stavebních
objektů s důrazem na dlouhou životnost díla:
Nasákavost - 5%
Mrazuvzdornost -100 cyklů
Pevnost v tlaku za studená - 65MPa
Stanovení aktivních rozpustných solí - 0 - obsah složky
Odolnost proti kyselinám - 96%
Tvrdost dle Mohse - St.8
Koeficient délkové teplotní roztažnosti - 3,6*10-6 K-1
- podoba dle schváleného fyzického vzorku
- vzorek odsouhlasí architekt
Maltové a spojovací hmoty:
- zdící malta VM 01
- spárovací hmota PFN
- detail provedení a barva dle schváleného fyzického 
vzorku
- vzorek odsouhlasí architekt

S1/1 m2 4,62 4,62 4 824,18 22 288

713: Izolace tepelné 725
713.: Izolace tepelné 725

1 537. SP 713131141-00 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů,
dílců, desek

izolace podél základových konstrukcí ss Ti m2 4,62 - 4,62 95,20 440

1538a H 28376421 Deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 20 mm
použita pul. ij38: 246/0,8*0,2 = 61,5L

izolace podél základových konstrukcí ss Ti m2 4,62 0,23 4,631 61,52 285

1538 H 283'6421 Deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 8u mm izolace podél základových konstrukci ss Tl m2 0 ’ :-4Í,u9l “ _ I



Poř. Typ Kód

1451. SP 313235154-00

_____ Galerie města Pardubic_____  
ODPOČTY ZL č. 39

Položkový soupis prací a dodávek 
Odpočet

Popis Komentář

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
003: Svislé konstrukce

Odkazy MJ

0031: Zdi podpěrné a volné
Zdivo nenosné lícované - tl.140mm z cihel plných 290x140x65 alespoň 3 základní 
barevnosti cihel pro živější pohledový efekt - vazba a pohledovost viz popis M/2c / 
pohledové z obou stran = oboustranné spárováni

Cihelné (kameninové) lícové zdivo pro vyzdívky stavebních 
objektů s důrazem na dlouhou životnost díla:
Nasákavost - 5%
Mrazuvzdornost -100 cyklů
Pevnost v tlaku za studená - 65MPa
Stanoveni aktivních rozpustných soli - 0 - obsah složky
Odolnost proti kyselinám - 96%
Tvrdost dle Mohse - St.8
Koeficient délkové teplotní roztažnosti - 3,6*10-6 K-1
- podoba dle schváleného fyzického vzorku
- vzorek odsouhlasí architzekt
Maltové a spojovací hmoty:
- zdicí malta VM 01
- spárovací hmota PFN
- detail provedeni a barva dle schváleného fyzického vzorku
- vzorek odsouhlasí architekt

m2

Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

-24 294,45 I 
-24 294,45 | 

- 24 294
- 24 294 

-4,62 - -4,62 5 258,54 | -24 294



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 39

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
vZL:

Číslo 
SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (KČ) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

39 02 Odst.4
Změna konstrukce soklu u 

technické m.č.1.09d dle revize PD 
č. R35

29 609,79 35 872,84 - 24 294,45 - 29 396,29 0,0241 NE 11

Rekapitulace 29 609,79 35 872,84 - 24 294,45 - 29 396,29 0,0241 11



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Doplnění železobetonových překladů nad otvory.

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 40 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis příčiny Změny:
Projektová dokumentace neobsahovala všechny překlady nad otvory uvedenými ve výkazu výměr. Tyto 
vodorovné statické konstrukční prvky musely být doplněny.
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 40.
Na základě změny ZL č. 40 bude následně uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OD S OMI MmP: -- --- -
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -j----------------------
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn - víceprací změnového listu č. 40

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

k/ , 1/
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

/četně DPH 21 %: 33 449,34 Kčbez DPH: 27 644,08 Kč i

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 27 644,08 Kč 
včetně DPH: 33 449,34 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10:

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

dodatku č. 11:

bez DPH: 78 547 964,36 Kč 
včetně DPH: 95 043 036,88 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________________________  Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.
/ ___ X

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.ll SoD.

Podpis: ___________________________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: _g____________________________

Datum: 20.3.2023
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 40

objekt Popis Odpočty Přípočty
SOJJ2 02: D.1.2 - GAMPA - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

004: Vodorovné konstrukce 0,00 27 644,08

Celkem 0,00 27 644,08
Celkem 27 644,08 Kč



________________________________________________________________________ Galerie města Pardubic_______________________________________________________

__________________________________________________________________________ PŘÍPQČTY ZL č. 40_____________________________________________________________________ ____

___________________________________________________________________ Položkový soupis prací a dodávek__________________________________________________________________
Přípočet

S0_02_02: D.1.2 - GAMPA - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENI 27 644,08

004: Vodorovné konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 
Popis

27 644,08
27 644,08 

CenaKomentář Odkazy MJ lérabezztr. Ztratné Výměra Jedn. cenaPoř. Typ Kód

1 688. SP 411361821-00 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 M t 0,164 - 0,164 31 666,68 5 193

0.0613+0 1027
doplněni výztuže stropní desky 1 NP 
část 1 (revize 03)

-

1 690. SP 413321815-00 Nosníky ze ŽB pohledového / tř. C 30/37 XC1 barevný pigment v RAL 2001 - typ 
popsán v Tabulkách povrchových

M m3 0,69 - 0,69 5 177,50 3 573

překlad u D2/4 (425x225x1500mm) 1ks. překlad nad 01/19, 
D1/7 D1/18b D1/18 (150x225x1200) 9ks, překlad nad D1/18b 

,(150x225x1100) 1ks. D1/17+D1/18 (2225x225x150) 1ks. D1/7 
(1075x225x150) 1ks, D1/7 (1150x225x150) 1ks

1691. SP 413351111-01 Zřízeni bednění nosníků bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku pod spodní líc desky do 100cm / pro pohledový beton

M m2 9,945 - 9,945 894,67 8 897

překlad u D2/4 (1.5*0.225+0,425*0.9). překlad nad D1/19.D1/7, 
D1/18b, D1/18 (1.2’0 225*2+0,15*0,9)*9, překlad nad D1/18b
(1 1*0.225*2+0,15*0.8), D1/17+D1/18
(2.225*0.225*2+0,15*1.925), D1/7 (1.075*0.225*2+0,15*0,775), 
D1/7 (1.15*0,225*2+0,15*0,85)

1 692. SP 413351112-00 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku pod spodní líc desky do 100cm

M m2 9,945 - 9,945 353,16 3 512

překlad u D2/4 (1.5*0.225+0.425*0,9), překlad nad D1/19.D1/7 
D1/18b. D1/18 (1,2*0,225*2+0,15*0 9)*9 překlad nad D1/18b

1(1.1*0,225*2+0.15*0.8). D1/17+D1/18
(2,225*0,225*2+0,15*1.925), D1/7 (1.075*0.225*2+0,15*0,775) 
D1/7 (1 15’0.225’2+0 15’0.85)

1 695. SP 413352111-00 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m výška nosníku 
pod spodní líc desky do 100cm

M m2 2,25 - 2,25 235,44 530

překlad u D2/4 (0.425*0,9), překlad nad D1/19 (0 15*0,9)*9. 
překlad nad D1/18b (0,15*0,8), D1/17+D1/18 (0,15*1.925) D1/7 
(0.15*0,775). D1/7 (0.15’0.85)

-

1 696. SP 413352112-00 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4m výška 
nosníku pod spodní líc desky do 100cm

M m2 2,25 - 2,25 117,72 265

překlad u D2/4 (0,425*0.9). překlad nad D1/19 (0,15*0,9)*9 
překlad nad D1/18b (0.15*0.8), D1/17+D1/18 (0 15*1.925), D1/7

;(0,15*0 775), D1/7 (0.15*0,85)

—

1 699. SP 413361821-00 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů 
betonářskou ocelí 10 505

M t 0,179 - 0,179 31 666,68 5 673

překlad u D2/4 (10 769+7,254 kg), překlad nad D1/19 a D1/18b 
(8.68+10,664), překlad D1/7+D1/7 „L (8,942 kg). D1/7. D1/18b.
D1/18 (6x 4.408 kg) D1/17+D1/18 (9,47 kg)



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 40

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
vZL:

číslo 
SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (KČ) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

čislo:

Bez DPH; 
________________

včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

40 02 Odst.4 Doplnění železobetonových 
překladů nad otvory 27 644,08 33 449,34 0,00 0,00 0,0123 NE 11

Rekapitulace 27 644,08 33 449,34 0,00 0,00 0,0123 11



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 41 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Doplnění madla na schodiště do místnosti technického zázemí.

Popis příčiny Změny:
Z důvodu chybějícího madla bylo na základě dotazu zhotovitele na generálního projektanta č.240 
doplněno madlo ke schodišti do technického zázemí s označením zámečnického prvku Zl/4b4, který 
je zapracován v revizi projektové dokumentaci č. R45.
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 41.
Na základě změny ZL č. 41 bude následně uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a^Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH 21 %: 5 747,50 Kčbez DPH: 4 750,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 4 750,00 Kč 
včetně DPH: 5 747,50 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10:

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

dodatku č. 11:

bez DPH: 78 552 714,36 Kč 
včetně DPH: 95 048 784,38 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:____________ =______________ Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.ll SoD.

Podpis: ___________________________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: / ______________________

Datum: 20.3.2023

Příloha č.l: položkový rozpočet změn - víceprací změnového listu č. 41
Příloha č.2: revize projektové dokumentace č. R45
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č.41

objekt Popis Odpočty Přípočty
S0_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 767: Konstrukce zámečnické 0,00 4 750,00

Celkem 0,00 4 750,00
Celkem 4 750,00 Kč



Galerie města Pardubic

________PŘÍPOČTY ZLč.41________

Položkový soupis prací a dodávek 

Přípočet

Poř. TW Kód Popis Komentář odkaz Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

R1 SP Z1/4b4

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC

SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

767: Konstrukce zámečnické
7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV
Madlo do rozvodny GAMPA dle revize v kpl

-
1,0 4 750,00

4 750,00

4 750,00

4 750,00
4 750,00
4 750,00



_____ Galerie města Pardubic_____  
ODPOČTY ZL č.41

Položkový soupis prací a dodávek 
Odpočet

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

—

i 'zzzzzzz: _ i__ zzzz___ i i r ~i r



R45 08.03.2022
0.2.e Tabulka zámečnických výrobků Galerie města Pardubice / 06/2019 / A4 / Str. 5b

OZNAČENÍ POPIS / ROZMĚR MATERIÁL, POVRCH, JINÉ POČET / POZN.

Zl" Zábradlí v interiéru s osvětlením 
Madlo - L profil 50 x 50 x 5 mm 
Uchycení madla - P 16 x 47mm 
(kotven do zdivá - CP)

Materiál: Patinující ocel s přirozeně řízenou korozí 
Povrchová úprava: PZ2

1 ks

Celková délka L profilu 50/50/5: 1,2 m

Detail madla - M 1:5



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 41

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
v ZL:

Číslo 
SO;

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

čislo:

Bez DPH: včetně DPH; Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

41 02 Odst.4 Doplnění madla na schodiště do 
místnosti technického zázemí 4 750,00 5 747,50 0,00 0,00 0,0021 NE 11

Rekapitulace 4 750,00 5 747,50 0,00 0,00 0,0021 11

pSWWRÍww



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Doplnění oplechování okna Ol /10 z interiéru

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 42 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis příčiny Změny:
Doplnění oplechování okna Ol /10 z interiéru. Jedná se o zakrytí tepelné izolace okenního otvoru 
cortenovým plechem.
Výkaz výměr neobsahoval tento zámečnický výrobek.
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 42.
Na základě změny ZL č. 42 bude následně uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP: 
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:- 

------------------------------------------------ v----------
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn - víceprací změnového listu č. 42

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardybice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny: 9

/•četně DPH 21 %: 21326,25 Kčbez DPH: 17 625,00 Kč a

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 17 625,00 Kč
včetně DPH: 21 326,25 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 78 570 339,36 Kč 
včetně DPH: 95 070 110,63 Kč

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:________ ._________________  Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.l 1 SoD.

Podpis: ______ ,, _____ ____________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: z____________________________

Datum: 20.3.2023
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 42

objekt Popis Odpočty Přípočty
S0_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 767: Konstrukce zámečnické 0,00 17 625,00

Celkem 0,00 17 625,00
Celkem 17 625,00 Kč



Galerie města Pardubic

PŘÍPOČTY ZL č. 42 

Položkový soupis prací a dodávek 

Přípočet

Poř.| Typ |Kód | Popis Komentář I odkaz I MJ Výměra bez ztr.l Ztratné Výměra I Jedn. cena Cena

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC 17 625,00
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

767: Konstrukce zámečnické
7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV

17 625,00

17 625,00
17 625,00

ZL 42/1 SP R1 01/10 - oplechování interiér I V kpl 1.0 1.0 17 625,00 17 625,00



_____ Galerie města Pardubic_____  
________ODPOČTY ZL č. 42________ 

Položkový soupis prací a dodávek 
Odpočet

Poř. Typ Kód Popis Komentář

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Odkazy MJ Výměra Jedn. cena Cena



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 42

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
vZL:

Číslo 
SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

42 02 Odst,4 Doplnění oplechování okna 01/10 
z interiéru 17 625,00 21 326,25 0,00 0,00 0,0079 NE 11

Rekapitulace 17 625,00 21 326,25 0,00 0,0079



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 43 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Zrušení dveří Dl/8 a nahrazení zdivém d. 140 mm v místnosti č. 1.05 dle revize projektové 
dokumentace č. R44

Popis příčiny Změny:
Z důvodu nadbytečnosti a potřeby větší plochy stěny došlo ke zrušení dveří Dl/8 v místnosti č. 1.04 
dle zaslané revize projektové dokumentace č. R44. Zrušený otvor bude vyplněný režným spárovaným 
zdivém tl. 140 mm z plných pálených lícových cihel.
Jedná se o méněpráce a vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu č. 43.
Na základě změny ZL č. 43 bude následně uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OrrS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:

/četně DPH 21 %: -67 891,95 Kčbez DPH: -56 109,05 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: -70 630,91 Kč 
včetně DPH: -85 463,40 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 14 521,86 Kč
včetně DPH: 17 571,45 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10:

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

dodatku č. 11:

bez DPH: 78 514 230,31 Kč 
včetně DPH: 95 002 218,68 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________________________  Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
a méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.l 1 SoD.

Podpis: ___________________________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: ____________________________

Datum: 20.3.2023

Příloha č. 1: položkový rozpočet změn — víceprací a ménčprací změnového listu č. 43
Příloha č.2: revize projektové dokumentace č. R44
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 43

objekt Popis Odpočty Přípočty
S0_02_00: Bourací práce 0096: Bourání konstrukcí 0,00 Kč 2 250,00

S0_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 003: Svislé konstrukce 0,00 Kč 12 139,34

768: Výplně otvorů -70 630,91 0,00

099: Přesun hmot HSV 0,00 132,52
Celkem -70 630,91 14 521,86

Celkem -56 109,05 Kč



Poř. Typ Kód Popis

ZL43/1 R1

1 496. SP 998012022-00

_____Galerie města Pardubic_____  

_______ PŘÍPOČTY ZL č. 43______  

Položkový soupis práci a dodávek 
Přípočet

Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
SQ_02_00: Bourací práce
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bouráni konstrukci

1451. SP 313235154-00

bourání ozubu pro dozdění příčky 140mm v nosné stěně kpl 1,0
S0_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
003: Svislé konstrukce
Zdivo nenosné lícované - tl.140mm z cihel plných 290x140x65 alespoň 3 základni barevnosti cihel 
pro živější pohledový efekt - vazba a pohledovost viz popis M/2c / pohledové z obou stran = 
oboustranné spárování

Cihelné (kameninové) lícové zdivo pro vyzdívky 
stavebních
objektů s důrazem na dlouhou životnost díla:
Nasákavost - 5%
Mrazuvzdornost -100 cyklů

S-l m2 2,309

Pevnost v tlaku za studená - 65MPa
Stanoveni aktivních rozpustných soli - 0 - obsah 
složky
Odolnost proti kyselinám - 96%
Tvrdost dle Mohse - St.8
Koeficient délkové teplotní roztažnosti - 3,6*10-6 K-1
- podoba dle schváleného fyzického vzorku
- vzorek odsouhlasí architzekt
Maltové a spojovací hmoty:
- zdící malta VM 01
- spárovací hmota PFN
- detail provedeni a barva dle schváleného fyzického 
vzorku
- vzorek odsouhlasí architekt

Cena

1,0 2 250,00

---- ----------
2,309 5 258,54

14 521,86
2 250,00
2 250,00

2 250
2 250

12 271,86
12 139,34

12 139

otvor 810/2850
099: Přesun hmot HSV
099.: Přesun hmot HSV
Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m

0 3216t/m2
0,742 178,50

132,52
132,52



_____ Galerie města Pardubic_____  
_______ ODPOČTY ZL č. 43_______  
Položkový soupis práci a dodávek 

Odpočet

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ 'ýméra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena
SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
768: Výplně otvorů
7682: Dveře

1614. SP D1/8 Vnitřní posuvné dveře, hladké, plné, nedělené bez polodrážky, s horním pojezdovým 
kováním - rozměr: 900 x 2850mm - dodávka a montáž dveří včetně zárubně a 
veškerého příslušenství

Vnitřní dveře: Princip Detail D1/10
Křídlo: dřevěná konstrukce, vyplněná akust. izol.
Povrch křídla: patinující ocelový plech
s řízenou korozí (lepený) - PZ2
Pojezd: Spodní vedení s kolečky integrovanými do panelu
Kování: Viditelná kolejnice kotvená ke stropu
- Madlo (kapsa v rámci křídla),
- standartní zadlabávaci zámek s cylindrickou vložkou - schován 
za plechem s kruhovým otvorem

V kus -1,0 -1.0 70 630,91

Cena

70 631
■ 70 631
-70 631
- 70 631
-70 631
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Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 43

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
vZL:

Číslo 
SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

43 02 Odst.4
Zrušení dveří D1/8 a nahrazení 

zdivém tl.140 mm v místnosti 1.05 
dle revize PD č. R44

14 521,86 17 571,45 -70 630,91 -85 463,40 0,0380 NE 11

Rekapitulace 14 521.86 17 571,45 -70 630,91 -85 463,40 0,0380 11



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Galerie města Pardubic
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136

Změnový list č. 44 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Zrušení otopného tělesa v místnosti č. 1.14.

Popis příčiny Změny:
Z důvodu nadbytečnosti a úspory prostoru v místnosti č. 1.14, bylo na základě dotazu zhotovitele na 
generálního projektanta č. 183 zrušeno trubkové otopné těleso v místnosti č. 1.14. Potřebné teplo pro 
danou místnost je zajištěno podlahovým vytápěním o dostatečném výkonu. Touto změnou nedochází 
ke snížení kvality projektu.
Jedná se o méněpráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 44.
Na základě změny ZL č. 44 bude následně uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OD S OMI MmP:
IDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn - méněprací změnového listu č. 44

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

V v
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:

včetně DPH 21 %: -3 497,96 Kčbez DPH: -2 890,88 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

bez DPH: -2 890,88 Kč 
včetně DPH: -3 497,96 Kč

Původní celková cena díla SO 02 Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 78 511339,43 Kč 
včetně DPH: 94 998 720,71 Kč

bez DPH: 78 600 303,57 Kč 
včetně DPH: 95 106 367,32 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________________________  Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.ll SoD.

Podpis: ___________________________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: ____________________________

Datum: 20.3.2023
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Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 44

objekt Popis Odpočty Přípočty
730: Ústřední vytápění 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa -2 890,88 0,00

Celkem -2 890,88 0,00
Celkem -2 890,88 Kč



_____ Galerie města Pardubic_____  

_______ PŘÍPOČTY ZL č. 44_______  

Položkový soupis prací a dodávek

Poř. Typ Kód

720: Zdravotní technika

725: Zařizovaci předměty

Přípočet

Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena

0,00

■ .1'4



_____Galerie města Pardubic 
_______ ODPOČTY ZL č. 44_______  
Položkový soupis prací a dodávek

Odpočet

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

2 422. SP 735164R10.

SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC
730: Ústřední vytápěni
735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa
Otopné těleso trubkové výška/délka 1810/750 mm : i zp kus -1,0 - [ - 1.0 2 890,88

-2 890,88
-2 891
-2 891
-2 891



Název akce: Galerie města Pardubic Příloha ZL č. 44

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny 
vZL:

Číslo 
SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

: •' ; ■■' ' ..11 1.

Vícepráce (KČ) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

Číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE
•• . i / . ' : • K . "•

02 Odst.4 Zrušení otopného tělesa v m.č.
1.14. 0,00 0,00 - 2 890,88 - 3 497,96 0,0013 NE 11

Rekapitulace
• ' ' ' :' , . . ,   . 1 '

0.00 0,00 - 2 890,88 - 3 497,96 0,0013 11



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Centrální polytechnické dílny
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 39 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Provětrávaná fasáda - změna technologie kotvení plechů fasády, změna klempířských prvků fasády

Popis příčiny Změny:
Jedná se o technologické zpřesnění způsobu provádění fasády s ohledem na architektonické pojetí 
objektu a zároveň možnosti samotného provádění návrhu, a to i s ohledem na klimatické podmínky, 
které neumožňují lepení plechu. Plechy rastru 3x3m budou po obvodu kotvené samořeznými šrouby, 
v horizontálním spoji ve výšce l,5m budou přivařeny k podkonstrukci (resp. k podkladnímu 
cortenovému plechu) a na oknech a pod okny budou nýtovány k podkonstrukci.
Dále je dle návrhu generálního projektanta odpočteno lemování oken 02/1 a 02/lb a zároveň jsou 
doplněny klempířské prvky- skrytého lemování oken (nadpraží a parapet), které budou v RAL 9005 - 
jedná se o ochranu připojovacích spař okenních výplní. V rámci pásových oken (O2/2a, O2/2b, 
O2/2c) je doplněn prvek K47 (parapetní profil) z Cortenu.
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 39.
Na základě změny ZL č. 39 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OD S OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.3.2022 Podpis:

Stránka 1 z 2



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn — víceprací změnového listu č. 39

Stanovisko projektanta:

S provedením navržených změn souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženými změnami souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH 21 %: 339 298,52 Kčbez DPH: 280 412,00 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:

bez DPH: 280 412,00 Kč 
včetně DPH: 339 298,52 Kč

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla SO 01 včetně Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 147 146 547,33 Kč 
včetně DPH: 178 047 322,27 Kč

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________________________  Datum: 20.3.2022

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženými změnami souhlasím. 

'____________________________

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.l 1 SoD.

Podpis: ___________________________

Datum: 20.3.2022

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: ____________________________

Datum: 20.3.2022
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CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY
REKAPITULACE ZL č. 39

objekt Popis Odpočty Přípočty
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 763: Konstrukce montované 0,00 199 500,00 Kč

764: Konstrukce klempířské 0,00 75 912,00 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce 0,00 5 000,00
Celkem 0,00 280 412,00
Celkem 280 412,00 Kč



CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY 

________ PŘÍPOČTY ZL č. 39________  

Položkový soupis prací a dodávek 
_____________ Přípočet_____________

7639: Konstrukce montované - fasádní panely

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena|

SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY 280 412,00
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 280 412,00
763: Konstrukce montované 199 500

délceprovedeni 5cm vodorovných svarů mezi plechy fasády - 5x 5cm 
podkladní plech corten pod svary vč.dopravy

3. D R3

764: Konstrukce klempířské

764.: Konstrukce klempířské
Připočet montáže klempířské prvky lemováni oken (nadpraží a parapety prvky K102 a K103 dle 
schválené VD ze 7.9.22 pro výplně 02/1 a. 02/1 b, O2/2a, O2/2b)
odpočet 575 djt. (původní lemováni CORTEN)

75 912

4. M R4 Připočet materiál klempířské prvky lemováni oken (nadpraží a parapety prvky K102 a K103 dle 
schválené VD ze 7.9.22 pro výplně 02/1 a, 02/1 b, O2/2a, O2/2b) - RAL 9005, pozink

15,0 250,00 3 750

5. M R5 Připočet materiál klempířské prvky lemováni pásových oken (parapet prvkek K47) dle schválené 
VD z 9.11.22 pro výplň O2/2a, O2/2b, O2/2c) - navýšeni za CORTEN parapet

m2 50,15 50,15 1 080,00 54 162 |

50, 15

,0 ... 18 000,00 18 000

009: Ostatní konstrukce a práce 
provedeni statického posouzeni svarů kpl

5 000
1,0 [ T~ 1,0 ] 5000,00 5000



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 39

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL: Číslo SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH; včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

39 01 Odst. 4

Provětrávaná fasáda - změna 
technologie kotveni plechů 

fasády, změna klempířských 
prvků fasády

280 412,00 339 298,52 0,00 0,00 0,1253 Ano 11

Rekapitulace 280 412,00 339 298,52 0,00 0,1253



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Centrální polytechnické dílny
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 40 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Doplnění chybějícího odvětrání výtahových šachet

Popis příčiny Změny:
Projektová dokumentace neobsahovala odvětrání výtahových šachet, které je požadováno příslušnou 
ČSN EN 81 (výtahy). Jako odpověď na dotaz zhotovitele č. 217 bylo generálním projektantem 
popsáno a revidováno doplnění potřebného VZT potrubí pro odvětrání výtahových šachet. Související 
práce spojené s doplněním VZT potrubí je pak opracování hydroizolačního souvrství střechy pro 
napojení a olemování prostupujícího VZT potrubí střešním pláštěm.
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 40.
Na základě změny ZL č. 40 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OPIS OMI MmP:
TDO: ]

Dne: 20.3.2023 Podpis:
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet zmčn — víceprací změnového listu č. 40

Stanovisko projektanta:

S provedením navržených změn souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženými změnami souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

/četně DPH 21 %: 30 145,48 Kčbez DPH: 24 913,62 Kč 5

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 24 913,62 Kč 
včetně DPH: 30 145,48 Kč

Původní celková cena díla SO 01 včetně Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 147 171460,95 Kč 
včetně DPH: 178 077 467,75 Kč

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP: - -_________________  Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženými změnami souhlasím. J

Souhlas vedoucího OMI MmP z

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.l 1 SoD.

P o dpis: _____ ,______________________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: _____ z______________________

Datum: 20.3.2023
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Centrální polytechnické dílny
REKAPITULACE ZL č. 40

objekt Popis Odpočty Přípočty
SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY 712: Povlakové krytiny 0,00 Kč 1 250,00 Kč
SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY 024: Vzduchotechnika 0,00 Kč 23 663,62 Kč

Celkem 0,00 24 913,62
Celkem 24 913,62 Kč



Centrální polytechnické dílny 

_______ PŘÍPOČTY ZL č. 40_______  

Položkový soupis prací a dodávek 
____________ Přípočet____________

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena|

SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY 24 913,62
SO_01_01: D.1.1 - CPD-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 1 250
712: Povlakové krytiny 1 250
712.: Povlakové krytiny 1 250

1 atypické provedení opracování detailu prostupu potrubí střechou - detailová PVC
ZL40/1 hydroizolace - dodávka a montáž

PVC fólie RAL hnědá

ks 2 2 625 1250
SO_01_03: D.1.4 - CPD - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 23 663,62
024: Vzduchotechnika 23 663,62
Odvětráni výtahových šachet

2 ZL40/2 VHO 250 výfuková hlavice vč. RAL8002 kpl 1 1 4 295,68 4 295,68
3 ZL40/3 VHO 280 výfuková hlavice vč. RAL8002 kpl 1 1 4 181,12 4 181,12
4 ZL40/4 potrubí spiro pr. 250 vč. ukončení a RAL8002 kpl 1 1 2 776,17 2 776,17
5 ZL40/5 potrubí spiro pr. 280 vč. ukončení a RAL8002 kpl 1 1 2 993,82 2 993,82
6 ZL40/6 přesun hmot kpl 1 1 2 750,00 2 750,00
7 ZL40/7 spojovací, těsnící a upevňovací materiál kpl 1 1 1462,50 1 462,50
8 ZL40/8 Doprava kpl 1 1 5 204,33 5 204,33



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 40

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací /změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL: Číslo SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

40 01 Očist. 4 Doplnění chybějícího 
odvětrání výtahových šachet 24 913,62 30 145,48 0,00 0,00 0,0111 Ano 11

Rekapitulace 24 913,62 30 145,48 0,00 0,0111



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Centrální polytechnické dílny
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 41 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Doplnění madel pro invalidní wc v m.č. 4.17 a 5.15 v celkovém počtu 4 kusů

Popis příčiny Změny:
Z důvodu upřesnění zařizovacích předmětů specializované části stavby v oboru ZTI a jejich rozměrů 
bylo nutné zrevidovat madla pro invalidní wc, které musí být v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce 
č. 398/2009 Sb. v platném znění a vyhovující požadavkům České abilympijské asociace.
V rámci této změny dojde k doplnění Ikusu svislého madla u umyvadla na WC pro imobilní osoby v 
m.č. 4.17 a 1 kusu svislého madla v m.č. 5.15 v délce 500 mm. Dále pak původně navržené sklopné 
madlo na sténě u záchodové mísy bude nahrazeno pevným madlem v délce 800 mm připevněným do 
stěny a to rovněž 1 kus v m.č. 4.17 a 1 kus v m.č. 5.15.
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 41.
Na základě změny ZL č. 41 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

1 echnik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn — víceprací změnového listu č. 41

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

četně DPH 21 %: 12 181,31 Kčbez DPH: 10 067,20 Kč v

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 10 067,20 Kč 
včetně DPH: 12 181,31 Kč

Původní celková cena díla SO 01 Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dle dodatku č. 10:

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč

dodatku č. 11:

bez DPH: 147 181528,15 Kč 
včetně DPH: 178 089 649,06 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________________________  Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.ll SoD.

Podpis: _____ ,______________________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: _______ _____________________

Datum: 20.3.2023
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Centrální polytechnické dílny
REKAPITULACE ZL č. 41

objekt Popis Odpočty Přípočty

720: Zdravotní technika 725: Zařizovaci předměty 0,00 10 067,20

Celkem 0,00 10 067,20
Celkem 10 067,20 Kč



Centrální polytechnické dílny 

_______ PŘÍPOČTY ZL č. 41_______  

Položkový soupis prací a dodávek 

____________ Připočet____________

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY

720: Zdravotní technika

725: Zařizovaci předměty

10 067,20

10 067,20

10 067,20
ZL41/1 Madlo rovné k umyvadlu 500 mm |_ ___ ZT._1L kus 2,00000 I 2 386,80 4 773,60
ZL41/2 Madlo rovné pevné k WC 800 mm _ _ I J kus 2,00000 2 646,80 5 293,60



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 41

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací /změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL: Číslo SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

41 01 Odst. 4 Doplnění madel pro invalidní 
wc č. m. 4.17 a 5.15 10 067,20 12 181,31 0,00 0,00 0,0045 Ano 11

Rekapitulace 10 067,20 12181,31 0,00 0,0045



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Centrální polytechnické dílny
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 42 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací doplněním 6 kusů střešních vpustí pro 
odvod dešťové vodvJ

Popis příčiny Změny:
Dle projektové dokumentace jednotlivých specializovaných částí stavby (vnitřní kanalizace) byl zjištěn 
nesoulad počtu kusů střešních vpustí mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Výkaz výměr 
neobsahoval navržené střešní vpusti na části objektu střechy CPD. Důvodem provedení této změny je 
tedy narovnání rozporu mezi specializovanou částí projektové dokumentace a výkazem výměr. 
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 42.
Na základě změny ZL č. 42 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP: ' ' ' ” '
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:

--------------------------------------------------------------------------------
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha:

Stanovisko projektanta:

S provedením navržených změn souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chlatíek a Tintěl4, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženými změnami souhlasíme.

r_______________________________
Výsledné ocenění dohodnuté Změny: /

včetně DPH 21 %: 20 778,12 Kčbez DPH: 17 172,00 Kč x

Cena méněprací: Cena víceprací:

bez DPH: 17 172,00 Kč
včetně DPH: 20 778,12 Kč

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla SO 01 Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 147 198 700,15 Kč 
včetně DPH: 178 110 427,18 Kč

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP: , ~ _______________ Datum: 20.3. 2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženými změnami souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.l 1 SoD.

Podpis: _______ ,,---- ---------------

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: j___________________
Datum: 20.3.2023

položkový rozpočet změn — víceprací změnového listu č. 42
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Centrální polytechnické dílny
REKAPITULACE ZL č. 42

objekt Popis Odpočty Přípočty
S0_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 721: Vnitřní kanalizace 17 172,00 Kč

Celkem 0,00 17 172,00
Celkem 17 172,00 Kč



Centrální polytechnické dílny 
PŘÍPOČTY ZL č. 42

Položkový soupis prací a dodávek 
Připočet

1. D+M R1

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena|

SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY
S0_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
721: Vnitřní kanalizace

17 172,00
17 172,00

17 172

ks 17 172Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN125 
vpusti D3, D4, D5, Do, D *, Db

6,0 - 6,0 2 862,00
, 1 po



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 42

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL: Číslo SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (KČ) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

42 01 Odst. 4 Doplnění střešních vpustí pro 
odvod dešťové vody 17 172,00 20 778,12 0,00 0,00 0,0077 Ano 11

Rekapitulace 17 172,00 20 778,12 0,00 0,0077



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Centrální polytechnické dílny
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 43 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Doplnění střešního záchytného systému v úrovni střechy nad 5.NP

Popis příčiny Změny:
Zhotovitel v rámci dotazu č. 185 - Střešní záchytný systém, upozornil generálního projektanta a 
objednatele na chybějící záchytný systém střechy objektu CPD. Generální projektant dne 13.12.2022 
zaslal emailem revizi projektové dokumentace doplněnou o střešní záchytný systém v rámci střechy 
CPD v úrovni nad 5.NP. Střešní záchytný systém požaduje zejména vyhláška č. 268/2009 Sb.
v platném zněm. Tento změnový list řeší a oceňuje potřebný záchytný systém střechy nad 5.NP., který 
chyběl v projektové dokumentaci objektu CPD.
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 43.
Na základě změny ZL č. 43 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn — víceprací změnového listu č. 43

Stanovisko projektanta:

S provedením navržených změn souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintera, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženými změnami souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH 21 %: 133 995,40 Kčbez DPH: 110 740,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 110 740,00 Kč 
včetně DPH: 133 995,40 Kč

Původní celková cena díla SO 01 Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dle dodatku č. 10:

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč

dodatku č. 11:

bez DPH: 147 309 440,15 Kč 
včetně DPH: 178 244 422,58 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________ -________________ Datum: 20.3.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženými změnami souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.ll SoD.

Podpis: _______ f—_________

Datum: 20.3.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: ________________________

Datum: 20.3.2023
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Centrální polytechnické dílny
REKAPITULACE ZL č. 43

objekt Popis Odpočty Přípočty
009: Ostatní konstrukce a práce Střešní zádržný systém na střeše nad 5.NP 0,00 110 740,00

Celkem 0,00 110 740,00
Celkem 110 740,00 Kč



Centrální polytechnické dílny 

______ PŘÍPOČTY ZL č. 43______  
Položkový soupis prací a dodávek 

___________ Přípočet___________

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena

SO-01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY 110 740,00
009: Ostatní konstrukce a práce 110 740,00
Střešní zádržný systém na střeše nad 5.NP 110 740,00

1 ZL43/1 SLOUPEK 6AD ks 4,000 3 920,00 15 680,00
2 ZL43/2 BR1 Bezpečnostní lano z umělého materiálu m 20,000 455,00 9 100,00
3 ZL43/3 EAP STÁHL 5 ST ks 26,000 2 240,00 58 240,00
4 ZL43/4 výrobní dokumentace ks 1,000 2 100,00 2 100,00
5 ZL43/5 revize ks 1,000 4 200,00 4 200,00
6 ZL43/6 montáž ks 30,000 714,00 21 420,00



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 43

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL; Číslo SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny;

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů;
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

43 01 Odst. 4
Doplnění střešního 

záchytného systému v úrovni 
střechy nad 5.NP

110 740,00 133 995,40 0,00 0,00 0,0495 Ano 11

Rekapitulace 110 740,00 133 995,40 0,00 0,0495



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Centrální polytechnické dílny 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 44 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací — dilatace podlah Z2/0b

Popis příčiny Změny:
Dle projektové dokumentace jednotlivých specializovaných částí stavby (konstrukce zámečnické) byl 
zjištěn nesoulad v části ploch dilatací. Tento změnový list narovnává rozpor ve výměrách podlahových 
dilatací v objektu CPD.
Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty- projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového Estu č. 44.
Na základě změny ZL č. 44 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP: i 
TDO: ]

Dne: 20.03.2023 Podpis:
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn - víceprací změnového listu č. 44

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

/četně DPH 21 %: 65 143,11 Kčbez DPH: 53 837,28 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:

bez DPH: 53 837,28 Kč 
včetně DPH: 65 143,11 Kč

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla SO 01 Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 147 363 277,43 Kč 
včetně DPH: 178 309 565,69 Kč

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________ ,________________ Datum: 20.03.2022

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.l 1 SoD.

Podpis: _______ .____________________

Datum: 20.03.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: ____ __ _________________

Datum: 20.03.2023
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Centrální polytechnické dílny
REKAPITULACE ZL č. 44

objekt Popis Odpočty Přípočty
SO_01_ 767: Konstrukce zámečnické 0,00 53 837,28

Celkem 0,00 53 837,28
Celkem 53 837,28 Kč



Centrální polytechnické dílny 

_______ PŘÍPOČTY ZL č. 44_______  

Položkový soupis prací a dodávek 

____________ Přípočet____________

112. SP Z2/0b

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cenaj

SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
767: Konstrukce zámečnické

53 837
53 837,28

53 837,28
7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV 53 837,28
Dilatace - šířka 20 mm - 2 x p3 65 + 2x L40/40/3 + výplň trvale prožným tmelem - dodávka a 
montáž včetně provedeni návaznosti v kříženi dilatace

Materiál: Patinující ocel s řízenou korozi 
Povrchová úprava :PZ2 V interiéru - Patinující ocel 
realizovanou v interiéru nutno před instalaci předem 
řízené zkorodovat. + povrch finálně zalakován matným, 
odolným, dvousložkovýmm lakem 
schéma viz výkres č.4.0

V bm 44.1

__

44,1 1 220,80 53 837,28

4 NP dle DWG 277 8
5 NP dle DWG 216 3
m č 5 01 12 0
dle VV -510 0
odečteno dle ZL 19 48 0



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 44

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL: Číslo SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

Číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

44 01 Odst. 4
Narovnání rozporu projektové 

dokumentace s výkazem 
výměr - dilatace podlah

53 837,28 65143,11 0,00 0,00 0,0241 Ano 11

Rekapitulace 53 837,28 65143,11 0,00 0,0241



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Oprava schváleného ZL č. 29 viz dodatek č.5

Název akce: Centrální polytechnické dílny 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 45 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis příčiny Změny:
Při projektové kontrole dodatku č. 5 zástupci CRR bylo zjištěno, že ve změnovém listu č. 29 byly 
oceněny práce dle cenové soustavy URS viz příslušné ustanovení SOD č. OVZ-VZZR-2020-014, avšak 
bylo opomenuto snížení jednotkové ceny nově doplněných položek o 10 %.
Tento změnový list tuto chybu opravuje.
Jedná se o méněpráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 45.
Na základě změny ZL č. 45 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OriS OMI MmP:
IDO:

Dne: 20.03.2023 Podpis:
\ i
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn - méněprací změnového Uštu č. 45

Stanovisko projektanta: '

S provedením navržené změny souhlasím.

\ zv
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH 21 %: -11255,64 Kčbez DPH: -9 302,18 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: -9 302,18 Kč
včetně DPH: -11 255,64 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla SO 01 Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 147 353 975,25 Kč 
včetně DPH: 178 298 310,05 Kč

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP: -------- -________________ Datum: 20.03.2022

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP /

Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.ll SoD.

Podpis: _____ . -___________________

Datum: 20.03.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis:

Datum: 20.03.2023
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Centrální polytechnické dílny
REKAPITULACE ZL č. 45

objekt Popis Odpočty Přípočty

009: Ostatní konstrukce a práce -9 302,18

Celkem -9 302,18 0,00
Celkem -9 302,18 Kč



Centrální polytechnické dílny 

_______ ODPOČTY ZL č. 45_______  

Položkový soupis prací a dodávek 
Odpočet

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena
Poř.| Typ Kód | Popis Komentář Odkazy MJI Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY -9 302,18
009: Ostatní konstrukce a práce
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

____________ _ -9 302,18
-9 302,18

1 K 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů - oprava 
nesprávné jednotkové ceny v ZL29 - viz dodatek č.5 (chybělo sníženi URS o 10%) m 6,340 -527,00 -3 341,18

tl 200 mm - 16 ks 
tl 250 mm - 10 ks 
tl 320 mm ■ 2 ks - —

_ 3.200
2.500
0.640

2 K 977151222 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů- oprava 
nesprávné jednotkové ceny v ZL29 - viz dodatek č.5 (chybělo sníženi URS o 10%) m 1,800 -617,00 -1 110,60

tl 200 mm - 9 ks — 7 ,800

3 K 977151232 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů - oprava 
nesprávné jednotkové ceny v ZL29 - viz dodatek č.5 (chybělo sníženi URS o 10%) m 0,400 -2 010,00 -804,00

tl 200 mm - 2 ks
-

í_____________ __
0 400

4 45/1 Ruční čištěni a úklid po vrtáni kpl 1,000 -4 046,40 -4 046,40
Odpočet rozdílu v hodinové sazbě stavebního dělníka, v ZL29 ■ 375Kč/hod
HZS1292 Stavební dělník 323 Kč * 0,9 = 290,7 Kč 
375-290,7= 84,3 *2 pracovníci x 3 dny x 8 hod - 4046,4



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 45

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL: Číslo SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodněni změny;

Vícepráce (KČ) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

Číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

45 01 Odst. 4 Oprava ZL č. 29 viz dodatek 
č.5 0,00 0,00 -9 302,18 -11 255,64 0,0042 Ano 11

Rekapitulace 0,00 - 9 302,18 -11 255 64 0,0042



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Oprava schváleného ZL č. 31 viz dodatek č.5

Název akce: Centrální polytechnické dílny 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 46 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis příčiny Změny:
Při projektové kontrole dodatku č. 5 zástupci CRR bylo zjištěno, že ve změnovém listu č. 31 byly 
oceněny práce dle cenové soustavy URS viz příslušné ustanovení SOD č. OVZ-VZZR-2020-014, avšak 
bylo opomenuto snížení jednotkové ceny nově doplněných položek o 10 %.
Tento změnový list tuto chybu opravuje.
Jedná se o méněpráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 46.
Na základě změny ZL č. 46 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.03.2023 Podpis: _

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ř
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha: položkový rozpočet změn — méněprací změnového listu č. 46

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

l /
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintera, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

včetně DPH 21 %: -54 716,20 Kčbez DPH: -45 220,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: -45 220,00 Kč 
včetně DPH: -54 716,20 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla SO 01 Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dle dodatku č. 10:

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč

dodatku č. 11:

bez DPH: 147 308 755,25 Kč 
včetně DPH: 178 243 593,85 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI - Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________________________  Datum: 20.03.2022

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP /

Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.l 1 SoD.

Podpis: ___________________________

Datum: 20.03.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

P o dpis: ____________________________

Datum: 20.03.2023
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Centrální polytechnické dílny
REKAPITULACE ZL č. 46

objekt Popis Odpočty Přípočty

009: Ostatní konstrukce a práce -45 220,00

Celkem -45 220,00 0,00
Celkem -45 220,00 Kč



Centrální polytechnické dílny 

_______ ODPOČTY ZL č. 46_______  

Položkový soupis prací a dodávek 
Odpočet

oprava ZL31

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena

Poř. Typ|Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena

1 SP 977151R

SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY

009: Ostatní konstrukce a práce

0095: Dokončovaci konstrukce a práce pozemnich staveb
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 20,000 -2 261,00

-45 220,00
-45 220,00

-45 220,00

-45 220,00



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 46

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL: Číslo SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny;

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

46 01 Odst. 4 Oprava ZL č. 31 viz. dodatek 
č.5 0,00 0,00 - 45 220,00 - 54 716,20 0,0202 Ano 11

Rekapitulace 0.00 0,00 - 45 220,00 - 54 716,20 0,0202



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Centrální polytechnické dílny
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 47 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Narovnání rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací v části prostupů instalačních rozvodů

Popis příčiny Změny:
Dle projektové dokumentace jednotlivých specializovaných částí stavby-stavebně konstrukční části 
železobetonových konstrukcí, byl zjištěn nesoulad v částech prostupů instalačních rozvodů, které 
v některých místech chyběly. Jedná se o prostupy pro vedení vnitřních instalačních rozvodů. Tyto 
prostupy musely být provedeny v již dokončených železobetonových konstrukcích formou jádrového 
vrtání.
Touto změnou narovnáváme chybějící položky v rozpočtu stavby z důvodu řádného a kompletního 
provedení systémů vnitřních instalačních rozvodů.

Jedná se o vícepráce.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 47.
Na základě změny ZL č. 47 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.03.2023
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha:

Stanovisko projektanta: i

S provedením navržené změny souhlasím.

v* .
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

'_________________________________
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

/četně DPH 21 %: 36 680,68 Kčbez DPH: 30 314,61Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:

bez DPH: 30 314,61 Kč 
včetně DPH: 36 680,68 Kč

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla SO 01 Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dle dodatku č. 10: dodatku č. 11:

bez DPH: 147 339 069,86 Kč 
včetně DPH: 178 280 274,53 Kč

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:_______ .___________________ Datum: 20.03.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP /

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.l 1 k SoD.

Podpis: ______ _____________________

Datum: 20.03.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: __________________________

Datum: 20.03.2023

položkový rozpočet změn - víceprací změnového listu č. 47
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Centrální polytechnické dílny
REKAPITULACE ZL č. 47

objekt Popis Odpočty Pří počty
S0 01 02: D.1.2 - CPD - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 009: Ostatní konstrukce a práce 0,00 30 314,61 Kč

Celkem 30 314,61
Celkem 30 314,61 Kč



Centrální polytechnické dílny 

PŘÍPOČTY ZL č. 47 

Položkový soupis prací a dodávek 
____________Přípočet____________

Poř. Typ Kód Popis Komentář Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena

SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY 30 314,61
SO_01_02: D.1.2 - CPD - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 30 314.61
009: Ostatní konstrukce a práce 30 315
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 30 315

1 977151213 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 1,470 2 772,00 4 074,84

2. 977151116

4 NP - tl.210 mm - 1 ks
5 NP - H210 mm - 6 ks ------------------------ ----------------------------------

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m

— 0.210
1,260

0,400

—
2 070,00 828,00

5 NP - tl 200 mm -1 ks

6 NP - tl 200 mm - 1 ks
— — 0,200

0,200
——

3 977151216
--------------------------------- ----------------------------

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů 
------------------------- -------  

střecha - tl 300 mm - 1 ks
střecha - tl 470 mm -1 ks

m — 0,770

0 300

0.470

3 456,00 
—

2 661,12

4. 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů m
--------------—

0,400
—

2 655,00 1 062,00
3 NP - tl 400 mm -1 ks — 0,400 ——

5. 977151228 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů

5 NP - tl 210 mm - 1 ks

m 0,980

0,210
— 12 330,00 12 083,40

683. SP 022.06-01

střecha - tl 300 mm - 1 ks
střecha - tl 470 mm - 1 ks
Montážní prostředky (lešení, plošiny ...) TZB ks

0.300

0 470

0,500

—
13 320,00 6 660,00

29. SP 952901111-00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pří výšce podlaží do 4 m * m2 45,000 - 45,0 65,45 2 945,25



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 47

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL:

Číslo SO:
Změna dle § 
222/odstavec Odůvodněni změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

47 01 Odst. 4

Narovnání rozporu výkazu 
výměr s projektovou 

dokumentací v části prostupů 
instalačních rozvodů

30 314,61 36 680,68 0,00 0,00 0,0135 Ano 11

Rekapitulace 30 314,61 36 680,68 0,00 0,0135



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Centrální polytechnické dílny
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 48 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis Změny:
Zrušení otopného tělesa v místnosti 6.02 — strojovna VZT

Popis příčiny Změny:
Z důvodu nadbytečnosti a současně omezeného prostoru ve strojovně vzduchotechniky, v místnosti 
6.02, bylo na základě dotazu na generálního projektanta č. 252 zrušeno otopné těleso. Potřebné teplo 
v prostoru zajistí provoz ostatních komponentů ve strojovně. Touto změnou nedochází ke snížení 
kvality projektu

Jedná se o méněpráce.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 48.
Na základě změny ZL č. 48 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
TDQ:

Dne: 20.03.2023 roapis:.
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha:

Stanovisko projektanta:

S provedením navržené změny souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:

včetně DPH 21 %: - 7 603,02 Kčbez DPH: -6 283,49 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: - 6 283,49 Kč 
včetně DPH: - 7 603,02 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Původní celková cena díla SO 01 Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dle dodatku č. 10:

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč

dodatku č. 11:

bez DPH: 147 332 786,37 Kč 
včetně DPH: 178 272 671,51 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:__________________________  Datum: 20.03.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.
Z

Souhlas vedoucího OMI MmP /

Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací 
dle tohoto ZL a dodatku č.l 1 k SoD.

Podpis: _____________

Datum: 20.03.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: e__________________________

Datum: 20.03.2023

položkový rozpočet změn — méněprací změnového Estu č. 48
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Centrální polytechnické dílny
REKAPITULACE ZL č. 48

objekt Popis Odpočty Přípočty
730: Ústřední vytápění 735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa -6 283,49 0,00

Celkem -6 283,49 0,00
Celkem -6 283,49 Kč



735: Ústřední vytápěni - otopná tělesa
1 321 SP 735151596 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C 

900/900 mm se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900
mm stavební délky 900 mm

ZP kus -1,0 1.0 6 283,49
-6 283
-6 283



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 48

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL: Číslo SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodněni změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

01 Odst. 4
Zrušení otopného tělesa 

v místnosti 6.02 - strojovna 
VZT

0,00 0,00 - 6 283,49 - 7 603,02 0,0028 Ano 11

Rekapitulace 0,00 - 6 283,49 - 7 603,02 0,0028



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:
Kotvení fancoilú a VZT kompaktní jednotky č.l 9 v 5.NP

Název akce: Centrální polytechnické dílny 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077

Změnový list č. 49 SOD č. OVZ-VZZR-2020-014

Popis příčiny Změny:
Jedná se o doplnění uchycení/kotvení fancoilú a VZT kompaktní jednotky- č.l9 v 5.NP ke stropní 
konstrukci. Zhotovitel zaslal dotazy (č.l43 a č.l65) na generálního projektanta ve věci navržení 
technicky jiného a vhodnějšího řešení uchycení těchto prvků, neboť v projektové dokumentaci nebylo 
navrženo atypické řešení. Běžným systémovým řešením je uchycení uvedeného zařízení pomocí 
závitových tyčí do spodního líce betonové stropní konstrukce. Toto řešení však vlivem absence 
betonové stropní konstrukce nebylo možné realizovat u tohoto výše uvedeného zařízení. V návaznosti 
na harmonogram prací a vyřešení nastalé situace, byly vyvzorkovány jednotky, které mohou být 
uchyceny pod stropní konstrukci formou navržené podkonstrukce z cortenu a nosných táhel. Tato 
změna je navržena tak, aby byl zachován architektonický ráz celé stavby- Tato změna má dopad do 
dílčího harmonogramu prací v rámci hrubých rozvodů a navazujících prací objektu CPD. 
jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 49.
Na základě změny ZL č. 49 bude uzavřen dodatek č. 11 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.

Technik OITS OMI MmP:
TDO:

Dne: 20.3.2023 Podpis:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Příloha č.l: položkový rozpočet zrněn — víceprací změnového listu č.49

Stanovisko projektanta: .

S provedením navržených změn souhlasím.

Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chlákék a Tintěra, Pardubice a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženými změnami souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

yčetně DPH 21 %: 128 037,42 Kčbez DPH: 105 816,05 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč 
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 105 816,05 Kč
včetně DPH: 128 037,42 Kč

Původní celková cena díla SO 01 Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně
dle dodatku č. 10:

bez DPH: 146 866 135,33 Kč 
včetně DPH: 177 708 023,75 Kč

dodatku č. 11:

bez DPH: 147 438 602,42 Kč 
včetně DPH: 178 400 708,93 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Financování z kapitoly 711/OMI — Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic

Podpis ekonoma OE OMI MmP:___________ ._______________ Datum: 20.03.2023

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženými změnami souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP /

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto ZL a dodatku č. 11 SoD.

Podpis: _____ _______ . .. -___________

Datum: 20.03.2023

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: ____________________________

Datum: 20.03.2023
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Centrální polytechnické dílny
REKAPITULACE ZL č. 49

objekt Popis Odpočty Přípočty
SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY 7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV 0,00 105 816,05

Celkem 0,00 105 816,05
Celkem 105 816,05 Kč



Centrální polytechnické dílny 

_______PŘÍPOČTY ZL č. 49_______ 
Položkový soupis prací a dodávek 

___________ Přípočet___________

Poř. Typ Kód Popis Komentář | Odkazy MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY
m.ii ■

105 816,05
767: Konstrukce zámečnické 105 816,05

7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV 105 816,05
R1 Vynášecí konstrukce pro fancoily dle návrhu GP pro 5.NP CPD kpl 11 11 5 610,55 61 716,05
R2 Vynášecí konstrukce pro VZT kompaktní jednotku č.19 kpl 2 2 22 050,00 44 100,00

________________________________________ I



Název akce: Centrální polytechnické dílny Příloha ZL č. 49

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH:

223 849 299,00 Kč
270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení 
změny v ZL: Číslo SO:

Změna dle § 
222/odstavec Odůvodnění změny:

Vícepráce (Kč) 
(nebo změna technologie plusová):

Méněpráce (Kč) 
(nebo změna technologie minusová):

Absolutní 
hodnota 

změny v %
Způsobilost 

výdajů:
Dodatek 

číslo:

Bez DPH: včetně DPH: Bez DPH: včetně DPH: ANO/NE

49 01 Odst. 4
Kotvení fancoilů a VZT 

kompaktní jednotky č.19 
V5.NP

105 816,05 128 037,42 0,00 0,00 0,0473 Ano 11

Rekapitulace 105 816,05 128 037,42 0,00 0,0473


