Příkazní smlouva 
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva)
Preambule:  

Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že obstará pro příkazce výkon funkce technického dozoru v průběhu realizace stavby a po dokončení stavby
Přístavba domova seniorů v Nové Pace, Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka

(dále jen Stavba)
Smluvní strany
Město Nová Paka

se sídlem: 

Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 


00271888

zastoupeno: 



Pavlem Bouchnerem, starostou města
osoba oprávněná jednat za příkazce: 
Pavel Bouchner, starosta města 

bankovní spojení: 


Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 


xxxxx
Osoby oprávněné za příkazce jednat ve věcech:

smluvních:                              

Pavel Bouchner, starosta města
kontaktní spojení:
tel.: 
xxx 

fax: 
xxxx

e-mail: 
starosta@munovapaka.cz
(dále jen „příkazce“)                

Ing. Pavel Šimek
se sídlem: 


Horní Brusnice 293, 544 74 Horní Brusnice
IČ: 



02836068
bankovní spojení: 



Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 



xxxx
kontaktní spojení:

tel.:
xxx



e-mail: 
xxxx
(dále jen „příkazník”)

na straně druhé
	1. rozsah výkonu funkce technického dozoru 


1.1. Funkce Příkazníka  
1.1.1. Výkonem funkce Příkazníka je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem investorsko-inženýrských činností při zhotovení Stavby a vyhodnocení Stavby. Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb spojených s kontrolou a koordinací provádění Stavby, jejím vyhodnocením a její kolaudací (dále jen Technický dozor).
1.1.2. Investorsko-inženýrská činnost je rozčleněna do dvou samostatných fází:
1.1.2.1. Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění Stavby

1.1.2.2. Investorsko-inženýrská činnost po dokončení Stavby

1.1.3. Specifikace Stavby, jíž se výkon Technického dozoru týká, je definována Smlouvou.

1.2. Investorsko - inženýrská činnost v průběhu provádění stavby 

1.2.1. Investorsko - inženýrskou činností v průběhu provádění Stavby se rozumí:
1.2.1.1. zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním Stavby;

1.2.1.2. péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby;

1.2.1.3. kontrola zhotovitele stavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

1.2.1.4. cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným položkovým rozpočtem; 
1.2.1.5. kontrola podkladů zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s potvrzením správnosti svým podpisem;

1.2.1.6. kontrola souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

1.2.1.7. vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem, jejich předkládání se svým vyjádřením Příkazci,
1.2.1.8. kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy na zhotovení stavby a předkládání návrhů na odstranění nedostatků;

1.2.1.9. zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Příkazci ze smlouvy na zhotovení stavby se zhotovitelem stavby; 
1.2.1.10. ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
1.2.1.11. projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;

1.2.1.12. předkládání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a ke snížení ceny zhotovované stavby;

1.2.1.13. technická kontrola prováděných prací, technologických postupů a dodávek materiálů, strojů nebo zařízení, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

1.2.1.14. technická a věcná kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

1.2.1.15. ve spolupráci s koordinátorem BOZP kontrola dodržování bezpečnosti práce;

1.2.1.16. ve spolupráci s koordinátorem BOZP kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí;

1.2.1.17. projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na konečné rozhodnutí Příkazci,
1.2.1.18. kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
1.2.1.19. pravidelná kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);

1.2.1.20. kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění Příkazce včetně předložení návrhu na řešení;

1.2.1.21. ve spolupráci s koordinátorem BOZP kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;

1.2.1.22. příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;

1.2.1.23. převzetí podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných Smlouvou po zhotoviteli stavby pro předání a převzetí stavby;

1.2.1.24. organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
1.3. Investorsko - inženýrská činnost po dokončení stavby 

1.3.1. Investorsko - inženýrskou činností po dokončení stavby se rozumí

1.3.1.1. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby zhotovitelem stavby;

1.3.1.2. příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení;

1.3.1.3. účast na kolaudačním řízení;

1.3.1.4. zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a zabezpečení případného odstranění zjištění kolaudačních závad;

1.3.1.5. kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem stavby;

1.3.1.6. kontrola splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Zhotovitelem stavby 

1.3.1.7. kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Příkazci;
1.3.1.8. kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Příkazci;

1.3.1.9. zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby;

	2. Termíny a lhůty plnění


2.1. Termín zahájení služeb
2.1.1. Příkazník je povinen zahájit výkon služeb a činností dle této smlouvy ihned po oboustranném podpisu Smlouvy.
2.1.2. Zahájením se rozumí seznámení se se všemi dostupnými podklady vztahujícími se k zhotovované stavbě.

2.2. Termín ukončení služeb 
2.2.1. Za Termín ukončení služeb se považuje den předání závěrečného vyhodnocení stavby Příkazci, popřípadě den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodný je termín, který nastane později.

2.2.2. Jednotlivé fáze výkonu činností Příkazníka jsou dokončeny: 

2.2.2.1. Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby končí dnem podpisu předávacího protokolu mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby;
2.2.2.2. Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby končí dnem předání závěrečného vyhodnocení stavby Příkazci a všem dotčeným orgánům a organizacím, popřípadě dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Rozhodný je termín, který nastane později.

2.3. Výjimka v prodlení povinností Příkazníka
2.3.1. Příkazník není v prodlení s plněním svých povinností, pokud je toto prodlení vyvoláno rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání stavebního povolení, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky apod.) a toto zdržení není způsobeno z důvodů na straně Příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení Příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí apod.).
2.4. Lhůta pro předložení materiálů k financování a změnám stavby

2.4.1. Pokud v průběhu stavby nastanou změny, z nichž vyplynou požadavky na zpracování dodatečných písemných materiálů pro financování nebo změnu stavby, předloží Příkazník tyto materiály Příkazci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od převzetí. Tato lhůta je splněna dnem odevzdání čistopisu požadovaných materiálů. 
	3. odměna za výkon funkce příkazníka a podmínky pro změnu sjednané odměny


3.1. Výše sjednané odměny
3.1.1. Za výkon činnosti Příkazníka se touto Smlouvou ujednává odměna:

Odměna celkem činí:



425 500,- Kč 
3.1.2. Odměna za každou fázi výkonu činnosti Příkazníka činí:
3.1.2.1. Odměna za činnost v průběhu provádění stavby činí:
 
  23 000,- Kč/kalendářní měsíc 
3.1.2.2. Odměna za činnost po dokončení stavby činí: 






  23 000,- Kč

3.1.3. Sjednaná odměna obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné k řádnému výkonu jeho funkce. Odměna obsahuje mimo vlastní výkon Investorsko-inženýrské činnosti i náklady na:

3.1.3.1. studium a zajišťování potřebných podkladů 

3.1.3.2. cestovné, stravné
3.1.4 Sjednaná odměna neobsahuje náklady za konzultační, kontrolní a poradenskou činnost expertů a poradců (statik, geolog, hydrogeolog, apod.). Tyto náklady budou přeúčtovány dle skutečnosti.

3.1.5 Sjednaná odměna neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží příkazník za Příkazce v souvislosti s výkonem jeho funkce. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena Příkazcem, jinak má Příkazce právo odmítnout její úhradu.

3.2 Podmínky pro změnu odměny
3.2.1 Sjednaná odměna je nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
3.2.2 Změna sjednané odměny je možná pouze
3.2.2.1 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH;
3.2.2.2 pokud z důvodů, které neleží na straně Příkazníka, ani nejsou následkem jeho nesprávného výkonu funkce, dojde k prodloužení lhůty provádění stavby proti lhůtě sjednané mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby;
3.2.2.3 Příkazníkovi vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Příkazcem.
	3 platební podmínky


3.1 Zálohy

3.1.1 Příkazce neposkytuje zálohy.
3.2 Postup plateb

3.2.1 Každá fáze činnosti bude hrazena samostatně.

3.2.2 Odměna za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Příkazníkem 1x měsíčně, ve výši alikvotního podílu ceny této části a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a Příkazcem.

3.2.3 Odměna za výkon Investorsko-inženýrské činnosti po dokončení stavby bude uhrazena jednorázově po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo po odevzdání závěrečného vyhodnocení stavby Příkazci. Rozhodný je termín, který nastane později.

3.2.4 Dojde-li ke zvýšení sjednané ceny z důvodů prodloužení doby provádění stavby, pak zvýšená část ceny vyplývající z popsaných skutečností bude uhrazena jednorázově po dokončení stavby (po jejím předání a převzetí mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby).
3.3 Lhůty splatnosti

3.3.1 Příkazce je povinen uhradit fakturu nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 

3.3.2 Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

3.3.3 Za doručení faktury se považuje den přijetí faktury do emailové schránky příkazce: e-podatelna@munovapaka.cz. Příkazník je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Příkazci doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího měsíce.

3.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

3.4.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

3.5 Termín splnění povinnosti zaplatit

3.5.1 Peněžitý závazek (dluh) Příkazce se považuje za splněný v den, kdy byl odepsán z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.
3.6 Sporné platby

3.6.1 Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li údaje uvedeny chybně, je Příkazce oprávněn doklad vrátit Příkazníkovi bez zaplacení. Příkazník je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začíná běžet doručením řádně opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Příkazci.
	4 smluvní pokuty


4.1 Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti včas 
4.1.1 Pokud se Příkazník nezúčastní předání a převzetí stavby mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo se bez omluvy nezúčastní kolaudačního jednání, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takovou neúčast.

4.1.2 Pokud se Příkazník bez řádné předchozí písemné omluvy nezúčastní kontrolního dne stavby, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou neúčast.

4.1.3 V případě, že Příkazník nedodrží jakýkoliv termín při plnění svých povinností sjednaný v průběhu realizace stavby, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nesplněný dohodnutý termín a každý den prodlení. 

4.1.4 V případě, že Příkazník nepředá Příkazci závěrečnou zprávu o provedení stavby nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí stavby mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
4.1.5 Smluvní pokuta za neplnění ostatních smluvních povinností

4.1.6 Pokud Příkazník nesplní sjednanou povinnost v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném Příkazcem (má se na mysli zejména jeho kontrolní činnost vůči zhotoviteli stavby), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost. 
4.2 Smluvní pokuta za zvýšení nákladů stavby

4.2.1 Pokud Příkazníkova prokazatelná nedbalost nebo opomenutí bude mít za následek zvýšení ceny Stavby, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10 % z finančního objemu zvýšených nákladů stavby. Toto ujednání neplatí v případě zvýšení ceny Stavby z důvodu požadavku Příkazce na změnu použitých materiálů, nebo požadavku na rozšíření předmětu díla. 
4.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou

4.3.1 Pokud bude Příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4.4 Způsob vyúčtování smluvních pokut
4.4.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

4.4.2 Smluvní pokutu lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení smluvní pokuty zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

4.5 Lhůta splatnosti smluvní pokuty
4.5.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

4.5.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

4.6 Ostatní ujednání vztahující se k smluvním pokutám
4.6.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Příkazníka, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
	5 kontrolní dny při provádění stavby


5.1 Kontrolní dny

5.1.1 Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje Příkazník ve spolupráci se zhotovitelem stavby kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li dohodnuto jinak.
5.1.2 Příkazník je povinen se kontrolních dnů pravidelně zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne pořídit zápis.

5.1.3 Zápisy z kontrolního dne Příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Příkazník zápisy z kontrolních dnů archivuje (v listinné i elektronické podobě).

5.1.4 Příkazník je povinen provádět kontrolu plnění úkolů vyplývající pro ostatní účastníky výstavby ze zápisu z kontrolního dne. 

	6 Vlastní plnění povinnosti dle smlouvy


6.1 Doba provádění činnosti Příkazníka
6.1.1 Pokud se ukáže, že pro splnění podmínek a termínů pro řádné a včasné provedení stavby je nezbytné pracovat na stavbě i ve dnech pracovního volna, nebo pracovního klidu, nebo v době mimo obvyklou pracovní dobu, je povinností Příkazníka zabezpečit kontrolu prováděných prací i v těchto dnech nebo této době. 
6.2 Pokyny Příkazce
6.2.1 Při výkonu činnosti postupuje Příkazník samostatně. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny Příkazce, týkající se jeho činnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Příkazníka a porušování povinností zhotovitele stavby.
6.2.2 Příkazník se zavazuje, že bude plnit příkazy ze strany příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností a použije při tom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí Příkazce. Od Příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Příkazce na nevhodnou povahu věcí, údajů či jiného plnění poskytnutého mu Příkazcem nebo pokynů daných mu příkazcem k plnění smlouvy, jestliže Příkazník mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Příkazník neodpovídá za nemožnost plnění smlouvy nebo za vady poskytnutého plnění způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny Příkazce, jestliže Příkazce i přes předchozí písemné upozornění o nevhodnosti jím poskytnutého plnění či udělených pokynů písemně potvrdil, že na jejich použití, resp. splnění trvá.
6.2.3 Zjistí-li Příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.
6.2.4 Příkazník se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s právními předpisy ČR a právem ES, vytvoří podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, umožní průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytne součinnost všem oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům v rámci poradenské činnosti.
6.2.5 Příkazník se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od pře dání a převzetí díla příkazcem. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let.
6.2.6 Příkazce je povinen předat Příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu Investorsko-inženýrské činnosti. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví Příkazce a budou mu vráceny Příkazníkem při dokončení nebo předčasném ukončení jeho služeb.

6.2.7 Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc k tomu, aby za Příkazce právně jednal ve všech záležitostech týkajících výkonu Technického dozoru na stavbě.
6.3 Kontrolní činnost Příkazníka v průběhu provádění stavby

6.3.1 V průběhu provádění stavby je Příkazník povinen kromě účasti na kontrolních dnech provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných v popise jeho činnosti, zejména pak z hlediska

6.3.1.1 plnění časového harmonogramu

6.3.1.2 plnění finančního harmonogramu

6.3.1.3 dodržování norem a technických či právních předpisů pro provádění staveb

6.3.2 Příkazník je povinen provádět kontrolu stavebního deníku nejméně jedenkrát za týden. Ke všem zápisům zhotovitele stavby nebo jiných oprávněných osob, které se vztahují k výkonu jeho funkce je Příkazník povinen připojit svoje stanovisko.

6.3.3 Technický dozor v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování a plnění podmínek stanovených v rozhodnutích či stanoviscích dotčených orgánů a organizací.

6.4 Tým Technického dozoru

6.4.1 Veškeré činnosti a výkon dílčích částí funkce provede Příkazník osobně nebo prostřednictvím jím pověřených osob s příslušnou odbornou způsobilostí a odpovídajícím vzděláním a praxí (Tým Technického dozoru).
6.4.2 Příkazník je oprávněn přizvat do týmu i externí odborné poradce, zejména pro kontrolu specializovaných částí stavby (technologie, specializovaná řemesla apod.). V takovém případě odpovídá za činnost těchto osob.

6.4.3 Všechna rizika vyplývající z účasti odborných poradců nebo expertů na stavbě nebo na jednáních o stavbě jsou součástí sjednané ceny.

6.4.4 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu z týmu Příkazníka, je Příkazník povinen zařídit náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací a odborností.

6.5 Povinnosti Příkazce
6.5.1 Příkazce je povinen předat včas Příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas (v písemně dohodnutém termínu) předat Příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění smlouvy.

6.5.2 Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost.
	7 PODdodavatelé 


7.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací předmětu činností jinou osobu

7.1.1 Příkazník může pověřit prováděním činností a poskytováním služeb jinou osobu (poddodavatele) jen v odůvodněných případech a s předchozím souhlasem Příkazce.

7.1.2 Příkazník odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by služby poskytoval sám.

7.1.3 Příkazník je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

7.1.4 Požádá-li o to Příkazce, je Příkazník povinen poskytnout Příkazci údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se poskytování investorsko-inženýrských služeb podílejí nebo podíleli.

	8 škoda vzniklá činností příkazníka


8.1 Náhrada sankcí

8.1.1 Bude-li Příkazci v souvislosti s prováděním stavby, jíž se výkon investorsko-inženýrské činnosti týká, vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo jiných předpisů ze strany Příkazníka, nese takto vzniklé náklady v plné výši Příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním Příkazce nebo zhotovitele stavby, bez porušení povinnosti Příkazníka.
8.2 Nebezpečí škody

8.2.1 Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce k výkonu Investorsko-inženýrské činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péči. 

8.3 Náhrada škody

8.3.1 Jestliže dojde k náhradě škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční pouze na základě následujících podmínek
8.3.1.1 náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností

8.3.1.2 v případě společné odpovědnosti s třetí stranou, náhrada škody bude omezena na podíl odpovídající podílu zavinění

8.3.2 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči druhé straně, avšak škoda není prokázána, žadatel musí nahradit druhé straně její výlohy, které vznikly uplatněním požadavku na náhradu škody.

9 Pojištění Příkazníka 

9.1 Pojištění Příkazníka
9.1.1 Příkazník je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Příkazníka, a to do výše stanovené ve Smlouvě.

9.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

9.1.2.1 způsobené provozní činností Příkazníka, 

9.1.2.2 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami,  

9.1.2.3 vzniklé na věcech spolupracujících osob.

9.1.3 Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou, a to ve výši 5 000 000,- Kč.
9.2 Doklady o pojištění 

9.2.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Příkazník řádně a včas uhradil pojistné.

9.2.2 Doklad o pojištění je Příkazník povinen na požádání předložit Příkazci.  Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Příkazce, opravňuje Příkazce k odstoupení od Smlouvy.
	10 Vyšší moc


10.1 Definice vyšší moci

10.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon činnosti Příkazníka, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
10.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

10.2.1 Pokud se výkon funkce Příkazníka stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

	11 archivace a fotodokumentace 


11.1 Fotodokumentace

11.1.1 V případě vzniku neočekávaných událostí či v případě, kdy lze očekávat neshody se zhotovitelem stavby a v případě zakrytí prováděných prací, je Příkazník povinen pořídit i odpovídající vypovídající fotodokumentaci (v digitální podobě).

11.1.2 Vyžaduje-li situace nebo stav provádění či kontrola provádění souvislý digitální obrazový záznam, je Příkazník povinen jej pořídit a archivovat.  
11.1.3 Příkazník bude po celou dobu realizace díla pořizovat fotodokumentaci prováděných prací a pečlivě zdokumentuje všechny zakrývané části, které se následně stanou nepřístupnými. 
11.2 Archivace 

11.2.1 Všechny dokumenty vyhotovené Příkazníkem nebo vyhotovené v souvislosti s výkonem činnosti Příkazníka nebo pořízené v průběhu činnosti Příkazníka (např. zápisy z jednání, úřední korespondence týkající se stavby nebo činnosti technického dozoru) musí být archivovány. Je povinností Příkazníka po ukončení jeho služeb nebo při případném odstoupení od Smlouvy předat Příkazci veškeré archivované dokumenty, a to jedenkrát v listinné podobě (kromě fotodokumentace) a jedenkrát v elektronické podobě (formáty .pdf, .doc, .txt, nebo .xls).

11.2.2 Příkazník je povinen archivovat a následně předat Příkazci i veškerou pořízenou fotodokumentaci či obrazové záznamy.

11.2.3 Doba povinné archivace je sjednána na 10 let ode dne předání a převzetí Stavby, která byla předmětem činnosti Příkazníka.
	12  změna smlouvy


12.1 Forma změny Smlouvy

12.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za smluvní strany jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

12.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

12.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.1.4 Smluvní vztah může být ukončen:

- oboustrannou vzájemnou písemnou dohodou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě,

- odstoupením od smlouvy dle případů specifikovaných v této smlouvě,

- zánikem právnické osoby příkazce či příkazníka,

- či dle ustanovení § 2440 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

12.2.1 Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Příkazce.
	14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


14.1  
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14.2  
Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, se souhlasem obou smluvních stran.

14.3 
Smlouva zaniká uskutečněním právních jednání a činností příkazníka sjednaných v této smlouvě.

14.4 
Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.5
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazník a tři příkazce.

14.6  
Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená, jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. 

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Nové Pace, dne ........………2023
 V Horní Brusnici, dne........………2023
…………………………………………
…………………………………………

Město Nová Paka
Ing. Pavel Šimek
Pavel Bouchner, starosta města

