
Plánovač projektu
Napravo vyberte období pro zvýraznění.  Následuje legenda s popisem grafu.  Zvýrazněné období: 1
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SO.01 - Hlavní objekt
0 0

0%

    1 - Zemní práce 6 067 426,68 Kč 606 742,668 Kč
10 10 10 10

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    2 - Zakládání 4 262 082,38 Kč 473 564,71 Kč
13 9 13 9

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ##

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 869 141,08 Kč 402 160,66 Kč
21 32 21 32

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    4 - Vodorovné konstrukce 6 926 606,43 Kč 301 156,80 Kč
25 23 25 23

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 626 307,58 Kč 300 822,11 Kč
46 32 46 32

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 992 285,06 Kč 72 587,00 Kč
25 55 25 55

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    997 - Přesun sutě 743 645,99 Kč 37 182,30 Kč
54 20 54 20

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    998 - Přesun hmot 1 488 719,60 Kč 38 172,30 Kč
22 39 22 39

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 821 643,91 Kč 303 607,32 Kč
22 6 22 6

0%
## ## ## ## ## ##

    712 - Povlakové krytiny 1 313 668,47 Kč 187 666,92 Kč
50 7 50 7

0%
## ## ## ## ## ## ##

    713 - Izolace tepelné 2 451 244,53 Kč 272 360,50 Kč
50 9 50 9

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ##

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 635,30 Kč 1 545,10 Kč
61 3 61 3

0%
## ## ##

    762 - Konstrukce tesařské 451 273,54 Kč 21 489,22 Kč
50 21 50 21

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 742 686,99 Kč 248 955,28 Kč
58 7 58 7

0%
## ## ## ## ## ## ##

    764 - Konstrukce klempířské 271 341,78 Kč 67 835,45 Kč
60 4 60 4

0%
## ## ## ##

    765 - Krytina skládaná 120 025,51 Kč 24 005,10 Kč
60 5 60 5

0%
## ## ## ## ##

    766 - Konstrukce truhlářské 168 353,12 Kč 28 058,85 Kč
63 6 63 6

0%
## ## ## ## ## ##

    767 - Konstrukce zámečnické 26 831 447,05 Kč 706 090,71 Kč
39 38 39 38

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    771 - Podlahy z dlaždic 1 192 342,39 Kč 132 482,49 Kč
61 9 61 9

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ##

    776 - Podlahy povlakové 2 149 703,98 Kč 358 284,00 Kč
68 6 68 6

0%
## ## ## ## ## ##

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 603 561,93 Kč 178 173,55 Kč
61 9 61 9

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ##

    783 - Dokončovací práce - nátěry 108 878,48 Kč 9 898,04 Kč
63 11 63 11

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 637 862,65 Kč 57 987,51 Kč
63 11 63 11

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 141 648,68 Kč 35 412,17 Kč
70 4 70 4

0%
## ## ## ##

SO.01 - ZTI 3 200 201,68 Kč 54 240,71 Kč
15 59 15 59

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.01 - VZT 1 977 417,25 Kč 123 588,58 Kč
58 16 58 16

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.01 - ÚT 2 489 808,35 Kč 88 921,73 Kč
46 28 46 28

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.01 - CHL 265 656,12 Kč 26 565,61 Kč
65 10 65 10

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Elektro SLB 4 875 597,75 Kč 243 779,89 Kč
57 20 57 20

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Elektro SLN 6 991 892,50 Kč 211 875,53 Kč
44 33 44 33

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Elektro FVE 752 354,90 Kč 188 088,73 Kč
62 4 62 4

0%
## ## ## ##

SO.02 - Parkovací objekt 4 142 066,58 Kč 197 241,27 Kč
10 21 10 21

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.03 - zastřešení koridoru mezi přístavbou a objektem D 1 633 269,39 Kč 77 774,73 Kč
46 21 46 21

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.04 - Rekonstrukce objektu fasády D 2 855 823,37 Kč 142 791,17 Kč
58 20 58 20

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SO.05 - Venkovní plochy 9 550 305,36 Kč 530 572,52 Kč
46 18 46 18

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Vedlejší rozpočtové náklady 1 550 000,00 Kč 20 394,74 Kč
4 76 4 76

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Interiér 18 199 264,96 Kč 2 274 908,12 Kč
72 8 72 8

0%
## ## ## ## ## ## ## ##

Demolice objektu 4 009 763,19 Kč 572 823,31 Kč
4 7 4 7

0%
## ## ## ## ## ## ##

Jiráskova ulice 2 875 157,40 Kč 92 747,01 Kč
46 31 46 31

0%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

% dokončení (nad rámec plánu)

AKTIVITA
ZAHÁJENÍ 

PLÁNU

DOBA 

TRVÁNÍ 

PLÁNU

SKUTEČNÉ 

ZAHÁJENÍ

SKUTEČNÁ 

DOBA 

TRVÁNÍ

PROCENTO 

DOKONČENÍ

Doba trvání plánu Skutečný začátek % dokončení Skutečnost (nad rámec plánu)

1 779 654,15 Kč 3 176 856,13 Kč 4 244 644,10 Kč 5 408 736,34 Kč 5 276 861,55 Kč 10 987 752,59 Kč6 802 962,72 Kč6 561 833,14 Kč 11 909 344,90 Kč5 184 499,34 Kč 5 035 284,81 Kč 3 554 848,81 Kč

červen

10 907 705,09 Kč 16 343 956,16 Kč 10 975 689,46 Kč 17 874 712,03 Kč 11 613 279,14 Kč14 716 491,45 Kč

květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

152 355 111,91 KčCelkem

2023 2024

náklad/týdenNáklad

červenec srpen září říjen


