
1.1 Objednatel: 

a 

1.2 Zhotovitel: 

PO 540/ 2023 

DODATEK č. 9 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. S. 2021 

(dále jen „ dodatek") 

I. 
Smluvní strany 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
Zást upce ve věcech t echnických:-

bank. spojení: -

č. ú. : 
IČO: -60460709 
DIČ : CZ60460709 
(dále jen „Objednatel") na straně jedné 

Metrostav DIZ s.r.o. 
sídlo: Koželužská 2450/ 4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednate l ů a Ing. 

Tomášem Erhardem, jednatelem 
zást upce ve věcech t echnických: 

bank. spojení: 

č.ú.: - -
I ČO : 25021915 
DIČ : CZ25021915 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé 

(spo lečně dále také jako „smluvní strany") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění: 

11. 
Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní st rany uzavře ly dne 14. 5. 2021 Smlouvu o dílo ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 
3. 6. 2021, ve znění dodatku č.2 ze dne 11. 10. 2021, ve znění dodatku č.3 ze dne 24. 11. 2021, ve 
znění dodatku č.4 ze dne 11. 3. 2022, ve znění dodatku č .5 ze dne 16. 3. 2022, ve znění dodat ku 
č .6 ze dne 5.8. 2022, ve zněn í dodat ku č.7 ze dne 16. 11.2022 a ve znění dodatku č .8 ze dne 
25. 1. 2023 (dá le také jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem 
,,Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD" (dále také jen „Dílo"). 

2.2. Tento věcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních st ran. Veškeré změny jsou 
podrobně popsány v Technickém list u změny (dále jen „ TLZ") č .10, který je přílohou tohoto 
dodat ku . 
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Důvodem změn dle TLZ č.10 jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné během pokračování 
realizace Díla, dále dodatečné práce a uživatelské změny, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze Smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení Díla.  

 

III. 

Předmět dodatku 

 

 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3.2.  Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2.2. článku II. tohoto 
dodatku činí částku ve výši 13 281 008,67Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2.2. 

článku II. tohoto dodatku činí částku ve výši -512 643,60Kč bez DPH. 

V souvislosti s výše popsaným se cena za provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy navyšuje 
o částku 12 768 365,07Kč bez DPH (cca 7,4% původní ceny Díla). 

Cena za zhotovení Díla tak nově činí částku: 243 018 778,26Kč bez DPH 

 

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva 
a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou. 

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení. 
 

4.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí 
s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

4.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše 
citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu 
kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.  
 

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
a)  příloha č. 1 – Technický list změny č. 10 vč. příloh 
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4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti 
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Česká zemědělská univerzita v Praze Metrostav DIZ s.r.o. 

………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Ing. Jakub Kleindienst, kvestor Ing. Karel Volf, MBA 

předseda sboru jednatelů 

Za Zhotovitele: 

Metrostav DIZ s.r.o. 

…………………………………………………………… 

Ing. Tomáš Erhard, jednatel 

Á 



Technický list změny (TLZ) 

I TU č./verze: 
Datum předložení TU: 110 

Smlouva o dílo (SoD) č.: PO 510/2021 

Ze dne: 14.5.2021 

Projekt registrační číslo: EDS133D22C000003 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD 
Objekt: Budova FLD Kamýcká 1176 

I Název změny: I Změny nad rámec SoD 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Důvodem změn jsou další nepředvídatelné skutečnosti, zjištěné při bouracích pracích v části 3. etapy 
{zadavatel nemohl uvedené změny předpokládat), dále nezbytné práce, které nebyly zahrnuty {chyběly) 
v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro provedení Díla. Jednotlivé VCP jsou uvedeny 
v popisu změny. 

Popis změny: 

1) Stávající omítky jsou nesoudržné a bylo je nutno odstranit v návaznosti na nové plochy stěn. 
Skutečný stav omítek byl zjistitelný až během škrábání maleb. Při škrábání se začala omítka 
separovat od stěny, objevily se praskliny a vydrolená nesoudržná místa. Průzkum během projektové 
přípravy tento stav neodhalil. Jedná se o další plochy zjištěné v průběhu prací. Jednotlivé stěny je 
potřeba mezi sebou vyrovnat do jedné roviny. Při osekání omítek byly zjištěny nutné opravy 
některých stěn. - nepředvídatelné 

2) Po osekání omítek byly zjištěny nesoudržné parapety pod původními okny. Kromě doplnění 
parapetu byla dořešeno také uložení oken na tento nový parapet zapěněním. Způsob uložení 
stávajících oken byl zjistitelný až po odstranění omítek ostění a parapetů. 

3) Při odstranění nášlapné vrstvy byla zjištěna nízká kvalita podkladního betonu. Po kontrole od GP a 
TDS, bylo rozhodnuto betony odstranit. Jedná se o další plochy zjištěné v průběhu prací a na to 
navazující nové podlahy. - nepředvídatelné 

4) Betonáž stropních prostupů TZB - po odkrytí podhledů byly zjištěny neřešené stávající prostupy 
stropními konstrukcemi, které musely být zabetonovány. - nepředvídatelné 

5) Z důvodu přesunu VZT jednotky na střeše bylo nutné zrealizovat na místě nového uložení 
podpůrnou konstrukci. Jedná se o přesun jednotky v dodávce jiného dodavatele. - nepředvídatelné 

6) Změna řešení střechy na kotvenou a přitěžovanou. Doplněno kotvení po zjištění výtahových 
zkoušek. Doplněny chybějící položky střešního souvrství. Způsob kotvení se změnil vlivem stavu 
střešní konstrukce. Samotné přitížení nebylo dostatečné a větší by nebylo možné z důvodu nosné 
konstrukce budovy. Proto byla zvolen kombinace přitížení a kotvení se záměnou skladby a jiným 
typem fólie. Současně s tím bylo provedeno vybourání nesoudržných atik a neočekávaných 
betonových vrstev ve střešním plášti. - nepředvídatelné 

7) Úprava konstrukce lehkého obvodového pláště ateliéru 4.NP. Úpravy LOP a navazujících stavebních 
konstrukcí byly třeba provést z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících stavebních konstrukcí 
(střešní konstrukce, štítového zdiva, věnce) a po zaměření skutečných rozměrů konstrukcí -
nepředvídatelné 

8) Doplnění dílčích konstrukcí VZT na požadavek GP a úpravy tras potrubí v objektu. 
8.1) Doplnění gumového bloku pod chladící jednotkou, tepelná izolace dvou stoupaček z 1.NP na 

střechu, odvětrání výtahů (tepelná izolace potrubí nad střechou vč. oplechování), 
protipožární obklad VZT potrubí, změna z důvodu vyšší teploty vzdušin (původně nebyla 
specifikována), opláštění pro FCU, 6. fancoil chybí v původním návrhu - chybělo v PD 



8.2) PO přívod pod schody (PO přívod pod schody- nutná změna trasy z důvodu odhalení 
železobetonových trámů, skrytých pod omítkou), delší konzola pod rameno z důvodu 
akustického obkladu, výměna poškozeného ventilátoru - nepředvídatelné 

8.3) Úprava tras v kotelně, kazetová jednotka (nový požadavek na lab. 363 z důvodu navýšení 
tepelného příkonu novým vybavení) - klientské změny. 

9) Změny elektro dle změn projektu a žádostí objednatele. - klientská změna 
10) Na konkrétních místech byl upraven systém regulace osvětlení na požadavek GP a objednatele -

klientská změna. 
11} Doplnění technologií Mar z důvodu úprav v kotelně - klientská změna. 

12) Úprava a doplnění zásuvek v místnostech dle požadavků GP - klientská změna. 
13} Doplnění výlevky do l.PP - klientská změna. 

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta): 

1) Souhlas, nevyhovující stav byl zjištěn až v průběhu prací. 

2) Souhlas, nevyhovující stav byl zjištěn až v průběh u prací. 
3) Souhlas, nevyhovující stav byl zjištěn až v průběhu prací. 
4) Souhlas, nevyhovující stav byl zjištěn po odkrytí stávajících podhledů. 
S) Souhlas, požadavek na podpůrnou konstrukci nebyl v době zhotovení DVZ znám. Jedná se o 

přesun jednotky VZT, která byla na střechu objektu instalovaná pro objednatele jinou firmou 

v době až po zhotovení DVZ a výkazu výměr. 
6) Souhlas, nevyhovující stav byl zjištěn až v průběhu prací. 
7) Souhlas, úpravy lehkého obvodového pláště a navazujících stavebních konstrukcí byly třeba 

provést z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících stavebních konstrukcí (střešní konstrukce, 

štítové zdivo, věnce) a z důvodu zaměření skutečných rozměrů konstrukcí. 
8) 

8.1) Souhlas, chybělo v PD ve výkazu výměr. 

8.2) Souhlas, jedná se o nepředvídatelné práce, zjištěné po odhalení stávajících konstrukcí a 
zařízení. 

8.3) Souhlas, jedná se o klientské změny. 

9) Souhlas. 
10) Souhlas. 
11) Souhlas. 
12) Souhlas. 

13) Souhlas. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Přílohy: 

Protokol ze dne 09.09.2022, 22.10.2022, 01.11.2022, 07.11.2022, 10.11.2022, 22.11.2022, 25.11.2022, 

06.12.2022, 07.12.2022, 02.01.2023 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez časového dopadu 

s Ele13aEleffi: 

Odpočet: - 512 643,60 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 13 281 008,67 

Celkem: 12 768 365,07 



Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1 

Jméno a příjmení Datum Razítko 

Ing. Martin Prajer, Ph.D. 

Za objednavatele: 

Ing. Miloslava Jungmannová 

Za TDS: Ing. Zdeněk Frelich 

2 

Ing. Vladimír Čapka 

Za projektanta: 

Ing. arch. Vít Svoboda 

. 
Za zhotovitele: Ing. Václav Petrášek uzs a , aha 8 

25021915, DIČCZ2 915 



SOUHRN cena 

VCP nad rámec SoD k 12 530 860,17 

zs 
Dokumentace skutečného provedení stavby 34 371 Kč 

Související práce pro zařízení staveniště 3 925 Kč 

Vybavení staveniště 3 140 Kč 

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště 89 334 Kč 

Kompletační a koordinační činnost 61422 Kč 

Územní vlivy 19 298 Kč 

Dopravně inženýrské opatření a dopravně inženýrské rozhodnutí 5 639 Kč 

Mimostaveništní doprava materiálů 2 322 Kč 

Provozní vlivy 14 545 Kč 

Ostatní náklady 3 510 Kč 

Celkem bez DPH 12 768 365,07 



Celkem 

12 530 860,17 

1 stavební 8 324 076,56 změny dle TZL bod 1,2,3,4,5,13 

2 skladba D2 767 632,45 změny dle TZL bod 6 

3 skladba D4 423 939,82 změny dle TZL bod 6 

4 atelier 4.NP 705 674,31 změny dle TZL bod 7 

5 vzt 299 229,85 změny dle TZL bod 8 

6 elektro část A 1122 202,68 změny dle TZL bod 9 

7 elektro část B 590 872,99 změny dle TZL bod 10 

8 elektro část C 55 896,69 změny dle TZL bod 11 

9 elektro část D 241334,82 změny dle TZL bod 12 



Kód položky Položka I MJ 
Protokol 09.09.2022 I 

962052210 Bouráni zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 
' 

m3 

odbouráni ielezobetonoveho věnce atiky střechy 26bm •o,35•0,2Sm 

962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 

odbouróní podbetonóvky spádově na střeše v předsazených částech 14m3 

Odstraněni tepelné izolace střech plochých z rohoži, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešnich 

713140861 izolaci připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm m2 

odstranění o likvidace polystyrenu nad betonem ti. 10cm •2om2 
Bouráni pilířů cihelnYch z dutych nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli 

962032314 maltu m3 

odbourán( podpůrných konstrukci komínků na střeše 3.etapy Pod ocelovými konstrukcemi 

1,1 •1,1 • 1,Bm (Sm2 •9ks) + 4 •1<s pod p!esouvonym, VZT 1ednotkami 

963051113 Bouráni žele:zobetonových stropů deskoyYch, ti. přes 80 mm m3 

odbourání o likvidace betonových stříšek komínků no srřeše 3.etapy 2m3 

962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽS dol m3 m3 

odbourání atiky střechy pro její rozšlfeni nad rámec W {28mb• 0,8m • tf 0,35m} 

997013213 
Vnitrostavemštnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v pfes 9 do 12 m ručně 

t 

997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
do 1 km 

997013509 
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
Příplatek k ceně za ka!dý dalšf i započaty 1 km přes 1 km 

9970tl601 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

t 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

997013603 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do 

t 
Katalogu odpadů ped kódem 17 01 02 

997013602 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

t 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

997013631 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce {skládkovné) směsného stavebního a 

t 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

Protokol 22.10.2022 

978019391 Osekání omltek pro napojení budoucídl vyzdívek s1én ve. osekání omítek nesoudrtných či opuklých. m2 

612131121 
Podkfadni a spojovací vrstva vnitřnlch omítaných ploch penetrace akryláHilikonová nanášená ručně 

m2 
stěn 

512135002 
vyrovnán( nero\/ností vmtřn{ch omítaných ploch maltou, ti do 10 mm cementovou stěn 

m2 

612135092 připlatek za každých S mm podkladní vrstvy maltou cementovou stěn m2 

997013213 
Vnitrostaveni.štni doprava suti a vybouranYch hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně 

t 

997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
do 1 km 

997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
Příplatek k ceně za každý další I započatý 1 km přes l km 

997013631 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné} směsného stavebniho a 

t 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

Protokol 01.11.2022 

vlastni kalkulace Osekáni ~palet oken se zakrytim oken OSB deskou + začištěni o půvOdniho okennlho rámu m 

Podkladní a spojovad vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

612131121 nanášená ručně stěn m2 

Omítky špalet oken• po odboraných původníc špaletách • rozvinutá šířka 400 mm• 

vlastní kalkulace 
lišta+roh •průměrná ti. 30 mm • Kalkulace: vyrovn.i:ni dle URS na pilíři 

m 
10mm(436}+4xpfiplatek 5 mm(109)•šiřka(0,4m}+rohová a APU lišta-

dodávka(25+25)+montáž 0,2S hodiny• 2s0 

766441823 
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastoyYch šiřky do 300 mm délky přes 

kus 
2000mm 

Dohazováni parapetů - proměnné výšky od 20 do 100 mm, šířka 250 mm. Použ,tY materiál. 

vlastni kalkulace 
cementovil zdici mafta. opatřeno kovovým rohem. kalkulace: 
vyčištěnl+penetrace+bedněni+zahozeni+odbedněnl - 1,2 hodina. 0,3 hodiny - pfesuny+úklid, 
spotfeba - 30 kg/mb omítky= 1,s •250+30•5 m 

977211112 Řezáni konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru f ezané výztuie do 16 mm hlot.. m 

vyřezání podlahové mazaniny kotoučem po obvodu k přrstupu k nabetonávkám 

Vybourání stávajídch nevhodných zabetonávek původních prostupů (3ks • 1,9• 1,2•0,2m • 

vlastní kalkulace 3 dělnic,• 2SO • 1 hod. = 750kč/ks) ks 

965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 

adbourónl podlahových mazanin v místě stávajících prostupů s nevhodn'imi zobetonóvkomi 

Bednění st ropních konst rukcí • bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 

4113Sl011.2 S do 25 cm zřízení m2 

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepfení do 4 m tloušťka 

4113S4313 stropu přes 15 do 25 cm zřízeni m2 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámoVVch (žebrových, 

kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových 

včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

411362021 podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 

Stropy z betonu železového {bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 

411321414 balkonových, desek hřlboyYch stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 m3 
Bednění stropnich konstrukci • bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 

4113S1012.2 S do 25 cm odstranění m2 

Podpěrná konstrukce stropů• desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka 

411354314 stropu přes 15 do 25 cm odstranění m2 

!Celkem 

Mn. JC CC 

2,275 10 200,00 

14,000 3 070,00 

20,000 

54,00 

28,314 
1 780,00 

2,000 2 S6S,OO 

7,840 10 200,00 

105,658 2 090,00 

105,658 91,60 

1 056,S82 4,00 

28,000 729,00 

50,965 689,00 

26,653 785,00 

0,040 92S.OO 

993,580 144,00 

993,580 43,95 

993,580 402,00 

993,580 107.00 

17,884 2 090,00 

17,884 91,60 

178,844 4,00 

17,884 925,00 

363,660 155,00 

145,464 
43,9S 

363,660 451 ,30 

87,000 65,70 

210,000 525,00 

21,000 2 205,00 

3,000 
750,00 

0,900 
3 546,00 

6,840 
468,00 

6,840 
156,00 

0,014 

40 352,00 

0,456 

3 276,00 

6,840 
104,00 

6,840 
104,00 

s 324 016,56 I 

23 205,00 

42 980,00 

1 080,00 

50 398 92 

5 130,00 

79 968,00 

220 825,64 

9 678,29 

4 226.33 

20412,00 

35 115,02 

20 922,61 

37,00 

143 075,52 

43 667.64 

399 419,16 

106 313,06 

37 378,48 

1 638,21 

715,38 

16 $43,11 

56 367,30 

6 393,14 

167 756,36 

5 715,90 

110 250,00 

46 305,00 

2 2S0,00 

3 191,40 

3 201 ,12 

1 067,0-4 

552,02 

1 493,86 

711,36 

711 ,36 

URS lQ/23 

URS 10/23 

s oD 

URS 10/23 

s oD 

SoD 

u RS lQ/23 

oD s 

SoD 

s 

s 

SoD/ZL03 

oD/ZL03 

oD/ZL03 

SoD/ZL03 

u RS lQ/23 

SoD 

u 
u 

u 

RS 10/23 

RS lQ/23 

RS 10/23 

s oD 

SoD 

SoD/2L03 

zl 04 

SoD 

zl 04 

u RS 10/23 

zl 04 

SoD 

vl astní kalkulace 

SoD 

s oD 

So D 

So D/zl05 

So D 

D So 

So D 



bednéní, zobetonovóni o odbednění prostupů po nevhodných zobetonávkóch vč. kari sítě 

997013213 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně 

t 

997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
dol km 

997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na V?dálenost 

t 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

997013602 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

t 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

997013631 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

t 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

Protokol 07.11.2022 

771471810 Demontáž soklíků z dlaid,c keram1ckýcn kladených do mally rovných m 

978019391 Osekáni omilek pro napojeni budoucích vyzdívek stěn vč. osekáni omftek nesoudržných č1 opuklých m2 

612131121 Podkladní a spoJovaci vrstva vnilfnich omiUmých ploch penetrace akrytát-sihkonová naná~ná ručně 
m2 

stěn 

612135002 
vyrovnání nerovnost( vnitřních omítaných ploch maltou, ti do 10 mm cementovou stěn 

m2 

612135092 příplatek za každých S mm podkladní vrstvy maltou cementovou stěn m2 

997013213 
Vnitrostaven1štní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně 

t 

997013501 
Odvoz sut1 a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
do 1 km 

997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
Příplatek k ceně za každV dalš{ 1 započatý 1 km přes 1 km 

997013607 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických 

t 
V'(robků zatříděného do Katalocu odpadů pod kód~m 17 Ql 03 -- -

997013631 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

t 
demoličniho zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

Protokol 10.11.2022 
711131811 Odstraněni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 

strháni o likvidace os/lotové vrstvy izolace v kotelně 4.NP 165ml 

965045113 
Bourán[ potěrů ti. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 

m2 

odbouráni krycí vrstvy betonu pod izolaci a likvidace v kotelně 4.NP ti, Sem • 165 ml 

978019391 Osekáni omilek pro napojení budoucich vyzdívek stěn vč: osekáni omi!el( nesoudrí.nYch či opoklých m2 

612131121 Podk.ladnl a spoJovaci vrstva vn1ttnich omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
m2 

stěn 

612135002 
vyrovnán{ nerovnosti vnitřních omítaných ploch maltou, ti do 10 mm cementovou stěn 

m2 

612135092 příplatek za každých S mm podkladní vrstvy maltou cementovou stěn m2 

997013213 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně 

t 

997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost 

t 
do 1 km 

997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km pfes 1 km 

997013601 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

t 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0101 

997013631 
Poplatek za uloženi stavebnlho odpadu na skládce {skládkovné) směsného stavebniho a 

t 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

Protokol 22.11.2022 

965043341 Bour.flni podkladů pod dlatby belonol/)'ch s potěrem nebo teracem li do 100 mm pi pfes 4 m2 m3 

9650-49111 
Bouráni mazanin P7iplatek k cenam za bouráni mazanin betonov,jch se svatovanou sili, U do 100 
mm m3 

978019391 Osekání omítek pro napojeni budoucích vyzdivek stěn vč: osekání omítek nesoudržných čl opuk.Jých m2 

612131121 
Podkladní a spojovací vrstva vnittníeh omitaných ploch penetrace akryl.fit-silikonová nanášená ručně 

m2 
stěn 

612135002 
vyrovnáni nerovnosti vnitřních omítaných ploch maltou, ti do 10 mm cementovou stěn 

m2 

612135092 příplatek za každých 5 mm podkladní vrstvy maltou cementovou stěn m2 

997013213 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouranVch hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně 

t 

997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na llldálenost 

t 
dol km 

997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
Příplatek k ceně za kafdý další i započatý 1 km přes 1 km 

997013602 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce {skládkovné) z armovaného betonu 

t 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0101 

997013631 
Poplatek za uložení st avebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 
t 

Protokol 25.11.2022 

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s po1ěrem nebo teracem ti do 100 mm pi pres 4 m2 m3 

965049111 Bouráni mazanin Pfiplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svalovanou sítí. ti do 100 
m3 mm 

978019391 Osekáni omitek pro napojeni budoucich vyzdívek stěn vč osekání omítek nesoudržných či opuklých. m2 

612131121 
Podkladní a spojovaci vrstva vnitfních omltanjch ploch penetrace akrylát-s1likonova nanášená ručně 

m2 
stěn 

612135002 
vyrovnání nerovnosti vnitřních omítaných ploch maltou, t i do 10 mm cementovou stěn 

m2 

612135092 příplatek za každých S mm podkladní vrstvy maltou cementovou stěn m2 

6,976 2 090,00 

6,976 91,60 

69,756 4,00 

3,980 785,00 

2,996 925,00 

264,000 43,80 

522,000 144,00 

522,000 43,95 

522,000 402,00 

522,000 107,00 

12,696 2 090,00 

12,696 91 ,60 

126,960 4,00 

3,300 693,00 

-
9,396 925,00 

165,000 25,00 

165,000 101,70 

819,130 144,00 

819,130 43,95 

819,130 402,00 

819,130 107,00 

47,639 2 090,00 

47,639 91,60 

476,387 4,00 

1,650 729,00 

45,989 925,00 

32,900 3 740.00 

32,900 1 368.00 

I 720,000 144,00 

1 720,000 43,95 

l 720,000 402,00 

1 720,000 107,00 

134,300 2 090,00 

134,300 91,60 

1343,000 4,00 

72,380 785,00 

61,920 925,00 

89,611 3 740,00 

89,611 1 368,00 

650,000 144,00 

650,000 43.95 

650,000 402,00 

650,000 107,00 

14 579,10 

638,97 

279.03 

3 124,30 

2 770,97 

11 563,20 

75 168,00 

22 941 ,90 

209 844,00 

55 854.00 

26 534,64 

1 162,95 

507,84 

2 286,90 

8 691,30 

4 125,00 

16 780,50 

117 954,72 

36 000,76 

329 290,26 

87 646,91 

99 564 84 

4 363.70 

1 905,55 

1 202,85 

42 S39,53 

123 046,00 

45 007,20 

247 680,00 

7S 594,00 

691 440,00 

184 040,00 

280 687,00 

12 301 ,88 

5 372,00 

56 818,30 

57 278,00 

335 145,14 

122 587,85 

93 600,00 

28 567.50 

261 300,00 

69 550,00 

URS 10/23 

SoD 

SoD 

SoD/ZL03 

SoD/ZL03 

URS 10/23 

URS 10/23 

SoD 

URS 10/23 

URS 10/23 

URS lQ/23 

SoD 

SoD 

SoD/ZL03 

SoD/ZL03 

u RS 10/23 

s oD 

u RS 10/23 

SoD 

u 
u 

RS 10/23 

RS 10/23 

u RS 10/23 

SoD 

SoD 

s oD/ZL03 

SoD/ZL03 

u RS 10/23 

SoD 

u RS 10/23 

s OD 

u RS 10/23 

RS 10/23 u 

u RS 10/23 

SoD 

s oD 

s oD/ZL03 

SoD/ZL03 

u 

s 

RS 10/23 

OD 

u RS 10/23 

D So 

u RS 10/23 

RS 10/23 u 



997013213 
Vmtrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v pfes 9 do 12 m ručně 

t 

997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se sloíenim, na vzdálenost 

t do 1 km 

997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
Pfíplatek k ceně za každý další i započatý l km pfes 1 km 

997013602 
Poplatek za uloiení stavebního odpadu na skládce (skládkovné} z armovaného betonu 

t 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0101 

997013631 
Poplatek za uložení stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

t 
demoličního zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

Protokol 6 .12.2022 

Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na 

962031133 maltu vápennou nebo vápenocementovou, t i. do 150 mm m2 
odbourání zdiva 6m2 ti. 150 mm 

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 

342272245 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm m2 

965043341 Bourání Podkladů Pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem ti do 100 mm pt ples 4 m2 m3 

vlastní kalkulace 
penetrace a -zahozeni jádrovou omitkou s vyrovnáním -1.- 2.-3.NP. průměrný rozměr šlicu 
prům širka 100 mm• 2. a 3 NP - kalkulace: pene1race+zahození. 0.5 hodiny, 0,2 hodiny. 

lofesunv+úkhd. sootreba • 15 k.a/mbomitkv = o.r250+15"4 
m 

997013213 
Vn,trostaveništní doprava sut i a vybouraných hmot pro budovy II přes 9 do 12 m ručně 

t 

997013S01 
Odvoz sut, a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
do 1 km 

997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
Příplatek k ceně za každý další i započatý l km přes 1 km 

997013602 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skl ádkovné) z armovaného betonu 

t 
zatřidéného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0101 

997013603 
Poplatek za uloi:enl stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do 

t 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 

Protokol 7.12.2022 

965043341 Bourání Podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem U do 100 mm pi ples 4 m2 m3 

965049111 Bouráni mazanin Prlpfatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou síti, ti. do 100 
m3 mm 

978019391 Osekáni omitek pro napo1eni budoucích vyzdívek slěn vč. osekání omitek nesoudržných čí opuklých m2 

612131121 Podkladni a spojovací vrstva vnitfních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nan.išená ručně 
m2 stěn 

612135002 
vyrovnání nero\lností vnitřních omítaných ploch maltou, t i do 10 mm cementovou stěn 

m2 

612135092 příplatek za každých 5 mm podkladní vrstvy maltou cementovou stěn m2 

711811111 
Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné ploše za studena izotačnim 

m2 
nátěrem 

62857000 
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS ti 4mm s violkou kombmovanou z různých 

m2 
materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu 

doplnenl radonove izolace 50.32 

767996701 
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg 

kg 

767996801 
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlrvých dílů do 50 kg kg 

997013213 
Vmtrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně 

t 

997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
do 1 km 

997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
Příplatek k ceně za každý další i započatý l km přes 1 km 

997013602 
Poplatek za uloieni stavebního odpadu na skládce {skládkovné) z armovaného betonu 

t 
zatříděného do Kat alogu odpadů pod kódem 17 01 01 

997013631 
Poplat ek za uloiení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

t 
demoličního zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

Protokol 02.01.2023 
vlastní kalkulace doptněni a srovnáni vybouraných otvorů pro dveie (66ks 4 5mb) m 

622525203 Oprava t enkovrstvé omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 
začištěni omítek atiky stiechy včetně stěny budovy z vnější strany pro moinost pokralovóní 
střešnfho pláště a soklu střechy 95m•l,4m=133m2 

Odečet polo!ek z důvodu osekáni omítek (škrábání maleb apod.) 
784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 
784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 

Bouráni podlah mč. 255 a 271 

965043341 Bouráni podkJadů pod dlažby betonových s pol érem nebo teracem ti do 100 mm pi pfes 4 m2 m3 

997013213 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně 

t 

997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
do 1 km 

997013509 
Odvoz sut i a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

t 
Pfiplatek k ceně za kaidý další i započatý 1 km přes l km 

997013602 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

t 
zatříděneho do Katalogu odpadů ped kódem 17 0101 

Liti noyých podlah 

Vlastni kalkulace Krote1ová IZOiace + výplflovY potystyren v různých tloušťkách se srovnáním podkladu, ti. mezi 20-50 
mm m2 

632441220.TBM Potěr anhydritový samonivelačni litý ANHYMENT AE 25 ti přes 45 do 50 mm m2 

220,544 2 090.00 

220,544 91,60 

2 205,442 4.00 

197,144 785.00 

23,400 925.00 

6,000 
101,70 

6,000 
710,60 

7,074 3 740.00 

350,000 235,00 

17,003 2 090,00 

17,003 91,60 

170,028 4.00 

15.563 785,00 

1,440 689.00 

5,032 3 740.00 

5,032 1 368.00 

144,000 144,00 

144,000 43.95 

144,000 402,00 

144,000 107.00 

50,320 196,00 

57,868 208.80 

2 44 1,280 28,20 

2 376,000 54,30 

13,662 2 090.00 

13,662 91 .60 

136,624 4.00 

11,070 785.00 

2,592 925.00 

330,000 300.00 

133,000 246,00 

4 848,710 21.25 

4 848,710 3,40 

10.806 3740,00 

23. 773 2 090.00 

23,773 91,60 

237,732 4,00 

23.773 785,00 

1 454,23 155.00 

1 45-4,23 443,47 

460 937,38 
URS 10/23 

20 201,85 
SoD 

8821.77 

154 758,20 

21 645,00 

610.20 

4 263.60 

26 456.76 

82 250.00 

35 535,85 

1 557,46 

680, 11 

12 216,80 

992,16 

18 819.68 

6 883.78 

20 736.00 

6 328,80 

57 888,00 

15 408,00 

9 862.72 

12 082,84 

68 844.10 

129 016.80 

28 554,42 

1 251,48 

546.50 

8 690,26 

2 397.60 

99 000.00 

32 718,00 

SoD 

SoD/Zl03 

SoD/ZL03 

SoD 

5 oD 

URS 10/23 

104 z 

URS 10/23 

SoD 

s oD 

SoD/Zl03 

u RS 10/23 

s oD 

u RS 10/23 

SoD 

u RS 10/23 

RS 10/23 u 

u RS 10/23 

SoD/zlOS 

u 

u 

u 

RS 10/23 

RS 10/23 

R510/23 

SoD 

SoD 

s oD/Zl03 

SoD/Zl03 

zl 04 

u RS 10/23 

103 035.09 s oD 

oD 16 485,61 s 

40 41.$,44 u RS 10/23 

49 685,99 
u RS 10/23 

2 177.63 
SOD 

950,93 
SoD 

18661,96 
s oD/Zl03 

225 405,65 U RS 10/23 

RS 10/23 644 907,38 U 



632441292 TBM 
Příplatek k anhydritovému samonivelačnimu litému potěru ANHVMENT AE 25 ZKO 5 mm ti 

m2 

776111112 Příprava podkladu broušeni podlah nového podkladu betonového m2 

998011002 
Pfesun hmo1 pro budovy občanské 1/Ystavby, bydlenl. výrobu a služby s nosnou sv!slou konstrukci 
zděnou z ohel, 1vámic nebo kamene vodorovná dopravni vzdálenost do 100 m pro budovy výšky t 

resSdo 12m 

ocelové konstrukce pro Přesun VZT jednot ky (přesun jednotky není soulást í CN) 

Vlastni kalkulace 
O.+M ocelové konstrukce obslužných lávek vč. spojovacího matená/u (střecha 4.NP) 

kg 

Vlastni kalkulace O.+M nožiček pod konstrukci na střeše 3. etapy, pro přesun VZT jednotky ks 

Oodatelné zabetonování prostupů 

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky pfes 

411351011.2 S do 25 cm zř{zení m2 
Podpěrná konstrukce stropů • desek, kleneb a skořepin VVška podepřen( do 4 m tloušťka 

411354313 stropu přes 15 do 25 cm zřízeni m2 
Výztuž stropů prostě utožených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 

kazetových), s keram1ckým1 a jinými vložkami, konsolových nebo ba!konoyYch, hřibových 

včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavéSenf železobetonových 

4ll36202l podhledů ze svařovaných síti z drátů typu KARI t 

Stropy z betonu železového (bez yYztuže) stropů deskoyYch, plochých střech, desek 

411321414 balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 m3 
Bednění stropních konstrukci - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 

411351012.2 S do 25 cm odstranění m2 
Podpěrná konstrukce stropů • desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka 

4lll54314 stropu přes 15 do 25 cm odstranění m2 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ručni' - bez užití 

998018002 mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m 

Doplněni výlevky do l.PP 
Vlaslní kalkulace O.+M Nerezové závěsné výlevky chemických WC ks 

Ooolněni nových parapetů 

766694113 
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových S do 30 cm d l přes 1,6 do 2,6 m 

kus 

6079◄102.R parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 240mm m 
60794003 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátoVV zažehlené hrany sada 
60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotfískovým deskám 600mm kus 

766694116 
Montáž ostatnich truhlářských konstrukd parapetních desek dřevěných nebo plastových 

kus 
šířky do 300 mm 

60794102 R parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 240mm m 
60794003 parapet dřevotřískový vn1třnf Povrch laminátový zažehlené hrany sada 
60794121 koncovka PVC k parapetnim dřevotřískovým deskám 600mm kus 

998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhláiské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 
vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky pfes 6 do 12 m 

1 454.23 38,48 

1 454,23 35,70 

191,96 310,00 

931,70 182,00 

4,00 5 850,00 

8,720 
468,00 

8,720 
156,00 

0,017 

40 352,00 

2,180 

3 276,00 

8,720 
104,00 

8,720 
104,00 

4,80 720,00 

1,00 44 640,00 

75,00 180,00 

178,50 550,00 

75,00 222,67 

150,00 40,64 

12,00 170,00 

17,76 550,00 

12,00 222,67 

24,00 40,64 

0,89 2 179,78 

SS 958,77 URS 10/23 

SoD Sl 916,01 

59 507,09 SoD 

169 569,40 Vlastni ka lkulace 

Vlastní ka lku lace 23400,00 

4 080,96 
SoD 

1 360,32 
SoD 

703,74 

SoD/zl0S 

7 141,68 

SoD 

906,86 
SoD 

906,88 
SoD 

3453,12 SoD 

lastn{ kalkulace 44 640,00 V 

13 500,00 SoD 

98175,00 V lastni kalkulace 

SoD 16 700,25 

6096,00 SoD 

2 040,00 U RS 10/23 

lastní kalkulace 

SoD 

9 768,00 V 

2 672,04 

975,36 SoD 

1935, 65 SoD 



Kód polo!ky Položka MJ Mn. 

Střecha 02 - 3. etapa 
Provedení izolace proti zemni vlhkost, natěrad!y a tmely 

711111011 za studena na ploše vodorovne V nátěrem suspensí m2 18,10 

asfaltovou 

11153345 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,02 

711112011 
Provedení izolace proti zemní vlhkost, natéradly a tmely 

m2 102,12 
za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou 

11163346 suspenze hydroizolační asfaltovó t 0,10 

Montáž tepelni izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
713141131 deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 ·147,23 

přilepenými za studena zplna, jednovrstvá 

28375924 
deska EPS 200 do plochých stfech a podlah A=0,034 ti 

m2 -71,96 
80mm 

28372203 
deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 535 ti 

80mm 
m2 67,56 

28375926 
dtska EPS 200 do plochých stfech a podlah A=0,034 ti 

m2 -105,83 
100mm 

63152262 
deska tepe/ni izolační minerální kontaktních fasád 

m2 -24,47 
podélné vlákno A=0,034 ti 80mm 

63152263 
deska tepelně izolační minerální kontaktních fas6d 

m2 -35,28 
!podélné vlákno A=0,034 ti 100mm 

28372205 
deska EPS 100 koširovanó asfaltovým pósem V60 535 ti 

m2 21,21 
120mm 

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
713141151 deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) ml 560,75 

kladenými volně jednovrstvá 

28375922.R 
změna pol. 28376421 na po/.28375922: deska EPS 200 

m2 535,04 
do plochých střech a podloh A=0,034 ti 60mm 

28375922 
deska EPS 200 do plochých střech a podlah A=0,034 ti 

m2 571,97 
60mm 

713121111 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 

m2 18,10 
v ploše kladenými volné 

28375923 deska EPS 200 do plochých střech a podlah A=0,034 m3 -24,60 

28376143.R 
příplatek k pol. 28375923 za pol. 28376143: klín izolační 

m3 97,90 
EPS 200 spád da 5% 

změna provedení pol. 712331111 na pol.711141559: 
712331111 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim m2 524,55 

NAIP na pfoše vodorovné V 

711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim 

m2 18,10 
NAIP na ploše vodorovné V 

změna pol. 62857000 na pol. 62853004 pás asfaltový 

62853004.R 
natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s violkou ze 

m2 603,23 
skleněné tkan;ny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 

minerálním posypem na hornim povrchu 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s 

62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalítelnou PE fólii nebo m2 20,81 

l,jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu 

711142559 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

m2 102,12 
NAIP na ploše svislé s 

pás asfaltový natovitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s 
52853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo m2 122,54 

jjemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10' fólií 
712363001.R termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a m2 -1,47 

natažení fólie v ploše 

N.R 
příplatek k pol. 712363001.R za novou pol. Krytina 

m2 606,08 
střech do 10' fólie, 4 kotvy/m2, na beton 

28343012 
lfólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stobifizad 

m2 -1,69 
přitížením a do vegetačních střech ti 1,5mm 

BRM.679917.R 
příplatek k pol. 28343012 za pol. BRM.679917 Cosmofin 

m2 695,99 
GG plus 1,5; 1,06 x 15 m, světle šedá 

712771001 
Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólil 

m2 -94,36 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do S' 

69334002 textilie ochranná veQetačních střech 3DDnlm 2 m2 -73,49 

N 
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 

ks 11,00 
montáž tvarovky pro utěsnění prostupu - PVC 

N 
tvarovko z mPVC folie pro opracovóní prostupu - kulatý 

ks 10,00 
prostup do DN300 

N 
tvarovka z mPVC folie pro opracováni prostupu - kulatý 

ks l,00 
prostup do DNSOO 

!Celkem 

JC CC 

17,10 

55100,00 

24,70 

55100,00 

132,05 

205,40 

474,00 

600,30 

294,30 

367,90 

601,00 

59,85 

-117,30 

137,80 

18,53 

160,80 

2662,80 

0,00 

113,05 

-60,40 

176,90 

122,55 

176,90 

119,70 

559,30 

210,00 

148,04 

25,65 

29,64 

1040,00 

455,00 

1235,00 

767 632,45 f 

309,51 sod/zl05 

l 001,97 URS lQ/23 

2 522,36 sod/zl05 

5 626,81 URS lQ/23 

·19 441,72 sod/z!0S 

-14 780,79 sod/zl05 

32025,72 URS lQ/23 

-63526,75 sod/zl05 

-7 202,46 sod/zl05 

-12977,67 sod/zl05 

12 744,69 URS lQ/23 

od/zl05 33 560,89 s 

-62 760,31 s od/zl05 

od/zl05 78 816,78 s 

od/zl05 335,39 s 

-3 956,07 s od/zl05 

od/z/05 260 687,05 s 

od/zl05 0,00 s 

od/zl05 2 046,21 s 

-36435,27 s od/zl05 

od/zl05 3 682,09 s 

od/zl05 12 514,81 s 

od/zl05 21678,03 s 

od/zl05 -175,96 s 

338 980,54 z 108 

od/z/OS -355,11 s 

103182,70 URS lQ/23 

od/zl05 -2 420,33 s 

-2177,95 s od/zl05 

108 11440,00 z 

08 4550,00 zl 

1235,00 N 

připočet - navýšení množství dle skutečnosti 
přípoéet - navýSení množství dle skutečnosti 

nova položka - chybí ve VV 

novó položko - chybí ve W 

odečet - ůprava množstvi dle skutečnosti 

odečet - chybný materióJ 

nová položka - chybí ve W 

odečet - chybný materiál (fasáda) 

odečet - úprava množství dle skutečnost, 

odečet - chybný materiól (fasáda) 

novó položka - chyb i ve W 

připočet - úprava množství dle skutečnosti 

změna materiólu 

změna materiálu 

přípočet - úprava množství dle skutečnosti 

odečet • změna matená/u (chybný materiál) 

změna materiálu 

změna montáže 

připočet dle skutečnosti 

odečet - chybný materióf 

nová položka - chybí ve W 

nová položka - chybí ve W 

nová položka - chybi ve W 

odečet - změna prováděni folie 

nová položka - změna provéidění folie 

odečet - změna materiálu 
změna materiálu - z důvodu potřeby 
mechanického kotvení folie 

odečet - úprava mnoistvi dle skutečnosti 
odečet - úprava množství dle skutečnosti 

nová položka • chybí ve VV 

nová položka - chybí ve W 

nová položka - chybí ve W 



Provedeni povlakové krytiny střech • ostatní práce 

N montái tvarovky pro utěsnění prostupu - asfaltový pás ks 11,00 715,00 7 865,00 zl08 
(parozábrana} nova položka - chybí ve vv 

N 
detailový asfaltový pás pro opracování prostupu 

ks 10,00 325,00 3 250,00 z parozábranou - kulatý prostup do ON300 108 
nová položka - chybí ve W 

N 
derailový asfaltový pás pro opracov<inf prostupu 

ks 1,00 1040,00 l 040,00 porozdbranou - kulatý prostup do DNSOO N 
nová položka - chybí ve W 

N 
Opracování stávajícího sloupu do rozměru 1,05:d,0Sm 

ks 4,00 l 885,00 7 540,00 
mPVCfohi N 

nová položka - chybí ve VV 

N 
Opracováni stávajícího sloupu do rozměru 1,0Sxl,OSm 

ks 4,00 l 235,00 4940,00 asfaltovým pásem N 
nová položka - chybí ve VV 

Příplatek za dodatečné zapraveni skladby střechy po 
ks 4,00 4 550,00 18 200,00 vybouráni stáva1idho sloupu N 

nová položka - chybí ve VV 

Klempířské prvky 

Povlakové krytiny střech plochých do 10' z tvarovaných 

712363351.5K 
poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm- 5/K -

m -9,00 124,95 -1124,55 s Koncová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm· 4.NP od/zlOS 

a střecha 

Povlakové krytiny střech plochých do 10' z tvarovaných 

712363353.6K 
poplastovaných lišt pro mPVC rohová lišta rš 100 mm-

m -117,00 158,95 -18 597,15 s 
6/K - Rohová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm• 

od/zl05 

4.NP 

Povlakové krytiny střech plochých do 10• z tvarovaných 

712363352.7K 
poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm- 7/K - Koutová lišta z poplastovaného plechu, 
m 4,90 158,95 od/zl05 778,86 s 

RŠ 100 mm -4.NP a střecha 

N 
Povlakové krytiny střech plochých do 10• z tvarovaných 

m 128,00 332,80 42 598,40 
poplastovaných lišt pro mPVC - Z-profil do r.š. 250mm N 

712363384 
Povlakové krytiny střech do 10• z tvarovan'fch 

m2 0,23 1830,00 411,75 
poplastovaných lišt pro profily atypicke výroby o větš i rš URS lQ/23 

zahrnuta pouze střecha ve 4.NP s označenim skladbou 02, nen1 tde zahrnuta stlecha 04. 

Nejsou zahrnuty vpusti • předpoklad dodávka ZTI. 

Skladba 02 · tepelné Izolace• počítáno s EPS 200S min ti 130mm, spád 3 % dle zaslaného kladečského plánu. 

Ve výkazu nejsou zahrnuty vrstvy nad hydroizofalni folií. 

U klempífskych prvků bylo počítáno pouze s výměrou pro strechu 02 převzatou z tabulky klempířskych prvků. 

Ve výkazu zatím nejsou zahrnuty změny u technologii a 1ešenf u betonového průvlaku. 



Kód položky Položka MJ 

Střecha 04 - 3. etapa 

711111011 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrad!y a tmety 

m2 
za studena nátěrem susoensi asfaltovou 

11163346 
suspenze hydro,zolační asfaltová pro opravu stfech 

t 
I lnaof Vedasin E-VA I 

712331111 
Provedeni povlakové krytiny střec/1 plocl1ých do 10· 

m2 
oásv na sucho nMkladni samolepicí asfa!toW oás 
pfiplatek k pol.62857000 za novou pol.: samolepící 

N.R modifikovaný asfallový pás s nízkou požární zátéží ti m2 
045mm 

N 
samolepicí modifikovaný asfaltový pás s nízkou požární 

m2 
zátěží ti O, 45mm 

příplatek k pol. 712363001.R za novou pol. : Provedení 

N.R 
povlakové krytiny střech do 10•, fólií kolvená do profil. 

m2 plechu nebo bedněni, 6 kotev/m2 pro tlouštku tepelné 
izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci 

Provedení povlakové krytiny střech do 10•, fólií kotvená 
N do profil. plecl1u nebo bednění, 6 kotev/m2 pro 11oušt1<u m2 

lepelné izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci 

N Pfíolatek za kotveni ořes teMlnou lZOlaci ti. 320mm m2 
pfiplatek k pol. 28343014 za pol. BRM.26930: 

BRM.26930.R Monarplan FM 1,8; 1,65 x 15 m; světle ~edá, m2 
mechanické kotvení 

BRM.26930 Monarp/an FM 1 8· 1 65 x 15 m· světle ~edá m2 
Provedeni separační nebo kluzné vrstvy vegetační 

712771001 1 střecl1y z fólií kladených volné s přesahem, sklon m2 
s1řecl1v do 5• 

N.R 
pffplatek k pol.69334302 za novou pol. Skelný v/ies 

m2 
120olm2 

N skelnv vlies 120olm2 m2 
Provedení povlakové ktytiny stlech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 

712998201.942 přepadu z PVC na dešfovoo vodu do ON 100 - 94/Z - ks 
Plastový pojistný bezpečnostní pfepad st/echy ON 100 
s límcem ot'O PVC kntlinu 
pfepad bezpečnostní atikový DN 100 s mantetou pro 

28342475.94Z 
hydroizolaci z PVC-P - 94/Z - Plastový pojistný ks 
bezpeCnostní plepad st/echy ON 100 s límcem pro 
PVC •"•"nu 
Montáž lepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 

713141151, 1 deskami, dílci, bloky (izolační ma1enál ve speClfikac,) m2 
kladenVmi volné iednovrstvá 

N.R 
pfíplatek k pol.28372022 za novou pol. : Deska izolačnl 

m2 
SG Combi Roof 30M ti. 320 mm 

N Deska izolačnf SG Combi Roof 30M ti. 320 mm m2 
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 

713141151.4 deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci} m2 
kladenvmi volně iednovrstvá 

63141182 deska tepelně izolační minerální do šikmých stlech a 
m2 

stěn A=O 036-0 037 ti 40mm 
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 

713141151.5 deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci} m2 
klademiml volně Ífl<lnovrstvá 

63141182 
deska tepelné izolační minerální do šikmých stfech a 

m2 
stěn A=O 036-0 037 ti 40mm 

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, 
713141131 deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 

pftlepenými za studena zplna. jednovrstvá 

63140407 
deska tepelné izolační minerální plochých stlech 

m2 
dvouvrstvá A=0,038-0,039 ti 160mm 

63140400 
deska tepelně izolační minerální plochých st/ech 

m2 dvouvrstvá A=0,038-0,039 ti 60mm 

N 
Provedeni povlakové krytiny střech - ostatní práce 

ks 
montáž tvarovkv cro utěsnění crostuou - PVC 

N 
tvarovka z mPVC folie pro opracováni prostupu - kulatý ks 

I oros tu o do DN300 

N 
tvarovka z mPVC folie pro opracování prostupu • 

ks 
hranatV orostuo do rozměru 550x 450mm 
Provedení povlakové krytiny střech - ostatni práce 

N montáž tvarovky pro utěsnění prostupu - asfaltovy pás ks 
1/oarozábrana) 

N 
deta1lový asfaltový pás pro opracováni prostupu 

ks 
lnarozábranou - kulatv orostuo do DN300 

N 
detailový asfaltový pás pro opracování prostupu 

ks parozábranou - hranatý prostup do rozměru 550x450mm 

N M bedn střech rovn. z aglomer.desek šroubovánim m2 

N 
Deska dfevo~těpková 0S8 3 nebroušená 4PD, m2 
Kronosnan ti. 22 mm 

Klemo ířské orvkv 
Povlakové krytiny stfec/1 plocl1ýcl1 do 10• z tvarovanýc/1 

712363351.5K poplastovaných Ušt pro mPVC pásek rš 50 mm- 5/K -
Koncová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm-

m 

4. NP a stlecha 

Povlakové krytiny střech plochých do 10• z tvarovaných 

712363352.7K 
poplastovaných Mši pro mPVC vnitfni koutová lišta rš 

m 
100 mm- 7 /K - Kootová Nšta z poplastovaného plechu, 
RŠ 100 mm -4. NP a stlecha 

!Celkem 

Mn. JC CC 

7,63 17.10 

0,01 51 300,00 

22,12 113,05 

150,31 85,20 

25,44 294,00 

130,70 540,30 

11 ,03 660,00 

138 33 72,00 

150,31 37, 18 

12,68 313, 18 

11,03 25,65 

133,31 6,04 

11,25 2580 

-2,00 475,00 

-2,00 3 762,00 

422,62 59,85 

137,23 987.39 

3,86 1548,00 

-130,70 59,85 

-133,31 86,80 

-130,70 59,85 

-133,31 86,80 

14,14 132,05 

7,21 1000.00 

7,21 374,00 

15,00 1 040,00 

12,00 455,00 

3,00 1320,00 

15,00 715,00 

12,00 325,00 

3,00 780,00 

14,40 180,00 

15,84 474,00 

-36,00 124,95 

-18,00 158,95 

423 939,82 ! 

130,47 So0/dod5 

392,32 SoDldod5 

2 500,67 SoO/dodS 

12 805,99 So0/dod5 

7 478,77 nová 

70 617,21 So0/dod5 

7 279,80 nová 

9 959 76 nová 

5 588,34 So0/dod5 

3 972 53 URS1Ql23 

282,92 So0/dod5 

805,65 SoO/dodS 

ová 290,27 n 

-950,00 SoD/dod5 

-7 524,00 SoD/dod5 

oO/dod5 25 293,81 S 

135 503,81 S o0/dod5 

ová 5 978,35 n 

o01dod5 -7 822,40 S 

-11 571,66 S o0/dod5 

o0/dod5 -7 822,40 S 

-11 571,66 S o0/dod5 

1 867,19 S o0/dod5 

7 211,40 URS1Ql23 

2 697,06 URS1Q/23 

08 15 600,00 zl 

5 460,00 zl 08 

ová 3 960,00 n 

10 725.00 zl 08 

3 900,00 Zl 

ová 2 340,00 n 

2 592,00 n 

7 508, 16 n 

ová 

ová 

o01dod5 -4 498,20 S 

oD/dod5 -2861,10 S 

připočet - navýšení množstvi dle skutečnosti 

připoéet - navýšení množství dle skutečnost, 

připočet - navýšeni množství dle skutečnos11 

odečet - chybný matená/ 

nová položka - chybí ve VV 

odetet - chybná položka pro montáž folie 

nová položka - chybí ve W 
nová položka - chybí ve W 

odetet - chybný materiál 
nová pototka - chybí ve VV 

odečet - chybný matená! 
nová polotka - chybí ve VV 

odeéel - pal/i do 2 elapy skladba D3 

odečet - patří do 2 etapy skladba D3 

připočet - úprava množství dle skutečnosti 

odečet 

nová položka 

odečet 

odečet 

odečet 

odečet 

nová položka - chybi ve W 

nová položka - chybí ve VV 

nová položka - chybí ve VV 

nová položka - chybí ve VV 

nová položka - chyb/ ve VV 

nová položka - chybí ve VV 

nová položka - chybí ve VV 

nová položka - chybí ve VV 

nová položka - chybí ve VV 
nová položka - chybí ve W (zména detailu 
ukončení) 

nová položka - chybí ve VV (zména detailu 
ukončeni) 

odečet - neprovádí se 

odečet - změna r.š 



Povlakové krytiny střech plochých do 10· z tvarovaných 

N 
poplastovaných lišt pro mPVC vn1třni koutová hšta rš 
100 mm- 7/K - Koutová lišta z poplastovaného plechu, 
RŠ 150 mm - střecha 

Povlakové krytiny stlech plochých do 10• z tvarovaných 
poplastovaných fišt pro mPVC závětrná lišta rš 315 mm -

712363359.8K SK - Závětrná lišta - u štítu pro PVC sllešní fólii, 
poplastovy plech, barva bílá RŠ = 315 mm, dl. 17,5 m 
o1ed wrobou budou zamělenv skutečné rozměry 

Povlakové kryt,ny střech plochých do 10· z tvarovaných 

N 
poplastovaných lišt pro mPVC - Závětrná lišta - u štítu 
pro PVC s11ešni fóln, poplastový plech, barva šedá RŠ = 
330 mm 

Pol/lakové krytiny stlech plochých do 10• z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 185 mm - 9/K 

712363356.9K - Okapnice stlešniho pláště stlechy pro napojeni fóliové 
PVC izolace, poplastovy plech, barva bílá RŠ = 185mm, 
o1ed wrobou budou zamělenv skutečné rozměrv 

Povlakové kr)1iny stíech plochých do 10• z tvarovaných 

N 
poplastovaných lišt pro mPVC - Okapníce střešního 
pláště střechy pro napo1eni fóliové PVC izolace, 
poplastový plech. barva šedá RŠ = 330mm 

N 
Povlakové krytiny střech plochých do 10• z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC - Z -profil do r.š 350mm 

Povlakové krytiny střech plochých do 1o•z tvarovaných 
N poplastovaných lišt pro mPVC - tmelici lišta do r š 

150mm 
N D+M - Z-profil Pz clech 
N O+M - Omeaa orofi! oro vvtvořeni rozháňkv 

Sti'echa 02 - 3. etapa - změna v detailu OET. 2-3-1 

712 37-2111 .RVl 
Krytina střech do 1 o• fólie, 4 kotvylm2, na beton 
ti izolace do 300 mm, fóhe ve soeclfikac1 

BRM 679917 
fólie hydroJZolační stfešní mPVC Cosmoffn GG+ ti. 
1,5mm 

712771001 
Provedení separačni nebo kluzné vrstvy sHechy z fólii 
k ladených volně s přesahem, sklon střechy do 5• 

69334002 te:lllilie Dodkladní 30 r-um2 

Montáž tepelné tZolace střech plochých rohožemi, pásy, 
713141131 deskami, dílci, bloky (izolatni materiál ve specdikaci) 

přilepenými za studena zplna, Jednovrstvá 

63140407 
deska tepelně izolační minerální plochých stfech 
dvouvrstvá A=0.038-0,039 ti 160mm 
Povlakové krytiny střech plochých do 10" z tvarovaných 

712363351.SK poplaslovaných Jíši pro mPVC pásek rš 50 mm- 51K -
Koncová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm-
4 NP a střecha 

Povlakové krytiny stiech plochých do 10• z tvarovaných 

712363352.7K poplastovaných lišt pro mPVC vrntřni koutová lišta rš 
100 mm- 7IK - Koutová lišta z poplastovaného plechu, 
RŠ 100 mm -4 NP a střecha 

Povlakové krytiny střech plochých do 10• z tvarovaných 
N poptastovaných lišt pro mPVC - Koncová lišta z 

poplastovaného plechu, do RŠ 200 mm- 4.NP 

m 11,40 231 ,82 

m -18,00 307,70 

m 11,40 322,35 

m -25,00 253,30 

m 25,00 452,00 

m 11,40 540,91 

m 11 ,40 231 .82 

ks 70 00 570.00 
bm 28.00 900.00 

m2 14,27 679,00 

m2 16,41 358,04 

m2 14,27 25,65 

m2 15,70 29,64 

m2 18,08 132,05 

m2 18,44 1000,00 

m 24,60 124,95 

m 12,30 158,95 

m 12,30 317,90 

2 642,73 nová 

-5 538,60 SoDldod5 

3 674,79 nová 

-ó 332,50 SoDldod5 

11 300,00 nová 

ová 6166,36 n 

ová 2 642,73 n 

39 900.00 n ová 
ová 25 200 00 n 

9 689,33 z 108 

5 875,62 URS 10/23 

366,03 S oDldod5 

oDldod5 465. 18 S 

oDldod5 2 387,46 S 

18441.60 URS 10/23 

3 073,77 S oDldod5 

1 955,09 S oDldodS 

ová 3910,17 n 

V ZL06 je zahrnuta pouze střecha 04 a doplnění ke střeše 02 po změně detailu OET. 2-3-1 . 

nová položka - změna r š. 

odečet - změna detailu 

nová položka - změna detailu 

odečet - změna detailu 

nová položka - změna detailu 

nová položka - chybí ve W 

nová položka - změna detatlu 
nová položka - změna detailu 

U klempířských prvků bylo počítáno pouze s výměrou pro střechu 04 převzatou z tabulky klempířských prvků . 

Ve výkazu jsou klempířské prvky z poplast. plechu na střeše zahrnuty pouze v rozsahu střechy z mPVC 
folie, není zahrnuta zbývající část u ateliérových oken. 



Nacenfny pou;i:e vnější konstrukce a skladby 

Kód položky Položka 

Hliníkový faQdní systém ateliéru 4 .NP 

NOVV popis pol. 116/Z - Pevně prosklenný hhnikový arkýř, 30 fixních po!í (Z/116) • systém WICTEC 

50; povrchová úprava IGP 5803E 71755 AlO; š x v 12800*296S mm; 37,95 ks/m2; zasklení - izolační 

trojsklo kalené a lepené 

Navýšeni plochy pol. 116/Z = 2*37,95 • i-1s m2 = 39,9 m2 

116/Z • Lehký obvodový pfóšt • 4, NP, šikné zastřešení• východní• cca 18 m2 a západní cca 18 m2 

části sedlove střechy, přesne rozměry budou upřesněny podle polohy záměru skutečného osazeni 

vodorovných ocelových svařenců no ocelových rámech. Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko 

- poídíkový) s přerušenYm tepelnYm mostem, s pohledovou š1?kou 50 mm, povch lokovaný -

střfbrnó metná · /GP 5803[ 71755 AlO, .systémové těsnící prvky EPOM, systémové příslušenství 

PARAMETRY· PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : F20, Tabule skla 1 .- ( exterier) bré sklo s protislunečním 

pokovenlm • kalené · Du tma 1 ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule sic/o 2 :čiré sklo, Dutino 2 

ARGON /901/,) / A/R (10%). Tobul,sk/o 3 : I inte,;,r) čiré sklo , fól;e PVB, čirt sklo šikmá 

proskleno plocho nad pochazí plochou- tabule skla 3 z vrstveného bezpečnostního sklo ve třídě 

min. 282, přenos tepla Ug 0,7 W/m 1.K, součinitel prostupu teplo Uw < 1,2 W/m2K, akustiko 

Rw(C;Ctr) = min 39(-2;-6) d8, součinitel prostupu teplo Uw < 1,2 W/m2K, viz. v.é. OET. 1 · 3, 

OET. 2 · 3, Popisskel ·viz . č. pi. 28 · 3 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ - FZD 

JC ZO m2 = 321482/18 = 17 860 

Ubourání atiky jíiniho štítu ateliéru o cca 20 cm 

962032230 Bouráni zd111a nadzákladového z o hitl nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopfskoVY'ch, na maltu 
váoennou nebo váoenocementovou. obiemu do 1 m3 

997013213 Vnitrostavemštnf dopcava $LIii a vybouraných hmot pro budovy v ples 9 do 12 m ručně 

997013501 Odvoz sUli a vybouranych hmot na skládku nebo meziskládku se slotenlm, na vzdálenost do 1 km 

997013509 
Odvoz suti 3 vybouroných hmot n3 &kl3dku nebo mcb".)d6dku ~c ~ložcnlm, na vzdálenost Pffplotck k ccn6 
za každý dalšl I zaoočatv 1 km ofes 1 km 

997013607 Poplatek za u(olenf stavebniho odpadu na skládce {skládkovné) z tatek a keramických vy,obkú zatrlděné:ho 
do t<ataloou odcadú rvvt kódem 17 01 03 

Doplnění ŽB věnce Jižního štítu - chybí ve W 

vlastní kalkulace Navaření trnů o průměru 10 mm na ocelový rám po 500 mm• 11,32m/0,5m: 23 ks 

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř, C 25/30 

417361821 Výztuž ztužuj(cích pásů a věnců betonářskou oceli 10 505 

417351115 Zřízení bedněni ztužujících věnců 

417351116 Odstranění bedněni ztužujících věnců 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 

998011002 přes6do 12 m 

Doplnění orotipoUrních obkladů stěn (pouze podél LOP) 

763164791 Montáž SOK obkladu kcí jednoduché opláštění 

59030027 deska SOK protipo1ární OF ti 12,5mm 

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sidrovláknitých, 

cementovtáknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného maternilu 

998763303 vodorovnii dopr.1vní vzdálenost do 50 m v obJektech výšky přes 12 do 24 m 

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovliiknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

998763381 mechani1ace pro jakoukoliv výSku objektu 

Odelet klempi1ských prvků 

11/K - Krytina z hliníkového ptechu s ůpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z 

76412143111K 
tabuli, velikosti 1000x 2000 mm. sklon slfechy do 30" - 11/K • Oplechován! stfešního pláště. falcovaný , 
návaznost na lehký obbvodovy plášf, hlinfkový plech. povrch lakovaný . slflbrná matná - IGP 5803E 71755 
AtO, zakrj'vaná plocha 13 m2 

12/K - Žlab podokapni z hllnlkového plechu hranatý- 12/K - Žlab čtvercový, RŠ • 417 - 537mm . proměnlivé\ 
7645214112K výška dna, včetně kotevnich žlabových háků - pozinkovany povrch.materiál žlabu - hliníkovy plech lakovaný -

barva bllá pfed výrobou budou zaměreny skutečné rozměry 

7645214.13K 
13/K • Maska čtvercového žlabu. sk.!ádá se z čela RŠ = 215 mm . spodnlho Ilce RŠ = 175 + 65 mm . materiál 
hliníkový plech lakovaný • barva bílá. pfed výrobou budou zaměfeny skutečné rozměry 

76422241 15K 
15/X - Okapnice stfešnlho pláš1ě, návaznost na lehký obbvodový plášf, hHnlkový plech, povrch lakovany -
stffbmá malná - IGP 5803E 71755 A10, Rš ■ 710 mm. dl. 12,5 m pfed výrobou budou zaměfeny skutečně 
rozměrv 

764021403.15K 1S/K - Podkladní plech z hHnlkového plechu · 15/K • Zatahovacl plech · hlinlkoVY' plech - 1,5 mm, RŠ = 220 
mm 

76422241.16K 
161)( - Okapníce stfešního pláště, návaznost na lehký obbvodový plášf. hliníkový plech. povrch lakovaný • 
stfíbmá matná - IGP 5803E 71755 A10, 765 mm, dl. 12,5 m pfed výrobou budou zamé-fenyskutečné rozměry 

76-4021403 16K 
16/K - Podk!adnl plech z hliníkového plechu• 1S/K • Zatahovacl plech• hlinfk.ový plech - 1,5 mm. Rš ■ 220 
mm 

712363356 1 OK 
Pav1akově: krytiny stfech pfochých do 10• z tvarovaných poplastovan)'ch lišt pro mPVC okapnice rš 185 mm -
10/K • Okapnice strechy, hlinílcovy plech lakovaný • 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 185, pfed VY'robou budou 
zaměfenv skutetné rozměrv 

Odečet žaluzii ve 4. NP (v ateliéru bude pouze. fyzikálnl u temnénlt 

786625221 Montá.t zastiňu1lcfch žaluzii lameloVVch do oken kyvných nebo otočných kovových 

11 SIZ . Hori2.ontálnr hlinlkové žaluzie m.č 416,417, 412,4 15, šUb stinéného otvoru 1370 - 1430 mm, délka 

6112434 1152 
cca 1500 mm, žaluzie na boclch na YOdfclch lank;§ich ( šik.má plocha fasády) barva lamel stflbrné, ovl;§idár.í 
nekoneěnYm felfzkem. s pfevodovkou a brzdou umolňujfei zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez 
nutnosti fixace fetizku 

)Celkem 

MJ Mn. JC 

m2 39,9 

ks 2 

m3 0,899 

I 1,708 

I 1,708 

I 1,708 

I 1,708 

ks 32 

m3 1,214 

t 0,109 

m2 4,496 

m2 4,496 

t 2,780 

m2 29,5974 

m2 31,07727 

I 0,347621463 

t 0,347621463 

m2 -13,000 

m -12,215 

ks -12,215 

m - 12,500 

m -12.5-00 

m -12,500 

m -12,500 

m -25,000 

m2 -34,320 

kus -16.000 

17 860 

321482 

17860 

1 143.00 

2 090.00 

91 ,60 

4,00 

69300 

200 

4 300,00 

63 400,00 

509,00 
107,00 

310,00 

674 

105 

2850 

1900 

1 421,00 

617,00 

345,00 

679.00 

314,00 

679,00 

314,00 

195,00 

171,00 

1 260,00 

105 674,31 , 

CC 

712 614,00 

SoO/ZLOS 

1 027.67 

3 570.33 

156.48 

6.83 

1 183,84 

6 400,00 

5 219,28 

6 925,86 

2 288,21 

481,02 

861 .67 

19 948,65 Kč U RS 

RS 3 263,11 Kč U 

oD 990,72 Kč S 

660,48 Kč SoD 

-18 473,00 

5 oD 

-7 536.66 
s oD 

--4214,18 
s oD 

-8 487,50 
s oD 

oD -3 925.00 S 

-S 487,50 
SoD 

oD -3 925,00 S 

-4 875,00 
s oD 

-5 868.72 S oD 

-20 160,00 

s oD 



!Celkem 299 229,851 

Kód položky Položka MJ Mn. JC CC 

Zař.70 Gumový blok( pod chladicí jednotku venkovní zař. 70) sada 1,00 2 732,00 2 732,00 

zař.25 tepelná izolace dvou stoupaček z 1.NP na střechu m2 94,50 556,00 52 542,00 

zař. Izolace - výtahy odvětrání výtahů tepelná izolace potrubí nad střechou vč.oplechování kpl 1,00 6 857,00 6 857,00 

zař.45- Promat 1 ks zař.45-Protipožárni obklad vzt potrubí poožárni klapka lks-strojovna vzt kpl 1,00 9106,00 9106,00 

Laboratoř 354 

751-Lab-01 Potrubí nerez 0 80 - odtah teplé vzdušiny bm -6,00 1112,41 - 6 674,45 

751-Lab-02 Potrubí nerez 0 80 - tvarovky ks -3,00 1379,39 - 4138,16 

751-Lab-03 Tepelná izolace 40mm minerální vata s oplechovánm m2 -4,00 1434,30 - 5 737,20 

751-Lab-04 Protidešťová stříška 0 80 - nerez ks -1,00 3 687,26 - 3 687,26 

751-Lab-05 Kondenzátní dýko s vývodem na hadici ks -1,00 537,40 - 537,40 

751b-Labor-011 Trouba nerez 0 80 - odtah teplé vzdušiny do 400"C bm 6,00 2 797,18 16 783,08 

751b-Labor-012 Trouba nerez 0 80 - tvarovky kpl 1,00 9 607,10 9 607,10 

751b-Labor-013 
Tepelná izolace 30mm minerální vata ( podle dodavatele komínu izolace Rockwoll 

m2 4,00 I 222,16 
odolnost 600"C ) 4 888,64 

751b-Labor-014 
Protidešťová stříška 0 80mm,dýnko 0 80mm, vč. příslušenství (zaslepení, prostup, 

ks 1,00 4 050,30 
spojovací a montážní materiál atd. ) 4 050,30 

751b-Labor-015 Montáž komínu ks 1,00 7 124,25 7 124,25 

751b-Labor-016 Izolace prostupu střechou tl.40mm dodávka bez montáže) kpl 1,00 402,50 402,50 

FCU 5 opláštění 
3ks OphHtěni pro FCU 6 - typ. Parapetní GF72.UWW2-Pravé prov (pro 4.NP) 

kpl 1,00 
vč. montáže dopravy 32 957,85 32 957,85 

FCU 6 opláštění 
3ks Opláštění pro FCU 6 - typ. Parapetní GF72. UWWl-Levé prov (pro 4.NP) 

kpl 1,00 
vč. montáže dopravy 32 957,85 32 957,85 

FCU 5 - doplnění FCU 
lks Parapetní fancoil FCU 6-typ. Parapetní GF72.UWW1 - Levé prov.vč. 

kpl 1,00 
montáže a dopravy 15 834,35 15 834,35 

HZS3212 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektecl hod 20,00 249,34 4 986,80 

zař.52 ztížená dílčí montáž tvarového kusu pod schody atd. kpl 1,00 10 651,00 10 651,00 

zař.24.b Oelší konzole pro odsávací rameno kpl 1,00 3 877,00 3 877,00 

zař.45 výústka 175 x 225mm dohodou do m.č.062 kpl 1,00 874,00 874,00 

zař. odsáváni m.č.032 O+M ventilátor, ventil, sono hadice, zpětná klapka, montáž a návrh kpl 1,00 6 898,00 6 898,00 

zař.20- úpravy tras zař.20- úpravy tras v kotelně kpl 1,00 46569,00 46 569,00 

zař. 7 - chlazení m.č. 363 
lks FCU8 Kazet. Jednot.-GCOl.UWO pouze chlazeni vč. dekor. panelu ( do 

kpl 1,00 
m.č.363) vč. montáže dopravy 50 305,60 50 305,60 



Elektroinstalace Colsys s.r.o. 
Nabídka é 

!celkem 1 122 202,681 

Kód položky Položka MJ Mn. JC CC 

Provizorní přepojení CETIN 

H07RN-F (CGTG,-TU) 5x6 m 70 163,20 11424,00 
PVC příchytky na pásek ks 160 5,50 879,36 
Přemístění elektroměrového rozvaděče CETIN ks 1 4 512,00 4 512,00 
Připojení kabelu Kabel H07RN 5x6 v rozvaděči RH ks 1 2 256,00 2 256,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Nová podlahová krabice 2. NP 

Podlahová krabice ks 1 3 122,00 3 122,00 
Zásuvka 230V ks o 243,77 0,00 
CXKH-R 3x2,5 m 30 66,71 2 001,39 
CYA z/ž r4 m 20 46,24 924,72 
PVC trubka 50 m 20 114,90 2 298,00 
Drážka ve zdivu 100x60mm. m 2 245,52 491,04 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti + úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 

Osobní výtah - Přívod pro zás.+osv.výtahové šachty 

CXKH R 3x2,5 m 35 66,71 2 334,96 
Jistič 16A/B/1 ks 1 132,54 132,54 
Úprava v rozvaděči ks 1 7 740,00 7 740,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 
Montáž h 6 468,00 2 808,00 

Instalace dle nového projektu m.č.116 

CXKH-R 3x2,5 m 120 66,71 8 005,57 
Krabice 68 ks 10 65,89 658,92 
Patchpanel 24 port ks o 2 846,08 0,00 
Vysekání a sádrování krabice 68 ks 10 45,04 450,36 
Drážka ve zdivu 120/70 m 3 245,52 736,56 
Drážka ve zdivu 80/50 m o 491,04 0,00 
Drážka ve zdivu50/50 m 11 88,66 975,26 
Zás.230Vjednoduchá ks 8 243,77 1 950,14 
Zás.DATA 2x2 port ks 2 474,59 949,18 
Kabel DATA m 350 12,86 4 502,40 
Zapojení keystonů v zás.DATA ks 4 150,04 600,14 
Zapojení keystonů DATA-Rack ks 4 150,04 600,14 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti + úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 

1.NP m.č. 119 
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Elektroinstalace Colsys s.r.o. 
Nabídka č 

DATA 

Data zás. 2xport ks 8 360,95 2 887,58 
Kabíčka 68 ks 8 65,89 527,14 
Kabel Data m 1200 12,86 15 436,80 
Zapojení keystonů DATA-Rack ks 16 150,04 2 400,58 
Patchpanel 24 port ks 1 2 846,08 2 846,08 
Drážka ve zdi 100/50 m 8 88,66 709,28 
Otvor pro krabici 68 ks 8 45,04 360,29 
Vysekání a sádrování krabice 68 ks 8 45,04 360,29 
PVC trubka 32 m 30 42,94 1 288,08 
Zapojení keystonů v zás.DATA ks 16 150,04 2 400,58 

Příprava pro HDMI 

Zás.pro HDMI ks 4 2 795,00 11180,02 
Kabel HDMI 20m ks 2 2 904,00 5 808,00 
Krabice 68 ks 2 65,89 131, 78 
Drážka ve zdivu 100x50 m 4 88,66 354,64 
Otvor pro krabici 68 ks 2 45,04 90,07 

0,00 0,00 
PVC trubka 32 m 15 42,94 644,04 

0,00 0,00 

Příprava STA 

Krabice 68 ks 1 65,89 65,89 
Otvor pro krabici 68 ks 1 45,04 45,04 
Drážka ve zdivu 50x50 m 3 88,66 265,98 
Sádrování krabice 68 ks o 65,47 0,00 
PVC trubka 32 m 3 42,94 128,81 
Zás.STA ks 1 776,58 776,58 
Koaxiální kabel m 25 46,24 1155,90 

Zásuvky 230V 

Krabice 68 ks 10 65,89 658,92 
Otvor pro krabici 68 ks 10 45,04 450,36 
Drážka ve zdivu 50x50 m 15 88,66 1 329,90 
Sádrování krabice 68 ks o 65,47 0,00 
CXKH-R 3x2,5 m 45 66,71 3 002,09 

0,00 
Úklidová zás.230V - Nebyla v PD 

CXKH-R 3x2,5 m 15 66,71 1 000,70 
Krabice 68 ks 1 65,89 65,89 
Otvor pro krabici 68 ks 1 45,04 45,04 
Drážka ve zdivu 50x50 m 3 88,66 265,98 
Sádrování krabice 68 ks o 65,47 0,00 
Zás.230V ks 1 243,77 243,77 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti + úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 
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Elektroinstalace Colsys s.r.o. 
Nabídka é 

Světlík- kabeláž z rozvaděče ke světlíku 

Vysekání drážky 100x70 m 15 265,98 3 989,70 
CXKH-V 5xl,5 m 30 91,92 2 757,68 

I Prafladur V-2x2x0,8 m 70 58,06 4 063,92 

Montáž na schodišti h 20 468,00 9 360,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Světlík komplet - připojeno z RPO 
CXKH-V 3x2,5 m 150 91,46 13 719,60 
Prafladur V-2x2x0,8 m 360 58,06 20 900,16 
Vysekání drážky 50x50 m 15 88,66 1 329,90 
CXKH-V 5xl,5 m 15 91,92 1 378,84 

Montáž na schodišti h 20 468,00 9 360,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Nová tlačítka osvětlení chodby - l.PP chodba 

Tlačítko ks 4 271,16 1 084,66 
krabice 68 ks 4 65,89 263,57 
CXKH-R 3Oxl,5 m 40 40,89 1 635,60 
Wago sworka 3 ks 32 27,82 890,11 

OBO krabice 80x80 ks 5 205,04 1 025,22 
Drážka ve zdivu 50x50 m 8 88,66 709,28 
otvor 68 ks 4 45,04 180,14 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Přidání úklidové zás.230V - Nebyla v PD, 1.PP, m.č.014 

CXKH-R 3x2,5 m 12 66,71 800,56 
Krabice 68 ks 1 65,89 65,89 
Zás.230V ks 1 243,77 243,77 
Otvor pro krabici 68 ks 1 45,04 45,04 
Drážka ve zdivu 50x50 m 3 88,66 265,98 
Sádrování krabice 68 ks o 65,47 0,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Přesunutí požárního tlačítka před rozvaděčem RHlB 
CXKH-V 2x2x0.8 m 7 58,04 406,31 
Krabice spojovací s požární odolností včetně svorkovnice ks 1 752,63 752,63 
Drážka ve zdivu 50x50 m 2 88,66 177,32 

Montáž+Demontáž požárního tlačítka ks 1 1 059,16 1 059,16 
Montáž požárního tlačítka ks o 231,07 0,00 
Zapojení požárního tlačítka ks o 231,07 0,00 
Zapojení požární krabice ks 1 75,01 75,01 
Protipožární kotvy ks 2 23,46 46,92 
Vyřazení a opětné vřazení do systému (SW práce) ks 1 4 182,00 4 182,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 
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Elektroinstalace Colsys s.r.o. 
Nabídka é 

Napájení FCU - Nebylo v PD, l.PP, m.č.014 

CXKH-R 3xl,5 m 26 32,27 839,06 

PVC příchytky na pásek ks 48 5,50 263,81 

Doplnění svorkovnice do rozvaděče+ jistič ks 1 597,88 597,88 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Datové Kabely v m.č. 104 

Zás.DATA lx port ks 24 433,57 10 405,58 

kabel F/FTP 6a m 1500 12,86 19 296,00 

Krabice KO68 ks 10 65,89 658,92 
PVC trubka flex. 25 m 50 47,70 2 385,00 

Vysekání drážky 50x50x m 40 88,66 3 546,40 

Vysekání otvoru pro krabici ks 10 45,04 450,36 
Patch panel b 1 2 846,08 2 846,08 

Zapojen í keystonů v zás.DATA ks 24 150,04 3 600,86 
Zapojení keystonů DATA-Rack ks 24 150,04 3 600,86 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti + úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 

Přesunutí vývodů pro svítidla na střeše - kolize projektu s klima 

jednotkami 

Spojkování kabelu a přemístění, vysekání drážky ks 1 3 108,00 3 108,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

1 PP-chodby před kotelnou - doplněná zásuvek 

zásuvka 230V ks 2 243,77 487,54 

Krabice KO68 ks 2 65,89 131,78 

Vysekání drážky 50x50 m 5 88,66 443,30 

CXKH-R 3x2,5 m 42 66,71 2 801,95 

zapojení na straně rozvaděče h 2 1140,00 2 280,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti+ úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 

1. PP-chodby před kotelnou - úprava umístění interkomů 

Vysekání drážky 50x50 m 6 88,66 531,96 
Přemístění interkomu ks 2 1 762,80 3 525,60 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti + úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 
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Elektroinstalace Colsys s.r.o. 
Nab,dka č 

4. NP-přemístění vývodu pro čtečku u vstupu na střechu 

Vysekání drážky 50x50 m 1 88,66 88,66 

PVC trubka flex. 25 m 2 47,70 95,40 

Venkovní osvětlení reklam - fasáda 

CXKH-R 3x2,5 m 135 66,71 9 006,27 

Praflacom 2x2x0,8 m 60 58,06 3 483,36 

Krabice OBO 80x80 ks 2 205,04 410,09 

Jistič lOA/C/1 ks 1 346,64 346,64 

průraz betonovou zdí prům 16, 500 mm ks 1 2 322,00 2 322,00 

průraz betonovou zdí prům 25, 500 mm ks 1 2 430,00 2 430,00 

systém soumrakového spínání ks 1 5 942,40 5 942,40 

úprava rozvaděče h 6 1140,00 6 840,00 

Koordinace kpt 1 6 415,20 6 415,20 

l.PP doplnění 22 nových datových zásuvek pod omítku 

m.č. 014, 015, 017A a 8,018,019,020,021 

datová zásuvka kompletní (bez Keystonu} ks 11 133,19 1465,07 

kabel F/FTP 6a m 2200 12,86 28 300,80 

Krabice KO68 ks 22 65,89 1 449,62 

PVC trubka flex. 25 m 33 47,70 1574,10 

Vysekání drážky 50x50x m 33 88,66 2 925,78 

Vysekání otvoru pro krabici ks 11 45,04 495,40 

Patch panel ks 1 2 846,08 2 846,08 

Keystone ks 22 150,04 3 300,79 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti + úklid kpt 1 3 480,00 3 480,00 

Montáž kpl 1 1140,00 1140,00 

Napájení koplerů z RPO (chybějící v projektu) 

CXKH-V 3x2,5 m 96 91,46 8 780,54 

připojení na straně rozvaděče h 2 1140,00 2 280,00 

připojení koplerů (jeden přivod) h 4 468,00 1872,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Zakreslení skutečného stavu kpl 1 5 400,00 5 400,00 

Příprava pro ovládání požárních oken - m.č 184, 285, 386 

Krabice KO68 ks 6 65,89 395,35 

PVC trubka flex. 25 m 9 47,70 429,30 

CXKH-R 3x2,5 m o 66,71 0,00 

Vysekání drážky 50x50x m 9 88,66 797,94 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 
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Elektroinstalace Colsys s.r.o. 
Nabídka é 

odvoz suti + úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 

Příprava pro ovládání požárních oken - m.č 014, 016 

Krabice KO68 ks 4 65,89 263,57 

PVC trubka flex. 25 m 6 47,70 286,20 

CXKH-R 3x2,5 m o 66,71 0,00 

Vysekání drážky 50x50x m 6 88,66 531,96 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti + úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 

Příprava pro ovládání požárních oken - m.č 164 

Krabice KO68 ks 4 65,89 263,57 

PVC trubka flex. 25 m 6 47,70 286,20 

CXKH-R 3x2,5 m o 66,71 0,00 

Vysekání drážky 50x50x m 6 88,66 531,96 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti + úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 

Příprava pro ovládání žaluzií - m.č 332,201,301 

Krabice KO68 ks 9 65,89 593,03 
f-'VL trubKa tlex. L~ m :I 47,7U 4L:i,3U 

IVyseKani drazKy ~UúU m 9 88,bb 797,94 

Zaslepení vývodů ks 9 135,23 1217,05 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti+ úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 

Prostor pod schody-změna příčky z SDK na Ytong 

Vysekání drážky 50x50 m 6 88,66 531,96 

Krabice KO68 ks 4 65,89 263,57 

PVC trubka flex. 25 m 6 47,70 286,20 

Vysekání a sádrování krabice 68 ks 2 45,04 90,07 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti + úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 

MaR - Patchcordy 

Propoj. kabel, Cat.5e nestínený,2xRJ-45, délka lm ks 300 82,50 24 750,00 

Propoj. kabel, Cat.5e nestínený,2xRJ-45, délka 2m ks 10 97,50 975,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 
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Elektroinstalace Colsys s.r.o. 
Nabídka é 

Navýšení počtu zdrojů EZS 

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A ks 2 16 008,00 32 016,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Výměna podlahové krabice m.č.117A 

Podlahová krabice Legrand plechová ks 1 3 638,60 3 638,60 
PVC trubka prům 32 m 12 27,02 324,29 
demontáž krabice a zpětná montáž nové ks 1 3 888,00 3 888,00 

M.č. 016 - Demontáže osvětlení 

demontáž zářivky 2x58W ks 4 468,00 1 872,00 
opětovní montáž zářivky 2x58W do m.č. 015 ks 4 468,00 1872,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

M.č. 016 - Napojení stávajících zásuvek na nové rozvody 

kabel CXKH-R 3x2,5 m 90 66,71 6 004,18 
080 krabice ks 2 205,04 410,09 

úprava v rozvaděči doplnění jističe ks 2 3 682,80 7 365,60 

jistič lf/8/16A ks 2 132,54 265,08 
připojení vývodů k jističi v rozvaděči ks 2 1827,60 3 655,20 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Montáž kpl 1 2 676,00 2 676,00 

M.č. 201 a 301 - přívody pro zatemění 

kabel CXKH-R 3x2,5 m 120 66,71 8 005,57 
průraz cihlovým zdivem cca 16 mm x 500m ks 4 960,12 3 840,48 
080 krabice ks 4 205,04 820,18 
úprava v rozvaděči doplnění jističochrániče ks 2 3 682,80 7 365,60 

jističochránič 16/2/30mA ks 2 2 781,31 5 562,62 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Montáž kpl 1 2 352,00 2 352,00 

Montáž svítidel - spojovací lávka FLD-DP 

1-CXKE-R 3xl.5 82Sld0 m 60 62,44 3 746,16 
080 krabice ks 2 205,04 410,09 
PIR včetně montáží ks 2 2685,17 5 370,34 
osazení svítidel 606x600 vč vyřezání otvoru v SDK ks o 1 227,60 0,00 
WAGO ks 26 24,28 631,18 

Montáž kpl 1 2 352,00 2 352,00 

Nová kuchyňka m.č. 115 
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Elektroinstalace Colsys s.r.o. 
Nabídka é 

kabel CXKH-R 3x2,5 m 102 66,71 6804,74 

Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 kus 1 625,32 625,32 

úprava v rozvaděči doplnění jističochrániče ks 2 3 682,80 7 365,60 

jističochránič 16/2/30mA ks 2 2 781,31 S 562,62 

řadová svorkovnice ks 6 109,58 657,50 
H07V-K (CYA) 4 m 2 18,18 36,36 
1 zásuvka ks 1 128,76 128,76 

2 zásuvka ks 2 243,67 487,34 

krabice KU 68 včetně práce ks 3 65,89 197,68 

drážka 40x40 m 3 98,21 294,62 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Montáž kpl 1 2 352,00 2 352,00 

Suterén-doplnění datových kabelů pro WiFI m.č. 017 a 020 

kabel F/FTP 6a m 250 34,01 8 502,00 

keystone ks 8 150,04 1 200,29 
krabice na povrch ks 2 269,63 539,26 

datová dvouzásuvka ks 2 360,95 721,90 

příchytková trasa na stropě m 40 180,00 7 200,00 
průraz cihlovým zdivem cca 22 mm x 300mm ks 3 625,32 1875,96 
zakončení v Racku ks 4 3 876,00 15 504,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Montáž kpl 1 7 488,00 7 488,00 

Suterén-žlab pro stávající opt kabely 

plechový žlab Merkur 200x60 vč. Příslušenství m 50 777,12 38 856,00 

Koordinace kpl 1 7 365,60 7 365,60 

Montáž kpl 1 19 776,00 19 776,00 

Přesun starých kabelů do nového žlabu kpl 1 6 960,00 6 960,00 

m.č. 119 - přemístění vypínačů z důvodu kolize s nábytkem 

přemístění vypínačů z důvodu kolize s nábytkem ks 3 613,80 1841,40 

m.č. 071 - nový přívod pro 2 myčky nádobí 

kabel CXKH-R 3x2,S m 45 66,71 3 002,09 

zásuvka 230 IP SS na povrch ks 2 1 003,19 2 006,38 

hilti příchytka ks 30 44,90 1347,12 

zapojení v rozvaděči na rezervy ks 2 2 160,00 4 320,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 
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Elektroinstalace Colsys s.r.o. 
Nabídka é 

Montáž kpl 1 1 512,00 1 512,00 

m.č. 071 - změna z instalace na povrchu na instalaci pod omítku 

demontáže z povrchu 

pvc trubky m 8 196,42 1 571,33 
zásuvka 230 ks 3 243,77 731,30 
vypínač ř.1 ks 1 306,90 306,90 
čtečka karet ks 1 654,71 654,71 
tlačítkový ovládač MaR {IRC) ks 1 377,70 377,70 

opětovná montáž pod omítku 

zásuvka 230 včetně zásuvky - nová ks 3 243,77 731,30 
vypínač ř.1 včetně vypínače - nový ks 1 107,83 107,83 
čtečka karet ks 1 654,71 654,71 
tlačítkový ovládač MaR (IRC) ks 1 377,70 377,70 

ostatní 

drážka 30x30 m 6 98,21 589,25 
krabice pod omítku KU68 ks 4 65,89 263,57 
pospojení kovové části kuchyně CYA4 m 6 18,18 109,08 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

odvoz suti + úklid kpl 1 3 480,00 3 480,00 

WC - zaslepení nepoužitého vývodu osoušečů 

krabice na povrch bílá čtvercová ks 10 216,52 2 165,16 
3902G-A00001 B1 - Kryt zaslepovací - bílý - Swing ks 10 100,44 1 004,40 
WAGO svorky ks 38 24,28 922,49 

Montáž kpl 1 2 232,00 2 232,00 

1. PP - přívod signálu TOTAL STOP z RPO do UPS - nebylo 

obsaženo v OPS 

kabel CXKH-V 3xl,5 m 68 62,99 4 283,46 
zapojení va straně RPO UPS ks 1 8 838,00 8 838,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

Zakreslení skutečného stavu kpl 1 5 400,00 5 400,00 

nový přívod pro EZS ústřední z Rl.1 - z důvodo demontáže 

starého rozvaděče 

kabel CXKH-R 3xl,5 m 60 32,27 1 936,29 
jistič 10/B/1 ks 1 192,23 192,23 
zapojení v rozvaděči ks 1 6 240,00 6 240,00 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 
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Nab1dka é 

m.č. 201 a 301 - připojení zatemění na připravené přívody 

H05VV-F (CYSY) 3 x 1.5 m 36 52,90 1 904,26 

080 krabice ks 6 205,04 1 230,26 

WAG0-2 klapkové ks 26 48,50 1 261,10 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

1. NP - Skleník střední schodiště - přmístění zásuvek ze stropu 

do požárního SDK 

krabice 68 Požírně odolná do SOK ks 16 1116,00 17 856,00 
demontáž zásuvek ze stropu ks 16 264,72 4 235,52 

demontáž a montáž zásuvky 230V ks 9 264,72 2 382,48 

demontáž a montáž dvojzásuvky datové ks 7 313,04 2 191,31 

měření datových kabelů ks 14 348,84 4 883,76 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

1. a 3. NP - Přmístění vývodů pro kamery ze stropu do 

požárního SDK 

krabice 68 Požirně odolná do SOK ks 2 1116,00 2 232,00 

demontáž datové dvojzásuvky ze stropu ks 2 313,04 626,09 

montáž datové dvojzásuvky do SOK ks 2 313,04 626,09 
měření datových kabelů ks 4 348,84 1 395,36 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

m.č. 333 - přívod pro digestoř vč. ovládání otáček 

kabel CXKH-R 3x2,5 m 12 57,17 686,02 

H07V-K (CYA) 6 m 12 29,25 350,99 

zapojeni vývodu v rozvaděčí RL333 ks 1 3 000,00 3 000,00 
Spínač 3x 63 A - na povrch ks 1 1104,48 1104,48 

Koordinace s profesí VZT kpl 1 1920,00 1 920,00 

m.č. 411 - přívod pro digestoř vč. ovládání otáček 

kabel CXKH-R 3x2,5 m 12 57,17 686,02 

CYA 6 ZŽ m 12 29,25 350,99 

zapojeni vývodu v rozvaděčí RL333 ks 1 3 000,00 3 000,00 

montáž a zapojení regulátoru otáček ks 1 1092,72 1 092,72 

Koordinace s profesí VZT kpl 1 1920,00 1 920,00 

1.PP-3.NP - WC Napájení a ovládání odvětrání 

kabel CXKH-R 312,5 m 68 57,17 3 887,42 

doplnění jističe 10/8/1 do rozvaděče ks 4 285,68 1142,74 

průraz zdivem 16mm/200mm ks 8 2 322,00 18 576,00 
časové relé elektronické Schrack - 1f ks 4 4 412,28 17 649,12 

Zapojení na straně rozvaděče i na straně motoru ks 4 1 974,00 7 896,00 
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Nab,dka é 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

4.NP - změna oevírání požární klapky 

Trafo 230V/24V 80 VA na DIN lištu ks 1 3 086,28 3 086,28 
jistič 10/B/1 ks 1 285,68 285,68 
Patice Schrack na DIN lištu pro relé ks 1 414,46 414,46 
Relé Schrack 24V NC/NO ks 1 493,66 493,66 
řadová svorka na DIN lištu ks 4 16,20 64,80 
H07V-K (CYA) 1,5 m 3 34,08 102,24 

úprava rozvaděče RPO kpl 1 6 138,00 6138,00 

Koordinace s profesemi MaR, elektro. kpl 1 9 820,80 9 820,80 

Koordinace kpl 1 6 415,20 6 415,20 

l.NP m.č 178 přesun 2 vypínačů které zalrývala kuchyňská linka 

demontáž vypínače ks 2 216,90 433,80 
napojení a prodloužení kabelu ks 5 1467,60 7 338,00 
vysekání a sádrování krabice KU 68 ks 2 45,04 90,07 
montáž a zapojení vypínače ks 2 188,86 377,71 
víčko ks 2 10,69 21,38 
wago svorky ks 15 24,28 364,14 

2.NP m.č 281 přesun 2 vypínačů které zalrývala kuchyňská linka 

demontáž vypínače ks 2 216,90 433,80 
napojení a prodloužení kabelu ks 5 1467,60 7 338,00 
vysekání a sádrování krabice KU 68 ks 2 45,04 90,07 
montáž a zapojení vypínače ks 2 188,86 377,71 
víčko ks 2 10,69 21,38 
wago svorky ks 15 24,28 364,14 
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!celkem 590872,991 

Kód položky Položka MJ Mn. JC CC 

741-Řos ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 

741-Řos-Ol
Kombinovaný senzor - pohyb/ jas/ přítomnost, vestavný do podhledu, 
DALI 

ks 4 516,60 6,000 27 099,60 

741-Řos-02 Řídící jednotka DALI pro lx 64 adres ks 38 830,00 1,000 38 830,00 
Repeater DALI ks 11 808,00 1,000 11 808,00 

Senzor pohybu/ přítomnosti, vestavný do podhledu, DALI; (17m) ks 15 558,13 6,000 93 348,79 

Přisazená varianta senzorů ks 3 539,39 27,000 95 563,48 
Licence pro Helvar router ks 44 649,84 1,000 44 649,84 
Switch programovatelný ks 6 901,56 1,000 6 901,56 

Změna ovládání svítidel m.č.125-přesunuto do řízení osvětlení DALI 

kabel CXKH-R 2xl,5 m 47,90 200,000 9 580,88 
080 krabice ks 205,04 38,000 7 791,67 
systémová záslepka SWING-L ks 76,44 4,000 305,76 
demontáž svítidel S3 ks 504,07 35,000 17 642,52 
montáž svítidel S30 ks 504,07 35,000 17 642,52 
WAG0-3 ks 27,82 76,000 2 114,02 
úprava v rozvaděči doplnění iističe ks 7 282,80 1,000 7 282,80 
jistič lf/8/lOA ks 192,23 1,000 192,23 

l.NP - doplnění rozvaděče Rl.1 - změna ovládání světel na DALI

jistič 10/8/1 ks 285,68 1,000 285,68 
monzáž switch na DIN lištu-Sportů ks 708,00 1,000 708,00 
doplnění zásvky 230V pro switch ks 522,26 1,000 522,26 
doplnění trafo 230/24V pro DALI ks 3 610,80 1,000 3 610,80 
2.NP - doplnění rozvaděčev R2.l 

jistič 10/8/1 pro DALI jednotky ks 571,36 2,000 1 142,71 
2.NP - doplnění rozvaděče R2.2 - změna ovládání světel na DALI 
ovládání 

doplnění zásvky 230V pro případný nový switch ks 522,26 1,000 522,26 
jistič 10/8/1 ks 192,23 1,000 192,23 
m.č. 409-411 - změna ovládání světel na DALI ovládání

demontáž svítidel S3 ks 504,07 21,000 10 585,51 
montáž svítidel S30 ks 504,07 21,000 10 585,51 
montáž předřadníku DALI ks 504,07 21,000 10 585,51 
kabel CXKH-R 3xl,5 m 32,27 125,000 4 033,94 
080 krabice ks 205,04 38,000 7 791,67 
úprava zavěšení svítidel S30 (doplnění 4 lankovách závěsů} ks 2 455,20 21,000 51 559,20 
WAG0-3 ks 27,82 102,000 2 837,23 

Senzor pohybu/ přítomnosti, vestavný do podhledu, DALI; (17m} ks 15 558,13 6,000 93 348,79 

Repeater DALI ks 11 808,00 1,000 11 808,00 

. 



Kód položky Položka MJ 

DOPLNĚNÍ čerpadla ZZT 

TXM l.6R modul digitálních výstupů ks 
742-KA-mont-07 kabel CYKY-J 5x2,5 m 
742-KA-mat-07 kabel CYKY·J Sx2,5 m 
JYstY 3x2x0,8 kabel ovládání a monitoring čerpadla ks 
Rozvaděč MaR úprava rozvaděče na místě,(jistič,stykač,svorky,vodíče,montáž) ks 
sw doplnění SW,stanice ks 
sw doplnění SW grafika ks 

zkoušky a oživení ks 

úprava PD ks 

doplnění uzavíracích ventilů na TUV 

742-KA-mont-02 kabel JYTY 4xl m 
742-KA-mat-02 kabel JYTY 4xl m 
ventily zapojení servopohonů ks 
Rozvaděč MaR úprava rozvaděče na místě(pojistky,svorky,vodiče,vývodky,montáž ks 
sw doplnění SW,stanice ks 
sw doplnění SW grafika ks 

zkoušky a oživení ks 
úprava PD ks 

změna řízení dopouštění glykolu 

742-l<A-mont-OS kabel CYKY·J 3'1,5 m 
742-KA-mat-05 kabel CYKY-J 3xl,5 m 
ventily zapojení solenoídů ks 
Rozvaděč MaR úprava rozvaděče na místě(pojistky,svorky,vodiče,vývodky,montáž ks 
sw doplnění SW,staníce ks 
sw doplněni SW grafika ks 

zkoušky a oživení ks 
úprava PD ks 

!Celkem 

Mn. JC 

1 10 911,60 Kč 

20 32,27 

20 32,27 

20 49,88 Kč 

1 6 123,60 Kč 

2 1239,84 Kč 

2 248,36 Kč 

1 1140,00 Kč 

1 1620,00 Kč 

50 27,66 

50 14,98 
2 420,00 Kč 

1 3 604,50 Kč 

4 1239,84 Kč 

4 248,36 Kč 

1 1140,00 Kč 

1 1620,00 Kč 

60 2/,66 

60 14,98 

3 420,00 Kč 

l 4 503,60 Kč 

3 1239,84 Kč 

3 248,36 Kč 

1 1140,00 Kč 

1 1620,00 Kč 

CC 

55 896,69 ! 

10 911,60 Kč 

645,43 Kč 

645,43 Kč 

997,68 Kč 

6 123,60 Kč 

2 479,68 Kč 

496,73 Kč 

1140,00 Kč 

1620,00 Kč 

1 383,20 Kč 

749,08 Kč 

840,00 Kč 

3 604,50 Kč 

4 959,36 Kč 

993,46 Kč 

1140,00 Kč 

1620,00 Kč 

N 

SoD 

SoD 

N 

N 

N 
N 

N 

N 

SoD 

SoD 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

1659,84 Kč S oD 

oD 

N 

898,89 Kč S 
1 260,00 Kč 

4 503,60 Kč N 
3 719,52 Kč N 

745,09 Kč N 

1140,00 Kč N 

1620,00 Kč N 



!Celkem 241334,821 

Kód položky Položka MJ Mn. JC CC 
3. NP - m.č.372 elektro 

CXKH-R 3x2,5 m 200 66,71 Kč 13 342,00 Kč 
Drážka ve zdi 50x50 m 8 81,84 Kč 654,72 Kč 
Zásuvky dvoj.230V ks 25 233,52 Kč 5 838,00 Kč 
Zapojení zás 230V v laboratorním stole ks 25 204,61 Kč 5 115,25 Kč 
Chránič 16A/1N/2/0,03 ks 4 2 174,26 Kč 8 697,04 Kč 
Doplnění chrániče a vydrátování v rozv. ks 4 2 352,90 Kč 9 411,60 Kč 
Drát CYA 4 z/ž m 100 44,31 Kč 4 431,00 Kč 
Úprava v rozvaděči ks 1 4 705,80 Kč 4 705,80 Kč 

3. NP - m.č.372 slabo 
Dvojzás.DATA na povrch ks 10 391,03 Kč 3 910,30 Kč 
DATA kabel m 2000 12,33 Kč 24 660,00 Kč 
Zapojení v Rack ks 1 2 941,13 Kč 2 941,13 Kč 
Zapojení zás.dvoj.DATA ks 10 156,86 Kč 1 568,60 Kč 
Drážka 100/50 m 8 88,66 Kč 709,28 Kč 
PVC trubka 50 m 25 110,11 Kč 2 752,75 Kč 

3. NP - m.č.363 elektro 
Podlahová krabice 4xzás.230V ks 1 3 122,00 Kč 3 122,00 Kč 
CXKH-R 3x2,5 m 20 66,71 Kč 1334,20 Kč 
Drážka 50x50 m 8 88,66 Kč 709,28 Kč 
Drát CYA 4 z/ž m 15 44,31 Kč 664,65 Kč 
PVC trubka 25 m 25 45,71 Kč 1142, 75 Kč 

3. NP - přívody pro klimabox 
CXKH-R 3x2,5 m 120 66,71 Kč 8 005,20 Kč 
Chránič 16A/1N/2/0,03 ks 6 2 174,26 Kč 13 045,56 Kč 
Úprava+Doplnění v rozvaděči FI ks 6 1176,45 Kč 7 058,70 Kč 
Dvoj zás.230V ks 6 233,52 Kč 1 401,12 Kč 
Krabička KU 68 ks 6 60,00 Kč 360,00 Kč 
Vysekání+ sádrování KU68 6 48,79 Kč 292, 74 Kč 
Zapojení zás.230V ks 6 204,61 Kč 1 227,66 Kč 
Drážka 50x30 26 98,21 Kč 2 553,46 Kč 

Zás.400V /16A na povrch ks 1 500,96 Kč 500,96 Kč 
CXKH-R 5x2,5 m 3 102,63 Kč 307,89 Kč 
Chránič 25/4/0,03 ks 1 2 464,09 Kč 2 464,09 Kč 
Jistič 16A/8/3 (400V) ks 1 711,29 Kč 711,29 Kč 
Montáž zás.400V na povrch ks 1 348,58 Kč 348,58 Kč 
Úprava a doplnění v rozvaděči ks 1 3 529,35 Kč 3 529,35 Kč 
Drážka 50x30 m 1 98,21 Kč 98,21 Kč 

3. NP - zásuvka úprava vody 
Zás.230V ks 1 243,77 Kč 243,77 Kč 
Krabička KU 68 ks 1 60,00 Kč 60,00 Kč 
Vysekání+ sádrování drážka 30x30 m 3 98,21 Kč 294,62 Kč 
Zápojení zás.230V ks 1 204,61 Kč 204,61 Kč 

3. NP - m.č.363 slabo 
Kabel DATA do padl.krabice m 160 12,33 Kč 1972,80 Kč 
Zás.data dvoj ks 2 391,03 Kč 782,06 Kč 
Zapojení zás. ks 2 276,81 Kč 553,62 Kč 
Zapojení v Rac k ks 1 2 941,13 Kč 2 941,13 Kč 
Drážka 50x50 m 30 88,66 Kč 2 659,80 Kč 
PVC trubka 25 m 60 45,71 Kč 2 742,60 Kč 

3. NP - přesun DATA klimaboxy 
Drážka 50x50 m 25 88,66 Kč 2 216,50 Kč 
PVC trubka 25 m 25 45,71 Kč 1142,81 Kč 

3. NP - m.č.354 elektro - doplnění úklidové zásuvky 230V 

Zás.230V ks 1 243,77 Kč 243,77 Kč 
Krabička KU68 ks 1 60,00 Kč 60,00 Kč 
Vysekání+sádrování KU68 m 1 48,79 Kč 48,79 Kč 
Drážka 30x30 m 3 98,21 Kč 294,62 Kč 
Zápojení zás.230V ks 1 204,61 Kč 204,61 Kč 
CXKH-R 3x2,5 m 25 66,71 Kč 1667,75 Kč 

3. NP - m.č.356 elekro - doplnění zásuvek 



CXKH-R 3x2,5 m 200 66,71 Kč 13 342,00 Kč 
Chránič 16A/1N/2/0,03 ks 4 2 174,26 Kč 8 697,04 Kč 
Doplnění FI a úprava v rozv. ks 1 2 941,13 Kč 2 941,13 Kč 
Zás.230V ks 27 243,77 Kč 6 581, 74 Kč 
Krabička do parapet žlabu ks 27 88,27 Kč 2 383,29 Kč 
Zápoje ní zás.230V ks 27 204,61 Kč 5 524,47 Kč 
Drážka 50x30 m 25 98,21 Kč 2 455,20 Kč 
Trubka 25 m 30 45,71 Kč 1371,30 Kč 
Drát CYA 4 z/ž m 100 44,31 Kč 4 431,00 Kč 
Parapetní žlab 150/70 m 15 735,92 Kč 11 038,80 Kč 
Montáž parapet žlabu m 15 376,46 Kč 5 646,90 Kč 

2. NP - m.č.260 elektro doplnění zásuvky úklid 
Zás.230V ks 1 243,77 Kč 243,77 Kč 
Krabička KU 68 ks 1 60,00 Kč 60,00 Kč 
Vysekání KU 68 ks 1 48,79 Kč 48,79 Kč 
CXKH-R 3x2,5 m 40 66,71 Kč 2 668,40 Kč 
Drážka 30x30 m 3 98,21 Kč 294,62 Kč 

2. NP - m.č.252 elektro doplnění zásuvky úklid 
Zás.230V ks 1 243,77 Kč 243,77 Kč 
Krabička KU 68 ks 1 60,00 Kč 60,00 Kč 
Vysekání KU 68 ks 1 48,79 Kč 48,79 Kč 
CXKH-R 3x2,5 m 20 66,71 Kč 1 334,20 Kč 
Drážka 30x30 m 3 98,21 Kč 294,62 Kč 

1. NP - chodba - doplnění zásuvek úklid 
Zás.230V ks 3 243,77 Kč 731,30 Kč 
CXKH-R 3x2,5 m 120 66,71 Kč 8 005,20 Kč 
Krabička KU68 ks 3 60,00 Kč 180,00 Kč 
Drážka 30x30 m 9 98,21 Kč 883,87 Kč 
Vysekání KU68 m 3 48,79 Kč 146,37 Kč 
Zapojení zás.230V ks 3 204,61 Kč 613,83 Kč 
Chránič 16A/1N/2/0,03 ks 1 2 174,26 Kč 2 174,26 Kč 
Doplnění FI do rozv. ks 1 2 941,13 Kč 2 941,13 Kč 




