Příloha č.2
Harmonogram

	Název etapy
	Datum             ukončení etapy
	Počet kontrolních dnů 
 

	1.  Analýza výchozího stavu
	

15.9.2023

	

2


	2.  Návrh vhodných řešení – zásobník projektů
	

31.10.2023

	

1


	3.  Optimální komplexní řešení energetiky – Energetický akční plán
	

30.11.2023



	

1





