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Název akce:

Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava -

"

Dům přírody Hodonínské

Dúbravy”

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL Č, 03
„Změny u stavebních a inženýrských objektů“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.SD/2022/0035/150

1 . Oddíl stavby: SO 01 Dům přírody

2. Zpracovatel změnového listu: OHLA ŽS, a.s., zhotovitel

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

(zápis v SDč. 2 a 3)
(zápis v KD č. 20,22,27,31,34,35,45 a 52 viz přílohy)
(položkový rozpočet, Výkres venkovní schodiště rev 01]

3.1 stavební deník;
3.2 kontrolní den:

3. 3. jiné souvisej ící dokumenty:

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Na základě postupů prací u rekonstruovaného objektu došlo k odhalení několika nepřesností v zadávací dokumentaci,
které mají vliv na tyto úpravy:

VCP 13 -snížení kubatury výkopů, NEREALIZOVÁNÍ DVORNÍCH vpustí

Po skutečném ověření výškového napojení stávající stokové sítě a zajištění spádovosti, došlo k úpravě trasy vnitřní
ležaté kanalizace a tím i redukci počtu dvorních vpustí u fasády objektu.

Vícepráce:

Méněpráce:

0,-KČ
- 53 689,88 Kč



VCP 15- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU V KINOSÁLE M.Č. 1.19 A DODATEČNÁ ÚPRAVA STROPNÍCH
ŽEBER

Z důvodu podstatné vizuální křivosti, četným defektům a výškové nesourodosti (dané především původním dispozič¬
ním rozdělením prostoru) stropního podhledu v místnosti č. 1.19 - kinosál, bylo přistoupeno k demontáži - demolici
tohoto stropního podhledu. Projektantem byl určen způsob sanace žebrové stropní kce (spojovací adhézní můstek,
cementový postřik s vyspravením žeber, sklovtáknité pletivo) s finální podobou tenkovrstvé úpravy sanační směsí.

Vicepráce: 115 272,24 Kč
Méněpráce: 0,- Kč

VCP 17 - PROVEDENÍ NOVÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Na základě provedené kamerové zkoušky stávající kanalizační přípojky, byly zjištěny poruchy a defekty stávajícího
kameninového potrubí. Dle posouzení projektanta bylo provedeno ve stávající trase v úseku od silniční obruby po

novou areálovou kanalizaci její nahrazení novým potrubím z PVC.

Vícepráce:
Méněpráce:

24168,77 Kč
0,- Kč

VCP 20 - DOBETONÁVKA STÁVAJÍCÍHO STROPU V CHODBĚ M.Č. 1.10

Po odbourání původního středního traktu objektu bylo nutné dořešit dobetonávku stávajíc! stropní kce mezi stávajícím
objektem a nové vloženým středním traktem. Projektant navrhnul provést v tomto místě dobetonávku ze železobetonu
tř. C 20/25 s ocelovou žebříkovou výztuži D 10mm. Doplnění stávající stropní žebříkové konstrukce nebylo řešeny
v zadávací PD.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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Vícepráce:
Méněpiáce:

47422,36 Kč
O,- Kč

VCP 27 - PROVEDENÍ NOVÝCH VNITŘNÍCH OMlTEK

Projektová dokumentace původně předpokládala pouze lokální opravy stávajících omítek. Stávající omítky vykazovaly
značné technické defekty - trhliny, praskliny, nesourodou přídržnost k podkladu a značné křivosti dané původním dis¬
pozičním rozdělením prostorů. Na základě těchto skutečností a nemožnosti sjednocení původních povrchů bylo po

dohodě s projektantem přistoupeno k oklepání původních omítek a k jejich následnému novému provedení.

Vícepráce:

Ménépráce:
1 304 230,37 Kč
■426 800,79 Kč

VCP 28 - DOPLNĚNÍ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ U PRŮVLAKU V1

Dle požadavku statika byla v místě za nově provedeným průviakem V1 doplněna lokálně řada tvárnic ztraceného bed¬
nění s ocelovou žebříkovou výztuží D1Gmm a výplní betonem C20/25. Celkem se jednalo o 6 ks v délce objektu.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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Vícepráce:
Méněpráce:

10 563,79 Kč
0,- Kč

VCP 29 - ODPOČET CELKEM 2KS UMYVADEL - PŘEDSÍNĚ WC M.Č.1.04. 1.07

Po provedení zaměření stávajícího prostoru a vytýčení přesných nových pozic příček u WC návštěvníci byl zjištěn
nedostatek prostoru oproti zadávací PD. Bylo dohodnuto snížení počtu umyvadel v předsíních WC - každá o 1 ks (při
zachování požadavků ČSN),

Vícepráce:
Méněpráce:

0,- Kč
- 7 367,62 Kč

VCP 33 - ZMĚNA SYSTÉMU OTEVÍRÁNÍ HLAVNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ VE FOYER M.Č. 1.01

Při provádění výrobní dokumentace AL výplní vstupní části objektu vyvstal z důvodu technického řešení osazení sys¬
tému pohonů požadavek na úpravu členění AL prvků vstupní části. Bylo dohodnuto, že priorita je zachování původního
členění, proto byl po dohodě s projektantem změněn systém otvírání (z automatických posuvných dveří na otvíravé).

Vícepráce:
Méněpráce:

VCP 34 - ÚPRAVA TVARU OCELOVÉ KCE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ 2/02

131 760 Kč
-131 760 Kč

Po vytýčení trasy stávající přípojky plynovodu došlo k zjištění kolize trasy této přípojky plynu a nového základu pro
vnější ocelové schodiště na jihozápadní části objektu. Projektant provedl úpravu polohy nového základu schodiště
a navrhnul úpravu tvaru a doplnění prvků nové ocelové konstrukce schodiště, (viz Příloha č. 13 Výkres - venkovní
schodiště rev 01).

Vícepráce:
Méněpráce:

62 798,60 Kč
0,- Kč

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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VCP 38 - ODPOČET OTOPNÉHO TĚLESA M.Č. 1.12 ■ serverovna

ného esa m osti e 3 prostorov ho usP°r aní v místnosti č. 1.12 navrhnul projektant zrušeni otop-

Vícepráce: 0r Kč
Méněpráce: ■5981,80 Kč

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Změny se provádí na základě zápisů KD, částečně předané PD a budou zakomponovány do dokumentace skutečného
provedení DSPS.

6. Finanční náklady změny
Nacenéní bylo provedeno dle rozpočtu v SoD + individuální kalkulací dodavatele (viz příloha položkový soupis prací)

POLOŽKA
"

.■ m

[i Kč {s DPH)

2 052 421,521 696 216,13

MÉNĚPRÁCE -625 600,09

52 767 689,88

-756 976,11

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD VČ.DOD2 63 848 904,75

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 53 838 6

y lÁ&Áiůry(fij' MA. 2-021dne

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
TDS nemá k uvedenému řešení připomínky a s uvedenými změnami souhlasí. Potvrzení kontroly výkazu výměr a
nacenéní víceprací je dle podmínek SOD.

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentaci VZ
TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD

• Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222
odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 3 = 2 321 816,22 Kč bez DPH, což odpovídá 4,42% z ceny bez
DPH dle SoD

*

• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízeni změn, rozpočet cenotvorba apod.)
TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění odpovídají podmínkám SoD

• stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím
Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani stanovisky dotčených

TDS:

orgánů

• podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
• Úprava harmonogramu stavby

Nemá vlivná harmonogram stavby
• Dodatek ÍZ

TDS: Dle TDS není potřeba
* Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)

TDS: Dle TDS není potřeba
• Dodatek Smlouvy o dílo

TDS: Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek č. 1 pouze ke změně ceny
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.

míMi.

•

.< dne

Ing. Petr Urubek - Prost Hodonín

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP), (autorského dozoru (AD))

VCP 13 -SNÍŽENÍ KUBATURY VÝKOPŮ, NEREALIZOVÁNÍ DVORNÍCH VPUSTÍ
■ Zodpovědný projektant souhlasí

VCP 15- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU V KINOSÁLE M.Č. 1.19 A DODATEČNÁ ÚPRAVA STROPNÍCH ŽEBER
Po odkrytí stávajícího rovného podhledu v části stavby, kde je navržen audiovizuální sál se objevila původní žebírková kon¬
strukce stropu, Žebírka jsou tvořena heraklitovým bedněním a železobetonovou nosnou konstrukcí.
Stávající konstrukce stropu bude zachována ve své surové podobě a bude kontrastovat s čistými bílými stěnami. Konstrukce
bude očištěna, heraklitové bednění bude lokálně vyspraveno a celá konstrukce bude opatřena transparentním nátěrem pro
zamezení prašnosti, s tím. že bude dosaženo vyšší světlá výšky, konstrukce bude pohledové zajímavá a prostor bude mít
lepší akustické vlastnosti.

VCP 17- PROVEDENÍ NOVÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Zodpovědný projektant souhlasí

VCP 20 - DOBETONÁVKA STÁVAJÍCÍHO STROPU V CHODBĚ M.Č, 1.10
Zodpovědný projektant souhlasí. Vznikíé VCP jsou dány skutečností zjištěnou na stavbě po demolici stávajících konstrukci.

VCP 27 - PROVEDENÍ NOVÝCH VNITŘNÍCH OMÍTEK
Zodpovědný projektant souhlasí. Po skončení bouracích prací stávajících příček se ukázala skutečnost, že stávající omítka
je značně nesoudržná a jsou výrazné rozdíly mezi povrchem omítek v jednotlivých původních místnostech. Na základě této
skutečnosti se rozhodlo, že veškeré stávající omítky budou kompletně odstraněny a budou udělány nové.

VCP 28 - DOPLNĚNÍ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ U PRŮVLAKU V1
Zodpovědný projektant souhlasí, daná konstrukce byla schována v původní konstrukcí střechy, po jejím odhalení bylo kon¬
statováno, zeje nutné doplnit konstrukci řadou bednících dílců.

VCP 29 -ODPOČET CELKEM 2KS UMYVADEL- PŘEDSÍNĚ WC M.Č.1.04, 1.07
Funkčnost a soulad s ČSN zůstává zachována. Zodpovědný projektant souhlasí.

VCP 33 - ZMĚNA SYSTÉMU OTEVÍRÁNÍ HLAVNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ VE FOYER M.Č. 1.01
Po opětovném uvážení daného účelu objektu zodpovědný projektant souhlasí.

VCP 34 ÚPRAVA TVARU OCELOVÉ KCE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ Z/02
Úprava tvaru nosné konstrukce vychází ze skutečné situace, zjištěné v průběhu výstavby. Tato nebyla v průběhu zpracování
projektu známa.

VCP 38 ODPOČET OTOPNÉHO TĚLESA M.Č. 1 .1 2
Po konzultaci s dodavatelem technologie , která bude v m.č. 1.12 instalována, resp. po zhodnocení tepelného výkonu který
tato technologie vyprodukuje zodpovědný projektant považuje za nadbytečné instalovat do m.č. 1.12 otopné těleso.

’

GP (AD) doporučuje ZL.č.03 schválit.

- serverovna

r

v fti? ......ZJ.-.Z.fo-zi
Létající inženýři

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny dila.

Nedochází ke zrněné závazných technických parametrů. Celkový obrat změn dila ve zněni Změnového listů č. 3 ne¬
přesahuje 1 5% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek.

a) Návrh finančního krytí:

Fl:

Rozpočet MH ORG 150: 651

Dotace EU/SR:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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ODPOVĚDNÝ REFERENT:

2 - Zx>
dne

VEDOUCÍ ODBORU :

Ze 2 2
dne

GARANT ODBORU:

V dne

1 0. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

smlouva dodavatelská

SD/2022/0035/1 50 ve znění dodatku 6. 3

: Změnový list č.

|3.................
! Rožpis částky na roky:

Název Změnového listu: celková částka

ZLč.3

2023 1295 445,41 s DPH

|
Finanční profil:

[rok POLOŽKA Částka v Kč

1 295 445,41 s DPH

ORJ ORG

2023 150 651

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

21příkazce operace: datum: jmén p

ZS- 3. zoiisprávce rozpočtu: datum: jméno; p

1 1 . Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Příloha č. 10

Příloha č. 1 1

Příloha c. 12

Příloha č. 13

Příloha č. 14

Příloha č. 15

Položkový rozpočet

Zápis z KD - č.20 - bod 20 C1

Zápis z KD č.31 - bod 5C5

Zápis z KD č.52 - bod č. 51C3

Odpověď projektanta na zápis z KD č. 26

Zápis z KD č.27 - bod 26C1

Zápis v SD č.2 - list 4645517 - bod č.3

Zápis z KD č.31 - bod 5C5

Zápis v SD č.2 -list 4645517 -bod č.1

Zápis v SD č. 3 - list 4645402

Zápis z KD č.34 bod 33C3

Zápis z KD č.35 bod 31C3

Výkres - venkovní schodiště rev 01

Zápis z KD č.22 bod 21 C1

Zápis z KD č.45 - bod 44C4

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MŮH.
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