
 
Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č.  2021-00486,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Zhotovitel:	DIR 007 s.r.o.
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích
spisová značka: C24931
sídlo: Řepice 6, 386 01 Strakonice
kontaktní adresa a provozovna: Velké náměstí 4, 386 01 Strakonice
/zastoupený: Ing. arch. Janem Zákosteleckým
IČO: 27896463
DIČ: CZ27896463 
bankovní spojení: XXXXXXXXX
č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXX
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): Ing. arch. Jan Zákostelecký
     Tel.: XXXXXXXXXXX
     E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Na straně jedné, dále jen „zhotovitel“ 


Objednatel:	Město Strakonice 
se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice 
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810 
Zastoupený: Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města
bankovní spojení: ČSOB 
č.ú.: 182050112/0300 
osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): 
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města
Zástupce ve věcech technických: Ing. Oldřich Švehla, investiční technik, majetkový odbor - tel. 606 732 008, e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz 		

Na straně druhé, dále jen „objednatel“ 

takto : 

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jen „smluvní strana“)



I.

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 817/2023 ze dne 17.05.2023, dochází:

K částečné změně článku 2., odst. 2.1.1 Smlouvy o dílo č.  2021-00486 (dále také jen Smlouvy) členění dle níže uvedených stavebních objektů:
a) Architektonické a stavebně technické řešení;
b) Projekt interiéru;
c) Stavebně konstrukční řešení;
d) Požárně bezpečnostní řešení stavby;
e) Zpevněná a manipulační plocha;
f) Zdravotně technické instalace;
g) Vytápění;
h) Vzduchotechnika;
i) Měření a regulace;
j) Elektroinstalace – silnoproud;
k) Elektroinstalace – EPS;	
l) Elektroinstalace – slaboproud;
m) Jevištní technika;
n) Výkaz výměr, kontrolní rozpočet;
o) FVE, včetně související elektrokoncepce a přístavby elektrorozvodny;
p) Nové zastřešení hlavního sálu;
q) Nové tepelné čerpadlo s ohledem na snížení energetické náročnosti klimatizace,

článku 4., odst. 4.1 takto:
[bookmark: _Ref94075788][bookmark: _Ref25158540]Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena plnění podle Smlouvy a dodatku č. 2, tedy celková cena za plnění sjednaná touto Smlouvou a dodatkem č. 2 činí 5 478 000,- Kč (slovy: pětmilionůčtyřistasedmdesátosmtisíckorun českých) bez DPH. 
Z toho dílčí položky činí:
Průzkumné práce a zaměření stávajícího stavu			 	0,00 Kč 
Vypracování DÚR, DSP – první kompletní verze PD objektu pro projednání s DOSS a SS
										1 500 000,00 Kč
Vypracování DÚR, DSP – první kompletní verze PD parteru pro projednání s DOSS a SS
										   250 000,00 Kč
Vypracování DÚR, DSP - čistopis, podání žádosti na základě PD objektu DÚR, DSP										2 250 000,00 Kč
Vypracování DÚR, DSP - čistopis, podání žádosti na základě PD parteru o DÚR, DSP										   225 000,00 Kč
Vyřízení pravomocného DÚR a DSP - objekt				   350 000,00 Kč
Vyřízení pravomocného DÚR a DSP - parter				     50 000,00 Kč
Vypracování PDPS - objekt						   750 000,00 Kč
Vypracování PDPS - parter						   103 000,00 Kč
Autorský dozor							               0,00 Kč

Přičemž původní cena dle Smlouvy celkem činí (bez DPH):			4.980.000,00 Kč

Dodatek č. 2 činí (bez DPH):							   498.000,00 Kč
    Z toho vícepráce dle dodatku č. 2 činí:
	- Nové zastřešení hlavního sálu					      215.000,00 Kč
	- Fotovoltaická elektrárna a elektro-koncepce			      123.000,00 Kč
	- Přístavba elektrorozvodny					        75.000,00 Kč
	- Doplnění tepelného čerpadla					        85.000,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy a dodatku č. 2 činí (bez DPH): 		             5.478.000,00 Kč


Důvodem úpravy článku 2., odst. 2.1.1, článku 3., odst. 3.2.2 (schváleno již dodatkem č. 1 dle usnesení RM Strakonice ze dne 05.04.2023, pod č. usnesení 680/2023) a článku 4., odst. 4.1 Smlouvy je to, že Objednatel na základě projednání v rámci pracovní skupiny a přizvaných specialistů v průběhu zpracování projektu dodatečně požadoval doprojektování  dalších částí a objektů: 
- Zejména se jedná o vybudování fotovoltaické elektrárny, jejíž panely budou umístěny na střeše hlediště. S tím je spojená změna související elektrokoncepce, včetně vybudování přístavby elektrorozvodny. 
- S ohledem na stav konstrukce a na základě statických, provozních, technologických požadavků, včetně umístění nové FVE, je předmětem rozšíření projektu také provedení nové střešní konstrukce, která nahradí stávající, jež nevyhovuje.
- Z důvodu snížení energetické náročnosti klimatizace bylo požadováno doplnit nové tepelné čerpadlo.
 
II.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2021-00486 zůstávají nezměněna.





III.

3. Závěrečná ujednání
3.1	Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dodatek nabývá nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek smlouvy není uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písemně schválí.
3.2 	Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel si ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a zhotovitel si ponechá 1 takový stejnopis.
3.3	Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek  smlouvy před jejím podpisem přečetli a jsou seznámeni s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3.4	Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky tohoto dodatku smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto dodatku smlouvy.
3.5	Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 17.05.2023 pod. č. usnesení č. 817/2023.










	Ve Strakonicích dne: 
	[bookmark: _GoBack]Ve Strakonicích dne:  24.05.2023                                               

	





______________________________
Zhotovitel
	





______________________________
Objednatel

	DIR 007 s.r.o.
Ing. arch. Jan Zákostelecký
jednatel
	               Mgr. Břetislav Hrdlička
             starosta města Strakonice



