
Statutární město Ostrava Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 2748/2021/2023/01/6

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Mgr. Michalem Mariánkem, MBA

HSF System SK s.r.o. „

se sídlem: Bytčiánská 499/130, 010 03 Zilina SK

zastoupena Ing. J ánem Hasíkem, jednatelem

 

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

 

IČQ: 45412464

DIC: SK2022973095

Peněžní ústav: Slovenská Sporiteljňa, a.s.

Číslo účtu: 5112112392/0900

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném

u Okresního soudu V Žilině, oddíl s.r.o., vložka

52489/L

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

 

dále jen zhotovitel

 

(ELI.

Uvodni ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ

která nabyla účinnosti dne 8.12. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.3.2022, dodatku č. 2 ze dne

13.5.2022, dodatku č. 3 ze dne 1.7.2022, dodatku č.4 ze dne 16.8.2022 a dodatku č.5 ze dne 22.12.2022

(dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Sportovní hala Ostrava - Třebovice“, v k.ú. Třebovice ve

Slezsku z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy

č.2—č.10 tohoto dodatku. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 3, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“).

čl.II.

Změny smlouvy

1. Příloha č. 1 smlouvy — kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou

č.1 tohoto Dodatku č.6. Kdy táto příloha současně nahrazuje položkový rozpočet stavby, jež byl součástí

nabídky zhotovitele k veřejné zakázce z níž byla uzavřena smlouva.
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2. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 19, který zní:

„19. V souladu s ustanovením odstavce 6., 7., 8., 9. tohoto článku zhotovitel provede vícepráce, neprovede

méněpráce, které jsou uvedeny V evidenčních listech změny stavby č.11 — č.19, jež jsou přílohami

č.15—č.23 smlouvy odsouhlasené zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle

odstavce 10. tohoto článku.“

3. Za přílohu č.14 smlouvy se vkládají nové přílohy č.15 — č.23 — změnový list stavby č.11 — č.19, které

jsou přílohami č.2 — č. 10 tohoto dodatku.

4. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1) nahrazuje textem:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 81 387 614,72 Kč

DPH 21 % 17 091 399,09 Kč

Cena celkem včetně DPH 98 479 013,81 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

5. V článku V. Termíny plnění se text odstavce 2. nahrazuje textem:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 77 týdnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této

smlouvy.

čl.III.

Závěrečná ustanoveni

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 01520/RM2226/30 ze dne 23.05.2023.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 6 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 6 se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 dodatku — Kalkulace nákladů, příloha č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 dodatku — Změnový list stavby č. 11, příloha č. 15 smlouvy

Příloha č. 3 dodatku — Změnový list stavby č. 12, příloha č. 16 smlouvy

Příloha č. 4 dodatku — Změnový list stavby č. 13, příloha č. 17 smlouvy

Příloha č. 5 dodatku — Změnový list stavby č. 14, příloha č. 18 smlouvy

Příloha č. 6 dodatku — Změnový list stavby č. 15, příloha č. 19 smlouvy

Příloha č. 7 dodatku — Změnový list stavby č. 16, příloha č. 20 smlouvy

Příloha č. 8 dodatku — Změnový list stavby č. 17, příloha č. 21 smlouvy
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Příloha č. 9 dodatku — Změnovy list stavby č. 18, příloha č. 22 smlouvy

Příloha č. 10 dodatku — Změnový list stavby č. 19, příloha č. 23 smlouvy

  

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Michal Mariánek, MBA Ing. Jan Hasik

náměstkyně primátora jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY Příloha č.1 Dodatku. Příloha č.1 Smlouvy

mm PS-20004

Stavba: Sponuvnl hall Oslnv- - Tnbovlcc

) MČ?

\ u:

SMO. Měllsky' obvod Třebon/lm WC

„_ ,. . lí: 45412454

HSF System SK s.r.o. DIC 3017229731195

.'—»'>\ ':„m [“

FROJEKTSTUDIO EUCZ. s.r.o.. Ostrava Hi":

; \ Iv"

„\\

I'm, ,y„\|..:.í

Soupis praci le sestaven I vyuiillm Cenové soustavy ÚRS. Položky, klmó pocle z tělo Cahová

sauslavy. lsou ve sloupci 'Cmnvá souslava' označeny popisem “CS ÚRS' a úrovní příslušného

kalandařnlho polohu. Veškerá dam inlafmeca vymazujlcl popis a podmínky použití těchto polozok z

Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci. jsou neomezené délkami k dispozici na

mms-uran, sekce Cmavé & lachulcké podmínky.

„?!—172? DP" B1 337 614.72

rl » \

\\ l \l \ lí „: \

ŽCana s DPH CZK 90 479 013.81

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

PS-20004

stavba: -. „ „„ I“ hmxr

„ „\
\ x\w 10.05202:

' w." ž 5M0.MčmkýobvodThbnvice \ \ \ v: \ \ PROJEKTSTUDIO

\ \\ — \ HSF System SK s.r.o. u u : 1

Km Popls Gena he: DPH (CZK) cm- . DPH (CZK) Typ

Náklady stavby celkem 31 387 614,72 98 479 013,81

01 SO 01 Sportovní hala 59 291 835 56 83 843 121.02

1.1 Archkektunickn stavební a kansuukčničm 59 933 450.45 72 579 975.04

1.4 Technika prnzlřadl staveb 9 308 385.11 11 253 145.98

02 SO 02 -Zpevněné plochy 2 333 043.57 2 622 982,72

03 $0 03 - Sadové úpravyNO a oplocení 2 138 250.67 2 587 283,31

03.1 so 03 - Sadové úpravy . vo 1 053 121_72 1 274 277.28

03.2 so a: -0ploccnl 1 085128.95 1 313 006.03

04 SO 04 Sklad 948 304,12 1 147 447,99

05 lo 01 - Pieloika CETIN 0.00 0,00

06 IO 02 - Úprava vodovodni přípojky SK Slavia 170 042.43 205 751,34

07 IO 03 - Přeložka elektropřípojky SK Slavia 0,00 0,00

08 IO 04 - Dešťová kanalizace 2 995 753,05 3 624 861.19

09 IO 05 - Jednotná kanalizační přípojka 155 000,77 137 550.93

10 IO 06 - Vodovpdní přípojka 81 296.73 98 371.46

11 IO 07 - Plynovodnl přípojka 83 388.18 100 899.79

12 IO 08 - Tlaková kanalizace 410 697.64 496 944.14

VON Vedlejší a ostatni náklady 2 780 000.00 3 363 800,00

VON Soupis prací- Vedlejší a ostatní náklady 2 780 000.00 3 363 800,00
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Příloha č. 2 Dodatku, Příloha č. 15 Smlouvy

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS/

/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL1 1

S O 01 l

Sportovni hala Ostrava Třebovice

01 - $(! 01 , Sportovní hala   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021,

č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OlNZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130. 010 03 Žilina SK. IČO: 45412454

Gen.projektant (autorský dohledj: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.ro.. se sídlem Opavská 6230/29a. 708 00 Ostrava—Poruba,

IČO: 277 87 443

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA. spol. s ro.. se sídlem 28.října 2092/216. 709 00 Ostrava -

Moravská Ostrava, IČO: 48392928

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — položkový rozpočet 1 x Objednatel

2) Rekapitulace rozpočtu 1 x TDS

3) Krycí list rozpočtu 1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Jedná se o opravu chybné uvedených výměr ploch a druhu materiálu maleb pohledových betonových tvárnic.

 

Odůvodnění změny:

Chybně uvedené výměry úprav povrchů v položkovém rozpočtu - neprovedení hydrofobízujícího transparentniho nátěru pohledového betonu a provedení

dvojnásobného nátěru barvou Hetlíne Eco. Upravy povrchů jsou touto změnou upraveny tak, aby odpovídaly požadavkům na úpravy povrchů stěn dle DPS.

Potřeba tohoto změnového listu vznikla v důsledku vady projektu, kdy vada projektu byta uplatněna vůči autorskému dozoru dne 27.02.2023.

 

časový vliv na plnění SoD: MÁ-VLN—prodtouženídebyplněníer. I NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podil Cena navrhovan'ch Více rací Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové „ „ , y p Víceprací ZL k celkové

- reseneho ZL .
cene stavby cene stavby

Cena Méněprací a \ňceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

204 835,76 0,27% 322 024,37 0,42% 117 188,61       
  

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

  

 

    
so «c. »» mw

TDS: 222233224“ jméno datum 4 (Í (_ LcZJB podpis

Zhotovitel: 223532231 jméno datum !( K 2021 podpis

Objednatel: 222233224“ jméno datum f_i—v 3, „z & Z j podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedfinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:   
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|  lCELKEM Rekapitulace:

Vícegráce Méněpráce Celkemvíce
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Příloha č. 3 Dodatku, Příloha č. 16 Smlouvy

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo SOIPS/

S ortovní hala Ostrava Třebovice

p / číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL1 2

SO 01 I

01 - SO 01 » Sportovní hala    
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021

. č. smlouvy objednatele: 2748/2021IOINZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454

 

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a. 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:

 

48392928

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet

2) Výpis žaluzií z PD 1 x Objednatel

3) Rozklad původní položky 1 x TDS

4) Vyjádření k odolnosti žaluzií 1 x Zhotovitel

5) Rekapitulace roznočíu 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Krycí list rozpočtu    
Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Doplnění chybějících řídících jednotek pro venkovní žaluzie, motory žaluzií a související elektroinstalace.

 

Odůvodnění změny:

V projektu navržené 6m venkovní žaluzie nezohledňujl použití za obvyklých povětrnostních podmínek. Takovéto žaluzie mají dle normy EN 13 659 třídu

odolnosti proti větru 0 a po většinu času by byly zatažené ve schránce.

Abychom docílili potřebné odolnosti žaluzií vůči větru je potřebné žaluzie rozdělit na 2 části, v 3m délkách. Při rozdělení na 2 části mají žaluzie odolnosti i při

prudkém větru, tj do 61 km/h, kdy vítr pohybuje celými stromy a chůze proti větru je obtížná. Celkem tímto rozdělením je potřeba navýšit 6 ks motorů na

každou sestavu. tj. celkem 12ks motorů vč. souvisejících prací elektro. Dále ovládací prvky k žaluzilm byly projektantem uvažovány pro každou sestavu 1ks,

tj. v celkem v počtu 2ks. Ovládací jednotka může ovládat max. 4 sekce žaluzií. Celkem tedy pochybenlm položky v rozpočtu a nutností rozdělení 6m žaluzií

na 2 části, je potřeba navýšit celkem 6 ks řídících jednotek. Jedná se o vloepráce k položce č.391 sestavy žaluzií, v oddílu 767 Konstrukce zámečnické.

Potřeba tohoto změnového listu vznikla v důsledku vady projektu, kdy vada projektu byla uplatněna vůči autorskému dozoru dne 27.02.2023.

 

WW. I NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Procentuální podíl Cena nav rhovan 'ch Vloe racl Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové řešen éhyo ZL p Vloeprací ZL k celkové

ceně stavby ceně stavby

0,00 0,00% 90 120,00 0,12% 90 120,00

 

 

Cena navrhovaných Meněprací

řešeného ZL

Cena Meněpracl a Vloeprací

řešeného Zl.

         
Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

   
) papa pppp
TDS: 222255224“ jmeno datum 4911. Zl podpis

Zhotovitel: 22225323; jméno

Objednatel: 222233224“ jméno datum f/J'Í _? , „(J—(J podpis

  

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Ned‘illrnou součástí Evidenčnlho listu změny stavby je "Přehled '

dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycl list Číslo paré:

    
 

9/28 Dodatek č. 6 k SoD č. 2748/2021/OINZ „Sportovní hala Ostrava - Třebovice"



10/28 Dodatek č. 6 k SoD č. 2748/2021/OINZ „Sportovní hala Ostrava - Třebovice"

Příloha
č.1

Položkový
rozpočet

POLOŽKOVÝ
ROZPOČET
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Příloha č. 4 Dodatku, Příloha č. 17 Smlouvy

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, . . Číslo SO/PS/
Sportovní hala Ostrava Trebovrce .,

/ cislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS): ZL1 3

01 - SO 01 - Sportovní hala, 03 - SO 03 - Sadové úpravy, V0 a oplocení SO 01’ SO 03 I

  
 

Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021,

č. smlouvy objednatele: 274812021IOINZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstl 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčíanska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454

 

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ. s.r.o.. se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, lČO: 277 87 443

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sldlem 28.i'íjna 20921216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, ICO:

 

48392928

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet 1 x Objednatel

2) Výkres rozmlstěnl hřišť - nové lajnovánl 1 x TDS

3) Rekapitulace rozpočtu 1 x Zhotovitel

4) Kryci "St rozpočtu 1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Použití mobilních badmintonových sloupků se závažím záměnou za badmintonové sloupky do pouzdra. Použití jiného typu ochranné sítě za fotbalovým

hřištěm.

 

WY;

- Mobilni badmintonové sloupky jsou z hlediska variability provozu vhodnější.

- Záměna navržené ochranné sítě 2 poplastovaného pletiva za vhodnější variantu ochranné sítě 2 polypropylenu. Navržena z kvalitativně lepšího materiálu,

který má delší odolnost proti nárazu míče a tudíž je jeho životnost vícenásobně vyššl.

Tyto záměny jsou bez dopadu na cenu.

WEN—prom. I NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

 

Procentuální podil

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Procentuální podil

Méněpraci ZL k celkové

ceně stavby

30 031,56 0,04% 30 031,56 0,04% 0,00

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných Měněprací

řešeného ZL

       
  
Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

   
gm: stím (autorský :gggfl'fliarzilm jméno datum 41H, T”) podpis

TDS: ŠZZZÉŠEÍL jméno datum 42H _ L; podpis

Zhotovitel: 222233224“ jméno datum 72, 4 23 podpis

Objednatel: 222213323; jméno datum //_ é (a! J podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčnlho listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré:   
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POLOŽKOVÝ
ROZPOČET
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POLOŽKOVÝ
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Příloha č. 5 Dodatku, Příloha č. 18 Smlouvy

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

„ . Číslo SO/PS/
Sportovní hala Ostrava Trebowce ., .

/ crslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL1 4

SO 01 l
G -50 01 - Sportovní hala

  
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021,

č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OINZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HSF System SK sro, se sídlem Bytčlanska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454

 

Gen.projektant (autorský dohledj: PROJEKTSTUDIO EUCZ, sro,. se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava—Poruba, IČO: 277 87 443

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA. spol. s r.o.. se sídlem 28.října 2092/216. 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava. IČO:

 

48392928

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací- položkový rozpočet 1 x Objednatel

2) Výkres rozmístění hřišť ~ nové lajnování 1 x TDS

3) Rekapitulace rozpočtu 1 x Zhotovitel

4) Krycí "St rozpočtu 1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Uprava lajnování hňšť pro volejbal ze dvou na tři včetně doplnění pouzder na sloupky.

 

Odůvodnění změny:

Uprava Iajnování - doplnění o jedno volejbalové hřiště z původních dvou na tň, změna v rozmístění volejbalových hřišť a změna umístění hřišť na badminton.

Doplnění pouzder pro volejbalové sloupky,

Touto změnou, která nemá vliv na cenu, se zlepší využití prostoru haly.

 

) MA—VLN—predleuéenkleby-plnenre— I NEMÁ vuv

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

\ňceprací ZL k oelkové

ceně stavby

Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Cena Méněprací a Víoeprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpracl

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Vícepraol řešeného ZL

       
  
Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

   
ŠŠĚŽŠÍM (mm 32:25:24,} íméno datum “. ‘r- ‘R Podpis

TDS: 2:213:24] jméno datum (Z. t1 , ZK podpis

Zhotovitel: 222253224“ jméno datum 77,4 z; podpis

Objednatel: 22:53:24“ jméno datum //_/ _ ;. „(L—z J podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dilo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - kryci list Číslo paré:
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Příloha č. 6 Dodatku, Příloha č. 19 Smlouvy

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, _ _ Číslo SO/PS/

Sportovní hala Ostrava Trebovrce /číslc změny 80/st

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2L1 5

IO 04 /

t - lo G4 » Dešťová kanalizace   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021,

č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OINZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HSF System SK sro. se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK. IČO: 45412454

 

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ. s.r.o.. se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba. IČO: 277 87 443

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216. 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava. IČO:

48392928
 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet 1 x Objednatel

2) Geodetické zaměření dešťové kanalizace 1 x TDS

3) Výřez 2 katastrální situace - původni/nový stav 1 )( Zhotovitel

4) Fotodokumentace — nalezené stávajícího ocelového potrubí 1 )( Projektant (autorský dozor)

5) Rekapitulace rozpočtu

6) Kryci list rozpočtu   
 

Popis a zduvodnéni zmény:

?.qu

Posun odlučovač lehkých kapalin (OLK) z důvodu nalezení stávajícího nefunkčního ocelového potrubí. Úprava položkového rozpočtu dešťové kanalizace

dle geodetického zaměření a rozměrů použitých OLK.

 

Odůvodnění změny:

Z důvodu nalezení stávajícího nefunkčního ocelového potrubí, je nutné OLK posunout a provést na jiném místě než byl původně navržen v projektové

dokumentaci. Tímto dochází ke změnám délek kanalizačního potrubí dešťové kanalizace a všech souvisejících zemních prací. Použité OLK odpovídají

všem parametrům uváděným v projektové dokumentaci, liší se pouze rozměrem výrobku. Tato skutečnost vyvolává potřebu správního řízení změny stavby

před dokončením (pro IO 04 Dešťová kanalizace). Z uvedených důvodů je nutné posunout termín dokončení a předání díla zhotovitelem o 5 týdnů.

 

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 5 týdnů / NEMÁ-VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl Cena navrhovan'ch Více raci Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové . . y p Víceprací Zl. k celkové

. rešeneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena Ménéprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 58 087,24 0,08% 58 087,24       
  
Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

 

5:21.233“ “ 2222553; m. zí
TDS: 3:213:24“ jméno datum ici! 22 podpis

Zhotovitel: 22233224“ jméno datum 269 z; podpis

Objednatel: Zíma/m jméno datum ]; ý, zc/J podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o die. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "P-řehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis oceněni změn položek'.

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:   
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Příloha č. 7 Dodatku, Příloha č. 20 Smlouvy

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, - . Číslo SO/PS/

Sportovnl hala Ostrava Trebovrce /číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL1 6

SO 01 I

O? — SO 01 - Sportovní hala   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 8.12.2021.

č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OINZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.. se sídlem Bytčianska 499/130. 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454

 

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDlO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA. spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216. 709 00 Ostrava — Moravská Ostrava, IČO:

 

48392928

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet 1 x Objednatel

2) Rekapitulace rozpočtu 1 )( TDS

3) Krycí list rozpočtu 1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zduvodnění změny:

Popis:

Doplnění chybějících položek. které chyběly v položkovém rozpočtu — nivelace schodiště a vyrovnávky pod obklady.

 

Odůvodnění změny:

Pro pokládku podlahové krytiny z pryže na monolitickém schodišti je potřeba. aby povrchy odpovídali všem náležitostem dle ČSN EN 13670. ČSN 73 3451 a

ČSN 74 4505. Vzhledem k tolerancí pro rovinatost monolitického schodiště je nivelace schodištových stupňů nutná k provedení tinální podlahové kry/(iny.

Podkladová vrstva pod obkladovými prvky musí být co nejkompaktnějšl (tzn. pokud možno bez prázdných míst). Pod keramický obklad je nutno provést

stěrku se zapravením prohlubní a spár zdiva.

 

časový vliv na plnění SOD: MA—VHV-fiedleuéenldeby-plnéni-oum. I NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

   
, , . . Procentuální podíl , . Procentuální podíl . , .

Cena navrhovanych MenepraCI Ménépraci ZL k celkové Cena navrhovanych víceprací Víceprací ZL k celkové Cena Meněpracl a \ňoepracn

řešeneho ZL reseného ZL . reseneho ZL

ceně stavby cene stavby

0,00 0,00% 92 955,01 0,12% 92 955,01

      
Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

   
mfismm zaznam; s. m ppppp
TDS: 222233224“ jméno datum š,“ 314 ŽŠ mis.

Zhotovitel: 22233224" jméno

Objednatel: 222253224“ jméno datum f f (w! J podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladú". ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré:   
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Příloha č. 8 Dodatku, Příloha č. 21 Smlouvy

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, . . Číslo SO/PS/

Sportovm hala Ostrava Trebovrce
/ číslo změny SOIPS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
2L1 7

01 . so 01 . Sportovní hala, 3_so o1 - Zdravotní instalace / 0.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO SO 01 I

VYTÁPĚNÍ STAVEB   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 8.12.2021.

č. smlouvy objednatele: 2748/2021IOINZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO; 00845451

Zhotovitel: HSF System SK sro., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454

 

Gen.prolektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.řljna 2092/216. 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:

 

48392928

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet 1 x Objednatel

2) Výkres kanalizační šachty 1 x TDS

3) Schéma UT 1 x Zhotovitel

4) Výkres — detektor Díl/"U V kotelně 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Rekapitulace rozpočtu

  6) Krycí list rozpočtu
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Doplnění chybějících položek v poloůovém rozpočtu a projektové dokumentaci.

 

gúvodnění změny:

Doplnění chybějících položek v položkovém rozpočtu (nástavec pro střešní vtok, moduly pro závěsné záchody, teleskopického adaptéru v projektu ZTI,

tennostatický ventil směšovací, třícestný ventil, redukční ventil, vodoměr, detektor plynu).

 

X WW. I NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH;

 

 

Procentuální podíl . . Procentuální podíl

Méněpracl ZL k celkové Cena navrhovanych Vrceprací Víceprací Zl. k celkové

„ řešeného ZL

cene stavby cené stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 199 588,68 0,26% 199 588,68       
  
Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

 

 
   

53253me 22:23:24. s. < . a

Tos; 22223323; jméno K . ? z?

Zhotovitel: 22225522; jméno datum

Objednatel: 222255224“ jméno datum „( — J,. 25% ]

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dno. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - kryci list Cislo paré:   
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Příloha č. 9 Dodatku, Příloha č. 22 Smlouvy

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

, . . Číslo SOIPS I

Sportovm hala Ostrava Trebowce

/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2L1 8

SO 01 I
01 - SO 01 — Sportovni hala

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021,

č, smlouvy objednatele: 2748/2021/OINZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK. IČO: 45412454

 

Gen.proiektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.. se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:

 

48392928

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — položkový rozpočet 1 x Objednatel

2) Rekapitulace rozpočtu 1 x TDS

3) Krycí list rozpočtu
1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Ocenění chybějící dodávky sportovního vybavení v položkověm rozpočtu - tiorbalové mantinely

 

Odůvodnění změny:

Sportovní hala je určena k hraní liorbalu. V položkovém rozpočtu chybí dodávka florbalových mantinelů.

 

časový vliv na plnění 800: MA-VHHredloužem—deby—plněmeq. I NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podil Cena nav movan 'ch Více raci Procentuální podíl

Méněpraci ZL k celkové V p Víceprací ZL k celkové
řešeného Zl. .

ceně stavby cene stavby

0,00 0,00% 125 500,00 0,16% 125 500,00

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Měněprací a Viceprací

řešeného ZL

        

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

   
Záížž'ímmký 22223323; jméno datum we. “iš podpis

Zhotovitel: 222552321 jméno datum 26: či Z3 podpis

Objednatel: $223322; jměno datum !&; y ZMJ podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změnavby je "Přehled

dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:     
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POLOŽKOVÝ
ROZPOČET
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Statutární město Ostrava Dodatek

 

Evidenční list změny stavby

Příloha č. 10 Dodatku, Příloha č. 23 Smlouvy

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, „ . Číslo SOIPS/

Sportovní hala Ostrava Trebovrce

Í číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL1 9

SO 01 I
01 - SO 01 - Sportovni hala

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021,

č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OWZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.. se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Zilina SK. IČO: 45412454

 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.řljna 20921216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

48392928

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet 1 x Objednatel

2) Fotodokumentace
1 x TDS

3) Původní x navrhované řešení 1 x Zhotovitel

4) Rekapitulace rozpočtu 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Kryci list rozpočtu

6) Požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb.. ČSN 73 0872      

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Úprava odstupově vzdálenosti vyústění nasávaclho potrubí VZT na střeše v blízkosti odtahu spalin od kotle.

Odůvodnění změny:

Blízkost potrubí odtahu spalin na střeše od plynového kotle s nasávaclm potrubím od VZT jednotky pro zázemí budovy a nutnost úpravy jejich vyústění.

 

časový vliv na plnění SOD: WWW. I NEMÁ vuv
 

Údaje v Kč bez DPH:
 

Cena navrhovaných Měněprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Měněprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podíí

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněpracl a Víceprací

řešeného Zl.

 

0,00  
0,00%

 
13 275,97 0,02%

 
13 275,97   
 

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

   

 

   
 

>< mm ppp

Zhotovitel: 222255225“ jméno datum ÍQIZQŠÍ podpis

Objednatel: 22223323; íméno datum // „. ld! J podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dlfio. Nedfinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

     

  
      

  
 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:    
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POLOŽKOVÝ
ROZPOČET
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