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Stavba:   Oprava komunikace za ALFA Marketem  
 
 
Objednatel:  Město Luhačovice 
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Technický dozor: BOOZ Zlín, s.r.o. 

nám. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum vydání:  14.04.2023 



Změna 1.1 
 
Popis změny 
Doplnění opěrné zídky a odvodňovacího žlabu u vstupu do Sokolovny a doplnění zpevněné 
plochy podél Sokolovny. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace nebylo uvažováno s opěrnou zídkou a odvodňovacím žlabem u vstupu do 
Sokolovny a bylo uvažováno s rozsahem zpevněných ploch odpovídajícím záměru v době 
zpracování projektové dokumentace (02/2020). 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude provedena opěrná zídka (betonový základ, železobetonové stěny, 
zábradlí) a odvodňovací žlab a rozsah zpevněných ploch bude zvětšen včetně potřebných 
podkladních vrstev a úpravy podloží s pokládkou geotextilie. 
 
Zdůvodnění změny 
Dodatečné stavební práce souvisí s dokončením rekonstrukce navazujícího objektu Sokolovny 
(12/2022) před zahájením prací na opravě komunikace. Potřeba dodatečné opěrné zídky a 
odvodňovacího žlabu souvisí s aktuálním výškovým řešením u realizovaného bočního vstupu do 
objektu Sokolovny a potřebným přístupem k navazující invalidní plošině. Rozsah zpevněných 
ploch bylo nutné zvětšit s ohledem na vybourání stávajících anglických dvorků v rámci 
rekonstrukce objektu Sokolovny a nutnost doplnění zpevněné plochy odpovídající aktuálnímu 
rozsahu. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 175.309,47 Kč. 
 
 
Změna 1.2 
 
Popis změny 
Doplnění bourání stávajících betonových konstrukcí a doplnění ukončující římsy. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace nebylo uvažováno s bouráním stávajících betonových konstrukcí a 
ukončující betonovou římsou u komunikace podél potoka. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude provedeno bourání stávajících betonových konstrukcí a ukončující 
betonovou římsa u komunikace podél potoka.  
 
Zdůvodnění změny 
V rámci realizace výkopových prací byly obnaženy stávající betonové konstrukce v prostoru mezi 
objektem Sokolovny a ALFA marketem, které zasahují do nových podkladních vrstev 
komunikace a je nutné je odstranit. Ukončující betonovou římsu u části komunikace podél potoka 
je nutné provést s ohledem na aktuální výškové poměry na rozhraní komunikace a svahu 
vodního toku (nelze provést standardní osazení silničního obrubníku). Betonová zídka bude 
současně využita pro kotvení nového zábradlí. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 115.219,11 Kč. 
 
 



Změna 1.3 
 
Popis změny 
Změna povrchové úpravy zábradlí podél vodního toku. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno u zábradlí s povrchovou úpravou nátěrem. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace stavby bude u zábradlí provedena povrchová úprava žárovým zinkováním. 
 
Zdůvodnění změny 
Povrchová úprava žárovým zinkováním u venkovních zámečnických konstrukcí dlouhodoběji 
odolává vlivům povětrnostních podmínek.    
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou nedojde ke změně ceny díla. 
 
 
Změna 1.4 
 
Popis změny 
Změna rozsahu obrubníků a nerealizování přesunu sloupu VO. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo ve výkazu výměr uvažováno s rozsahem obrubníků dle 
projektové dokumentace a bylo uvažováno s přesunem sloupu VO. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude rozsah obrubníků upraven dle skutečnosti, přesun sloupu VO nebude 
realizován. 
 
Zdůvodnění změny 
Rozsah obrubníků bude upraven dle skutečné potřeby zjištěné v průběhu realizace, přesun 
sloupu VO nebude realizován s ohledem na aktuální řešení komunikace v daném místě. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 1.712,45 Kč. 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny 1.1 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet změny 1.2 
Příloha č. 3 – položkový rozpočet změny 1.3 
Příloha č. 4 – položkový rozpočet změny 1.4 
 
Vypracoval:   BOOZ Zlín, s.r.o. 
 
 
 
Odsouhlasil:   NELL PROJEKT s.r.o. 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta města Luhačovice 



S:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 19 142,09

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 
3, hloubení strojně SOD pol. 1

m3 3,22125 2 050,00 6 603,56

pro zídku : (1,9+6,69)*0,5*0,75 3,22125
12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 5,83632 600,00 3 501,79

dorovnání anglických dvorků - hloubka 1 m : 23,16*0,9*0,28 5,84000

17 583417034R1 Kamenivo drcené frakce  0/150 Zlínský kraj t 15,28560 400,00 6 114,24
1*23,16*0,3*2,2 15,29000

18 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 
1:5, role šířky 3 m

m2 23,16000 41,40 958,82

anglické dvorky : 1*23,16 23,16000
19 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, 

filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm 
m2 27,79200 29,00 805,97

1*23,16*1,2 27,79000
27 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 23,16000 45,00 1 042,20

28 130901123RT3 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, 
železového nebo z předpjatého, těžkou technikou

m3 0,02100 5 500,00 115,50

bourání lemu : 2,1*0,1*0,1 0,02100

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 321,86
29 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 2,45700 2 980,00 7 321,86

základ pro zídku : (1,5+6,69)*0,5*0,6 2,45700

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 084,87
Z1 311321824 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25 m3 1,06470 3 800,00 4 045,86

zídka u výtahu : 8,19*0,2*0,65 1,06470
Z2 311351101 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení m2 10,64700 727,00 7 740,37

(8,19*0,65)*2 10,64700
Z3 311351102 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění m2 10,64700 293,50 3 124,89

(8,19*0,65)*2 10,64700
Z4 311362021 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,08097 67 990,00 5 505,15
Z5 PC1 Zkosení hran betonové zídky a zahlazení vodorovného 

povrchu
m     17,18000 136,35 2 342,49

2*8,59 17,18000
Z6 622401934 Příplatek za pracnost betonáže pohledového betonu m2 11,16700 385,50 4 304,88
Z7 622904121 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 11,16700 181,00 2 021,23

Díl: 5 Komunikace 36 820,93
31 596215040R001 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, 

FILTRAČNÍ LOŽE - VÁPENCOVÁ DRŤ 2/5
m2 23,16000 555,00 12 853,80

Plocha ze anglických dvorků : 1*23,16 23,16000
62 59248202R dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l 

= 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm
m2 24,31800 557,00 13 545,13

1*23,16*1,05 24,32000
63 564731111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka 

po zhutnění 100 mm
m2 23,16000 210,00 4 863,60

Plocha anglických dvorků : 1*23,16 23,16000
64 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka 

po zhutnění 200 mm SOD
m2 27,79200 200,00 5 558,40

anglické dvorky : 1*23,16*1,2 27,79000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Díl: 8 Trubní vedení 23 490,00
Z8 597092211RU21 Žlab odvodňovací ACO 200 , dl.1000 mm,D400, stavební 

šířka 235 mm, stavební výška 275 mm včetně litinové 
kus 5,40000 3 500,00 18 900,00

Z9 917862111R001 Osazení Žlab odvodňovací ACO 200, dl.1000 mm,D400 s 
opěrou,lože z C 25/30, včetně mříží

m 5,40000 850,00 4 590,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 497,74
57 998222011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 5,90000 200,00 1 180,00
58 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 41,58869 200,00 8 317,74

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 49 951,99
50 762222141R00 Montáž zábradlí rovného osová vzdálenost sloupků do 

1500 mm
m 8,23000 369,50 3 040,99

76 348171OZ0 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM m     8,23000 5 700,00 46 911,00

celkem bez DPH 175 309,47
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S:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 16 990,13

1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 
3, hloubení strojně

m3 0,98400 2 050,00 2 017,20

odpočet SOD : -1,536 -1,53600
výkop pro zídku : 21,0*0,4*0,3 2,52000

28 130901123RT3 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, 
železového nebo z předpjatého, těžkou technikou

m3 2,49600 5 500,00 13 728,00

odpočet SOD : -1,536 -1,53600
skutečnost : 21*1,2*0,16 4,03200

Z1 120901121 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 0,16500 7 545,00 1 244,93
uprostřed ulice : 1,65*0,4*0,25 0,16500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 500,49
Z2 311362021 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,09717 67 990,00 6 606,59
Z3 53301919 Lišta do bednění trojhranná dutá m 42,00000 22,70 953,40

21+21 42,00000
Z4 PC1 Zkosení hran betonové zídky m     42,00000 75,00 3 150,00

2*21 42,00000
Z5 311321824 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25 m3 2,52000 3 800,00 9 576,00

zídka pod zábradlí u potoka : ((0,4*0,2)+(0,2*0,2))*21 2,52000
Z6 311351101 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení bednicí 

materiál prkna
m2 12,60000 914,00 11 516,40

21*0,4 8,40000
21*0,2 4,20000

Z7 311351102 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění m2 12,60000 293,50 3 698,10

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

62 728,50

Z8 953981104 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 114,00000 264,00 30 096,00
po 30 cm v délce 34 m : 114 114,00000

Z9 380931114 Vložení trnu průměru 12 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

kus 114,00000 76,50 8 721,00

Z10 31195203 Trn kotvící - prům. 120 mm kus 57,00000 419,50 23 911,50
114/2 57,00000

celkem bez DPH 115 219,11
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00

76 348171OZ0 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM m     -22,00000 5 700,00 -125 400,00
76a 348171OZ0 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S ŽÁROVÝM 

ZINKOVÁNÍM
m     22,00000 5 700,00 125 400,00

celkem bez DPH 0,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 5 683,45

32 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; 
š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus -12,00000 165,00 -1 980,00

odpočet SOD : -13 -13,00000
skutečnost : 1 1,00000

35 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva přírodní

kus 42,00000 196,00 8 232,00

odpočet sod : -28 -28,00000
skutečnost : 70 70,00000

36 59217001R obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 
mm; h = 250,0 mm; barva přírodní

kus -4,15000 137,00 -568,55

odpočet SOD : -12 -12,00000
skutečnost : 
vstup ZUŠ : 2,45+0,8+0,8 4,05000
u plošiny : 1,5+1+1,3 3,80000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 604,10
47 9178621111R0T00Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 24,85000 306,00 7 604,10

odpočet SOD : -54 -54,00000
skutečnost : 78,85 78,85000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky -15 000,00
75 229830012R001 Demontáž a zpětná montáž sloupu VO, přemístění sloupu 

VO včeně kabeláže
kus -1,00000 15 000,00 -15 000,00

celkem bez DPH -1 712,45
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