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S M L O U V Ě   O   D Í L O 
                                               č. smlouvy zhotovitele
č. smlouvy objednatele:  1328/2022

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název díla:
PD Otovice – budova C, oprava fasády
 ( č. akce: 102 042 ) 


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
statutární orgán:	xxxxxxxxxx, generálním ředitelem  
zástupce ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxx, ředitelka závodu Karlovy Vary
zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxx, vedoucí provozu K.Vary
technický dozor investora:	xxxxxxxxxx
	tel: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxx@poh.cz 
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx 
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	TRIGGON, společnost s ručením omezeným
	Jáchymovská 1732/74, 360 04 Karlovy Vary
IČO:	47718102
DIČ:	CZ47718102
zastoupený:	xxxxxxxxxx
zástupce ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxx
stavbyvedoucí:
	tel. xxxxxxxxxx, e-mail	triggon@gmsail.cz
	 
bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxx
	
Zhotovitel je zapsán u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C3347


(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
změnu ceny a rozsahu díla spočívající v odstranění větší plochy mnichovské omítky na štítové stěně objektu, která je nesoudržná, odlepená od podkladu vlivem zatékání střešní konstrukcí. Odbourání a znovu vyzdění pilíře z plynosilikátových tvárnic, provizorní podepření překladu vrat.

Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu zakázky. Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na kontrolním dnu stavby dne 24. 03. 2023. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 


Příloha č. 1		Rekapitulace víceprací 


Mění se: 

Čl. IV. Cena

Původní znění:
 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a   
     dokončení díla částku:
     Celková smluvní cena bez DPH	 				56 900,00 Kč 

Nové znění: 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a   
    dokončení díla částku:  	
    Celková smluvní cena bez DPH					84 549,00 Kč							     
z toho:
   Vícepráce							       	27 649,00 Kč





Ostatní ujednání Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 






Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

 


V Karlových Varech dne ……………			V Karlových Varech dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele







xxxxxxxxxxxxxxxxx				 TRIGGON, společnost s ručením omezeným
Ředitelka závodu Karlovy Vary		 xxxxxxxxxxx, jednatelka	
Povodí Ohře, státní podnik				
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