REKAPITULACE VÍCEPRACÍ  
z důvodu navýšení rozsahu prací vlivem zatékání střešní konstrukcí přes zimní období
Stavba : 
                     PD Otovice – fasáda dílen (poškození technikou)
Místo :          K.Vary PD Otovice
Zadavatel :  Povodí Ohře, státní podnik
Kód odd.       Popis  
Náklady nad rámec nabídky ze dne 7.11.2022 
HSV -  Práce a dodávky HSV 
2 -        Základy                                                                  

  1.495,-        
3 -        Svislé a kompletní konstrukce                                                         9.948,-  
6 -        Úpravy povrchů,


                                
  4.750,-

96 -      Práce bourací                                                                                  6.486,-                                                    
998 -    Přesun hmot                                                                                       814,-   
PSV -   Práce a dodávky PSV
711 -    Izolace proti vodě                                                                         
  1.160,-
764 -    Konstrukce klempířské                                                                        296,- 
767 -    Konstrukce zámečnické                                                         
  2.500,-           
783 -    Nátěry                                                                                                 200,-      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena celkem bez DPH





            27.649,- Kč
Daň odvede zákazník !
                                                                                                                        xxxxxxxxxxxxxxxx
K.Vary dne :  20.4.2023
2 -  Z á k l a d y  
---------------------
- vybetonování základu pod pilíř ze schnell betonu
  0,6 x 0,3 x 0,1






m3

0,01 
- MTŽ + DMTŽ bednění
 (10 cm nad úroveň podlahy)

kpl

1
            







--------------------------------------------------------- 
                       






2 -  Základy celkem

  1.495,- 
3 -  S v i s l é   k o n s t r u k c e 
------------------------------------------
- vyzdění pilíře z PDK Ytong 300
  0,6 x 0,3 x 4,20 m





m3

0,756
- profilování PDK (úprava řezáním)  pro styk se stávající
  ocelovou konstrukcí





kpl

1
- montáž kotev z pásoviny 50/5 průběžné na hmožděnky
  (propojení nového pilíře se stávajícím betonovým),
  svařování el.obloukem





ks

5
- začištění svislé spáry mezi původní stěnou a pilířem
  do hl.5 -7 cm, š.5 cm





m
             4,50 
- vyplnění svislé spáry beton.maltou mezi Ytongem a pilířem
  0,6 x 4,20 do hl.5 cm





m

4,50
      







----------------------------------------------------------








3 -  Svislé konstrukce celkem
  9.948,-
6 -  Ú p r a v y   p o v r c h ů 
-------------------------------------- 
- navýšení plochy fasády – jádrová omítka,armovací se stěrkou, 
  omítka zatřená, marmolit 




m2

3,06
- zhotovení římsy z polystyrénu tl.80 mm kontaktním systémem
  vč.vložení rohové lišty s perlinkou



kpl

1
 







----------------------------------------------------------- 
                   






6 -  Úpravy povrchů celkem
  4.750,-
96 -  P r á c e   b o u r a c í,  p o d c h y c o v a c í 
------------------------------------------------------------------  
- postupné odbourání pilíře z tvárnic 



m3
            
0,76
- obnažení nosného ocel.překladu pro podchycení stojkami
kpl

1
- podchycení šroubovacími stojkami MTŽ + DMTŽ– 2ks

kpl

1
- pronájem stojek
- odstranění povrchové armované omítky + jádra do 2 cm
  (nesoudržné, zavlhlé)
- nakládání suti do věder a odnos na DP


t

1,18
- odvoz suti na skládku
do 1km, za každých dalších 18 km
t

1,18
- uložení suti na skládce




t

1,18
- poplatek za skládku Činov




t

1,18
                 






-----------------------------------------------------------
        







96 -  Práce bourací                      6.486,-
711 -  I z o l a c e   p r o t i   v o d ě 
----------------------------------------------
- provedení hydroizolační clony stěrkou Barraseal Turbo 2x
– betonový základ + plocha pod marmolitem


m2

0,75
      







----------------------------------------------------------- 
                 






711 -  Izolace proti vodě

  1.160,-
764 -  K l e m p í ř s k é   k o n s t r u k c e
--------------------------------------------------------  
- MTŽ + DMTŽ provizorního chrliče vody
   - odklonění – kolenem120, 72st.








Kpl

1








---------------------------------------------------------- 
                    






764 – Klempířské konstrukce 
     290,-
767 -  K o n s t r u k c e   z á m e č n i c k é
--------------------------------------------------------- 
-  výroba kotev z pásoviny 50/5 – řezání, ohýbání, vrtání
  + dodávka 






ks

5
         







------------------------------------------------------







767 -  Konstrukce zámečnické
  2.500,-
783 -  N á t ě r y 
----------------------  
- nátěr základovou barvou – kotvy z pásoviny 50/5

kpl

5


                  






------------------------------------------------------
             






783 -  Nátěry celkem

     200,-  
99 -  P ř e s u n   h m o t                                                                                                                        814,- 
---------------------------------
