
                                                                                

 

 

D O D A T E K  Č .  3  
ke Smlouvě o dílo 

na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, 
Charbulova, p.o.“  

(dále jen „dodatek č. 3) 

 
Název: Jihomoravský kraj 
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem 
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 
IČO:  70888337 
DIČ: CZ70888337 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Název:    Metrostav DIZ s.r.o. 
Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem 

Erhardem, jednatelem 
Sídlo:     Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ: 180 00 Praha 8 
IČO:    250 21 915 
DIČ:    CZ25021915 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 93177 vedená u Městského soudu 
v Praze 
č. smlouvy:                                    DZ 22015409/BRN 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění: 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.10.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 
„Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“ (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení díla (dále jen „dílo“) spočívajícího ve vybudování nové kapacity pro 
vzdělávání studentů v souvislosti s dislokací školy do areálu Charbulova 106, Brno, kdy realizací 
přístavby budou rozšířeny stávající budovy o nové prostory učeben, odborných učeben, a 
odborných pracovišť spojených s prodejem a službami a dále zařízení záležitostí spočívajících v 
zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy. 

2. Dne 16.12.2022 uzavřely smluvní strany mezi sebou dále dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož účelem 
byla úprava rozsahu stávajícího předmětu smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, 
dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb z důvodu optimalizace rozsahu 
pilotáže. 
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3. Dne 8.2.2023 uzavřely smluvní strany mezi sebou dále dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož účelem byla 
úprava rozsahu stávajícího předmětu smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek 
a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb, kdy důvodem dodatečných prací byla 
skutečnost, že při provádění prací byla zasažena hladina spodní vody v místě staveniště na úrovni 
vyšší, než byla úroveň hladiny spodní vody v době provádění hydrologického průzkumu v rámci 

zpracování dokumentace stavby. Účelem dodatku č. 2 bylo dále sjednání změny termínu plnění 
dle Smlouvy, neboť práce na stavbě bylo nutné zastavit, zpracovat dokumentaci dočasného snížení 
hladiny spodní vody, úpravy základové spáry a úpravy podzemní části stavby, která bude trvale 
vystavena účinkům tlakové vody.  

 
4. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení 

dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb z předmětu 
plnění tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů listu č. D3.01 a D3.02 Důvodem dodatečných prací 
a méněprací specifikovaných změnovými listy je skutečnost, že v průběhu provádění prací na 
spodní stavbě objektu, i přes provedená opatření specifikovaná změnovými listy dodatku č. 2, 
nebylo dosaženo požadované únosnosti základové spáry. Bylo tedy nutné přistoupit k prohloubení 
stavební jámy a k navýšení mocnosti hutněného polštáře. Tato záležitost je řešena změnovým 
listem D3.01. Změnový list D3.02 řeší skutečný rozsah polykarbonátové clony, tvořící obvodový 
plášť v úrovni střešní terasy. Při zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem stavby byl zjištěn 
rozdíl mezi soupisem prací a dokumentací pro provádění stavby. Změnový list tento rozdíl 
narovnává.  

 

II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2, a to dle změnových 
listů č. D3.01 a D3.02 (změna předmětu díla), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako 
přílohy č. 1 a 2), a s tím související změně ceny díla dle čl. VI, odst. 1 Smlouvy následovně:  

 
Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní: 

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 135.116.131,33 bez DPH. Sjednaná cena díla je 
cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy. 

 
se nahrazuje textem 
 
„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 136.813.443,45 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla 
je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“ 
 

 
III. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním 
znění. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: 
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Příloha č. 1 - Změnový list č. D3.01,
Příloha č. 2 - Změnový list č. D3.02.

4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace
o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 19.4.2023 na 97. schůzi usnesením
č. 6576/23/R97.

V Brně dne 26.05.2023 V Praze dne 26.05.2023

____ _______
objednatel
zastoupený

Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

______ ________
zhotovitel

zastoupený
Ing. Karlem Volfem

předsedou sboru jednatelů

______ _______
zhotovitel
zastoupený

Ing. Tomášem Erhardem
jednatelem


