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Dohoda za účasti Správce stavby dle 3.5 Smluvních podmínek                                                     

 

 DOH/21/04/007752/2023 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, IČ: 00064581, zastoupená Ing. Petrem 
Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního na straně jedné jako Objednatel dle Článku 
1.1.2.2 Smluvních podmínek 

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“) 

a 

Společnost pro Průmyslový palác Metrostav-DIZ-AVERS-SYNER  

Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník) společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. 
zn. C 93177 se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 250 21 915, DIČ: 
CZ25021915, zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Jiřím 
Víchem, jednatelem  

Metrostav a.s. (společník), společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758, se 
sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915, 
zastoupená: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci  

AVERS, spol s r.o. (společník), společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 
3445, se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4, IČO: 411 90 840, DIČ: CZ41190840, 
zastoupená: Ing. Janem Koškou, jednatelem  

SYNER, s.r.o. (společník), společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 
C, 5153, se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 482 
92 516 zastoupená: JUDr. Robertem Špottem, jednatelem a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem   

na straně druhé jako Zhotovitel dle Článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“), 

(Objednatel a Zhotovitel dále a společně jako „Smluvní strany“) 

spolu uzavírají tuto 

DOHODU ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY 

dle Článku 3.5 Smluvních podmínek 

(dále jen „Dohoda“). 

I. Úvodní ustanovení 

Vzhledem k tomu, že: 

1.1. Smluvní strany spolu uzavřely 10. 11. 2021 smlouvu o dílo č. objednatele 
DIL/21/04/007193/2021 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavba 
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č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce“, č. zhotovitele 21090355  
(dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 04. 05. 2022, jejímž 
předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě o dílo (dále jen „Dílo“ nebo 
„Stavba“). Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou Obecné podmínky a Zvláštní 
podmínky (dále jen jako „Smluvní podmínky“); 

1.2. Došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, se kterými Smlouva o dílo spojuje 
vznik určitých časových nároků dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek 
na prodloužení Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek 
ve spojení s Přílohou k nabídce a určitých nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, 
konkrétně: 

Událost č. 1 – Změna zajištění stavební jámy (Claim 002) a změna pilotového 
založení (Claim 017) levého křídla: 
Bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci na základě upřesnění inženýrsko-
geologického průzkumu a dále také po zpracování detailního průzkumu základových 
konstrukcí přiléhajících objektů, které bylo možné provést až po kompletním odbourání 
původní základové desky levého křídla. Na tuto skutečnost Zhotovitel upozornil 
dopisem ze dne 07. 01. 2022, neboť zadávací dokumentace byla zpracována na základě 
předběžného inženýrskogeologického průzkumu a předpokládá se její dopracování na 
základě podrobného inženýrskogeologického průzkumu. Po provedení dodatečného 
geologického průzkumu z března 2022 byla zjištěna nutnost projekčních úprav 
z důvodu zastižení balvanů nad vrtným průměrem, což si vyžádalo úpravy průměrů 
některých pilot z důvodu jejich vrtatelnosti a úpravě pozic pilot vlivem závěrů 
z průzkumů založení střední haly a doplnění zajištění SZ věže. Po vytvoření konceptu 
budoucích změn pilotového založení požádal dne 24. 05. 2022 Zhotovitel Správce 
stavby o vydání pokynu k zahájení provádění neodkladné změny spočívající v úpravě 
pilotového založení, kterou Správce stavby vydal pokynem ze dne 27. 05. 2022 
(ZHOT_005). S nově zjištěnými skutečnostmi plynoucími ze závěrů průzkumů 
základových konstrukcí je také spojena nutnost změny zajištění stavební jámy. Za tímto 
účelem projektant připravil projektovou instrukci PI 044. Změna zajištění stavební jámy 
byla vyvolána nejen podél severní části objektu, ale i po celém styku se střední halou a 
s jižními přístavky. U tohoto jižního přístavku byl po odkrytí základových konstrukcí a 
po vyhodnocení destruktivních sond zjištěn stav neumožňující jeho další zachování, 
proto se konstrukce budou muset kompletně odstranit podle projektové instrukce PI 019. 
 
Událost č. 2 – Podlaha pravého křídla (Claim 002.2): 
Dne 25. 03. 2022 oznámil Zhotovitel Claim ohledně podlahy pravého křídla. Zhotovitel 
byl následně Objednatelem vyzván k zajištění odborného posudku. Na 14. kontrolním 
dnu stavby konaném dne 15. 08. 2022 Zhotovitel prezentoval závěry dalších rozšířených 
sond. V souladu s provedenými sondami, jejich závěry a odborně-technickou zprávou 
zpracovanou Výzkumným a vývojovým  ústavem dřevařským, Praha, s.p. ve věci 
posouzení stavu a opravitelnosti dřevěných podlah Průmyslového paláce (pravé křídlo) 
zažádal Zhotovitel o vydání pokynu Správce stavby k provedení neodkladné změny 



Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce 

Dohoda za účasti Správce stavby dle 3.5 Smluvních podmínek 

Stránka 3 z 6 
 

spočívající v odstranění stávajících vrstev podlahového souvrství dne 12. 09. 2022, 
který byl Správcem stavby vydán dne 15. 09. 2022. Pokynem Správce stavby bylo 
rozhodnuto, že stávající vlysy včetně skladby podkladních konstrukcí budou nahrazeny, 
protože jejich stav je zásadně horší, než byl předpoklad zadávací dokumentace a 
původně zamýšlená repase s ponecháním původní matérie není možná. Stávající 
podkladní konstrukce tak budou vzhledem k jejich nevyhovujícímu stavu vybourány a 
po vytvoření návrhu nové skladby budou nahrazeny konstrukcemi novými. 
 
Událost č. 3 – Vymístění rozvaděčů ze střední haly (Claim 010 a Claim 031): 
Vymístění rozvaděčů ze střední haly a zajištění jak dočasné, tak trvalé přeložky kabeláže 
pro napájení ostatních objektů výstaviště bylo řešeno již na 1. kontrolním dnu stavby 
konaném dne 14. 02. 2022, kde byl autorský dozor požádán o zpracování dokumentace 
přeložky kabelů vedoucích z/do rozvaděče veřejného osvětlení (VO) umístěného uvnitř 
pravého křídla a tato problematika je následně řešena v rámci kontrolních dnů stavby 
pod bodem 1/12. Po zjištění dostatečného množství informací o nalezených vedeních a 
předjednání technického řešení požádal Zhotovitel o vydání pokynu Správce stavby k 
vydání neodkladné změny dne 16. 05. 2022 a Správce stavby vydal pokyn dne 30. 05. 
2022 (ZHOT_004). V této souvislosti je nutné provést související dočasnou přeložku 
napájení Bohemie a VO, která s finální úzce souvisí. Po zjištění technologických 
návazností řešených v koordinačních jednáních zažádal Zhotovitel o vydání pokynu 
Správce stavby k provedení neodkladné změny též na provizorní přeložku napájení 
Bohemie a VO dne 24. 06. 2022 a Správce stavby následně pokyn vydal dne 27. 06. 
2022 (ZHOT_007). Projektant zaslal čistopis projektové instrukce pro technologickou 
část vymístění rozvaděče dne 27. 05. 2022 a finální čistopis dne 13. 09. 2022 jako PI 
002. Projektová instrukce pro provizorní přeložku napájení Bohemie a VO byla zaslána 
dne 26. 06. 2022 PI 034. 
 
Událost č. 4 – Technologické kanály v pravém křídle a střední hale (Claim 002.24): 
Technologické kanály v pravém křídle a střední hale musí být kvůli jejich špatnému 
technickému stavu sanovány. Problematika jejich sanace je řešena v rámci bodu 11/1 z 
11. kontrolního dne stavby konaného dne 04. 07. 2022, kdy bylo po jejich odkrytí 
zjištěno, že je nutné povést sanaci a náhradu jejich zastropení, aby mohlo být provedeno 
přeložení vedení v nich obsažených (viz předchozí bod, se kterým problematika úzce 
souvisí, a bod 1/12 kontrolních dnů stavby) a vedení v budoucnu realizovaných. 
Projektant za účelem sanace technologických kanálů zpracovává Projektové instrukce 
PI 003/I a PI 018/I. 
 
Událost č. 5 – Kolizní pozice kanalizace na severu pravého křídla (Claim 002): 
Kolizní pozice kapacitní dešťové kanalizace DN 600 na severu pravého křídla 
neumožňuje provedení zajištění stavební jámy po celé severní délce pravého křídla až 
do vyřešení přeložení kanalizace. K této skutečnosti zaslal Zhotovitel dne 24. 05. 2022 
doplnění claimu 002, ve kterém oznámil, že podle geodetického zaměření bylo zjištěno, 
že stávající kanalizační stoka DN 600 je v prostorové kolizi s navrženou pozicí 
štětovnicové stěny (pro zajištění stavební jámy) v severní části pravého křídla. 
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Projektant následně navrhl přeložku v rámci PI 038, kterou Správce stavby potvrdil 
pokynem ZHOT_025 dne 12. 09. 2022. 

 

(Událost č. 1, 2, 3, 4 a 5 společně dále také jako „Události“). 
 

1.3. Zhotovitel uplatnil vzniklé časové a finanční nároky vyplývající nebo související 
s Událostmi, když tyto jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 070.  

 

II. Předmět dohody 
 

2.1. Časový nárok Zhotovitele: 

Zhotovitel MÁ na základě nebo v souvislosti s Událostmi nárok na prodloužení 
Doby pro dokončení Díla celkem o 9 měsíců. 

Smluvní strany se tímto dohodly, že: 

Doba pro dokončení Díla podle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek ve spojení 
s Přílohou k nabídce se prodlužuje do 26. 04. 2025. 

(společně dále jen „Přiznaný časový nárok“). 

Přílohu č. 1 této Dohody tvoří aktualizovaný Harmonogram, v němž je Přiznaný časový 
nárok zohledněn a Správce stavby prohlašuje, že tento Harmonogram odpovídá 
Smlouvě o dílo ve smyslu Pod-článku 8.3 Smluvních podmínek a Zhotovitel podle něj 
bude dále postupovat. 

 
2.2. Nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu: 

V souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení Díla vzniknou Zhotoviteli náklady, 
které budou vyčísleny v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek, a to za 
použití Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení 
vydanou Státním fondem dopravní infrastruktury, užitou v aktuálně platné podobě 
z roku 2020 schválenou Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020 (dále též jako 
„Metodika SFDI“), zvolenou ve shodě s vysvětlením zadávací dokumentace ZD č. 17, 
odpověď na dotaz č. 51. Tyto náklady dosud Zhotovitel předběžně vyčíslil částkou 49 
485 732,43 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že nárok na dodatečnou platbu 
bude administrován v rámci soupisu prací a Zhotovitel náklad vždy jednotlivě vyčíslí a 
doloží poté, co jej skutečně vynaloží, jak předpokládá Smlouva o dílo. Správce stavby 
rozhodne o přiznání jednotlivého nároku na dodatečnou platbu v dané výši po vyčíslení 
a doložení tohoto nároku Zhotovitelem. Zhotovitel uvádí, že jím požadovaný nárok na 
dodatečnou platbu nepřekročí shora popsanou vyčíslenou částku, která je smluvními 
stranami stanovena jako částka maximální, když nezahrnuje částku odpovídající správní 
režii. 
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Smluvní strany výslovně uvádí, že shora popsaný předběžně vyčíslený nárok nezahrnuje 
správní režii kvantifikovanou podle čl. 5.3 Metodiky SFDI. Kalkulaci správní režie 
provede Zhotovitel poté, co budou známy přesné termínové dopady nejen na 
prodloužení Doby pro dokončení Díla, ale i zpoždění celého Díla, zpoždění činností, 
prodloužení činností, které jsou změnami dotčeny ve smyslu čl. 4.1.1 Metodiky SFDI.  

Zhotovitel prohlašuje, že si za současné situace není vědom jiných doposud vzniklých 
nároků na dodatečnou platbu na základě Událostí, než jak je dosud předběžně vyčíslil, 
s výjimkou nároku na správní režie. 

2.3. Prohlášení Zhotovitele: 

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout 
se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostmi č. 1-5, resp. takovým sporům 
předcházet, Zhotovitel prohlašuje, že si na základě Událostí ve stavu, který je 
Zhotoviteli znám ke dni podpisu této Dohody, není vědom, vyjma Přiznaného časového 
nároku a dosud vyčísleného nároku na dodatečnou platbu, jiných doposud vzniklých 
časových nároků nebo nároků na dodatečnou platbu na základě Událostí č. 1-5 
s výjimkou správní režie.  
 
Pro odstranění pochybností se konstatuje, že výše uvedené prohlášení se nevztahuje na 
časové a finanční nároky, které Zhotoviteli vznikly / vzniknou na základě anebo v 
souvislosti s jinými událostmi, než které jsou specifikovány v této Dohodě. 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Dohoda je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou 
Dohodou výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti. 

3.2. Dohoda nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů obou Smluvních stran. 

3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují 
se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda 
byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti. 
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Příloha: 

1. Harmonogram stavby, revize k 21. 10. 2022 

 V Praze dne 
 
Objednatel: 
 

   V Praze dne 
 
Zhotovitel:  
 
za Metrostav DIZ s.r.o.  
 
 

 ______________________________ 
Ing. Petr Kalina, MBA,  
ředitel odboru investičního 
Magistrátu hl. m. Prahy 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
 
Správce stavby: 
 
 
______________________________ 
Ing. Tomáš Moučka, vedoucí týmu 
Správce stavby, Sdružení INŽ-NH-
Průmyslový palác 

   ____________________________ 
Ing. Karel Volf, MBA,  
předseda sboru jednatelů 
 
 
____________________________ 
Ing. Jiří Vích, jednatel  
 
za Metrostav a.s. 
 
 
____________________________ 
Ing. Martin Sirotek,  
ředitel divize 9, na základě plné 
moci  
 
za AVERS, spol s r.o.  
 
 
____________________________ 
Ing. Jan Koška, jednatel  

      
     za SYNER, s.r.o. 

 
 
____________________________ 
JUDr. Robert Špott, jednatel 

 
 
____________________________ 
 Ing. Luboš Váňa, jednatel   

      

 



ID

1 0 dny 07.01. 22 07.01. 22

2 1120 dny 15.11. 21 09.05. 25

3 630 dny 17.04. 22 08.01. 24

4 0 dny 22.09. 22 22.09. 22

5 0 dny 25.01. 23 25.01. 23

6 630 dny 17.04. 22 08.01. 24

7 0 dny 22.10. 22 22.10. 22

8 657 dny 15.11. 21 14.09. 23

9 657 dny 15.11. 21 14.09. 23

10 657 dny 15.11. 21 14.09. 23

11 466 dny 01.03. 22 11.06. 23

12 2.1 - podlahy LK a SH 0 dny 11.06. 23 11.06. 23

13 2.2 - podlahy PK 1.NP 0 dny 15.09. 22 15.09. 22

14 0 dny 23.02. 23 23.02. 23

15 0 dny 01.03. 22 01.03. 22

16 0 dny 01.07. 22 01.07. 22

17 0 dny 08.03. 22 08.03. 22

18 0 dny 23.02. 23 23.02. 23

19 268 dny 26.01. 22 21.10. 22

20 2.8 - larseny - situace 0 dny 26.01. 22 26.01. 22

21 0 dny 21.10. 22 21.10. 22

22

23 0 dny 11.12. 22 11.12. 22

24 0 dny 05.04. 22 05.04. 22

25 0 dny 19.03. 22 19.03. 22

26 0 dny 14.09. 23 14.09. 23

27 0 dny 07.04. 22 07.04. 22

07.01.

15.11. 09.05.

22.09.

25.01.

17.04. 08.01.

22.10.

11.06.

15.09.

23.02.

01.03.

01.07.

08.03.

23.02.

26.01.

21.10.

11.12.

05.04.

19.03.

14.09.

07.04.

IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II.
2022 2023 2024 2025

HMG rev1 21.10.22



ID

28 0 dny 13.03. 23 13.03. 23

29 0 dny 24.10. 22 24.10. 22

30 0 dny 20.02. 23 20.02. 23

31 0 dny 24.10. 22 24.10. 22

32 0 dny 13.03. 23 13.03. 23

33 0 dny 01.03. 22 01.03. 22

34 308 dny 08.03. 22 10.01. 23

35 0 dny 08.11. 22 08.11. 22

36 0 dny 10.01. 23 10.01. 23

37 0 dny 08.03. 22 08.03. 22

38 0 dny 26.03. 22 26.03. 22

39 7. H00 - VZT 0 dny 24.10. 22 24.10. 22

40 0 dny 24.10. 22 24.10. 22

41 0 dny 24.10. 22 24.10. 22

42 0 dny 24.10. 22 24.10. 22

43 9. K10 - ESLB, EPS, NZS (2.27) 0 dny 01.07. 22 01.07. 22

44 10. R10 - SOZ 0 dny 01.07. 22 01.07. 22

45 11. R20 - SHZ 0 dny 01.07. 22 01.07. 22

46 12. R30 - MHZ 0 dny 01.07. 22 01.07. 22

47 0 dny 01.09. 22 01.09. 22

48 308 dny 01.03. 22 04.01. 23

49 0 dny 01.03. 22 01.03. 22

50 0 dny 04.01. 23 04.01. 23

51 0 dny 04.01. 23 04.01. 23

52 2.30 - repase oken mezi podhledem kaple a 
Smetanovou vestavbou

0 dny 04.01. 23 04.01. 23

53 0 dny 24.03. 22 24.03. 22

54 0 dny 15.09. 22 15.09. 22

55 0 dny 21.10. 22 21.10. 22

56 0 dny 24.10. 22 24.10. 22

57 0 dny 14.02. 22 14.02. 22

13.03.

24.10.

20.02.

24.10.

13.03.

01.03.

08.11.

10.01.

08.03.

26.03.

24.10.

24.10.

24.10.

01.07.

01.07.

01.07.

01.07.

01.09.

01.03.

04.01.

04.01.

04.01.

24.03.

15.09.

21.10.

24.10.

14.02.
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58 39 dny 26.01. 22 05.03. 22

59 0 dny 26.01. 22 26.01. 22

60 22 dny 26.01. 22 16.02. 22

61 14 dny 20.02. 22 05.03. 22

62 1023 dny 18.02. 22 21.04. 25

63 45 dny 04.11. 22 18.12. 22

64 30 dny 12.12. 22 10.01. 23

65 21 dny 18.02. 22 10.03. 22

66 21 dny 04.03. 22 24.03. 22

67 30 dny 04.03. 22 02.04. 22

68 30 dny 07.04. 22 06.05. 22

69 14 dny 27.03. 22 09.04. 22

70 21 dny 11.01. 23 31.01. 23

71 torkret 14 dny 25.01. 23 07.02. 23

72 piloty 45 dny 23.05. 22 14.12. 22

73 7 dny 25.02. 22 03.03. 22

74 120 dny 13.06. 22 10.10. 22

75 15 dny 22.01. 23 05.02. 23

76 45 dny 01.02. 23 17.03. 23

77 25 dny 01.02. 23 25.02. 23

78 25 dny 16.02. 23 12.03. 23

79 50 dny 26.02. 23 16.04. 23

80 strop 1.PP 50 dny 23.03. 23 11.05. 23

81 80 dny 02.05. 23 20.07. 23

82 180 dny 06.06. 23 02.12. 23

83 150 dny 20.08. 23 22.01. 24

84 120 dny 03.09. 23 31.12. 23

85 30 dny 19.09. 23 18.10. 23

86 60 dny 18.12. 23 04.03. 24

87 300 dny 22.05. 23 21.08. 24

26.01. 05.03.

26.01.

22 dny

14 dny

18.02. 21.04.

45 dny

30 dny

21 dny

21 dny

30 dny

30 dny

14 dny

21 dny

14 dny torkret

45 dny piloty

7 dny

120 dny

15 dny

45 dny

25 dny

25 dny

50 dny

50 dny strop 1.PP

80 dny

180 dny

150 dny

120 dny

30 dny

60 dny

300 dny
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88 70 dny 27.04. 23 05.07. 23

89 30 dny 01.06. 23 30.06. 23

90 rozvody TZB 200 dny 24.06. 23 11.01. 24

91 TZB kompletace 100 dny 05.11. 24 24.03. 25

92 30 dny 08.12. 23 08.01. 24

93 70 dny 09.01. 24 15.04. 24

94 SDK konstrukce 60 dny 31.12. 23 21.03. 24

95 75 dny 04.06. 24 16.09. 24

96 60 dny 26.03. 24 17.06. 24

97 malby 100 dny 05.11. 24 24.03. 25

98 45 dny 27.08. 24 28.10. 24

99 60 dny 20.02. 24 13.05. 24

100 21 dny 26.11. 24 24.12. 24

101 izolace 1.PP monolit x larsen 30 dny 18.03. 23 16.04. 23

102 25 dny 27.04. 23 21.05. 23

103 30 dny 15.05. 23 13.06. 23

104 1.NP 370 dny 03.12. 23 21.04. 25

105 15 dny 03.12. 23 17.12. 23

106 20 dny 03.01. 24 30.01. 24

107 20 dny 31.01. 24 27.02. 24

108 30 dny 03.09. 24 14.10. 24

109 15 dny 01.10. 24 21.10. 24

110 40 dny 29.10. 24 23.12. 24

111 podhled 120 dny 02.04. 24 16.09. 24

112 malby 60 dny 28.01. 25 21.04. 25

113 30 dny 31.12. 24 10.02. 25

114 rozvody TZB 120 dny 18.12. 23 27.05. 24

115 kompletace TZB 100 dny 05.11. 24 24.03. 25

116 379 dny 18.02. 22 03.03. 23

117 45 dny 18.02. 22 03.04. 22

70 dny

30 dny

200 dny rozvody TZB

100 dny TZB kompletace

30 dny

70 dny

60 dny SDK konstrukce

75 dny

60 dny

100 dny malby

45 dny

60 dny

21 dny

30 dny izolace 1.PP monolit x larsen

25 dny

30 dny

03.12. 21.04.
1.NP

15 dny

20 dny

20 dny

30 dny

15 dny

40 dny

120 dny podhled

60 dny malby

30 dny

120 dny rozvody TZB

100 dny kompletace TZB

18.02. 03.03.

45 dny
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118 20 dny 19.12. 22 07.01. 23

119 15 dny 08.01. 23 22.01. 23

120 30 dny 23.01. 23 21.02. 23

121 strop monolit 10 dny 22.02. 23 03.03. 23

122 813 dny 05.02. 22 12.06. 24

123
na ochozu

30 dny 08.03. 22 06.04. 22

124 30 dny 05.10. 22 04.11. 22

125 30 dny 07.04. 22 06.05. 22

126 310 dny 28.04. 22 03.03. 23

127 30 dny 26.01. 23 24.02. 23

128 450 dny 22.03. 22 14.06. 23

129 480 dny 29.03. 22 21.07. 23

130 45 dny 05.02. 22 21.03. 22

131 45 dny 05.02. 22 21.03. 22

132 0 dny 06.04. 22 06.04. 22

133 235 dny 07.04. 22 27.11. 22

134 60 dny 29.09. 22 27.11. 22

135 310 dny 02.09. 22 08.07. 23

136 210 dny 09.02. 23 06.09. 23

137 60 dny 19.10. 23 17.12. 23

138 60 dny 07.09. 23 05.11. 23

139 500 dny 05.04. 22 17.08. 23

140 120 dny 05.05. 22 01.09. 22

141 100 dny 03.08. 22 10.11. 22

142 100 dny 09.02. 23 19.05. 23

143 120 dny 09.02. 23 08.06. 23

144 390 dny 04.06. 22 28.06. 23

145 210 dny 11.03. 23 06.10. 23

146 21 dny 30.03. 22 19.04. 22

147 21 dny 09.06. 23 29.06. 23

20 dny

15 dny

30 dny

10 dny strop monolit

05.02. 12.06.

30 dny

30 dny

30 dny

310 dny

30 dny

450 dny

480 dny

45 dny

45 dny

06.04.

235 dny

60 dny

310 dny

210 dny

60 dny

60 dny

500 dny

120 dny

100 dny

100 dny

120 dny

390 dny

210 dny

21 dny

21 dny
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148 30 dny 06.04. 22 05.05. 22

149 30 dny 07.03. 22 05.04. 22

150 250 dny 06.05. 22 10.01. 23

151 30 dny 10.05. 23 08.06. 23

152 skladba terasy jih 75 dny 07.09. 23 20.11. 23

153 TZB (vzt, esi, slb, zti, ut) - rozvody 450 dny 19.08. 22 11.11. 23

154 TZB kompletace 230 dny 14.08. 23 03.05. 24

155 450 dny 18.10. 22 12.01. 24

156 90 dny 19.07. 23 16.10. 23

157 250 dny 15.06. 23 08.03. 24

158 Podlahy na ochozu (2.np) 300 dny 09.06. 23 09.05. 24

159 340 dny 15.02. 23 12.06. 24

160 200 dny 03.09. 23 19.04. 24

161 90 dny 19.01. 24 23.05. 24

162 280 dny 24.06. 23 02.05. 24

163 280 dny 24.06. 23 02.05. 24

164 991 dny 02.02. 22 12.02. 25

165 pasportizace 21 dny 02.02. 22 22.02. 22

166 7 dny 23.02. 22 01.03. 22

167 45 dny 06.10. 22 19.11. 22

168 21 dny 20.11. 22 10.12. 22

169 60 dny 23.02. 22 23.04. 22

170 60 dny 04.03. 23 07.09. 23

171 30 dny 17.03. 22 15.04. 22

172 120 dny 24.10. 22 20.02. 23

173 550 dny 19.04. 23 12.02. 25

174
ok)

95 dny 04.03. 23 06.06. 23

175
OK)

21 dny 18.02. 23 10.03. 23

176  OK - (sanace + PKO) - osy 9-7 90 dny 07.09. 23 05.12. 23

177 90 dny 07.10. 23 04.01. 24

30 dny

30 dny

250 dny

30 dny

75 dny skladba terasy jih

450 dny TZB (vzt, esi, slb, zti, ut) - rozvody 

230 dny TZB kompletace

450 dny

90 dny

250 dny

300 dny Podlahy na ochozu (2.np)

340 dny

200 dny

90 dny

280 dny

280 dny

02.02. 12.02.

21 dny pasportizace

7 dny

45 dny

21 dny

60 dny

60 dny

30 dny

120 dny

550 dny

95 dny

21 dny

90 dny  OK - (sanace + PKO) - osy 9-7

90 dny
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178  OK - (sanace + PKO) - osy 7-5 90 dny 09.07. 23 06.10. 23

179 90 dny 08.08. 23 05.11. 23

180  OK - (sanace + PKO) - osy 5-3 90 dny 10.05. 23 07.08. 23

181 90 dny 09.06. 23 06.09. 23

182  OK - (sanace + PKO) - osy 3-1 90 dny 11.03. 23 08.06. 23

183 90 dny 10.04. 23 08.07. 23

184 210 dny 10.05. 23 05.12. 23

185 15 dny 11.03. 23 25.03. 23

186 120 dny 26.03. 23 23.07. 23

187 21 dny 26.03. 23 15.04. 23

188 60 dny 16.04. 23 14.06. 23

189 45 dny 09.06. 23 23.07. 23

190 120 dny 20.12. 22 18.04. 23

191 90 dny 20.11. 22 17.02. 23

192 550 dny 15.02. 22 18.08. 23

193 30 dny 15.02. 22 16.03. 22

194 75 dny 06.01. 23 21.03. 23

195 60 dny 22.03. 23 20.05. 23

196 45 dny 21.05. 23 04.07. 23

197 45 dny 05.07. 23 18.08. 23

198 60 dny 08.03. 23 06.05. 23

199 30 dny 22.03. 23 20.04. 23

200 7 dny 21.05. 23 27.05. 23

201 460 dny 01.04. 22 01.05. 24

202 210 dny 19.08. 23 11.09. 24

203 575 dny 01.04. 22 27.10. 23

204 90 dny 08.07. 23 05.10. 23

205 140 dny 18.02. 23 07.07. 23

206 120 dny 01.02. 24 17.07. 24

207 170 dny 06.10. 23 24.04. 24

90 dny  OK - (sanace + PKO) - osy 7-5

90 dny

90 dny  OK - (sanace + PKO) - osy 5-3

90 dny

90 dny  OK - (sanace + PKO) - osy 3-1

90 dny

210 dny

15 dny

120 dny

21 dny

60 dny

45 dny

120 dny

90 dny

15.02. 18.08.

30 dny

75 dny

60 dny

45 dny

45 dny

60 dny

30 dny

7 dny

460 dny

210 dny

575 dny

90 dny

140 dny

120 dny

170 dny
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208 TZB (vzt, esi, slb, zti, ut) 250 dny 18.02. 23 25.10. 23

209 120 dny 26.09. 23 31.01. 24

210 250 dny 18.02. 23 25.10. 23

211 Kompletace TZB 150 dny 18.01. 24 14.08. 24

212 848 dny 07.03. 22 11.09. 24

236 962 dny 26.01. 22 24.12. 24

243 116 dny 29.11. 24 09.05. 25

244 86 dny 29.11. 24 28.03. 25

245 30 dny 17.02. 25 28.03. 25

246 Kolaudace 30 dny 11.03. 25 21.04. 25

247 53 dny 26.02. 25 09.05. 25

248 30 dny 31.03. 25 09.05. 25

249 14 dny 22.04. 25 09.05. 25

250 74 dny 24.10. 22 05.01. 23

251 PI 038 - pokyn k realizaci 0 dny 24.10. 22 24.10. 22

252 60 dny 07.11. 22 05.01. 23

250 dny TZB (vzt, esi, slb, zti, ut)

120 dny

250 dny

150 dny Kompletace TZB

07.03. 11.09.

26.01. 24.12.

29.11. 09.05.

86 dny

30 dny

30 dny Kolaudace

53 dny

30 dny

14 dny

24.10. 05.01.

24.10.

60 dny
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