
ravní cesty 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Dodatek č. 2 
číslo smlouvy: E617-S-11326/2016/2 

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: 

"Modernizace PZS v km 42,042 a v km 43,446 
a v km 42,450 trati Velký Osek- Choceň" 

Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen "Objednatel") 

číslo smlouvy: E617-S-11326/2016 

ISPROFJN: 5533730007 

a 

STARMON s. r. o. 

se sídlem: Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 Ol 

IČO: 492 85 751, DIČ: CZ49285751 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 4338 

bank. spojení: 

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska 

(dále jen "Zhotovitel") 

číslo smlouvy: V14/2016 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby "Modernizace PZS 
v km 42,042 a v km 43,446 a v km 42,450 trati Velký Osek - Choceň" ze dne 20.9.2016. 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se z důvodu, že dosud nebyla správcem zřízena datová linka a není možné 
v současné době aktivovat veškeré funkce kamerového systému, dohodly na prodloužení 
termínů pro dokončení stavebních prací a pro celkovou lhůtu pro provedení Díla. 

1.2 Na základě uvedených skutečností se mění bod 3.6 v čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A 
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY o dílo, který nově zní takto: 

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 
Smlouvy (dále jen "Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy. 

Celková lhůta pro provedení Díla do 31.8.2017 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 
dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 15.8.2017 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 
dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je 
poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 

bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, 
předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději do 31.8.2017. 

1.3 Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu stavby č. 1 (dále jen "ZL 1") a na 
základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách 
nákladů zhotovitele: 

Změnový list Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

1 327 889,00 Kč 329009,00 Kč -1120,00 Kč 

Soupisy prací pro dodatečné stavební práce dle ZL 1 jsou přílohou tohoto dodatku. 

1.4 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: ......... ....................................... ........... 22.872.028,-- Kč 

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 ........................................ -1.120,-- Kč 

Smluvní cena bez DPH celkem ..................................... 22.810.908,-- Kč 

slovy: dvacetdvamilionůosmsetsedmdesáttisícdevětsetosmkorunčeských 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (50) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze 
č. 4 této Smlouvy. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Celková rekapitulace ceny dle dodatku č. 4, 

která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo. 
2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou soupisy prací pro dodatečné práce dle Zll. 
2.5 Nedílnou součást tohoto dodatku je Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací -

změna dle dodatku č. 2. 
2.6 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Správa žel.ez~ičnl dopravnf cesty, 
statn1 organizace 

Stavební správa východ 
772 58 Olomouc, Nerudovo 1 

Jé: 70994.234 DIČ: CZ70994234 
(39) 

V Chocni dne 1 s ~ os- 2011 
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vedoucí obchodního střediska 
na základě plné moci 

STARMON s.r.o. 

STARMON s.r.o. 
Pnlmyslová 1880, 565 01 Choceň 
tel. 465 471 415, fax 465 382 391 

DIČ · CZ49285751 ť3l 



Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

• Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO} a provozních souborů (PS}: 
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Modernizace PZS v km 42,042 a v km 43,446 a v km 42,450 trati Velký Osek- Chocei'l 

Rekapitulace ceny 

Stavba: Modernizace PZS v km 42,042 a v km 43,446 a v km 42,450 trati Velký Osek - Choceň 

Cena bez DPH 

E 

všeobecné položky (částku nutno 



Modernizace PZS v km 42,042; 43,446 a 42,450 trati Choceň -

Nazev stavby: Velký Osek 
Název PS, SO Pfejezd v km 42,042- zabezpečovacl zaffzenf 

;'-.. 

11 



Modernizace PZS v km 42,042; 43,446 a 42,450 trati Choceň • 

Název stavby· Velký Osek 
Nézev PS, SO Přejezd v km 42,450 • zabezpečovacf t.affzenl 

1.2 



Modernizace PZS v km 42,042; 43,446 a 42,450 trati Choceň • 
Název stavby; Velký Osek 
Název PS, 50 Pfejezd v km 43,446 • zabezpečovacr zatrzenr 

1.3 



Moderni1.ace PZS v km 42,042; 43,446 a 42,450 trati Choceň
Název stavby· Velký Osek 
Název PS, SO Přejezd v km 42,042- kamerový systém 

Název položky 

1.4 

POZNÁMKA 



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Příloha č. S 

Harmonogram postupu prací 
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STARM0 N 
Závazný harmonogram stavebních prací, výluk a fakturace. Průmyslová 1880, Choceň -
"Modernizace PZS v km 42,042, v km 43,446 a v km 42,450 trati Velký Osek~ Choceň" 

2016 ~ 2017 

Popis prací 1 Týdny 

! realizační a montážní dokumentace 

~ PS 01 , 02 a 03 v!rob<l_ a montáž vnitřního zařízení 

~ PS 01, 02 a 03 kabelizace 

i Ps 01, 02 a 03 111ont~~enkovních prvk~-

PS 
11 

kamerový systém ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I W I I I I I I I I I I ~' 
dodavatelské zkoušky 

11\ulfn:,•v••c::~~-~koušky ~ 0,5 

lso 11 a 22 železniční spodek 

lso 12 a 22 železníčnl svršek 

jso 13 a 22 železniční přejezd 

los~~ hodnocení bezp a zaměrení trasy 

2016 2017 

Fakturace (mil. Kč) Týdny srpen záfl rlen listopad prosinec leden únor bl'ezen duben květen červen červenec srpen záfl 

32133 34135 36,37138139140 41 142 43144 45146 47148 49l sol51ls2l53 112 1314 516[7 1819 10[11 112113 14115116117 18119,20121 22123,24125 27 28 29 30 31 32133134135 3613713sl39[ 4o 

Celá stavba 22,872 028 I I I I I I I I I 8 I I I I I I I I I I I I I I I I 131 I I I I I I I I I 11,8 I I _I 

6.3.2017 Ladislav Mikulecký 




