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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  2 Smlouvy o dílo na  zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle 5 2586 a náslegu'ících zákona č .  89/2012 Sb. občanské ho zákoníku v platném zněnj

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-518/22-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 20300215 — kanalizace, 21100522 - vodovod

| .  Smluvní strany

1 .  Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a . s .
s e  sídlem: U vodojemu 3085, 272  01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č .  2380
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: 

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: o
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2.  Zhotovitel: Timao s.r.o.
se  sídlem: . Pod Beránkou 2465/7, Dejvice, 160  0 0  PrahaVG
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

oddíl C. vložka č. 258166
Zastoupený: Ing. Karlem Křížem. Ph.D., jednatelem společnosti

Hlavní inženýr projektu: 
IČO: _ 05089425
DIČ: CZO5089425

Bank. spojení: 
Číslo účtu: 0

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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1. Účelem Dodatku č.2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlbuýýóidíič fpro akci:

K l a d n o  - Tuchoraz,  odkanal izování  a vodovod

Ve smyslu článku XlI. Bodu 5 výše uvedené smlouvy s e  smluvní strany dohodly na změně  níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne  25.2.2022.



\lí' k
VODÁRNY KI:.ADNQ _ MĚLNÍK Kladno — Tuchoraz, odkanalizování a vodovod

akciova spolecnost Dodatek č .  2 ke Smlouvě o dílo na  zhotovení PD

III. Předmět plnění

1 .  S ohledem na prodlení ve vyjádření vodoprávního úřadu v Kladně s e  smluvní strany dohodly
na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku Vl. Doba plnění, ve kterém se
nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DUR + DSP: 31.08.2022
2 .  Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a 31.10.2023

stavebního povolení  včetně  nabytí právní moci:
3.  Předání dokumentace DPS: 31.12.2023

lV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.
Ostatni ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve
smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve  2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel
a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.

3. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné., pravé a vážně  vůle připojují své podpisy.

VKladně dne: 15. 05. 2023 VPraze dne: 11.5. 20735

 i 
lng. Josef  Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Karel Kříž, Ph.D., jednatel společnosti

zástupce objednatele zástupce zhotovitele
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