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DODATEK č. 1 

k prováděcí smlouvě 

číslo Objednatele: S-3616/DOP/2022 
číslo Zhotovitele: 3325/08 

„II/114, III/1148 Hořovice, průtah“ - PD“ 

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

dále jen „Dodatek č. 1“ 

 

 
objednatelem: Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné  
a  

zhotovitelem: Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj  
zastoupená společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  
se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.:
IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku 
vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
(správce společnosti)  
PRAGOPROJEKT, a.s.  

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ: 45272387, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434  
(společník)  
Pontex, spol. s r.o.  

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, 2994  
(společník)  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé“ 

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ 
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I. PŘEDMĚT DODATKU 

I.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. III. Doba a místo plnění: 

I.2 Vybraná část odstavce 1a) čl. III se mění z důvodu koordinace se stavebními objekty 
města Hořovice (rekonstrukce opěrné zdi a tím vyvolané přeložky inženýrských sítí). 
V průběhu projekčních prací bylo shledáno, že stávající opěrná zeď v majetku města 
Hořovice je v havarijním stavu. Její pozdější oprava by znamenala zásah do 
zrekonstruované silnice v majetku STČ Kraje. Zároveň rekonstrukce zdi vyvolala řadu 
přeložek inženýrských sítí, které bylo nutné řešit. Dále bylo třeba provést kamerové 
průzkumy kanalizace, protože bylo zjištěno, že informace o průběhu IS pravděpodobně 
neodpovídají skutečnosti. Kamerové průzkumy to potvrdily. 

 

Vybraná část odstavce 1a) čl. III se mění takto: 

 

Původní znění:  

Podání žádosti o vydání sloučeného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro 
všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3 měsíců od 
vydání čistopisu DUSP 

Nové znění: 

Podání žádosti o vydání sloučeného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro 
všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 31.8.2023 

 

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

II.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo S-3616/DOP/2022 (číslo objednatele) a 
3325/08 (číslo zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 
zůstávají nadále v platnosti beze změn.  

II.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

II.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál. 

II.4 Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-2674/DOP/2022 byl schválen Radou 
Středočeského kraje Usnesením č. 017-18/2023/RK ze dne 4.5. 2023. 

II.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho 

obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.  

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  
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V Praze dne     V Praze dne 

 

PODEPSÁN      PODEPSÁN  
 

za objednatele: Středočeský kraj   za zhotovitele:  

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  
 

 

 

 

 

…………………………………   …………………………………  
Libor Lesák      Ing. Karel Nejedlý  
radní pro oblast investic,    jednatel 

majetku a veřejných zakázek 

Ing. Karel 

Nejedlý

Digitálně podepsal 
Ing. Karel Nejedlý 
Datum: 2023.05.09 Libor Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2023.05.25 


